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IBR-Seminare 1. Halbjahr 2016 – Kalendarische Übersicht

Termin Ort Thema / Referent(en) siehe Seite

19.01.2016 Mannheim NEU Bauablaufstörungen und Bauzeitverzögerungen (Prof. Dr. Andreas Lang) ..........................................................................................15
20.01.2016 Mannheim Der Bauleiter und sein Schriftverkehr (Dr. Rainer Horschitz) ..............................................................................................................................16
21.+22.01.2016 Mannheim 2-Tages-Seminar: Einführung in die VOB/B (Stephan Bolz) ................................................................................................................................17
26.01.2016 Mannheim Vergütung und Nachträge, Abrechnung und Zahlung nach VOB/B und BGB (Uwe Luz) ........................................................................18

Auch am 24.06.2016 in Hamburg.
27.01.2016 Mannheim NEU „Termine halten“ – Grundlagen und Wissen über modernes Terminmanagement im Projektmanagement 

(Dr. Markus Vogelheim; H. W. Turadj Zarinfar) ........................................................................................................................................................58
28.01.2016 Mannheim 2. IBR-BAULEITERTAG: Die Vergütung geänderter/zusätzlicher Leistungen 

(Dr. Ralph Bartsch; Stephan Bolz; Prof. Stefan Leupertz) ......................................................................................................................................19
29.01.2016 Mannheim Die erfolgreiche Abnahme (Alfred Zeiß) ....................................................................................................................................................................20
FEBRUAR
17.02.2016 Düsseldorf Planernachträge nach HOAI (Dr. Heiko Fuchs)........................................................................................................................................................59
17.02.2016 Mannheim „Bausoll“ oder Nachtrag? (Stephan Bolz) ..................................................................................................................................................................21
18.02.2016 Düsseldorf Workshop Bauzeitennachträge (Philipp Hummel; Frank Wischerhoff) ............................................................................................................22
18.02.2016 Düsseldorf Optische Mängel (Prof. Dr. Dr. Thomas Wedemeier) ..............................................................................................................................................98
18.02.2016 Mannheim INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B (Thomas Manteufel) ....................................................23, 60

Auch am 13.04.2016 in Dresden und am 31.05.2016 in Nürnberg.
22.02.2016 Mannheim Die Koordinierungspflichten der am Bau Beteiligten (Dr. Barbara Gay) ........................................................................................................24
23.02.2016 Leipzig VERGABERECHTSREFORM 2016 (Sven Grosse; Dr. Tobias Hänsel)..................................................................................................................83
23.–25.02.2016 Mannheim 3-Tages-Kurs: VERGABERECHTSREFORM 2016 

(Dr. Thorsten Schätzlein; Dr. Christian-David Wagner; Prof. Dr. Christopher Zeiss) ..............................................................................81–82
24.02.2016 Leipzig Aufstellung und Prüfung des gestörten Bauablaufs am praktischen Beispiel (Dr. Ralph Bartsch) ........................................................90
26.02.2016 Mannheim Bausollermittlung, Nachtragsberechnung und Kalkulationsstrategien (Dr. Michael Mechnig; Prof. Dr. Markus Planker) ..............91
29.02.2016 Mannheim Honorarberechnung beim Bauen im Bestand (Klaus-Dieter Siemon) ..............................................................................................................61
MÄRZ
01.03.2016 Mannheim Gestörte Bauabläufe aus Auftraggebersicht (Dr. Andreas Berger) ..................................................................................................................25
01.03.2016 Nürnberg VERGABERECHTSREFORM 2016 (Tobias Osseforth) ............................................................................................................................................83
02.03.2016 Düsseldorf VERGABERECHTSREFORM 2016 (Dr. Thorsten Schätzlein) ................................................................................................................................83
02.03.2016 Mannheim Baumangel und WEG (Wolfgang Dötsch) ..............................................................................................................................................................109
03.03.2016 Mannheim Abrechnung und Aufmaß im Tief- und Erdbau nach VOB/B und VOB/C (Andreas Thiele) ....................................................................26
04.03.2016 Mannheim Bautechnik für Nicht-Techniker (Wolf Ackermann)..................................................................................................................................................99
07.–09.03.2016 Berlin 3-Tages-Kurs: VERGABERECHTSREFORM 2016 

(Dr. Thorsten Schätzlein; Dr. Christian-David Wagner; Prof. Dr. Christopher Zeiss) ..............................................................................81–82
07.03.2016 Mannheim NEU BIM aus rechtlicher und technischer Sicht (Dirk Hennings; Dr. Alexander Wronna) ........................................................................27
08.03.2016 Mannheim VERGABERECHTSREFORM 2016 (Dr. Olaf Otting) ................................................................................................................................................83
09.03.2016 Mannheim Optimale Ingenieurverträge (Sabine Freifrau von Berchem) ..............................................................................................................................62
09.03.2016 München VERGABERECHTSREFORM 2016 (Tobias Osseforth) ............................................................................................................................................83
10.+11.03.2016 Mannheim 2-Tages-Seminar: Kalkulieren – Strukturieren – Dokumentieren – Fakturieren (Andreas Thiele) ..............................................................92
10.03.2016 München Immobilien kaufen und verkaufen (Dr. Gregor Basty) ........................................................................................................................................110
10.03.2016 München NEU VOB/B-Seminar – Grundlagen für die Praxis (Dr. Steffen Hettler) ..........................................................................................................28
14.03.2016 Mannheim INTENSIVKURS: Nachträge – baubetrieblich und rechtlich (Dr. Andreas Berger; Dr. Thomas Sindermann) ......................................29
15.03.2016 Mannheim Das Facility Management (FM) (Dr. Florian Schrammel; Dr. Jörg Stoye) ..............................................................................................111, 120
15.03.2016 Hamburg VERGABERECHTSREFORM 2016 (Dr. Mathias Finke; Hauke Schüler) ............................................................................................................83
16.03.2016 Dresden VERGABERECHTSREFORM 2016 (Sven Grosse; Dr. Tobias Hänsel)..................................................................................................................83
16.03.2016 Hamburg Pauschalpreisvertrag und schlüsselfertiges Bauen (Eva Bouchon; Dr. Thomas Hildebrandt) ..................................................................30
16.03.2016 Mannheim Das selbständige Beweisverfahren (Prof. Jürgen Ulrich) ....................................................................................................................................117
17.03.2016 Dresden Die 10 häufigsten Fehler bei der Abwicklung von VOB-Verträgen und wie man sie vermeidet (Stephan Bolz) ................................31
17.03.2016 Mannheim NEU Denkmalschutzrecht in der Praxis (Dr. Till Fischer) ........................................................................................................................................63
APRIL
05.04.2016 Berlin Projektsteuerung 2016 (Prof. Dr. Klaus Eschenbruch) ..........................................................................................................................................64
05.04.2016 Mannheim INTENSIVKURS: VOB/B für Auftraggeber (Dr. Florian Schrammel)..................................................................................................................32
05.04.2016 Nürnberg Die Gestaltung von Bauträgerverträgen (Dr. Gregor Basty) ................................................................................................................................78
06.04.2016 Mannheim VERGABERECHTSREFORM 2016 (Dr. Olaf Otting) ................................................................................................................................................83
06.04.2016 Nürnberg NEU Vergütung und Nachträge bei öffentlichen Bauaufträgen (Dr. Stefan Althaus; Dr. Ralph Bartsch) ............................................33
07.04.2016 Köln VERGABERECHTSREFORM 2016 (Dr. Martin Büdenbender; Dr. Oliver Homann) ......................................................................................83
07.04.2016 Mannheim INTENSIVKURS: HOAI für Auftraggeber (Dr. Andreas Berger) ..........................................................................................................................65

Auch am 23.06.2016 in Hamburg. 
08.04.2016 Mannheim NEU Vertragsabwicklung mit Nachunternehmern (Dr. Martin Ludgen) ..........................................................................................................34
11.04.2016 Mannheim Bauablaufprobleme – Dokumentation und finanzielle Folgen (Manuel Biermann)....................................................................................93
12.–14.04.2016 Mannheim 3-Tages-Kurs: VERGABERECHTSREFORM 2016

(Dr. Thorsten Schätzlein; Dr. Christian-David Wagner; Prof. Dr. Christopher Zeiss) ..............................................................................81–82
13.04.2016 Dresden INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B (Dr. Wolfgang Kau)..............................................................35

Auch am 18.02.2016 in Mannheim und 31.05.2016 in Nürnberg.
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15.04.2016 Mannheim Baumängel und Minderwertberechnungen aus technischer Sicht (Prof. Dr. Manfred Puche) ..............................................................100
18.04.2016 Düsseldorf Gewerberaummietrecht (Dr. Stefan Pützenbacher) ..............................................................................................................................................112
18.04.2016 Mannheim Rechts- und Sicherheitsvorschriften auf Baustellen (Alexander Leidig; Dr. Michael Winkelmüller) ......................................................36
19.04.2016 Berlin VERGABERECHTSREFORM 2016 (Dr. Christian-David Wagner) ........................................................................................................................83
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren aktuellen IBR-Seminaren und überreichen Ihnen das
Veranstaltungs programm für das erste Halbjahr 2016.

Die größte Vergaberechtsreform seit 15 Jahren steht bevor. Im April 2016 wird das deutsche Vergaberecht auf eine völlig neue
Grundlage gestellt. Um Sie umfassend auf das neue Vergaberecht und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Beschaffungs-
praxis vorzubereiten, bieten wir Ihnen 3-Tages-Kurse zur Vergaberechtsreform 2016 an, die vom 23.02. bis 25.02.2016 und vom
12.04. bis 14.04.2016 in Mannheim sowie vom 07.03. bis 09.03.2016 in Berlin stattfinden (S. 81 – 82). Alternativ haben Sie die
Möglichkeit, zwischen dem 23.02. und dem 28.04.2016 an einem der zahlreichen 1-Tages-Seminaren in Berlin, Düsseldorf, Dresden,
Hamburg, Köln, Leipzig, Mannheim, München oder Nürnberg teilzunehmen (S. 83). Dort erhalten Sie einen fundierten Überblick
über die wichtigsten Änderungen.

Aber auch zu aktuellen Praxisfragen des Bau- und Architektenrechts haben wir neue Veranstaltungen in unser Seminarprogramm
aufgenommen. Hierzu gehören unter anderem:

• Bauablaufstörungen und Bauzeitverzögerungen mit Prof. Dr.-Ing. Andreas Lang am 19.01.2016 in Mannheim (S. 15), 

• Denkmalschutzrecht in der Praxis mit RA Dr. Till Fischer am 17.03.2016 in Mannheim (S. 63) und

• Die 10 häufigsten Streitpunkte bei der Abwicklung von Architekten- und Ingenieurverträgen 
mit RA Jörn Bröker am 28.06.2016 in Düsseldorf (S. 76).

Die bewährten IBR-Seminare zu den unverzichtbaren Themen des Bau-, Architekten- und Vergaberechts finden natürlich auch
wieder im ersten Halbjahr 2016 statt. Hinzuweisen ist vor allem auf den INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach
BGB und VOB/B (S. 23, 35, 47) und auf die Seminare Vergütung und Nachträge, Abrechnung und Zahlung nach VOB/B und
BGB (S. 18, 54), die Koordinierungspflichten der am Bau Beteiligten (S. 24), INTENSIVKURS: HOAI für Auftraggeber (S. 65)
sowie eVergabe: Neue Pflichten für Auftraggeber und Bieter! (S. 84). 

IBR-Seminare machen Sie fit für die komplexen Herausforderungen, die die Baupraxis täglich bereithält. Denn unsere Referentinnen
und Referenten sind erfahrene und hoch qualifizierte Praktiker aus Anwaltschaft, Justiz und Verwaltung. Durch die begrenzte Teil-
nehmerzahl kann in unseren Seminaren auf Ihre persönlichen Fragen und Diskussionsbeiträge eingegangen werden. Ausnahmen
bilden insoweit lediglich die Fortbildungsveranstaltung für Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht (S. 115 – 116) und der 
IBR-BAULEITERTAG (S. 19). Dieses Konzept hat unsere Teilnehmer überzeugt: In allen Kategorien – einschließlich Betreuung und
Räumlichkeiten – erhalten IBR-Seminare Bestnoten.

Schauen Sie sich den neuen Veranstaltungskalender einmal in aller Ruhe an. Die eine oder andere Veranstaltung ist sicherlich exakt
auf Ihre bzw. auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeschnitten. Schnell sein lohnt sich dabei auch dieses
Mal: Bei einer Anmeldung bis zum 15.11.2015 erhalten Sie auf den regulären Seminarpreis einen Frühbucherrabatt von 10%.

Wir hoffen, dass Sie das eine oder andere Thema besonders interessiert, und würden uns freuen, Sie demnächst bei einem unserer
Seminare begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

RA Stephan Bolz
Geschäftsführer

PS. Wir organisieren übrigens auch Inhouse-Veranstaltungen und beraten Sie bei der Auswahl der Themen sowie der Referentinnen
und Referenten. Frau Szech, die Leiterin unserer Seminarabteilung, freut sich auf Ihren Anruf unter 0621/12032-18.
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Übersicht nach Sachgebieten

Recht am Bau | Bauvertrag
Di., 19.01.2016      Mannheim       Bauablaufstörungen und Bauzeitverzögerungen                                                            15

Lösungsmöglichkeiten/Hinweise zur Vermeidung bzw. Minimierung von 

Bauablaufstörungen (Prof. Dr. Andreas Lang)

Mi., 20.01.2016     Mannheim       Der Bauleiter und sein Schriftverkehr                                                                                         16
Baurechtliches Grundwissen für die Abwicklung von Bauvorhaben (Dr. Rainer Horschitz)

Do., 21.01. und      Mannheim        2-Tages-Seminar: Einführung in die VOB/B                                                                                17
Fr., 22.01.2016                               Ein Grundkurs für Nichtjuristen (Stephan Bolz)

Di., 26.01.2016      Mannheim       Vergütung und Nachträge, Abrechnung und Zahlung nach VOB/B und BGB                        18
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Uwe Luz)

Auch am 24.06.2016 in Hamburg.

Do., 28.01.2016     Mannheim       2. IBR-BAULEITERTAG: Die Vergütung geänderter/zusätzlicher Leistungen                         19
Typische Praxisprobleme und ihre Lösungen (Dr. Ralph Bartsch; Stephan Bolz; 

Prof. Stefan Leupertz)

Fr., 29.01.2016      Mannheim       Die erfolgreiche Abnahme                                                                                                          20
Ein baubegleitender Prozess vom Arbeitsbeginn bis zur Fertigstellung (Alfred Zeiß)

Mi., 17.02.2016     Mannheim       „Bausoll“ oder Nachtrag?                                                                                                            21
Die Auslegung der Leistungsbeschreibung anhand praktischer Beispiele (Stephan Bolz)

Do., 18.02.2016    Düsseldorf       Workshop Bauzeitennachträge                                                                                                  22
Rechtliche und baubetriebliche Aufbereitung anhand konkreter Fälle aus der Praxis

(Philipp Hummel; Frank Wischerhoff)

Do., 18.02.2016    Düsseldorf       Optische Mängel                                                                                                                         98
Definition, Feststellung, Beurteilung, Bewertung und Vermeidung 

(Prof. Dr. Dr. Thomas Wedemeier)

Do., 18.02.2016    Mannheim       INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B                             23
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Thomas Manteufel)

Auch am 13.04.2016 in Dresden und am 31.05.2016 in Nürnberg.

Mo., 22.02.2016   Mannheim       Die Koordinierungspflichten der am Bau Beteiligten (Dr. Barbara Gay)                                    24
Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                       

Mi., 24.02.2016    Leipzig             Aufstellung und Prüfung des gestörten Bauablaufs am praktischen Beispiel                       90
(Dr. Ralph Bartsch)

Fr., 26.02.2016      Mannheim       Bausollermittlung, Nachtragsberechnung und Kalkulationsstrategien                                  91
Musterkalkulation und Berechnungsbeispiele (Dr. Michael Mechnig; Prof. Dr. Markus Planker)

Mo., 29.02.2016   Mannheim       Honorarberechnung beim Bauen im Bestand (Klaus-Dieter Siemon)                                          61

Di., 01.03.2016      Mannheim       Gestörte Bauabläufe aus Auftraggebersicht                                                                             25
Vertragsgestaltung, Terminüberwachung, Forderungsabwehr (Dr. Andreas Berger)

Mi., 02.03.2016    Mannheim       Baumangel und WEG                                                                                                                109
Rechtliche Probleme und Haftungsgefahren bei der Durchsetzung werkvertraglicher 

Gewährleistungsansprüche (Wolfgang Dötsch)

NEU
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Übersicht nach Sachgebieten

Do., 03.03.2016    Mannheim       Abrechnung und Aufmaß im Tief- und Erdbau nach VOB/B und VOB/C                              26
Vergraben Sie kein Geld in der Baustelle: „Nur wer richtig abrechnet, kann ebenso richtig 
Geld verdienen oder ansonsten richtig Geld sparen!“ (Andreas Thiele)

Mo., 07.03.2016    Mannheim       BIM aus rechtlicher und technischer Sicht                                                                      27
(Dirk Hennings; Dr. Alexander Wronna)

Do., 10.03. und     Mannheim        2-Tages-Seminar: Kalkulieren – Strukturieren – Dokumentieren – Fakturieren                       92
Fr., 11.03.2016                               Der rote Faden einer effektiven Bauvertragsabwicklung im Straßen- und Tiefbau 

(Andreas Thiele)

Do., 10.03.2016    München         VOB/B-Seminar – Grundlagen für die Praxis (Dr. Steffen Hettler)                                    28

Mo., 14.03.2016    Mannheim       INTENSIVKURS: Nachträge – baubetrieblich und rechtlich                                                     29
(Dr. Andreas Berger; Dr. Thomas Sindermann)

Mi., 16.03.2016     Hamburg         Pauschalpreisvertrag und schlüsselfertiges Bauen                                                                   30
Welche Leistung ist vom Pauschalpreis tatsächlich erfasst?
(Eva Bouchon; Dr. Thomas Hildebrandt)

Do., 17.03.2016     Dresden           Die 10 häufigsten Fehler bei der Abwicklung von VOB-Verträgen                                          31
und wie man sie vermeidet (Stephan Bolz)

Do., 17.03.2016     Mannheim       Denkmalschutzrecht in der Praxis                                                                                    63
Der rechtssichere Umgang mit Bauvorhaben an Baudenkmälern (Dr. Till Fischer)

Di., 05.04.2016     Mannheim       INTENSIVKURS: VOB/B für Auftraggeber (Dr. Florian Schrammel)                                            32

Mi., 06.04.2016    Nürnberg         Vergütung und Nachträge bei öffentlichen Bauaufträgen                                            33
Aus rechtlicher und baubetrieblicher Sicht (Dr. Stefan Althaus; Dr. Ralph Bartsch)

Fr., 08.04.2016      Mannheim       Vertragsabwicklung mit Nachunternehmern                                                                  34
Optimales Vertrags- und Mängelmanagement für Projektentwickler, Bauträger und 
Generalunternehmer (Dr. Martin Ludgen)

Mo., 11.04.2016    Mannheim       Bauablaufprobleme – Dokumentation und finanzielle Folgen (Manuel Biermann)                         93

Mi., 13.04.2016     Dresden           INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B                             35
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Dr. Wolfgang Kau)
Auch am 18.02.2016 in Mannheim und 31.05.2016 in Nürnberg.

Das Fachbuch „VOB Teil B“ von Oberhauser/Manteufel ist im Seminarpreis entahlten.                                                                                        

Fr., 15.04.2016      Mannheim       Baumängel und Minderwertberechnungen aus technischer Sicht                                        100
(Prof. Dr. Manfred Puche)

Mo., 18.04.2016    Mannheim       Rechts- und Sicherheitsvorschriften auf Baustellen                                                                 36
Was Bau- und Projektleiter unbedingt wissen und beachten müssen 
(Alexander Leidig; Dr. Michael Winkelmüller)

Di., 19.04.2016     Mannheim       INTENSIVKURS: Baurecht für Bau- und Projektleiter                                                                37
Kompaktwissen und Training am Einzelfall (Philipp Hummel)

Mi., 20.04.2016    Berlin               Gestörter Bauablauf aus baubetrieblicher und baurechtlicher Sicht                                      38
(Frank A. Bötzkes; Bernd Kimmich)

Do., 21.04.2016     Mannheim       Versicherung und Haftung am Bau (Stefan Illies)                                                             39

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Übersicht nach Sachgebieten

Mo., 25.04.2016   Mannheim       Claim-Management in internationalen Bauverträgen (Dr. Götz-Sebastian Hök)                       107

Di., 26.04.2016     Leipzig             Der Generalplaner: Rechte, Pflichten, Vertragsgestaltung (Frank Steeger)                                69

Do., 28.04. und     Mannheim       2-Tages-Seminar: WORKSHOP: Die Berechnung der Nachtragshöhe bei                                 41
Fr., 29.04.2016                              Ansprüchen aus gestörten Bauabläufen (Stephan Bolz; Dr. Michael Mechnig)

Do., 28.04.2016    München         Sicherheiten im Bauvertragsrecht (Dr. Claus Schmitz)                                                                 40

Mi., 11.05.2016     Düsseldorf       Nachtragsmanagement 
Nachweis und Prüfung aus baubetrieblicher Sicht (Frank A. Bötzkes)                                               43

Mi., 11.05.2016     Leipzig             Praxiswissen VOB/B für Bau- und Projektleiter                                                                        42
Was Sie bei der Abwicklung von Bauvorhaben unbedingt beachten müssen! 
(Dr. Michael Gross)

Do., 12.05.2016    Mannheim       Planen und Bauen im Bestand                                                                                                   44
Rechtliche Optimierung von Redevelopment-Projekten (Dr. Heiko Fuchs)

Mo., 30.05.2016   Mannheim       Bauvertrag von A bis Z                                                                                                                45
Vom Angebot über die Mängelhaftung bis hin zur Zahlung (Alexander Leidig)

Di., 31.05.2016      Mannheim       Schallschutz von Innenbauteilen aus rechtlicher und technischer Sicht                                46
(Prof. Rainer Pohlenz)

Di., 31.05.2016      Nürnberg         INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B                              47
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Thomas Manteufel)
Auch am 18.02.2016 in Mannheim und 13.04.2016 in Dresden.

Mi., 01.06.2016     Mannheim       Kalkulationsgrundlagen, Nachtragskalkulation und Nachtragsprüfung bei                          94
Ansprüchen aus §§ 2 und 6 VOB/B (Dr. Ralph Bartsch)

Mo., 06.06.2016   Mannheim       Pauschalpreisvertrag und Nachtragsvergütung                                                                        48
Wann kann der Auftragnehmer (k)eine Preisanpassung verlangen? (Dr. Maximilian R. Jahn)

Fr., 10.06.2016      Mannheim       Wie sag ich's dem Bauherrn?                                                                                                     49
Anforderungen an die Darstellung bauzeitlicher Nachträge 
(Dr. Birgit Franz; Volker Winterscheid)

Di., 14.06.2016     Köln                 INTENSIVKURS: Gestörte Bauabläufe: Rechtliche und baubetriebliche Probleme                51
und ihre Lösungen (Andreas J. Roquette; Dr. Markus G. Viering)

Di., 14.06.2016     Mannheim       Die 10 wichtigsten Themen der Bauinsolvenz                                                                          50
Rechte durchsetzen – Fehler vermeiden (Dr. Claus Schmitz)

Mi., 15.06.2016     Köln                 VOB/C kompakt                                                                                                                          52
Die vertragsrechtlichen Besonderheiten der VOB/C und ihrer ATV-DIN-Normen 
(Dr. Stefan Kaiser; Dr. Christian Leesmeister)

Mo., 20.06.2016   Mannheim       Die optimale Baustellendokumentation                                                                                   95
Wie Sie Ihre berechtigten Ansprüche sichern! (Dr. Ralph Bartsch)

Di., 21.06.2016      Mannheim       Ausschreibungsfehler und Bieterirrtümer                                                                                  96
Geschuldeter Erfolg und kalkulierte Leistung (Manuel Biermann)

Do., 23.06.2016    Mannheim       Produkthaftung                                                                                                                           53
Haftung für fehlerhafte Bauprodukte und Regressmöglichkeiten in der Lieferkette 
(Prof. Dr. Claudius Eisenberg; Dr. Michael Scheffelt)
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Fr., 24.06.2016      Hamburg         Vergütung und Nachträge, Abrechnung und Zahlung nach VOB/B und BGB                       54
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Stephan Bolz)
Auch am 26.01.2016 in Mannheim.                                                                                                                                                                     

Di., 28.06.2016     Berlin               Lücken im Leistungsverzeichnis                                                                                                 55
Vertragsauslegung, Strategien zu Sach- und Bauzeitnachträgen bei Vergabe und 
Vertragsabwicklung (Prof. Dr. Marc Oliver Hilgers; Jochen Lüders)

Di., 28.06.2016     Mannheim       FIDIC kompakt:                                                                                                                          108
Red Book, Yellow Book, Silver Book und Grundzüge Internationales Baurecht 
Ablaufschemata – Einführung US-Recht – Details – Checklisten – Vertragsgestaltung – 
Management – No-Gos – Praxistipps (Prof. Dr. Falk Würfele)

Mi., 29.06.2016    Mannheim       VOB/C 2015 und Tiefbau-Normen                                                                                             56
Generelle Systematik und fundamentale Neuerungen (Dr. Bastian Fuchs)

Do., 30.06.2016    Mannheim       Brandschutzrecht für Baujuristen (Dr. Till Fischer)                                                                     123

Fr., 01.07.2016       Mannheim       VOB/B kompakt                                                                                                                          57
Die wichtigsten Themen des Bauvertragsrechts (Stephan Bolz)

Architekten und Ingenieure
Mi., 20.01.2016     Mannheim       Der Bauleiter und sein Schriftverkehr                                                                                        16

Baurechtliches Grundwissen für die Abwicklung von Bauvorhaben (Dr. Rainer Horschitz)

Mi., 27.01.2016     Mannheim       „Termine halten“ – Grundlagen und Wissen über modernes Terminmanagement       58
im Projektmanagement – Praxiswissen für Bauherren, Generalplaner, Architekten und 
Ingenieure (Dr. Markus Vogelheim; H. W. Turadj Zarinfar)

Fr., 29.01.2016      Mannheim       Die erfolgreiche Abnahme                                                                                                          20
Ein baubegleitender Prozess vom Arbeitsbeginn bis zur Fertigstellung (Alfred Zeiß)

Mi., 17.02.2016     Düsseldorf       Planernachträge nach HOAI                                                                                                       59
Von den vertraglichen und honorarrechtlichen Grundlagen bis zum professionellen 
(Anti-)Claim-Management (Dr. Heiko Fuchs)

Mi., 17.02.2016     Mannheim       „Bausoll“ oder Nachtrag?                                                                                                            21
Die Auslegung der Leistungsbeschreibung anhand praktischer Beispiele (Stephan Bolz)

Do., 18.02.2016    Mannheim       INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B                             60
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Thomas Manteufel)
Auch am 13.04.2016 in Dresden und am 31.05.2016 in Nürnberg.

Mo., 22.02.2016   Mannheim       Die Koordinierungspflichten der am Bau Beteiligten (Dr. Barbara Gay)                                    24
Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                       

Mo., 29.02.2016   Mannheim       Honorarberechnung beim Bauen im Bestand (Klaus-Dieter Siemon)                                          61

Do., 03.03.2016    Mannheim       Abrechnung und Aufmaß im Tief- und Erdbau nach VOB/B und VOB/C                              26
Vergraben Sie kein Geld in der Baustelle: „Nur wer richtig abrechnet, kann ebenso 
richtig Geld verdienen oder ansonsten richtig Geld sparen!“ (Andreas Thiele)
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Mi., 09.03.2016    Mannheim       Optimale Ingenieurverträge                                                                                                       62
Vertragsgestaltung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung sowie 
der HOAI (Sabine Freifrau von Berchem)
Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                       

Do., 17.03.2016     Dresden           Die 10 häufigsten Fehler bei der Abwicklung von VOB-Verträgen und                                   31
wie man sie vermeidet (Stephan Bolz)

Do., 17.03.2016     Mannheim       Denkmalschutzrecht in der Praxis                                                                                    63
Der rechtssichere Umgang mit Bauvorhaben an Baudenkmälern (Dr. Till Fischer)

Di., 05.04.2016     Berlin               Projektsteuerung 2016                                                                                                               64
Aktuelle Entwicklungstendenzen in Recht und Praxis der Projektsteuerung 
für Immobilien- und Bauprojekte (Prof. Dr. Klaus Eschenbruch)

Di., 05.04.2016     Mannheim       INTENSIVKURS: VOB/B für Auftraggeber 
(Dr. Florian Schrammel)                                                                                                                   32

Do., 07.04.2016    Mannheim       INTENSIVKURS: HOAI für Auftraggeber                                                                                   65
Mit den Neuerungen der HOAI 2013 und den aktuellsten Rechtsprechungsentwicklungen 
(Dr. Andreas Berger)
Auch am 23.06.2016 in Hamburg.                                                                                                                                                                      

Mi., 13.04.2016     Dresden           INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B                             35
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Dr. Wolfgang Kau)
Auch am 18.02.2016 in Mannheim und 31.05.2016 in Nürnberg.

Das Fachbuch „VOB Teil B“ von Oberhauser/Manteufel ist im Seminarpreis entahlten.                                                                                        

Do., 14.04.2016    Dresden           INTENSIVKURS: HOAI für Architekten und Ingenieure                                                            66
Mit den Neuerungen der HOAI 2013 und den aktuellsten Rechtsprechungsentwicklungen 
(Dr. Heiko Fuchs)

Di., 19.04.2016     Düsseldorf       Honorar- und Nachtragsmanagement für Architekten und Ingenieure                                   67
Unter besonderer Berücksichtigung der HOAI 2013 (Jörn Bröker)
Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                       

Di., 19.04.2016     Mannheim       INTENSIVKURS: Baurecht für Bau- und Projektleiter                                                                37
Kompaktwissen und Training am Einzelfall (Philipp Hummel)

Mi., 20.04.2016    Mannheim       Einführung in das Architektenrecht mit HOAI 2013 (Philipp Scharfenberg)                              68
Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                       

Di., 26.04.2016     Leipzig             Der Generalplaner: Rechte, Pflichten, Vertragsgestaltung (Frank Steeger)                                69
Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                       

Mi., 27.04.2016     Mannheim       Vom Green Building zur Nachhaltigkeitszertifizierung                                                             70
Die verschiedenen Systeme, ihre Besonderheiten und rechtlichen Risiken 
(Dr. Carmen Schneider; Dr. Alexander Wronna)

Mi., 27.04.2016     München         EXPERTENSEMINAR: HOAI für Architekten und Ingenieure                                                    71
Eine kritische Auseinandersetzung mit Änderungen in der HOAI 2013 (Werner Seifert)
Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                       
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Mi., 11.05.2016     Leipzig             Praxiswissen VOB/B für Bau- und Projektleiter                                                                        42
Was Sie bei der Abwicklung von Bauvorhaben unbedingt beachten müssen! 
(Dr. Michael Gross)

Mi., 11.05.2016     Mannheim       Die Gestaltung von Architekten- und Ingenieurverträgen aus Auftraggeber-                        72
und Auftragnehmersicht – Grundlagen – HOAI 2013 – aktuelle Rechtsprechung – 
Beispiele (Tobias Wellensiek)
Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                       

Do., 12.05.2016    Mannheim       Planen und Bauen im Bestand                                                                                                   44
Rechtliche Optimierung von Redevelopment-Projekten (Dr. Heiko Fuchs)

Di., 31.05.2016      Mannheim       Schallschutz von Innenbauteilen aus rechtlicher und technischer Sicht                                46
(Prof. Rainer Pohlenz)

Di., 31.05.2016      Nürnberg         INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B                              47
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Thomas Manteufel)
Auch am 18.02.2016 in Mannheim und 13.04.2016 in Dresden.

Fr., 03.06.2016      Mannheim       Die Planungs- und Überwachungspflichten der Architekten und Ingenieure                        73
(Dr. Alexander Wronna)
Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                       

Do., 09.06.2016    Mannheim       Die prüfbare Honorarrechnung (Werner Seifert)                                                                           74

Do., 23.06.2016    Hamburg         INTENSIVKURS: HOAI für Auftraggeber                                                                                    75
Mit den Neuerungen der HOAI 2013 und den aktuellsten Rechtsprechungsentwicklungen 
(Dr. Andreas Berger)
Auch am 07.04.2016 in Mannheim.                                                                                                                                                                     

Di., 28.06.2016     Düsseldorf       Die 10 häufigsten Streitpunkte bei der Abwicklung von Architekten-                         76
und Ingenieurverträgen – und wie man sie vermeidet (Jörn Bröker)

Mi., 29.06.2016    Düsseldorf       Haftungs- und Versicherungsrecht für Architekten und Ingenieure                                       77
Planerische Risiken und wie man sich davor schützen kann 
(Dr. Ralf Averhaus; Florian Blohut)

Fr., 01.07.2016       Mannheim       VOB/B kompakt – Die wichtigsten Themen des Bauvertragsrechts (Stephan Bolz)                 57

Bauträger
Do., 18.02.2016    Mannheim       INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B                             23

Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Thomas Manteufel)
Auch am 13.04.2016 in Dresden und am 31.05.2016 in Nürnberg.

Do., 10.03.2016    München         Immobilien kaufen und verkaufen                                                                                            110
Fallstricke bei der Gestaltung des notariellen Immobilienkaufvertrags (Dr. Gregor Basty)

Mi., 16.03.2016     Hamburg         Pauschalpreisvertrag und schlüsselfertiges Bauen                                                                   30
Welche Leistung ist vom Pauschalpreis tatsächlich erfasst? 
(Eva Bouchon; Dr. Thomas Hildebrandt)
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Di., 05.04.2016     Nürnberg         Die Gestaltung von Bauträgerverträgen                                                                                   78
Unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung (Dr. Gregor Basty)

Fr., 08.04.2016      Mannheim       Vertragsabwicklung mit Nachunternehmern                                                                  34
Optimales Vertrags- und Mängelmanagement für Projektentwickler, Bauträger und 
Generalunternehmer (Dr. Martin Ludgen)

Mi., 13.04.2016     Dresden           INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B                             35
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Dr. Wolfgang Kau)
Auch am 18.02.2016 in Mannheim und 31.05.2016 in Nürnberg.

Di., 31.05.2016      Mannheim       Schallschutz von Innenbauteilen aus rechtlicher und technischer Sicht                                46
(Prof. Rainer Pohlenz)

Di., 31.05.2016      Nürnberg         INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B                              47
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele (Thomas Manteufel)
Auch am 18.02.2016 in Mannheim und 13.04.2016 in Dresden.

Mi., 01.06.2016     Nürnberg         Schnittmengen zwischen Bauträgervertrag und WEG                                                              79
Rechtliche Probleme aus Sicht des Bauträgers und seiner Berater 
(Dr. Hans-Egon Pause; Dr. Achim Olrik Vogel)

Fr., 17.06.2016      Mannheim       Bauträgerrecht kompakt (Marco Röder)                                                                                       80

Vergabe
                                             3-Tages-Kurse: VERGABERECHTSREFORM 2016                                                                  81–82

GWB – VgV – VOB/A – VOL/A – VOF
(Dr. Thorsten Schätzlein; Dr. Christian-David Wagner; Prof. Dr. Christopher Zeiss)

                     Mannheim        Di.,  23.02.  bis Do.,25.02.2016
                     Berlin               Mo., 07.03.  bis Mi., 09.03.2016
                     Mannheim        Di.,  12.04.  bis Do.,14.04.2016 

                                            1-Tages-Seminare: VERGABERECHTSREFORM 2016                                                              83
Wichtige Änderungen im Überblick

                    Leipzig              Di.,  23.02.2016   (Sven Grosse; Dr. Tobias Hänsel)
                    Nürnberg         Di.,   01.03.2016   (Tobias Osseforth)
                     Düsseldorf       Mi., 02.03.2016   (Dr. Thorsten Schätzlein)
                     Mannheim       Di.,  08.03.2016   (Dr. Olaf Otting)
                     München         Mi., 09.03.2016   (Tobias Osseforth)
                    Hamburg         Di.,  15.03.2016   (Dr. Mathias Finke; Hauke Schüler)
                     Dresden           Mi.,  16.03.2016   (Sven Grosse; Dr. Tobias Hänsel)
                     Mannheim       Mi., 06.04.2016   (Dr. Olaf Otting)
                    Köln                 Do., 07.04.2016   (Dr. Martin Büdenbender; Dr. Oliver Homann)
                     Berlin               Di.,  19.04.2016   (Dr. Christian-David Wagner)
                     München         Do., 28.04.2016   (Tobias Osseforth)
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Do., 12.05.2016    Düsseldorf       eVergabe: Neue Pflichten für Auftraggeber und Bieter!                                                          84
(Dr. Christian-David Wagner; Prof. Dr. Christopher Zeiss)

Do., 02.06.2016    Mannheim       Vergaberecht für Auftraggeber (mit EU-Reform)                                                                      85
Typische Praxisprobleme und -risiken erkennen und vermeiden (Dr. Daniela Hattenhauer)
Das Fachbuch „Vergaberecht“ von Mark von Wietersheim ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                      

Mi., 08.06.2016    Mannheim       GRUNDKURS: Die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach VOF                86
(Dr. Tobias Hänsel)
Das Fachbuch „Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen“ von Hänsel/Grosse ist im Seminarpreis enthalten.                             

Do., 16.06.2016    Mannheim       Vergaberecht für Bieter                                                                                                               87
An öffentlichen Ausschreibungen erfolgreich teilnehmen 
(Dr. Martin Büdenbender; Dr. Oliver Homann)
Das Fachbuch „Vergaberecht“ von Mark von Wietersheim ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                      

Mi., 22.06.2016    Mannheim       WORKSHOP: Vergaberecht unterhalb der Schwellenwerte                                                      88
Rechtliche Grundlagen – aktuelle Entwicklungen – Beispiele aus der Vergabepraxis 
(Dr. Matthias Krist)
Das Fachbuch „Vergaberecht“ von Mark von Wietersheim ist im Seminarpreis enthalten. 

Di., 28.06.2016     Berlin               Lücken im Leistungsverzeichnis                                                                                                 55
Vertragsauslegung, Strategien zu Sach- und Bauzeitnachträgen bei Vergabe und 
Vertragsabwicklung (Prof. Dr. Marc Oliver Hilgers; Jochen Lüders)

Di., 05.07. und
Mi., 06.07.2016     Mannheim       2-Tages-Seminar: Einführung in das Vergaberecht                                                                    89

Für Einsteiger ohne Grundkenntnisse (Dr. Christof Schwabe)
Das Fachbuch „Vergaberecht“ von Mark von Wietersheim ist im Seminarpreis enthalten. 

Baubetriebswirtschaft
Mi., 20.01.2016     Mannheim       Der Bauleiter und sein Schriftverkehr                                                                                        16

Baurechtliches Grundwissen für die Abwicklung von Bauvorhaben (Dr. Rainer Horschitz)

Do., 18.02.2016    Düsseldorf       Workshop Bauzeitennachträge                                                                                                  22
Rechtliche und baubetriebliche Aufbereitung anhand konkreter Fälle aus der Praxis
(Philipp Hummel; Frank Wischerhoff)

Mi., 24.02.2016    Leipzig             Aufstellung und Prüfung des gestörten Bauablaufs am praktischen Beispiel                       90
(Dr. Ralph Bartsch)

Fr., 26.02.2016      Mannheim       Bausollermittlung, Nachtragsberechnung und Kalkulationsstrategien                                  91
Musterkalkulation und Berechnungsbeispiele (Dr. Michael Mechnig; Prof. Dr. Markus Planker)

Do., 10.03. und
Fr., 11.03.2016       Mannheim       2-Tages-Seminar: Kalkulieren – Strukturieren – Dokumentieren – Fakturieren                       92

Der rote Faden einer effektiven Bauvertragsabwicklung im Straßen- und Tiefbau 
(Andreas Thiele)

Mi., 06.04.2016    Nürnberg         Vergütung und Nachträge bei öffentlichen Bauaufträgen                                            33
Aus rechtlicher und baubetrieblicher Sicht (Dr. Stefan Althaus; Dr. Ralph Bartsch)

Mo., 11.04.2016    Mannheim       Bauablaufprobleme – Dokumentation und finanzielle Folgen (Manuel Biermann)                  93
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Mi., 20.04.2016    Berlin               Gestörter Bauablauf aus baubetrieblicher und baurechtlicher Sicht                                      38
(Frank A. Bötzkes; Bernd Kimmich)

Mi., 01.06.2016     Mannheim       Kalkulationsgrundlagen, Nachtragskalkulation und Nachtragsprüfung                                94
bei Ansprüchen aus §§ 2 und 6 VOB/B (Dr. Ralph Bartsch)

Di., 14.06.2016     Köln                 INTENSIVKURS: Gestörte Bauabläufe: Rechtliche und baubetriebliche                                 51
Probleme und ihre Lösungen (Andreas J. Roquette; Dr. Markus G. Viering)

Mo., 20.06.2016   Mannheim       Die optimale Baustellendokumentation                                                                                   95
Wie Sie Ihre berechtigten Ansprüche sichern! (Dr. Ralph Bartsch)

Di., 21.06.2016      Mannheim       Ausschreibungsfehler und Bieterirrtümer                                                                                  96
Geschuldeter Erfolg und kalkulierte Leistung (Manuel Biermann)

Mi., 29.06.2016    Düsseldorf       WORKSHOP: Die Ausgleichsberechnung nach § 2 Abs. 3 VOB/B                                          97
(Prof. Dr. Markus Kattenbusch)

Bautechnik
Do., 18.02.2016    Düsseldorf       Optische Mängel                                                                                                                         98

Definition, Feststellung, Beurteilung, Bewertung und Vermeidung 
(Prof. Dr. Dr. Thomas Wedemeier)

Fr., 04.03.2016      Mannheim       Bautechnik für Nicht-Techniker                                                                                                   99
Grundbegriffe der Bautechnik verständlich gemacht! (Wolf Ackermann)
Das Fachbuch „Bautechnik für Juristen von Duve/Maffini ist im Seminarpreis enthalten.                                                                                     

Fr., 15.04.2016      Mannheim       Baumängel und Minderwertberechnungen aus technischer Sicht                                        100
(Prof. Dr. Manfred Puche)

Di., 26.04.2016     Mannheim       Energetische Gebäudesanierung nach EnEV                                                                           101
Auswirkungen der neuen EnEV und neuer wärme- und feuchteschutztechnischer Normen 
(Stefan Horschler)

Mo., 09.05.2016   Mannheim       Dachkonstruktion Teil 1: Die häufigsten Fehler bei Flachdächern                                        102
Kleine Ursachen erkennen, um große Probleme zu vermeiden! (Matthias Zöller)

Di., 10.05.2016     Mannheim       Dachkonstruktion Teil 2: Die häufigsten Fehler bei geneigten Dächern                              103
Höhere Anforderungen als nur Regenschutz! (Matthias Zöller)

Di., 31.05.2016      Mannheim       Schallschutz von Innenbauteilen aus rechtlicher und technischer Sicht                              104
(Prof. Rainer Pohlenz)

Di., 07.06.2016     Mannheim       Bauschäden von A bis Z                                                                                                            105
Mängel erkennen – Mängel vermeiden (Prof. Dr. Manfred Puche)

Mo., 13.06.2016    Mannheim       Brandschutz von A bis Z                                                                                                            106
Schwachstellen erkennen – Mängel vermeiden (Dr. Wolfgang J. Friedl)
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Internationales Baurecht
Mo., 25.04.2016   Mannheim       Claim-Management in internationalen Bauverträgen (Dr. Götz-Sebastian Hök)                       107

Di., 28.06.2016     Mannheim       FIDIC kompakt: 
Red Book, Yellow Book, Silver Book und Grundzüge Internationales Baurecht                   108
Ablaufschemata – Einführung US-Recht – Details – Checklisten – Vertragsgestaltung – 
Management – No-Gos – Praxistipps (Prof. Dr. Falk Würfele)

Immobilien-, Miet- und WEG-Recht
Mi., 02.03.2016    Mannheim       Baumangel und WEG                                                                                                                109

Rechtliche Probleme und Haftungsgefahren bei der Durchsetzung werkvertraglicher 
Gewährleistungsansprüche (Wolfgang Dötsch)

Do., 10.03.2016    München         Immobilien kaufen und verkaufen                                                                                            110
Fallstricke bei der Gestaltung des notariellen Immobilienkaufvertrags (Dr. Gregor Basty)

Di., 15.03.2016     Mannheim       Das Facility Management (FM)                                                                                                 111
Grundlagen – Vergabe – Vertragsgestaltung – Betreiberverantwortung 
(Dr. Florian Schrammel; Dr. Jörg Stoye)

Di., 05.04.2016     Nürnberg         Die Gestaltung von Bauträgerverträgen                                                                                   78
Unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung (Dr. Gregor Basty)

Mo., 18.04.2016    Düsseldorf       Gewerberaummietrecht (Dr. Stefan Pützenbacher)                                                                      112

Mi., 27.04.2016     Mannheim       Vom Green Building zur Nachhaltigkeitszertifizierung                                                             70
Die verschiedenen Systeme, ihre Besonderheiten und rechtlichen Risiken 
(Dr. Carmen Schneider; Dr. Alexander Wronna)

Mo., 02.05.2016   Mannheim       Gewerberaummietrecht                                                                                                             113
Vertragsgestaltung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen der Rechtsprechung
(Thomas Hannemann)

Mi., 01.06.2016     Nürnberg         Schnittmengen zwischen Bauträgervertrag und WEG                                                              79
Rechtliche Probleme aus Sicht des Bauträgers und seiner Berater 
(Dr. Hans-Egon Pause; Dr. Achim Olrik Vogel)

Fr., 24.06.2016      Mannheim       Projektentwicklung von A bis Z                                                                                                114
Strukturierung von Projektverträgen und deren Abwicklung (Dr. Florian Kirchhof)

Fortbildung für Fachanwälte
Fr., 22.04. und
Sa., 23.04.2016     Mannheim       21. IBR-Fortbildungsveranstaltung                                                                                     115–116

für Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht gemäß § 15 FAO (10 Zeitstunden) 
Neue Entwicklungen im Bau- und Architektenrecht (Dr. Heiko Fuchs; Prof. Stefan Leupertz; 
Dagmar Sacher; Dr. Claus Schmitz; Ulrich Schröder; Dr. Markus Vogelheim)
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Bauprozess | Sachverständige
Mi., 16.03.2016     Mannheim       Das selbständige Beweisverfahren                                                                                           117

Details und Kosten – Chancen und Risiken (Prof. Jürgen Ulrich)

Mi., 08.06.2016    Berlin               Praxisrelevante Aspekte des selbständigen Beweisverfahrens (Dr. Mark Seibel)                     118
Das Fachbuch „Selbständiges Beweisverfahren“ des Referenten ist im Seminarpreis enthalten.                                                                             

Mi., 15.06.2016     Mannheim       Der (Bau-)Sachverständige in der Praxis                                                                                  119
Aufgaben – Rechte – Bezahlung – Haftung (Prof. Jürgen Ulrich)

Praxis- und Sonderthemen
Di., 15.03.2016     Mannheim       Das Facility Management (FM)                                                                                                120

Grundlagen – Vergabe – Vertragsgestaltung – Betreiberverantwortung 
(Dr. Florian Schrammel; Dr. Jörg Stoye)

Mi., 27.04.2016     Mannheim       Vom Green Building zur Nachhaltigkeitszertifizierung                                                           121
Die verschiedenen Systeme, ihre Besonderheiten und rechtlichen Risiken 
(Dr. Carmen Schneider; Dr. Alexander Wronna)

Mi., 08.06.2016    Berlin               Patente, Know-how, Urheberrechte                                                                                122
Der Umgang mit Schutzrechten (Dr. Ilja Czernik)

Do., 30.06.2016    Mannheim       Brandschutzrecht für Baujuristen (Dr. Till Fischer)                                                                     123
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Bauablaufstörungen und Bauzeitverzögerungen
Lösungsmöglichkeiten/Hinweise zur Vermeidung bzw. Minimierung von Bauablaufstörungen

mit 
Prof. Dr.-Ing. Andreas Lang, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Heppenheim

Datum: Dienstag, 19.01.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Prof. Dr.-Ing. Andreas Lang 
ist seit 1991 Sachverständiger für Baubetriebs- und
Bauwirtschaftsfragen und Projektmanagement und
wurde 1993 von der IHK Darmstadt zum öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bau-
preisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Inge-

nieurbau sowie Bauablaufstörungen berufen. Heute ist er wissen-
schaftlicher Beirat und Gesellschafter der LHR GmbH & Co. KG,
Heppenheim, und gutachterlich sowie beratend auf Abrechnungs-,
Vergütungs- und Nachtragsfragen sowie Bauablaufstörungen spe-
zialisiert. Auf diesen Gebieten ist er häufig auch als Schiedsgutach-
ter oder Gerichtssachverständiger für Land- und Oberlandesgerichte
tätig. Seit 1995 ist er Professor für Bauwirtschaft, Baubetrieb und
Projektmanagement an der Hochschule Darmstadt. Daneben ist
Prof. Dr. Lang Autor des Buchs „Ein Verfahren zur Bewertung von
Bauablaufstörungen und zur Projektsteuerung“ im VDI-Verlag,
 Reihe 4, Nr. 85, 1987, sowie Mitautor des Buchs „Bauverzögerung
und Leistungsänderung“ mit Prof. Dr. Vygen bzw. Dr. Joussen und
Dipl.-Ing. Rasch, erschienen erstmals im Bauverlag, 1. Aufl. 1988,
bis heute Werner-Verlag, 7. Aufl. 2015. Außerdem ist er Autor zahl-
reicher Publikationen zu bauwirtschaft lichen Themen und Referent
von vielen Seminaren rund um Nachträge und Bauablaufstörungen.   

n Teilnehmerkreis

Investoren und Entscheider, Projektsteuerer, Vertrags- und Nachtrags-
manager, Projektleiter, Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht,
Unternehmens- und Baujuristen, baubetriebliche Sachverständige.

n Ziel

Noch immer sind Bauablaufstörungen und daraus resultierende
Bauzeitverzögerungen die größte finanzielle Verlustquelle für beide
Vertragspartner. Deshalb will dieses Seminar Wege aufzeigen, wie
durch transparente Terminplanung, präventive Terminsteuerung
und durch kooperatives Terminmanagement Bauablaufstörungen
bereits in der Entstehung vermieden bzw. deren Auswirkungen auf
ein Minimum beschränkt werden können. 

Im ersten Teil des Seminars werden die Grundlagen und Nachweis-
verfahren zum Aufbau bzw. zur Abwehr von qualifizierten Nach-
tragsforderungen aus Bauzeitverzögerungen dargestellt. Damit soll
neben der Heranführung an die grundsätzlichen Problematiken die

finanzielle und arbeitstechnische Belastung verdeutlicht werden,
die den Parteien bei einem lediglich reaktiven Verhalten entstehen
können. 

Der zweite Teil beschäftigt sich dann intensiv mit den Möglich -
keiten, durch ein aktives Terminmanagement die Folgen von Ände-
rungen im Bauablauf zu minimieren. Dabei werden anerkannte Ver-
fahren sowohl aus dem Projektmanagement als auch aus der
gutachter lichen Arbeitsweise vorgestellt und deren Einsatzmöglich-
keiten bei der Projektabwicklung beschrieben.

n Themen

1. Mehrstufiges Nachweisverfahren zur Geltendmachung von
Bauzeitverzögerungsansprüchen: Einführung in die baurecht-
lichen Anspruchsgrundlagen und baubetrieblichen Nachweise;
spezielle rechtliche Anforderungen an die Nachweise gemäß
BGH; exakter bauablaufbezogener Kausalitätsnachweis der Bau-
ablaufverzögerung als Folge der Bauablaufstörung; Nachweis-
tiefe der Terminplanuntersuchungen – Anforderungen an die
Dokumentation

2. Sonderproblem: Doppelkausalitäten/überholende Kausali -
täten: Echte Doppelkausalität/überholende Kausalität oder nur
Folgewirkung; baubetriebliche Bewertungsmöglichkeiten; Nach-
weis und Dokumentation der Leistungsfähigkeit und der Leis-
tungsbereitschaft des AN 

3. Transparente Terminplanung mit Anordnungsbeziehungen
und Pufferzeiten: Strukturierter Terminplan; Vernetzung durch
Anordnungsbeziehungen ergibt rechenbaren Terminplan; Einbe-
ziehung von Puffer zeiten/Puffervorgängen 

4. Präventive Terminsteuerung und aussagekräftige Termin -
prognosen: Regelmäßige Terminüberwachung durch Soll-/Ist-
Abgleich am Terminplan; Erarbeitung von wirksamen Steue-
rungsmaßnahmen durch Terminplanberechnungen mit Alterna-
tiven (Bauablauf umstellung, Dispositionsänderung, Beschleuni-
gung usw.); realistische Terminprognosen durch störungsmodifi-
zierte Hochrechnung 

5. Kooperatives und partnerschaftliches Terminmanagement zur
Vermeidung von Bauablaufstörungen: Frühzeitige Terminplan-
koordination; verlässliche Terminfest legung durch Taktung aller
wichtigen Vorgänge nach LEAN Construction Management-Prin-
zipien; kooperative Terminsteuerung durch Zusammenwirken der
Vertragspartner; baubegleitende Eini gungsprozedere zu Termin-
folgen und zugehörige Kosten; Möglichkeiten der vertraglichen
Einbindung

NEU
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Der Bauleiter und sein Schriftverkehr
Baurechtliches Grundwissen für die Abwicklung von Bauvorhaben

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht
Dr. Rainer Horschitz, Mannheim

Datum: Mittwoch, 20.01.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Rainer Horschitz 
ist Sozius der Kanzlei Schulze-Hagen | Horschitz |
Hauser und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit
der Abwicklung von bau-, immobilien- und architek-
tenrechtlichen Sachverhalten. Die baubegleitende
Rechtsberatung steht im Vordergrund seiner 

Tätigkeit. Er ist ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift „IBR Immo -
bilien- & Baurecht“ und verantwortlich für die Rechtsrubriken zahl-
reicher bautechnischer Zeitschriften.

n Teilnehmerkreis

Auftragnehmer von Bauleistungen und deren Oberbauleiter und
Bauleiter, Auftraggeber von Bauleistungen und deren Bauleiter, 
Architekten und Bauingenieure.

n Ziel

Ob ein Bauvorhaben für die Vertragspartner zu einem Erfolg führt,
hängt auch entscheidend von der Qualität der Bauleitung ab. Die
Tätigkeit des Bauleiters besteht vor allem in der Koordination der
Beteiligten sowie in der Qualitäts-, Termin- und Kostenkontrolle. 
Diese Tätigkeiten haben immer auch eine rechtliche Dimension, die
neben der baubetrieblichen und bautechnischen zunehmend an
Bedeutung gewinnt. Das Seminar wird anhand von anschaulichen
Beispielen das baujuristische Rüstzeug für die Abwicklung von 
Bauvorhaben von der Auftragserteilung bis zur Schlusszahlung 
vermitteln.

n Themen

1. Vollmacht der Bauleiter

2. Die Aufgaben der Bauleiter bei der Qualitätskontrolle
– Grundsätzliches zur Mängelverantwortung
– Prüfungs- und Mitteilungsverpflichtung des Auftragnehmers
– Mängelansprüche vor der Abnahme
– Mängelansprüche nach der Abnahme

3. Die Aufgaben der Bauleiter bei der Terminkontrolle
– Bauzeitverzögerung
– Behinderung und Unterbrechung der Ausführung
– Rechte und Pflichten der Vertragspartner

4. Vertragsstrafe und Schadensersatz

5. Aufgaben der Bauleiter bei der Abnahme

6. Aufgaben der Bauleiter bei Vergütung und Nachträgen
– Mengenänderungen
– Leistungsänderungen
– jeweils bei Einheitspreis- und Pauschalpreisverträgen
– Stundenlohn- und Regiearbeiten

7. Die Aufgaben der Bauleiter bei Abrechnung 
und Zahlung

8. Aufgaben der Bauleiter bei Dokumentation 
(Bautagesberichte, Jour-Fix-Protokolle)

9. Der Schriftverkehr der Bauleiter
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2-TAGES-SEMINAR
Einführung in die VOB/B
Ein Grundkurs für Nichtjuristen

mit
RA Stephan Bolz, Mannheim

Datum: Donnerstag, 21.01.2016, 09:30 – 17:00 Uhr, und 
Freitag, 22.01.2016, 09:00 Uhr – 15:15 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 499,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Stephan Bolz 
ist Rechtsanwalt und Chefredakteur bzw. Schriftleiter
der Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und
„VPR Vergabepraxis & -recht“ sowie der Internet-
Dienste „ibr-online“ und „vpr-online“.  Zuvor hat er
mehrere Jahre als Syndikusanwalt ge arbeitet und

Hoch-, Tief-, Ingenieur- und Anlagenbauprojekte aller Größenord-
nungen vor allem in der Vertragsgestaltung und bau begleitend be-
raten. Herr Bolz ist Autor zahlreicher Fachveröffent lichungen, u. a.
in den Zeitschriften BauR und ZfBR sowie im Jahrbuch Baurecht,
und Verfasser des Praktiker-Ratgebers „VOB/B kompakt“.

n Teilnehmerkreis

Bauleiter, Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer, Bauhandwerker,
kaufmännisches Personal bei Bauunternehmungen und Auftrag -
gebern. VOB/B-Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

n Ziel

Die richtige oder falsche Anwendung der VOB/B kann sich unmit-
telbar auf das Projektergebnis auswirken. Kenntnisse der VOB/B
sind deshalb für sämtliche an der Abwicklung eines Bauvorhabens
Beteiligten unerlässlich, zumal nicht nur die meisten Bauverträge
auf der Grundlage der VOB/B abgeschlossen werden, sondern ver-
schiedene VOB/B-Regelungen auch auf den BGB-Bauvertrag An-
wendung finden. Ziel des Seminars ist es daher, mit der VOB/B be-
fassten Berufsanfängern wie etwa jungen Architekten und Inge-
nieuren oder Baukaufleuten einen möglichst breiten Überblick über
die wichtigsten Themen des Bauvertragsrechts zu geben. Zudem
sollen typische Praxisprobleme diskutiert und entsprechende
Lösungs möglichkeiten aufgezeigt werden.

n Themen

1. Übersicht: VOB/A – VOB/B – VOB/C
2. Abschluss des Bauvertrags

– Ausfüllen und Lesen eines Verhandlungsprotokolls
– Bedeutung von Allgemeinen oder Zusätzlichen Vertrags -
bedingungen

3. Vollmacht: Welche Vollmacht hat der bauleitende Architekt
bzw. Ingenieur?

4. Vergütung der Bauleistungen
– Einheitspreisvertrag und Mengenänderungen
– Pauschalpreisvertrag und Mengenänderungen
– Für welche Leistungen gibt es eine Nachtragsvergütung?
– Welche Anzeigepflichten hat der Auftragnehmer?
– Wie wird die Höhe der Nachtragsvergütung ermittelt?
– Muss eine geänderte oder zusätzliche Leistung auch ohne
Eini gung über die Vergütung ausgeführt werden?

5. Die Bezahlung der Bauleistung
– Vorauszahlungen – Abschlagszahlungen – Schlusszahlung –
Aufmaß – Skonto, Nachlässe, Einbehalte

6. Bauzeit und Ansprüche des Auftraggebers
– Was sind Vertragsfristen?
– Wann gerät der Auftragnehmer in Verzug?
– Vertragsstrafe und Schadensersatz

7. Bauzeit und Ansprüche des Auftragnehmers
– Welche Mitwirkungspflichten hat der Auftraggeber?
– Welche Rechte hat der Auftragnehmer bei Behinderungen?
– Zahlungsansprüche aus gestörtem Bauablauf
– An- und Abmeldung von Behinderungen

8. Kündigung des Bauvertrags
– Die sogenannte freie Kündigung: Wie wird abgerechnet?
– Kündigung aus wichtigem Grund
– Wann darf der Auftragnehmer kündigen?

9. Abnahme
– Bedeutung und Formen der Abnahme, Teilabnahme
– Abnahmeverweigerung

10. Mängelansprüche
– Was ist ein Mangel?
– Bedeutung der anerkannten Regeln der Technik
– Mängelansprüche vor und nach der Abnahme
– Verjährung der Mängelansprüche

11. Sicherheiten
– Sicherung des Werklohns gemäß § 648a BGB
– Vorauszahlungs- und Vertragserfüllungssicherheit
– Gewährleistungssicherheit
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Vergütung und Nachträge, Abrechnung 
und Zahlung nach VOB/B und BGB
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele

mit
RA Uwe Luz, Würzburg

Datum: Dienstag, 26.01.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Uwe Luz
verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Beratung
und Prozesstätigkeit in Bausachen. Der Referent ist
ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift „Baurecht“, Kom-
mentator der §§ 305 – 310 BGB im „Fachanwalts-
kommentar Bau- und Architektenrecht“ sowie Mitver-

fasser des Handbuchs des Fachanwalts Bau- und Architektenrecht.
Zahlreiche Veröffentlichungen zum Baurecht. Er ist Mitglied in zahl-
reichen baurechtlichen Vereinigungen.

n Teilnehmerkreis

Technisch und kaufmännisch leitendes Personal von Bauauftrag -
gebern und -auftragnehmern, Projektleiter, Oberbauleiter, Bauleiter,
Architekten, Bauingenieure, Projektsteuerer, anwaltliche Berufs -
anfänger im Bau- und Architektenrecht.

n Ziel

In so gut wie keinem Bauvertrag – sei es ein Einheitspreis- oder ein
Pauschalpreisvertrag – ist der ursprünglich vereinbarte Vertragspreis
identisch mit der späteren Abrechnungssumme. Der Bauvertrag ist
ein Rahmenvertrag, innerhalb dessen Änderungen nicht nur möglich,
sondern geradezu vorgesehen sind: Mengenabweichungen, Leis-
tungsänderungen, Zusatzleistungen, Bauzeitänderungen. Das Semi-
nar zeigt auf, wie vergütungsrelevante Änderungen erkannt werden
und welche Auswirkungen sie auf die Bezahlung der Bauleistung und
welche Auswirkungen aktuelle höchstrichterliche Entscheidungen auf
die Abrechnungspraxis haben. Ein großes Anliegen des Referenten ist
es, bei den Baupraktikern das notwendige Problembewusstsein zu
schaffen, damit Fallstricke rechtzeitig erkannt werden können.

n Themen

1. Der Einheitspreisvertrag
– Mengenabweichung oder Leistungsänderung?
– Vergütungsanpassung bei Mehr- und Mindermengen von
je größer 10%

– Wie werden spekulativ hohe oder niedrige Einheitspreise bei
der Vergütungsanpassung berücksichtigt?

– Lohn- und Materialgleitklauseln
– Kann die Vergütungsanpassung bei Mengenabweichungen
wirksam ausgeschlossen oder eingeschränkt werden?

2. Der Detail-Pauschalpreisvertrag
– Abgrenzung vom Einheitspreisvertrag

– Leistungsbeschreibung und Umfang des Pauschalrisikos
– Detail-Pauschalpreis und funktionelle Elemente in der 
Leistungsbeschreibung

– Detail-Pauschalpreis und Komplettheitsklauseln in den 
Vorbemerkungen bzw. im Bauvertrag

– Detail-Pauschalpreis und Mengenermittlungsrisiko
– Vertrags- oder Nachtragsleistung: Wer hat Beweislast?
– Grenzen des Pauschalpreisrisikos

3. Der Global-Pauschalvertrag
– Funktionale Leistungsbeschreibung: Welche Leistung ist 
geschuldet?

– Pauschalpreis und auftraggeberseitig erbrachte Entwurfs-
und/oder Ausführungsplanung

– Global-Pauschalpreis und Leistungsermittlungsrisiko
– Global-Pauschalpreis und Komplettheitsklauseln
– Vertrags- oder Nachtragsleistung: Wer hat die Beweislast?
Wie wird die Höhe eines Nachtrags ermittelt?

4. Nachtrag und Nachtragsvereinbarungen
– Wann liegt ein Nachtrag vor?
– Die Nachtragssystematik der VOB/B
– Was sollte ein sog. Nachtrags“angebot“ beinhalten?
– Darf der Auftragnehmer die Ausführung verweigern, wenn 
eine Nachtragsvereinbarung nicht zustande kommt?

5. Aufmaß
– Rechtsfolgen und Bedeutung des (gemeinsamen) Aufmaßes
– Wann geht die Beweislast auf den Auftraggeber über?

6. Abschlags- und Schlussrechnung
– Wann ist eine Abschlags- bzw. Schlussrechnung prüfbar?
– Welche Folgen hat die fehlende Prüfbarkeit?
– Rechnungsabzüge: Skonto, Nachlass, Umlagen, Sicherheits-
einbehalte, Mängeleinbehalte

– Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe
7. Zahlung der Vergütung
– Zahlungsfristen und Verzug
– Völlig unterschätzt: die Verzugszinsen. Gibt es Verzugszinsen
auf Abschlagsrechnungen?

– Verlust des restlichen Vergütungsanspruchs bei vorbehalt -
loser Annahme der Schlusszahlung

– Überzahlung und Rückforderung durch den Auftraggeber
8. Verjährung
– Wann verjährt der Anspruch auf Zahlung der Vergütung?
– Wann verjährt der Anspruch auf Rückforderung von Über -
zahlungen?

Die Teilnehmer erhalten umfangreiche Seminarunterlagen, in denen
auch die im Seminar besprochenen Anwendungs- und Berechnungs-
beispiele enthalten sind.

Auch am Freitag, 24.06
.2016, 

in Hamburg.
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2. IBR-BAULEITERTAG
Die Vergütung geänderter/zusätzlicher Leistungen 
Typische Praxisprobleme und ihre Lösungen

mit RiBGH a. D. Prof. Stefan Leupertz, Essen, 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Ralph Bartsch, ö.b.u.v. Sachverständiger,
München, und RA Stephan Bolz, Mannheim

Datum: Donnerstag, 28.01.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Park Inn by Radisson Hotel, Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

Prof. Stefan Leupertz
RiBGH a. D., Schiedsrichter und Schlichter, Essen
Herr Prof. Leupertz war Richter am OLG Düsseldorf und wurde
im November 2008 zum Richter am BGH ernannt und dem

VII. Zivil senat zugewiesen, der vornehmlich für das Baurecht, das sonstige
Werkvertragsrecht und das Architektenrecht zuständig ist. Mit Ablauf des
31.12.2012 ist Prof. Leupertz auf eigenen Wunsch aus dem Dienst als Richter
am Bundesgerichtshof ausgeschieden. Er betreibt seit dem 01.01.2013 als
Freiberufler die  Firma „Leupertz Baukonfliktmanagement“ mit Sitz in  Essen.
Hier ist er national und international als Schiedsrichter, Schlichter, Adjudi-
kator und Rechtsgutachter in Bau- und Anlagensachen mit besonderem
Augen merk auf Verfahren zur baubegleitenden Streit vermeidung und Streit-
beilegung tätig. Prof. Leupertz ist seit 2005 als Lehrbeauftragter für Bauver-
tragsrecht an der Technischen Universität Dortmund und seit 2007 an der
Philipps-Universität Marburg tätig. Die Technische Universität Dortmund
verlieh ihm im  August 2010 den Titel eines Honorarprofessors. Seit Mai
2012 ist er Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Baugerichtstags e.V.,
dem er seit 2004 angehört.

Dr. Ralph Bartsch
Dipl.-Ing., ö.b.u.v. Sachverständiger, München
Herr Dr. Bartsch ist Partner des Ingenieurbüros BARTSCH 
WARNING PARTNERSCHAFT, Ingenieurbüro für Baubetrieb und

Bauwirtschaft in München, das auf das technische Vertragsmanagement
und die baubetriebliche Beratung spezialisiert ist. Herr Dr. Bartsch ist seit
über 19 Jahren für private und öffentliche Auftraggeber sowie für Auftrag-
nehmer operativ und beratend, u. a. bei der Ausarbeitung und Bewertung
von Nachtragsforderungen und Bauzeitansprüchen, tätig. Herr Dr. Bartsch
ist ein von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baupreisermittlung
und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau sowie für Bauablaufstörungen.
Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu baubetrieblichen und bau-
wirtschaftlichen Themen sowie Autor des VOB-Kommentars von Althaus/
Heindl, „Der öffentliche Bauauftrag“, 2. Aufl. 2013, Verlag C.H. Beck/ibr-on-
line. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Karls ruhe (KIT) für Vertrags-
management. Herr Dr. Bartsch veranstaltet seit Jahren Seminare für öffent-
liche Auftraggeber und Bauunternehmen zu baubetrieblichen Themen.

Stephan Bolz
Rechtsanwalt, Mannheim
Herr Bolz ist Rechtsanwalt und Chefredakteur bzw. Schriftleiter
der Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und „VPR Vergabe -

praxis & -recht“ sowie der Internet-Dienste „ibr-online“ und „vpr-online“.  Zuvor
hat er mehrere Jahre als Syndikusanwalt ge arbeitet und Hoch-, Tief-, Ingenieur-
und Anlagenbauprojekte aller Größenordnungen vor allem in der Vertragsge-
staltung und bau begleitend beraten. Herr Bolz ist Autor zahlreicher
Fachveröffent lichungen, u. a. in den Zeitschriften BauR und ZfBR sowie im
Jahrbuch Baurecht, und Verfasser des Praktiker-Ratgebers „VOB/B kompakt“.

n Teilnehmerkreis

Projekt- und Bauleiter, Oberbauleiter, bauleitende Architekten und Ingenieu-
re, Vertrags- und Nachtragsmanager.

n Ziel

Kaum ein Bauvorhaben wird so realisiert, wie es ursprünglich einmal geplant
war. Das hängt zunächst damit zusammen, dass immer weniger Zeit für die
Vor bereitung der Ausschreibung zur Verfügung steht und die – bisweilen
 sogar baubegleitend erstellte – Ausführungsplanung oftmals lückenhaft ist
oder Mängel aufweist.  Hinzu kommen häufig Änderungswünsche des
Auftrag gebers, etwa aufgrund geänderter Nutzungsanforderungen. Die Aus-
führung von geänderten (§ 2 Abs. 5 VOB/B) und/oder zusätzlichen Leis-
tungen (§ 2 Abs. 6 VOB/B) gehört deshalb auf nahezu allen Baustellen zum
Tages geschäft. 

Die Durchsetzung von Nachträgen wegen geänderter oder zusätz licher Leis-
tungen stellt an den Bauleiter jedoch erhebliche Anforderungen. Denn die
Frage, welche Leistungen zu der vereinbarten Vergütung auszuführen sind
und für welche Leistungen dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Mehr -
vergütung zusteht, ist eine Rechtsfrage, deren Beantwortung durch eine
Auslegung der Leistungs beschreibung anhand allgemeiner Rechtsgrund -
sätze erfolgt. Die Lösung „nach Schema F“ existiert hierbei nicht, weil nicht
nur das Bauvorhaben selbst ein Unikat ist, sondern auch das seiner Errich-
tung zu Grunde liegende Vertragswerk. Der erfolgreiche Umgang mit Nach-
trägen setzt zudem eine umfangreiche Kenntnis der einschlägigen Recht-
sprechung voraus, weil sich die Anforderungen an die Geltendmachung und
Durchsetzung von Nachtragsforderungen nicht ohne Weiteres aus der
VOB/B ergeben (Stichwort: vorkalkulatorische Preisfortschreibung).

n Programm

09:30 – 11:30 Uhr      Verpreister Leistungsumfang vs. geschuldeter
Erfolg: Für welche Leistungen kann der Auftrag-
nehmer eine zusätzliche Vergütung verlangen?
(Prof. Stefan Leupertz)

11:30 – 11:45 Uhr      Kaffeepause
11:45 – 12:45 Uhr      Anforderungen an die Geltendmachung einer

Nachtragsforderung wegen geänderter/zu -
sätzlicher Leistungen (Stephan Bolz)

12:45 – 13:45 Uhr      Mittagspause

13:45 – 14:45 Uhr      Neues zur Vergütung auftragsloser Leistungen;
Handlungsmöglichkeiten bei Nachtragsstreitig-
keiten (Stephan Bolz)

14:45 – 15:00 Uhr      Kaffeepause
15:00 – 17:00 Uhr      Baubetriebliche Anforderungen an die Erstel-

lung von Nachträgen wegen geänderter und
zusätzlicher Leistungen (Dr. Ralph Bartsch)
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Die erfolgreiche Abnahme
Ein baubegleitender Prozess vom Arbeitsbeginn bis zur Fertigstellung

mit
Alfred Zeiß, Randersacker/Lindelbach

Datum: Freitag, 29.01.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Alfred Zeiß
ist Geschäftsführer der Bau Management-Forum
GmbH, Handwerksmeister, Techniker, Bauleiter und
Lehrer. Selbstständig seit 1980, mit Bauleitung und
Produktionsmanagement für Wohnungsbau, Indus-
triebau, Sanierung von Bauschäden und Altbauten

auch als Generalübernehmer in finanzieller Eigenverantwortung.
Autodidaktisches Studium der Organisationswissenschaften, Kyber-
netik und Produktionsmanagement. Er vermittelt diese Methoden
und Werkzeuge in Seminaren, Einzelberatungen und hilft bei kon-
kreten Projekten. Er untersucht gestörte Bauzeiten, erarbeitet Gut-
achten zu Ursachen, Folgen und Verantwortlichkeiten aus techni-
scher Sicht. 

n Teilnehmerkreis

Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Architekten,
Bauingenieure, Bauleiter.

n Ziel

Die Abnahme ist der Dreh- und Angelpunkt des Vertrags, der 
„Moment“, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Ist das wirk-
lich nur dieser „Moment“? Ist die Abnahme nicht vielmehr die stän-
dige Untersuchung und Dokumentation aller Teile vom ersten Ar-
beitsschritt bis zur Fertig stellung? Verhält man sich wie „alle“, be-
trachtet die Abnahme als einmalige Begehung, kann man das Er-
gebnis nur „ertragen“, wirklich beeinflussen lässt es sich nicht mehr,
weder durch den Auftraggeber noch den Auftragnehmer. Die Ab-
nahme aus technischer Sicht ist nämlich gerade nicht ein einmaliges
Ereignis. Sie ist permanentes Prüfen, Korrigieren, Dokumentieren
vom Bau-Anfang bis Bau-Ende. Nur daraus entstandene gewachse-
ne Befunde und Urkunden erlauben die sachgerechte Entscheidung:
Abnahme ja oder nein, somit Werkerfolg erreicht oder nicht erreicht,
Werklohn fällig oder nicht?

Auf der Basis eigener praktischer Erfahrungen berichtet der Referent
über Vorteile und Chancen dieser anderen, der permanenten Ab-
nahme. Bauleitung wird erfolgreicher, das Baustellenergebnis bes-
ser, Aus einandersetzungen weniger, mindestens besser prognosti-
zierbar, auch für Auftraggeber. Er zeigt, wie man mit laufendem
Controlling und ständiger Dokumentation rechtzeitig Fehler erken-

nen und darauf Einfluss nehmen kann, um nachteilige Folgen zu
vermeiden. Dazu schlägt er Maßnahmen vor. Jeder Teilnehmer er-
hält eine begleitende Arbeitsunterlage mit Beispielen und Lösungs-
vorschlägen aus der Praxis des Referenten für die Praxis der Teilneh-
mer.

n Themen

1. Abnahme aus technischer Sicht, der Dreh- und Angelpunkt
des Vertrags
u. a.: Ziel der Abnahme

2. Abnahme: Das übliche Vorgehen 
u. a.: Die Sicht des Auftraggebers, Architekten und Bauleiters
und die des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer

3. Folgen des üblichen Vorgehens
u. a.: Unentdeckte Fehler und deren späte Folgen

4. Die gemeinsam falschen Hoffnungen der Beteiligten 
u. a.: Gericht und Sachverständige helfen nicht, vermeintlich
oder tatsächlich zustehende Rechte durchzusetzen, warum
nicht?

5. Sonderfälle erfordern besondere Verfahren, Prüfungen und
Dokumentationen 
u. a.: Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Energieeinsparverord-
nung (EnEV), Umweltschadensgesetz und andere

6. Neue (alte) Vorgehensweise für die Abnahme
u. a.: Die Abnahme, eine Aufgabe des Produktionsmanage-
ments?

7. Laufende Zustandsfeststellung gemäß VOB/B § 4 Abs. 10,
Vorteile und Chancen!
u. a.: Laufende Zustandsfeststellung: Beispiel Bewehrung 

8. Vorschläge zur praktischen Umsetzung und zur Vertrags -
gestaltung
u. a.: Praktische Beispiele für laufende Zustandsfeststellungen

9. Beurteilen und Messen ist Grundlage jeder Abnahme
u. a.: Grundlage für Messen und Beurteilen ist ein tragfähiges
Bezugssystem

10. Messgeräte: „Wer viel misst, misst viel Mist“ oder „Denken
ist besser“ 
u. a.: Grenzen der Messtechnik? Ebenheitstoleranzen nach DIN
18101, 18201, Missbrauch und wie man ihn verhindert

11. Abnahmebegehung als Abschluss der laufenden Zustands-
feststellungen
u. a.: Ergebnisfeststellung, Entscheidung mit anschließender
Abnahmeerklärung

12. Ihre Fragen
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„Bausoll“ oder Nachtrag?
Die Auslegung der Leistungsbeschreibung anhand praktischer Beispiele

mit
RA Stephan Bolz, Mannheim

Datum: Mittwoch, 17.02.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Stephan Bolz 
ist Rechtsanwalt und Chefredakteur bzw. Schriftleiter
der Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und
„VPR Vergabepraxis & -recht“ sowie der Internet-
Dienste „ibr-online“ und „vpr-online“.  Zuvor hat er
mehrere Jahre als Syndikusanwalt ge arbeitet und

Hoch-, Tief-, Ingenieur- und Anlagenbauprojekte aller Größenord-
nungen vor allem in der Vertragsgestaltung und bau begleitend be-
raten. Herr Bolz ist Autor zahlreicher Fachveröffent lichungen, u. a.
in den Zeitschriften BauR und ZfBR sowie im Jahrbuch Baurecht,
und Verfasser des Praktiker-Ratgebers „VOB/B kompakt“.

n Teilnehmerkreis

Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Bau- und Pro-
jektleiter, Vertragsmanager, Architekten und Ingenieure, Projekt-
steuerer, Sachverständige, Rechtsanwälte und Baujuristen.

n Ziel

Die Beantwortung der Frage, welche Leistungen der Auftragnehmer
zu der vereinbarten Vergütung auszuführen hat und welche Leistun-
gen zusätzlich zu vergüten sind, führt immer wieder zu Streitigkeiten
zwischen den Bauvertragsparteien. Wenngleich es sich bei der Leis-
tungsbeschreibung überwiegend um technische Dokumente han-
delt, erfolgt die Auslegung des gesamten Vertragswerks anhand 
juristischer Auslegungskriterien. Diese Auslegung erfolgt metho-
disch, nicht schematisch. In diesem Intensivkurs werden mit den
Teilnehmern vorwiegend höchstrichterlich entschiedene Sachver-
halte unter besonderer Berücksichtigung der neueren Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs diskutiert und die diesen Entschei-
dungen zu Grunde liegende Methodik der Vertragsauslegung auf-
gezeigt.

n Themen

1. Gegenstand der Auslegung
– Leistungsbeschreibung im engeren Sinn
– Leistungsbeschreibung im weiteren Sinn

2. Die Aufstellung der Leistungsbeschreibung
– Allgemeine Anforderungen
– Verbot ungewöhnlicher Wagnisse: Baugrund-, 
System- und Bestandsrisiko

– Detaillierte und funktionale Leistungsbeschreibung
– Teil-funktionale Leistungsbeschreibung

3. Das Vergütungssystem der VOB
– Einheitspreisvertrag
– Pauschalvertrag

4. Die Auslegung der Leistungsbeschreibung
– Ziel der Auslegung
– Methoden der Auslegung: Wortlaut, Systematik, Sinn 
und Zweck, interessengerechte Auslegung

– Bedeutung von Begleitumständen
– Ausgewählte Praxisprobleme der Auslegung
• Verhältnis von Leistungsbeschreibung und Erfolgshaftung
• Detail- und Global-Pauschalvertrag
• Schlüsselfertigkeits- und Rangfolgeklauseln
• Bedeutung der anerkannten Regeln der Technik
• Störung der Geschäftsgrundlage

5. Die Vergütung von Nachträgen
– Geänderte und zusätzliche Leistungen
– Mehr- und Mindermengen beim Einheits- und 
Pauschalvertrag

– Auftragslos erbrachte Leistungen
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Workshop Bauzeitennachträge
Rechtliche und baubetriebliche Aufbereitung anhand konkreter Fälle aus der Praxis

mit RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Philipp Hummel, Bonn, und
Dipl.-Ing. Frank Wischerhoff, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Mülheim a.d. Ruhr

Datum: Donnerstag, 18.02.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Philipp Hummel 
ist Partner der national und international  tätigen
Anwalts sozietät Redeker, Sellner, Dahs mit Stand-
orten in Bonn, Berlin, Leipzig, München, Brüssel und
London. Herr Hummel berät deutschlandweit Bau-
herren, Bauunternehmen, Architekten, Ingenieure

und Projektsteuerer bei der Realisierung von Großbauvorhaben. Ein
Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt dabei in der baubegleitenden
Rechts beratung. Er ist daher mit den während der Bauphase immer
wieder auftretenden Rechtsfragen bestens vertraut. Neben seiner
anwalt lichen Tätigkeit publiziert Herr Hummel in der einschlägigen
Fachliteratur und veröffentlicht u. a. regel mäßig Beiträge in der
Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“.

Dipl.-Ing. Frank Wischerhoff 
ist Partner in der Beratungsgesellschaft MWP 
Prof. Dr. Mitschein, Wischerhoff und Partner – Sach-
verständige & Ingenieure in Mülheim a. d. Ruhr. Sein
Tätigkeitsschwerpunkt als Privat-, Gerichts- und
Schiedsgutachter liegt im ganzheitlichen Nachtrags-

management und in der Analyse und Bewertung ge störter Bauab-
läufe. Herr Wischerhoff hat umfangreiche Erfahrung sowohl als Bau-
und Projektleiter in bauausführenden Unternehmen als auch in der
sachverständigen Aufbereitung bzw. Abwehr von Bauzeitennach-
trägen. Er wurde von der Ingenieurkammer-Bau NRW im Jahr 2009
als Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnung im
Hoch- und Ingenieurbau öffentlich bestellt und vereidigt. Im Rah-
men seines Lehrauftrags für Projektsteuerung im Fachbereich Bau-
ingenieurwesen an der Fachhochschule Münster ist er durch die
 Nähe zu Lehre und Forschung im Baubetrieb nicht nur auf dem
 neuesten Kenntnisstand, sondern prägt die Entwicklungen in die-
sem Fachgebiet auch aktiv mit. 

n Teilnehmerkreis

Unternehmen, Bau- und Projektleiter, Projektsteuerer und Rechts -
berater, die mittlere und größere Baumaßnahmen begleiten und
Ansprüche aus verlängerter Bauzeit für den Auftragnehmer durch-
setzen oder solche für den Auftraggeber abwehren müssen.

Voraussetzungen: Kenntnisse in der EDV-gestützten Termin planung
sind wünschenswert. 

n Ziel

Umfangreiche Nachträge und Störungen im Bauablauf sind bei grö-
ßeren Bauvorhaben der Regelfall. Die Gründe dafür sind vielfältig
und die vom BGH aufgestellten Anforderungen an die notwendige
Darstellung sind vom Auftragnehmer kaum zu erfüllen. Zudem sind
Bauzeitennachträge häufig schlecht aufbereitet und rechtlich falsch
begründet. Die Nachweisführung stellt sich in vielfacher Hinsicht
als schwierig dar, da juristische, ingenieurtechnische und bau -
betriebliche Fragen miteinander verknüpft sind. Trotz erheblicher
Behinderung gelingt es dem Auftragnehmer selten, seine gerecht-
fertigten Ansprüche aus verlängerter Bauzeit durchzusetzen.

In diesem interdisziplinären Seminar werden die rechtlichen und
baubetrieblichen Voraussetzungen vorgestellt und konkret an
Praxis beispielen gemeinsam aufbereitet. Ziel dieses Seminars ist es,
den Teilnehmern einen Überblick über die gesamte Bandbreite der
Problematik aufzuzeigen.

n Themen

1. Rechtliche Voraussetzungen
– Darstellung der Anspruchsgrundlagen
– Kostenbestandteile des Bauzeitennachtrags
– Vorstellung der maßgeblichen Entscheidungen des BGH
– Anforderungen an die Nachweisführung
– Dokumentation und Informationssicherung

2. Baubetriebliche Aufbereitung
– Einführung in baubetriebliche Grundlagen
– Erläuterung Netzplantechnik
– Der baubetriebliche Kausalitätsnachweis
– Zusammenhang zwischen Kausalitätsnachweis und 
Mehrkostenermittlung

– Allgemeines zur Mehrkostenermittlung

3. Rechtliche und baubetriebliche Aufbereitung eines 
Bauzeitennachtrags anhand konkreter Praxisbeispiele 
entsprechend den Anforderungen der Rechtsprechung
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INTENSIVKURS 
Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele

mit
RiOLG Thomas Manteufel, Bonn

Termine: Donnerstag, 18.02.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RiOLG Thomas Manteufel
ist stellvertretender Vorsitzender eines Bausenats
beim Oberlandesgericht Köln. Er ist seit 1989 Richter,
zunächst beim Landgericht in Bonn, seit 2003 beim
Oberlandesgericht Köln. Daneben ist er ständiger
Mitarbeiter der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Bau-

recht“ und als Referent bei Fachanwaltslehrgängen für Bau- und
Archi tektenrecht tätig. Er ist Mitautor des Handbuchs von Ober -
hauser/Manteufel „VOB Teil B“, Verlag C.H. Beck, und Mitautor des
Kommentars zur HOAI von Korbion/Mantscheff/Vygen, 9. Aufl.
2015, Verlag C.H. Beck.

n Teilnehmerkreis

Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Architekten,
Bauingenieure, Baujuristen.

n Ziel

Wenn man den diversen Bauschadensberichten glauben darf, 
entstehen in Deutschland jährlich aus Mängeln am Bau Schäden in
Milliardenhöhe. Zwar geht es vordergründig meist um bautech -
nische Fragen. Ob aber der einzelne Bauunternehmer zur Verant -
wortung gezogen werden kann, ist eine rechtliche Frage. Wer hier
– gleich ob Auftraggeber oder Auftragnehmer – rechtliche Fehler
macht, kann viel Geld verlieren. Schon allein deshalb lohnt es, sich
mit den Grundlagen des Gewährleistungsrechts – an hand anschau-
licher und sehr eingängiger Beispiele – zu befassen. Darüber hinaus
ist festzustellen, dass der Bundesgerichtshof in den letzten Jahren
für die Praxis äußerst wichtige Grundsatzentscheidungen getroffen
hat, die die Beteiligten kennen müssen, um ihre Rechte in Gewähr-
leistungsauseinandersetzungen zu wahren.

n Themen

1. BGB-Vertrag und VOB-Vertrag
Welches Recht ist anwendbar?

2. Abnahme, u. a.:
Warum ist die Abnahme so wichtig? Wann kann die Abnahme
verweigert werden? Kann der Auftragnehmer die Abnahme er-
zwingen? Wann ist die Abnahme entbehrlich?

3. Der Mangelbegriff, u. a.:
Welche Beschaffenheit muss das Werk aufweisen? Was besagt
der sog. funktionale Mangelbegriff? Welche Bedeutung haben
technische Regeln und Herstellerempfehlungen?

4. Mängelrechte vor Abnahme, u. a.:
Kann der Auftraggeber schon vor Abnahme Mängel beseitigung
verlangen? Kann er schon vor Abnahme Ersatz der Mängel -
beseitigungskosten verlangen?

5. Mängelrechte nach Abnahme, u. a.:
Nacherfüllung: Was kann der Auftraggeber verlangen? – Alles,
was Sie über Fristsetzung wissen müssen! Selbstvornahme und
Kostenvorschuss: Wie teuer darf die Mängelbeseitigung durch
Dritte sein? Neues zum baurechtlichen Schadensbegriff: Erhält
der Auftraggeber Schadensersatz in Höhe der Mängelbeseiti-
gungskosten, auch wenn er die Mängel nicht beseitigen lässt?
Minderung: Wann ist der Mängelbeseitigungsaufwand unver-
hältnismäßig? Wie wird die Minderung berechnet?

6. Prüfungs- und Hinweispflichten, u. a.:
Welche Fachkenntnisse muss der Auftragnehmer haben? Wie
muss eine „Bedenkenmitteilung“ gestaltet werden?

7. Mitverschulden des Auftraggebers, u. a.:
Wie haftet der Auftragnehmer, wenn ein Baumangel (auch)
auf Planungs- und/oder Überwachungsfehlern des Architekten
beruht? Was bedeutet gesamtschuldnerische Haftung?

8. Sowieso-Kosten und Vorteilsausgleich
Wann muss sich der Auftraggeber an den Kosten der Mängel-
beseitigung beteiligen? Hat der Hauptunternehmer gegenüber
einem Nachunternehmer Mängelansprüche, wenn er selbst vom
Bauherrn nicht in Anspruch genommen wird?

9. Verjährungsfragen, u. a.:
Welche Verjährungsfristen gelten nach BGB und VOB? Können
abweichende Fristen in AGB vereinbart werden? Wie wird die
Verjährungsdauer berechnet? Wie wird die Verjährung ge-
hemmt bzw. unterbrochen? Wann verjähren arglistig verschwie-
gene Mängel? Wann verjährt eine Gewährleistungsbürgschaft?

10. Verfahrensfragen, u. a.:
Partei-, Schieds- oder Gerichtsgutachten? Selbständiges Beweis-
verfahren oder Klageerhebung?

Auch am 13.04.2016 in
 Dresden 

und am 31.05.2016 in
 Nürnberg.
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Die Koordinierungspflichten der am Bau Beteiligten  

mit 
RAin und FAin für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Barbara Gay, Düsseldorf

Datum: Montag, 22.02.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referentin

RAin Dr. Barbara Gay 
ist Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht in der
Kanzlei Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
mit Büros in Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt a.M.,
Hamburg, Mönchengladbach und München. Ihr Tätig-
keitsschwerpunkt liegt in allen Facetten des Bau- und

Architektenrechts, von der Vertragsgestaltung von Bau- und Architek-
tenverträgen über die Projektbegleitung bei der Realisierung und
Abwick lung von Bauvorhaben bis hin zu Mängel-, Schadensersatz-
und Honorarmanagement, wobei Ansprüche auch forensisch geltend
gemacht bzw. abgewendet werden. Sie vertritt Bauherren, Bauunter-
nehmer, Architekten und Ingenieure in allen relevanten Rechtsfragen.
Weiterhin ist die Referentin im Recht des Baustoffhandels tätig, ins-
besondere im Bereich der Beratungshaftung von Baustoffherstellern
sowie bei Zulassungsfragen und Mängeln von Baustoffen. Frau Dr. Gay
ist durch verschiedene Seminare und Veröffentlichungen zum Bau -
vertragsrecht bekannt. Seit dem Sommersemester 2014 hat sie einen
Lehrauftrag an der Universität Siegen. 

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Baujuristen, Generalplaner, Projektsteuerer,
Generalunternehmer sowie Projekt- und Bauleiter privater und
öffent licher Auftraggeber. 

n Ziel

Für das Leistungsbild Objektplanung wurden in der HOAI 2013 die
Koordinierungspflichten in fast allen Leistungsphasen neu und de-
tailliert geregelt. Hinzu kommt die Terminsteuerung, die nach den
neuen Regelungen nunmehr schon in der Leistungsphase 2 ansetzt.
Auch für die Fachplaner werden Koordinierungspflichten mindes-
tens als Mitwirkungspflichten neu ausgestaltet. Bereits zum alten
Recht hat die Rechtsprechung, obwohl nicht normiert, Koordinie-
rungspflichten angenommen. In dem Seminar soll auf den Prüf-
stand gestellt werden, inwieweit diese Rechtsprechung unter Gel-
tung der HOAI 2013 Bestand hat und inwieweit früher nicht beste-
hende Koordinierungspflichten nunmehr vertraglich vereinbart sind.
Anhand einer Vielzahl entschiedener Praxisbeispiele sollen Art und
Umfang von Koordinierungspflichten in den einzelnen Leistungs-
phasen geprüft und ihre Auswirkung auf die Haftung des Planers
aufgezeigt werden. Koordinierungspflichten bestehen darüber

 hinaus auch für den Bauherrn, den Unternehmer und selbstver-
ständlich für den Projektsteuerer. Die einzelnen Verantwortlich -
keiten sollen gegeneinander abgegrenzt und Haftungsfragen erör-
tert werden.

n Themen

1. Die Koordinierungspflichten des Objektplaners
Die Koordinierungspflichten in der Planungsphase; Koordinie-
rungspflichten in der Vergabephase; Koordinierungspflichten in
der Leistungsphase 8; Insbesondere: Terminplanung

2. Die Koordinierungspflichten des Tragwerkplaners
Mitwirkung bei der Terminplanung 

3. Die Koordinierungspflichten des TGA-Planers
Mitwirkung bei der Terminplanung (Leistungsphasen 2, 3, 5);
Mitwirkung bei der Koordination der am Projekt Beteiligten (Leis-
tungsphase 8)

4. Die Koordinierungspflichten des Bauherrn
Die Koordinierungspflichten des § 4 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B; Rege-
lung des Zusammenwirkens aller am Bau Beteiligten; Haftung
für Erfüllungsgehilfen (Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer,
Projektcontroller und Vorunternehmer)? Schaffung der allgemei-
nen Ordnung auf der Baustelle (Beachtung der Unfallverhütungs-
vorschriften, des Arbeitsschutzes, der Baustellenverordnung); die
rechtzeitige Beschaffung von Genehmigungen; die Grenzen der
Koordinationspflicht des Auftraggebers; Klauselwerke zur Rege-
lung der Koordinierungspflicht; Nutzerkoordination

5. Die Koordinierungspflichten des Projektsteuerers
Darstellung der Koordinierungspflichten nach dem 5-Phasen-
Leistungsbild AHO (DVP); Abgrenzung der Koordinierungspflich-
ten von Organisations-, Informations-, Dokumentationspflichten;
Abgrenzung der Koordinierungspflichten von Projektsteuerer,
Auftraggeber und Planern; die Haftung des Projektsteuerers we-
gen Koordinierungspflichtverletzung

6. Die Koordinierungspflichten des Unternehmers
Die Leitungs- und Koordinierungsverantwortung des Auftrag-
nehmers gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 VOB/B; die Koordination
der Nachunternehmer durch den Generalunternehmer; Abgren-
zung der Koordinierungspflicht des Auftragnehmers von der Ver-
antwortung des Auftraggebers und seiner Erfüllungsgehilfen

Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.
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Gestörte Bauabläufe aus Auftraggebersicht
Vertragsgestaltung, Terminüberwachung, Forderungsabwehr

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Andreas Berger, Mönchengladbach

Datum: Dienstag, 01.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Andreas Berger
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und
Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner
Rechtsanwälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel,
Düssel dorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Mönchenglad-
bach und München. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt

auf dem Gebiet des juristischen Projekt managements für große
Immobilienprojekt entwicklungen und Infra strukturvorhaben.
Dr. Berger ist durch verschiedene Seminare und Veröffentlichungen
zum Bau- und Planervertragsrecht bekannt. Er ist u. a. Mitheraus -
geber und Mitautor des Fuchs/Berger/Seifert, Beck‘scher HOAI-
und Architektenrechts kommentar (erscheint im Dezember 2015),
sowie Mitautor der „Einführung in die HOAI – Praxiswissen Archi-
tektenrecht“ (4. Aufl. 2013).

n Teilnehmerkreis

Professionelle private wie öffentliche Auftraggeber und deren Bera-
ter: Immobilienprojektentwickler, Infrastruktur-Vorhabenträger, Pro-
jektsteuerer, Baujuristen, Baudezernenten, Baureferenten, Projekt-
leiter.

n Ziel

Gestörte Bauabläufe stellen für Auftraggeber ein erhebliches finan-
zielles Projektrisiko dar. Endkunden (Käufer/Mieter) drohen mit
Schadensersatzforderungen wegen verspäteter Übergaben. Gleich-
zeitig machen Auftragnehmer Mehrkostenansprüche aus Bauzeit-
verlängerung geltend. Das Seminar will die Teilnehmer anhand
zahlreicher Arbeitsbeispiele und Rechtsprechungsfälle mit allen we-
sentlichen Grundlagen rund um die Themen Terminverzug, Behin-
derung, Behinderungsschadensersatz, Vertragsstrafen usw. vertraut
machen und Bausteine für Strategien zur möglichst effektiven Si-
cherung der geplanten Termine vermitteln: von der Vertragsgestal-
tung über die Terminüberwachung bis hin zur Forderungsabwehr.

n Themen

1. „Terminverzug“ und „Behinderung“ 
– Juristische Grundlagen
– „Termin“, „Vertragsfrist“, „Bauzeitenplan“ usw.
– Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Terminverzugs
– § 6 Abs. 1 VOB/B: „Störung“ und „Behinderung“
– Was liegt im Risikobereich des AG (§ 6 Abs. 2 VOB/B)?
– „Zeitpuffer“ – wem gehören sie?

2. Empfehlungen für die Vertragsgestaltung
– Planerverträge, Bauausführungsverträge
– „Vorhaltepositionen“, Ausweis bauzeitabhängiger Gemein -
kosten in der Kalkulation
– Planliefertermine, Planfreigabefristen, Vergabeterminpläne
usw.
– Richtige Vereinbarung von Vertragsfristen
– (AGB-)Wirksame Vereinbarung von Sanktionen
– Insbesondere: die Vertragsstrafe bei Terminverzug

3. Terminüberwachung
– Terminkontroll- und -steuerungsmanagement
– § 5 VOB/B: Abhilfeaufforderung, Inverzugsetzung, Kündigung
– § 6 Abs. 3 VOB/B: Umdispositionspflichten des AN
– Beschleunigungsaufforderung durch den AG
– Sinnvolle Beschleunigungsvereinbarungen

4. Ansprüche des AN bei AG-seitigen Behinderungen und ihre
Abwehr
– § 6 Abs. 2 VOB/B: Mehr Bauzeit
– § 6 Abs. 6 VOB/B: Behinderungsschadensersatz
– § 642 BGB: Entschädigungsanspruch
– § 9 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B: Kündigung
– Ansprüche bei „Beschleunigungsanordnung“
– Abwehrstrategien für den AG
– Insbesondere: Zusammentreffen von AG-seitiger Behinderung
und „Verzug“ des AN
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Abrechnung und Aufmaß im Tief- und Erdbau 
nach VOB/B und VOB/C
Vergraben Sie kein Geld in der Baustelle: »Nur wer richtig abrechnet, kann ebenso richtig Geld 
verdienen oder ansonsten richtig Geld sparen!«

mit
Dipl.-Ing. Andreas Thiele, Waidhofen

Datum: Donnerstag, 03.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dip.-Ing. Andreas Thiele 
ist Dipl.-Bauingenieur und seit 2005 freiberuflich in
der Baubetriebsberatung sowie dem Vergütungs -
management tätig. Zuvor war er 12 Jahre bauleitend
in den Gewerken des Straßen-, Tief-, Kanal-, Erdbaus,
des Garten- und Landschaftsbaus sowie der Umwelt-

technik und des Spezialtiefbaus aktiv. Während der letzten beiden
Jahre seiner Bauleitertätigkeit hatte er in einem mittelständischen
Straßenbauunternehmen neben der Bauleitung eine Stabsstelle
 inne, die sich vornehmlich mit der monetären Bauvertragsabwick-
lung nach den §§ 2 und 8 der VOB/B sowie den gestörten Bauab-
läufen nach § 642 BGB beschäftigte. Herr Thiele ist u. a. ständiger
Referent bei der Akademie Landschaftsbau in Weihenstephan und
der Bayerischen Ingenieurekammer Bau in München. Darüber
 hinaus gibt er hausinterne Seminare in Bauunternehmen und bei
der öffentlichen Hand. Dabei werden die täglichen Herausforde-
rungen auf der Baustelle individuell aufgegriffen und praxisnah er-
und geklärt. 

n Teilnehmerkreis

Bauleiter und Abrechner der Auftragnehmer und Auftraggeber so-
wie deren Planungsbüros. Darüber hinaus auch freiberuflich tätige
Ingenieure und Architekten, die die Bauvertragsabwicklung bau -
begleitend nach Art und Umfang verfolgen. 

n Ziel

Die Praxis zeigt immer wieder, dass Baumaßnahmen nicht regel -
gerecht aufgemessen, dadurch nicht richtig abgerechnet und in der
Folge unpassend vergütet werden.

Anders ausgedrückt: Leistungen werden den falschen Positionen
 sowie den falschen Vergütungsparagraphen zugeordnet. Diese Vor-
gehensweise, auch wenn sie vermeintlich einfach zu sein scheint,
hat erhebliche monetäre Konsequenzen für die Vertragspartner.

Auf der einen Seite gehen dem Unternehmer berechtigte Forderun-
gen verloren und auf der anderen Seite bezahlt der Bauherr zu viel.
Das Seminar soll bestehende Kenntnisse verfestigen und bau -
betriebliche Kenntnisse erweitern. Ziel soll es weiterhin sein, nach-
vollziehbare und prüffähige Abrechnungsunterlagen erstellen zu
können, die die Prüfung der Rechnungen erleichtern.

In diesem Seminar erhalten Planer, Bauherren und Unternehmer
wichtige Informationen, Tipps und Kniffe für eine prüffähige Ab-
rechnung. Das stellt sicher, dass öffentliche, private und Firmen -
gelder nicht „verschleudert“ und Leistungen zielorientiert vergütet
werden.

n Themen

1. Grundlagen der Bauabrechnung 
– § 1 VOB/B Leistungs-Soll-Ist 
– § 2 VOB/B Vergütungs-Soll-Ist 
– § 14 VOB/B Prüfbare und Übersichtliche Abrechnung 
– § 16 VOB/B Fakturierung, Vorbehaltserklärung und deren
Begründung 
– ATV DIN 18299 ff VOB/C Abschnitt 5 Abrechnung
– Aufmaßregeln nach der VOB im Bild

2. Abrechnung von Nullpositionen 
(Leistungen, die nicht zur Ausführung gekommen sind) 
– Infolge einer Fehleinschätzung von Mengen 
– Infolge des Eingriffs in den Vertrag durch den Auftraggeber 

3. Übungen [Bitte Taschenrechner mitbringen!]
– Zuordnung von Massen in die Vergütungsparagraphen
der VOB/B und deren mögliche monetäre Auswirkung 
– Abrechnung von Kanalgräben 
– Abrechnung einer Baugrube 
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BIM aus rechtlicher und technischer Sicht

mit
RA Dr. Alexander Wronna, LL.M., Frankfurt a.M., und
Dipl.-Ing. Dirk Hennings, Frankfurt a.M.

Datum: Montag, 07.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Alexander Wronna, LL.M., 
ist Partner der auf Bau- und Immobilienrecht spe-
zialisierten Wirtschaftsrechtskanzlei KNH Rechts -
anwälte. Er betreut in- und ausländische Mandan-
ten bei komplexen Bauvorhaben und der Immo -
bilienverwertung. Seine Tätigkeit umfasst die Pro-

jektierung, Vertragsgestaltung und Durchführung von Bau- und
Infrastrukturmaßnahmen. Besondere Schwerpunkte seiner Tätig-
keit bilden das Architekten- und Ingenieurrecht, die Projektstruktu-
rierung und Abwicklung komplexer Maßnahmen. 

Dipl.-Ing. Dirk Hennings
ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter
der BIMwelt GmbH. Seit 12 Jahren IT-Berater im Bau-
wesen, Qualitätsmanagement, IT-Infrastruktur, CAD,
CAFM (Krankenhausbau), Berater für die Implemen-
tierung von Strukturen zur Projektkommunikation

und zur Koordination von Planungsabläufen im Hochbau. Herr Hen-
nings berät Bauherren zur Einführung von CAD/CAFM-Systemen
inkl. planungsbegleitendem Online-Raumbuch.

n Teilnehmerkreis

Architekten und Ingenieure, Baujuristen, Investoren, Projektentwick-
ler und Bauunternehmen. 

n Ziel

Das Planen und Bauen mit 3-D-Modellen ist nicht neu. Dennoch
bietet die Fortentwicklung der Planungsmethode mit hinterlegten
Daten ein hohes Potenzial. Hierdurch wird sich nicht nur der Pla-
nungs- und Bauprozess verändern. Auch der Gebäudebetrieb im
CAFM und die Verwertung und Vermarktung erhalten weitreichende
Impulse. Das Seminar schafft zunächst einen Überblick über die
technischen Anforderungen und Wirkungen. Die vertragliche Um-
setzung sowie die bei der Vergabe und Durchführung der Bau -
leistungen auftretenden Besonderheiten werden aus rechtlicher
Sicht beleuchtet. Das Seminar bietet dabei viele praktische Hin -
weise von der Vertragsgestaltung bis hin zum Zusammenwirken der
verschiedenen Projektbeteiligten.

n Themen

1. Grundlagen der Planungsmethode BIM

2. Projekterfahrung mit der Planungsmethode BIM anhand von
Großprojekten

3. Beteiligte und ihre Leistungen
– Beteiligte bei Großprojekten
– BIM-Manager
– Vertraglich zu regelnde Grundstrukturen
– Gestaltung und Umsetzung von Leistungsbildern

4. Die HOAI und BIM
– Integraler Projektansatz statt Leistungsphasen
– Änderungen und Einflüsse des „Klassischen Planungsprozesses“
– Auswirkungen auf das Preisrecht (HOAI)

5. Ausgestaltung von BIM-Fragen
– Entscheidungs- und Weisungskompetenz
– Werkvertragliche Implikationen eines „BIM-Erfolges“
– Umsetzung der Systemanforderungen (Software/Hardware)
– Koordination/Integration und Kooperation

6. Rechtliche Besonderheiten
– Schutzrechte am 3 D-Modell
– Schutzrechte an Datensätzen
– BIM und Vergaberecht

NEU
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VOB/B-Seminar – Grundlagen für die Praxis

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr.-Ing. Steffen Hettler, München

Datum: Donnerstag, 10.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Mercure Hotel München City Center, München
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr.-Ing. Steffen Hettler
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Er ist
in der Kanzlei Kapellmann und Partner Rechts -
anwälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel, Düssel-
dorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Mönchengladbach
und München als Rechtsanwalt am Münchener

Standort tätig. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Beratung
von Auftraggebern und Auftragnehmern in allen Fragen zum
deutschen und internationalen privaten Baurecht. Dazu verfügt
Herr Dr.-Ing. Steffen Hettler über ein Ingenieurstudium mit abge-
schlossener Promotion. Seine interdisziplinäre Beratung erfolgt in
den Kernthemen der Schnittstelle zwischen Baurecht und Bau-
technik. In diesen Bereichen ist Herr Dr. Hettler durch verschiede-
ne Seminare und Veröffentlichungen bekannt. 

n Teilnehmerkreis

Projekt-/Bauleiter, Ingenieure, Kalkulatoren, Nachtrags-/Claim-
Manager privater und öffentlicher Auftraggeber.

n Ziel

Die VOB/B spielt in der Ausbildung der Ingenieure und Juristen
gleichsam eine untergeordnete Rolle. Umso wichtiger ist die
Kenntnis über die Spielregeln nach der VOB/B in der täglichen
Baupraxis. Die Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen nach
der VOB/B verlangt nach einem umfassenden Verständnis der
Struktur innerhalb der VOB/B. Wenn dieses Wissen fehlt, führen
Entscheidungen aus der täglichen Praxis oft in die Situation, dass
die Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen nicht mehr reali-
sierbar ist. Um hierfür vorsorgen zu können, richtet sich das Semi-
nar an Ingenieure, die gerade frisch in die Baupraxis eingestiegen
sind. Das Seminar soll diesbezüglich auch als Service an Unter-
nehmen zur Fortbildung ihrer Mitarbeiter verstanden werden.
Ebenso bietet das Seminar jedoch auch die Möglichkeit zur Auf -
frischung vorhandener Kenntnisse.

n Themen

1.   Geschuldete Leistung/Bausoll
     Bestimmung der geschuldeten Leistung aus den verschiedenen
Arten von Werkverträgen. Bestimmung nach den verschiedenen
Vergütungsmodellen vom Einheitspreisvertrag bis zum Global-
Pauschalvertrag.

2.   Vergütung
     Bestimmung der vertraglichen Vergütung nach der vertraglich
geschuldeten Leistung.

3.   Änderung der vertraglichen Leistung
     Anordnungsrechte der Auftraggeber, Voraussetzungen und 
Höhe von Mehrvergütungsansprüchen. Bestimmung, ob über-
haupt aus der Anordnung eine zusätzliche Leistung vorgegeben
wird. Untersuchung der Abweichung des Bau-Solls vom Bau-Ist.
Umgang mit typischen Streitquellen bei Unklarheiten im Leis-
tungsverzeichnis.

4.   Prüf- und Hinweispflichten, Mitverschulden
     Umfang und Umgang mit Hinweis- und Bedenkenpflichten der
Auftragnehmer. Mitverschulden der Auftraggeber aufgrund von
Anordnungen und Fehlern durch eigene Fachplaner. 

5.   Behinderung und Bauzeit
     Der richtige Umgang mit Vertragsfristen. Die Anzeige von Be-
hinderung und deren baubetriebliche Darlegung. Ordnungs -
gemäße Fristsetzungen, Mahnungen, In-Verzug-Setzungen.
Fällig keit der Leistung. Wirksamkeit von Vertragsstrafen. Kündi-
gung des Vertrags.

6.   Gewährleistung und Mängelansprüche 
     Richtiges Verhalten bei der Abnahme. Rechtsfolgen und Arten
der Abnahme. Richtiger Umgang mit Mängelrechten vor und
nach der Abnahme gemäß BGB und VOB/B. Fälligkeit des Werk-
lohns je nach Vorliegen einer Abnahme. 

7.   Schlussrechnungsforderung
     Aufstellung der Schlussrechnung und deren Bedeutung für die
Fälligkeit des Werklohnanspruchs. Fälligkeitsvoraussetzungen.
Erfolgreiche Durchsetzung von Nachträgen und die dafür erfor-
derliche Aufarbeitung. 

8.   Sicherheiten
     Wirksamkeit von Sicherungsabreden. Sicherungshypothek. Bau-
handwerkerversicherungen. Wirksamkeit und deren Hand -
habung. 

9.   Leistungsverweigerungsrechte 
10. Schnittstelle Recht/Technik
     Umgang mit Sachverständigen und selbständigen Beweis -
verfahren. Bestimmung der anerkannten Regeln der Technik. 

NEU



IBR

29Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis 15.11.2015 sparen Sie 10%! Online anmelden unter www.ibr-seminare.de

Recht am Bau | Bauvertrag

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

INTENSIVKURS
Nachträge – baubetrieblich und rechtlich

mit RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Andreas Berger, Mönchengladbach, und
Dr.-Ing. Thomas Sindermann, ö.b.u.v. Sachverständiger, Köln

Datum: Montag, 14.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Andreas Berger
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und
Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner
Rechtsanwälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel,
Düssel dorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Mönchenglad-
bach und München. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt

auf dem Gebiet des juristischen Projekt managements für große
Immobilienprojekt entwicklungen und Infra strukturvorhaben.
Dr. Berger ist durch verschiedene Seminare und Veröffentlichungen
zum Bau- und Planervertragsrecht bekannt. Er ist u. a. Mitheraus -
geber und Mitautor des Fuchs/Berger/Seifert, Beck‘scher HOAI-
und Architektenrechts kommentar (erscheint im Dezember 2015),
sowie Mitautor der „Einführung in die HOAI – Praxiswissen Archi-
tektenrecht“ (4. Aufl. 2013).

Dr.-Ing. Thomas Sindermann
ist geschäftsführender Gesellschafter der Prof. Schif-
fers BauConsult GmbH & Co. KG (SBC) mit Sitz in
Köln. Das Ingenieurbüro ist spezialisiert auf die Be-
ratung und Betreuung von Auftraggebern und Auf-
tragnehmern bei komplexen baubetrieblichen Frage-

und Problemstellungen. Herr Dr. Sindermann war mehrere Jahre in
der Bauabwicklung verschiedener Großbauvorhaben tätig und hat
sich dabei insbesondere mit dem Kosten-, Termin- und Qualitäts -
management befasst. Im Rahmen der beratenden Tätigkeit bei der
SBC war er zuletzt u. a. für die baubetriebliche Darstellung der be-
rechtigten terminlichen und finanziellen Ansprüche bei Großprojek-
ten des Anlagen- und Ingenieurbaus verantwortlich. Er ist von der
Industrie- und Handelskammer zu Köln öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnung
im Hoch- und Ingenieurbau sowie Lehrbeauftragter für das Fach -
gebiet „Baubetrieb“ an der Universität Siegen.

n Teilnehmerkreis

Bauherren, Unternehmer, Bau- und Projektleiter des Hoch-, Tief- und
Ingenieurbaus, Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer, technische
Mitarbeiter von Bauverwaltungen, Baujuristen.

n Ziel

In diesem Seminar sollen die Teilnehmer unter Auswertung höchst
aktueller Rechtsprechung intensiv im rechtssicheren Umgang mit
den praxisrelevanten Problemen der Nachtragsdurchsetzung
bzw. -abwehr geschult werden. Vermittelt wird anhand zahlreicher
Beispiele und Fälle interdisziplinär das notwendige baubetriebliche
und rechtliche Rüstzeug sowohl bezüglich sog. Bauinhaltsnachträge
(geänderte und zusätzliche Leistungen) als auch zu Ansprüchen
 wegen Bauzeitverlängerung und Bauablaufstörungen.

n Themen

1. Nachträge nach VOB/B
– Vertragstypen: Einheitspreisvertrag, Detail- und Globalpau-
schalverträge

– Baubetriebliche Grundlagen: Urkalkulation, Auftragskalku -
lation, Kalkulationsmethodiken

– Anspruchsgrundlagen (§ 2 Abs. 3 bis Abs. 8 VOB/B)
– Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere Bau-Soll-/Bau-Ist-
Abweichung

– Anspruchshöhe: baubetrieblicher Nachweis und Methodik der
Preisfortschreibung

– Vertiefung: Ende der Preisfortschreibung?

2. Nachträge wegen Bauzeitverlängerung und gestörter Bau -
abläufe
– Baubetriebliche Grundlagen: Terminplanung, Arbeitsvorberei-
tung

– Juristische Grundlagen
• § 642 BGB („Entschädigung“): Tatbestandsvoraussetzungen
und Rechtsfolgen

• § 6 Abs. 6 VOB/B („Schadensersatz“): Tatbestandsvorausset-
zungen und Rechtsfolgen

• Prozessuale Anforderungen und Beweiserleichterungen
– Baubetriebliche Nachweisführung
• Bauablaufdokumentation, Terminplanfortschreibung, Kau -
salitätsnachweise

• Mehrkostenermittlung

3. Nachtragsdurchsetzung
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Pauschalpreisvertrag und schlüsselfertiges Bauen
Welche Leistung ist vom Pauschalpreis tatsächlich erfasst?

mit RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Thomas Hildebrandt, Hamburg, und
RAin und FAin für Bau- und Architektenrecht
Eva Bouchon, M.A., Berlin

Datum: Mittwoch, 16.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Barceló, Hamburg
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Thomas Hildebrandt
ist Partner der auf das private Bau- und Vergaberecht
spezialisierten Sozietät Leinemann & Partner in Ham-
burg. Er ist als Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht ständig als baubegleitender Berater im Bereich
des Hoch- und Tiefbaus sowie als Schiedsrichter

bundes weit tätig. Herr Dr. Hildebrandt ist durch zahlreiche Ver -
öffentlichungen im privaten Baurecht bekannt. Zu seinen baurecht-
lichen Publikationen zählen regelmäßig Beiträge in den Zeitschrif-
ten „IBR Immobilien- & Baurecht“, „BauR“ und „ZfIR“. Daneben ist
Herr Dr. Hildebrandt Autor des bereits in der 2. Auflage erschiene-
nen Buchs „Die Abnahme von Bauleistungen“, Mitautor des inzwi-
schen in der 5. Auflage erschienenen „Leinemann-Kommentars“ zur
VOB/B und des Kommentars zum privaten Baurecht von Messer-
schmidt/Voit. Schließlich ist Herr Dr. Hildebrandt Lehrbeauftragter
für privates Baurecht an der Leibniz-Universität Hannover.

RAin Eva Bouchon, M.A.
ist seit über 10 Jahren als Rechtsanwältin baurecht-
lich tätig. Seit 2008 betreut sie in der auf das private
Bau- und Vergaberecht spezialisierten Sozietät Leine-
mann & Partner in Berlin baubegleitend vorwiegend
Großprojekte in allen Bereichen des Hoch- und Tief-

baus sowie im Vergaberecht. Als Fachanwältin für Bau- und Archi-
tektenrecht berät und vertritt sie die Bauvertragsparteien auch vor
staatlichen und Schiedsgerichten. Frau Bouchon ist daneben Auto-
rin zahlreicher Beiträge in einschlägigen Fachzeitschriften und stän-
dige Mitarbeiterin der von Leinemann & Partner herausgegebenen
Neues zum Baurecht. Ferner tritt sie als Referentin bei einschlägigen
Seminarveranstaltern und an der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Berlin auf.   

n Teilnehmerkreis

Architekten und Bauingenieure, Rechtsanwälte und Unternehmens-
juristen, Auftragnehmer und Auftraggeber.

n Ziel

Ein Pauschalpreisvertrag, dem eine funktionale Leistungsbeschrei-
bung zu Grunde liegt, kann in der Abwicklung eines Bauvorhabens
schwerwiegende Probleme herbeiführen. Der Grund ist die teilweise

nur rudimentäre Leistungsbeschreibung und die Frage, welche Leis-
tung vom Pauschalpreis tatsächlich erfasst ist und ob streitige Leis-
tungen das Leistungssoll ändern oder zusätzliche, nachträglich zu
vergütende Leistungen darstellen. Ziel des Seminars ist die Darstel-
lung des rechtssicheren Umgangs mit funktionalen Leistungsbe-
schreibungen im Rahmen eines Pauschalpreisvertrags. Es werden
die Erscheinungsformen des Pauschalpreisvertrags und die Hand-
habung der funktionalen Leistungsbeschreibung anhand der neu-
esten Rechtsprechung dargestellt.

n Themen

1. Allgemeine Grundlagen
– Rechtliche Einordnung des Pauschalpreisvertrags
– Gesetzliche und vertragliche Grundlagen
– Bestimmung der Ausführungsart und des Umfangs der 
Leistung

– Schlüsselfertiges Bauen
2. Abgeltungsumfang des Pauschalpreises
– Detail-Pauschalvertrag
– Global-Pauschalvertrag
• Geschuldete Leistung
• Einzelne Leistungselemente
• Pauschalpreisvertrag mit funktionaler Leistungsbeschrei-
bung

– Pauschalfestpreis
• Funktionalausschreibung
• Rechtsfolgen der Vergabe zum Pauschalpreis bei nicht
genau bestimmter Leistung

3. Abänderung des Pauschalpreises
– Preisanpassung wegen angeordneter Leistungsänderungen
und zusätzlicher Leistungen

– Wegfall von Leistungen
– Vergütung nicht angeordneter, geänderter oder zusätzlicher
Leistungen

4. Zahlung
– Abschlagszahlungen
– Schlusszahlung

5. Kündigung des Pauschalpreisvertrags
– Leistungsabgrenzung
– Abrechnung der erbrachten Leistungen
– Reduzierter Vergütungsanspruch für die nicht erbrachten
Leistungen

– Schlussrechnung nach Kündigung
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Die 10 häufigsten Fehler bei der Abwicklung von VOB-Verträgen 
und wie man sie vermeidet

mit
RA Stephan Bolz, Mannheim

Datum: Donnerstag, 17.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Pullman Dresden Newa, Dresden
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Stephan Bolz 
ist Rechtsanwalt und Chefredakteur bzw. Schriftleiter
der Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und
„VPR Vergabepraxis & -recht“ sowie der Internet-
Dienste „ibr-online“ und „vpr-online“.  Zuvor hat er
mehrere Jahre als Syndikusanwalt ge arbeitet und

Hoch-, Tief-, Ingenieur- und Anlagenbauprojekte aller Größenord-
nungen vor allem in der Vertragsgestaltung und bau begleitend be-
raten. Herr Bolz ist Autor zahlreicher Fachveröffent lichungen, u. a.
in den Zeitschriften BauR und ZfBR sowie im Jahrbuch Baurecht,
und Verfasser des Praktiker-Ratgebers „VOB/B kompakt“.

n Teilnehmerkreis

Bau- und Projektleiter, Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer, Bau-
unternehmer, kaufmännisches Personal auf Auftraggeber- und Auf-
tragnehmerseite, Baujuristen.

n Ziel

In die meisten Bauverträge wird die VOB/B als Vertragsgrundlage
einbezogen. Die VOB/B gilt als insgesamt ausgewogenes Vertrags-
werk. Sie enthält jedoch zahlreiche in der Baupraxis oft übersehene
Tücken und Fallstricke. Ziel des Seminars ist es, praktische und
rechtssichere Lösungen bei der Abwicklung eines Bauvorhabens
darzustellen. 

n Themen

1.    Vertraglicher Leistungsumfang
      – Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss
      – Umfang der geschuldeten Leistung
      – Auslegungskriterien
      – AGB-Prüfung
      – Wirkung von Rangklauseln
      – Detaillierte und funktionale Leistungsbeschreibung
2.   Bedenken- und Hinweispflichten
      – Zeitpunkt der Prüfung
      – Umfang der Prüfung
      – Folgen bei fehlender Anmeldung von Bedenken
3.   Nachträge
      – Nachträge bei Einheits- und Pauschalverträgen

      – Anordnungsrecht 
      – Änderungs- und Zusatzleistungen
      – Probleme der „Architektenvollmacht“
      – Vergütung auftragslos erbrachter Leistungen
      – Vergütung von Stundenlohnarbeiten
      – Taktik 
4.   Behinderungen des Bauablaufs
      – Begriff der Behinderung
      – Ansprüche des Auftraggebers und Auftragnehmers
      – Ordnungsgemäße Behinderungsanzeige und -abmeldung
      – Erforderlicher Umfang der Dokumentation
      – Anforderungen an die Darlegung von Schadensersatz und

Entschädigung
5.   Vertragsstrafe
      – Wirksamkeit der Vertragsstrafenregelung
      – Vorbehaltserfordernis
      – Einwendungen des Auftragnehmers
6.   Abnahme
      – Voraussetzungen und Abnahmeformen
      – Rechtswirkungen
      – Typische Probleme bei der Abnahme
7.    Durchsetzung und Abwehr von Mängelansprüche
      – Begriff des Mangels
      – Bedenken- und Hinweispflicht
      – Formalien
      – Ersatzvornahme vor Abnahme
      – Mitverschulden des Auftraggebers
      – Vorteilsausgleich und Sowieso-Kosten
      – Unverhältnismäßigkeit der Mängelbeseitigung
      – Vorsicht Falle: § 377 HGB
8.   Kündigung
      – Kündigungsgründe
      – Teilkündigung
      – Rechtsfolgen einer „freien“ Kündigung
9.   Abrechnung und Zahlung 
      – Aufmaß
      – Abschlags- und Schlussrechnung 
10. Sicherheiten
      – Wirksamkeit der Sicherungsabrede
      – Tipps für die Vertragsgestaltung
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INTENSIVKURS
VOB/B für Auftraggeber

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Florian Schrammel, München

Datum: Dienstag, 05.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Florian Schrammel 
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Ge-
sellschafter der bundesweit bekannten Bau-, Immo -
bilien- und Vergaberechtskanzlei HFK Rechtsanwälte
LLP in München. Die Schwerpunkte seiner Tätig keit
liegen neben der Begleitung komplexer bau-/archi-

tektenrechtlicher Prozesse in der projektbegleitenden baurechtli-
chen Be ratung sowohl für Auftraggeber wie Auftragnehmer. Neben
der anwalt lichen Tätigkeit ist er auch wissenschaftlich tätig. Zu sei-
nen zahl reichen Veröffentlichungen zählen auch regelmäßige Bei-
träge in der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“.

n Teilnehmerkreis

Technisch und kaufmännisch leitendes Personal von Auftrag gebern,
Projektleiter, (Ober-)Bauleiter, Architekten und Ingenieure, Projekt-
steuerer, Baujuristen.

n Ziel

– Rechtssicherer Umgang mit der VOB/B aus Auftraggebersicht
– Rechtssichere terminliche und kostenmäßige Steuerung des Bau-
ablaufs, insbesondere rechtssicherer und konsequenter Umgang
mit Sach- und Bauzeitennachträgen

– Konsequente Verfolgung der vereinbarten Qualitäten
– Einhaltung der rechtlichen Vorgaben im Rahmen der Rechnungs-
prüfung

– Darstellung der neuesten Rechtsprechung

n Themen

1. Vertragsschluss
– Schnittstellen
– Rangfolgeregelungen
– AGB-Problematik
– Vertretung

2. Bauzeit
– Umgang mit Behinderungsanzeigen
– Handlungsmöglichkeiten des Auftraggebers 
(Kündigung, Vertragsstrafe etc.)

– Gestörter Bauablauf/Bauzeitnachträge 
(Anti-Claim-Management, Anspruchsgrundlagen)

3. Kosten
– Sachnachträge/Änderungsmanagement 
(Anspruchsgrundlagen, Vertragsauslegung, 
Anordnung etc.)

– Wegfall der Geschäftsgrundlage
– Strategien an der Schnittstelle zwischen Kalkulation 
und Spekulation

4. Qualitäten
– Mangelbegriff
– Anspruchsgrundlagen vor und nach Abnahme
– Abnahme

5. Rechnungsprüfung
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Vergütung und Nachträge bei öffentlichen Bauaufträgen
Aus rechtlicher und baubetrieblicher Sicht

mit RA Dr. Stefan Althaus, München, 
und Dipl.-Ing. Dr. techn. Ralph Bartsch, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, München

Datum: Mittwoch, 06.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: InterCityHotel Nürnberg, Nürnberg
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Stefan Althaus 
ist Rechtsanwalt in München. Herr Dr. Althaus ist
Lehrbeauftragter für privates Baurecht an der Hoch-
schule München und seit vielen Jahren auf dem Ge-
biet des Bauvertragsrechts tätig. Überwiegend berät
und vertritt er öffentliche Auftraggeber bei größeren

Infrastrukturvorhaben. Daneben ist er regelmäßig als Schiedsrichter
und Mediator tätig. Herr Dr. Althaus ist Herausgeber und Mitautor
des Werks „Der öffentliche Bauauftrag“, 2. Aufl. 2013 (Verlag
C.H. Beck/ibr-online) sowie Verfasser zahlreicher Fachveröffent -
lichungen zum privaten Baurecht und ständiger Mitarbeiter der
Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“.

Dr. Ralph Bartsch
ist Partner des Ingenieurbüros BARTSCH WARNING
PARTNERSCHAFT, Ingenieurbüro für Baubetrieb und
Bauwirtschaft in München, das auf das technische
Vertragsmanagement und die baubetriebliche Bera-
tung spezialisiert ist. Herr Dr. Bartsch ist seit über

19 Jahren für private und öffentliche Auftraggeber sowie für Auf-
tragnehmer operativ und beratend, u. a. bei der Ausarbeitung und 
Bewertung von Nachtragsforderungen und Bauzeitansprüchen, 
tätig. Herr Dr. Bartsch ist ein von der Industrie- und Handelskammer
für München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch-
und Ingenieurbau sowie für Bauablaufstörungen. Er ist Autor zahl-
reicher Veröffentlichungen zu baubetrieblichen und bauwirtschaft-
lichen Themen sowie Autor des VOB-Kommentars von Althaus/
Heindl, „Der öffentliche Bauauftrag“, 2. Aufl. 2013, Verlag 
C.H. Beck/ibr-online. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität
Karls ruhe (KIT) für Vertragsmanagement. Herr Dr. Bartsch veran-
staltet seit Jahren Seminare für öffentliche Auftraggeber und Bau-
unternehmen zu baubetrieblichen Themen.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure und Juristen in den öffentlichen Bau -
verwaltungen und in der Bauwirtschaft, Rechtsanwälte, Sach -
verständige, Planer, Bauüberwacher, Projektsteuerer, Projektleiter,
Bauleiter.

n Ziel

Öffentliche Bauaufträge unterliegen im Hinblick auf Vergabe, In-
halt und Abwicklung des Bauvertrags einer Vielzahl von Besonder-
heiten, die gerade auch die Vergütungsansprüche des Auftragneh-
mers betreffen. Neben der VOB (Teile A, B und C) prägen zahlreiche
Formblätter und zugehörige Richtlinien des Vergabe- und Vertrags-
handbuchs (VHB) den Vertrag und dessen Durchführung. Die Kennt-
nis und Beachtung dieser Besonderheiten ist für beide Vertragsteile,
also auch für die Auftragnehmerseite, von großer Wichtigkeit. Das
Seminar zeigt den Weg zu einem sicheren Umgang mit Begründung
und Prüfung von Vergütungs- bzw. Nachtragsansprüchen bei öffent-
lichen Bauaufträgen auf. Die Darstellung wird durch praktische Bei-
spiele mit Leben gefüllt.

n Themen

1. Vereinbarte Vergütung für die Vertragsleistung
– Berechnung der Vergütung: Einheitspreise, Pauschalen und
Stundenlohn – Festpreise und Ausnahmen hiervon

2. Vergütungsanpassung bei Änderung von Art und Umfang
der Leistung
– Nachtragsansprüche aus § 2 VOB/B dem Grunde nach: Men-
gen- und Leistungsänderungen; Abgrenzung von An sprüchen
aus § 6 Abs. 6 VOB/B – Nachtragsansprüche aus § 2 VOB/B
der Höhe nach: Vergütungsanpassung nach den Grundlagen
der Preisermittlung für die vertragliche Leistung; vorkalkulatori-
sche Preisfortschreibung und Ausnahmen hiervon; Bedeutung
der Urkalkulation und der Formblätter zur Preisermittlung – Be-
rechnungsbeispiele – Leitfaden zur Ver gütung bei Nachträgen
(VHB 510)

3. Einzelfragen
– Auswirkungen auf die Bauzeit: Anforderungen an bauablauf-
bezogene Darstellung, Überlagerung verschiedener Störungsur-
sachen – Verzögerte Erteilung des Zuschlags – Produktivitätsver-
luste – Unterdeckung Allgemeiner Geschäftskosten – Ermittlung
der Vergütung bei „Nullmengen“ und (Teil-)Kün digung – Speku-
lationspreise und Sittenwidrigkeit – Kosten der Nachtragserstel-
lung – Nachtragsvereinbarung, Bindungswirkung

NEU
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Vertragsabwicklung mit Nachunternehmern
Optimales Vertrags- und Mängelmanagement für Projektentwickler, Bauträger und 
Generalunternehmer

mit 
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Martin Ludgen, Düsseldorf

Datum: Freitag, 08.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Martin Ludgen 
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bei
der auf Immobilien- und Baurecht spezialisierten
Kanzlei ROTTHEGE I WASSERMANN, Düsseldorf.
Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der projekt-
begleitenden Beratung und gerichtlichen Vertre-

tung von Projektentwicklern, Bauträgern, Generalunternehmern
und Planern bei der Realisierung und Abwicklung komplexer Bau-
vorhaben. Herr Dr. Ludgen hält regelmäßig bau- und architekten-
rechtliche Seminare, etwa bei der Technischen Akademie Wupper-
tal oder als Gastdozent im Masterstudiengang Baurecht an der
Fachhochschule Münster. Er veröffentlicht Fachbeiträge und ist
ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Bau-
recht“.

n Teilnehmerkreis

Projektentwickler, Bauträger, Generalüber- und Generalunterneh-
mer, Generalplaner, Projektsteuerer und Baujuristen.

n Ziel

Projektentwickler, Bauträger, Generalüber- und Generalunterneh-
mer und Generalplaner kämpfen an zwei Fronten: Auf der einen
Seite müssen sie für ihren Auftraggeber Bau- bzw. Planungsleis-
tungen nach den vertraglichen Qualitäts- und Zeitvorgaben erbrin-
gen. Auf der anderen Seite lassen sie diese Leistungen ganz oder
teilweise von Nachunternehmern ausführen und müssen sicher-
stellen, dass dies zur Zufriedenheit ihres Auftraggebers geschieht.
Etwaige Ansprüche ihrer Vertragspartner müssen sie deshalb mög-
lichst an den jeweils anderen Partner durchstellen, damit bei
ihnen nichts „hängen bleibt“. Der Grundstein für eine erfolgreiche
Projektabwicklung in solchen Leistungsketten wird bei Abschluss
der Verträge gelegt.

Das Seminar vermittelt, wie die genannten Projektbeteiligten die
Risiken, die mit ihrer Stellung als Zwischenglied in der Leistungs-
kette verbunden sind, durch eine vorausschauende und geschickte
Vertragsgestaltung und -abwicklung auf ein Mindestmaß reduzie-
ren können.

n Themen

1. Projektvorbereitung
– BGB, VOB, HOAI: Welche Regelungen gehören in welche Ver-
träge?

– Schnittstellen vermeiden! 
– Allgemeine Geschäftsbedingungen: Was geht?
– Verhandlungsstrategien „nach oben“ und „nach unten“

2. Projektabwicklung
– Koordination der Abläufe
– Qualitätssicherung: Dokumentation, Mängelrügen, Frist -
setzungen etc.

– Nachtrags- und Behinderungsmanagement

3. Projektabschluss
– Abnahmen
– Mängelmanagement
– Umgang mit Gewährleistungslücken
– Rechtsverlust „nach oben“ oder „nach unten“ bei Verjährung,
Vergleich u. Ä.?

NEU
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INTENSIVKURS
Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele

mit 
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Wolfgang Kau, Dresden

Datum: Mittwoch, 13.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Pullman Dresden Newa, Dresden
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Wolfgang Kau
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Dres-
den. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt seit über
20 Jahren im privaten Bau- und Architektenrecht. In
diesen Rechtsgebieten sowie im Vergaberecht be-
treut der Referent öffentliche und gewerbliche Auf-

traggeber, Auftragnehmer und Planer bei der Vertragsgestaltung
sowie baubegleitend und forensisch in Gerichts- und Schiedsverfah-
ren. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit hält der Referent seit Jah-
ren Seminare zu baurechtlichen Themen. 

n Teilnehmerkreis

Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Architekten,
Bauingenieure, Baujuristen.

n Ziel

Jedes Bauwerk ist ein Unikat, das arbeitsteilig an einem Standort
mit teils unbekannten Eigenschaften aus vielen verschiedenen Bau-
teilen von Personen zusammengesetzt wird, die meist erstmalig zu-
sammenarbeiten. Dass es kaum ein substantielles Bauobjekt ohne
Baumängel gibt, liegt danach sozusagen in der „Natur der Sache“.
Leider haben oft schon kleine Fehler bei der Errichtung eines Bau-
werks gravierende technische und wirtschaftliche Folgen. Der rich-
tige Umgang mit solchen Fehlern will gelernt sein, zumal technische
und rechtliche Aspekte hierbei eng ineinandergreifen. Wer in dieser
Gemengelage vermeidbare Fehler macht, muss am Ende oft für
fremde Fehler zahlen. Dabei ist der richtige Umgang mit Mängeln
kein Hexenwerk. Für alle, die mit der Errichtung von Bauwerken zu
tun haben, lohnt daher eine Beschäftigung mit den Grundlagen
des Mängelrechts. Das Seminar vermittelt anhand eingängiger Bei-
spiele aus der Praxis einen Überblick über die in der Baupraxis wich-
tigsten Grundlagen und Grundfragen. 

n Themen

1. BGB-Vertrag und VOB-Vertrag
Welches Recht ist wann anwendbar?

2. Abnahme, u. a.:
Warum ist die Abnahme so wichtig? Wann kann die Abnahme
verweigert werden? Kann der Auftragnehmer die Abnahme er-
zwingen? Wann ist die Abnahme entbehrlich?

3. Der Mangelbegriff, u. a.:
Welche Beschaffenheit muss das Werk aufweisen? Was besagt der
sog. funktionale Mangelbegriff? Welche Bedeutung haben techni-
sche Regeln und Herstellerempfehlungen?

4. Mängelrechte vor Abnahme, u. a.:
Kann der Auftraggeber schon vor Abnahme Mängelbeseitigung
verlangen? Kann er schon vor Abnahme Ersatz der Mängelbeseiti-
gungskosten verlangen?

5. Mängelrechte nach Abnahme, u. a.:
Nacherfüllung: Was kann der Auftraggeber verlangen? – Alles, was
Sie über Fristsetzung wissen müssen! Selbstvornahme und Kosten-
vorschuss: Wie teuer darf die Mängelbeseitigung durch Dritte sein?
Erhält der Auftraggeber Schadensersatz in Höhe der Mängelbesei-
tigungskosten auch, wenn er die Mängel nicht beseitigen lässt?
Minderung: Wann ist der Mängelbeseitigungsaufwand unverhält-
nismäßig? Wie wird die Minderung berechnet?

6. Prüfungs- und Hinweispflichten, u. a.:
Welche Fachkenntnisse muss der Auftragnehmer haben? Wann
führt eine „Bedenkenmitteilung“ zur Haftungsfreistellung? Wie
muss eine „Bedenkenmitteilung“ gestaltet werden?

7. Mitverschulden des Auftraggebers, u. a.:
Wie haftet der Aufragnehmer, wenn ein Baumangel (auch) auf Pla-
nungs- und/oder Überwachungsfehlern des Architekten beruht?
Was bedeutet gesamtschuldnerische Haftung?

8. Sowieso-Kosten und Vorteilsausgleich
Wann muss sich der Auftraggeber an den Kosten der Mängelbesei-
tigung beteiligen? Hat der Hauptunternehmer gegenüber einem
Nachunternehmer Mängelansprüche, wenn er selbst vom Bauherrn
nicht (mehr) in Anspruch genommen wird?

9. Sicherheiten
Wann kann der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung von der Stel-
lung einer Sicherheit durch den Auftraggeber abhängig machen? 

10. Verjährungsfragen, u. a.:
Welche Verjährungsfristen gelten nach BGB und VOB? Können ab-
weichende Fristen in AGB vereinbart werden? Wie wird die Verjäh-
rungsdauer berechnet? Wie wird die Verjährung gehemmt bzw. un-
terbrochen? Wann verjähren arglistig verschwiegene Mängel? Wann
verjährt eine Gewährleistungsbürgschaft?

11. Verfahrensfragen, u. a.:
Partei-, Schieds- oder Gerichtsgutachten? Selbständiges Beweisver-
fahren oder Klageerhebung?

Auch am 18.02.2016 in
 Mannheim

und am 31.05.2016 in
 Nürnberg.
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Rechts- und Sicherheitsvorschriften auf Baustellen
Was Bau- und Projektleiter unbedingt wissen und beachten müssen

mit RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Alexander Leidig, Bonn, und 
RA und FA für Verwaltungsrecht 
Dr. Michael Winkelmüller, Bonn

Datum: Montag, 18.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Alexander Leidig
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht. Er ist Partner in der national und
international tätigen Kanzlei Redeker Sellner Dahs.
Der Schwerpunkt seiner bauanwaltlichen Tätigkeit
liegt in der Vertragsgestaltung und der gerichtlichen

und außergerichtlichen Beratung und Vertretung von Bauherren
und Baukonzernen. Herr Leidig ist Herausgeber des Handbuchs
„Kauf- und Lieferverträge am Bau“ (2014), Mitkommentator in dem
Standardwerk Messerschmidt/Voit „Privates Baurecht“ (2012) und
dem „HOAI-Kommentar“ Messerschmidt/Niemöller/Preussner so-
wie Mitverfasser des „Beck‘schen Formularbuchs zum Europäischen
und Internationalen Zivilprozessrecht“ (2010). Zudem publiziert er
regelmäßig in einschlägigen Fachzeitschriften.

RA Dr. Michael Winkelmüller 
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungs-
recht. Er ist Partner der national und international
täti gen Sozietät Redeker Sellner Dahs mit Büros in
Berlin, Bonn, Brüssel, Leipzig, London und München.
Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet die 

Compliance-Beratung, insbesondere in den Bereichen Produkt -
sicherheitsrecht und technische Normung sowie im Arbeitsschutz-
und -sicherheitsrecht. Er berät und vertritt Unternehmen, Verbände
und Behörden, unter anderem gegenüber der EU-Kommission, und
führt Prozesse u. a. beim Bundesverwaltungsgericht, beim Bundes-
verfassungsgericht und beim Europäischen Gerichtshof. Er ist Autor
einer Vielzahl von Beiträgen in rechtswissenschaftlichen Fachzeit-
schriften und Büchern, u. a. zur technischen Normung, zu Bau -
produkten und zum Produktsicherheitsrecht. 

n Teilnehmerkreis

Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Bauleiter, 
Architekten und Ingenieure, Projektsteuerer, Rechtsanwälte und
Unter nehmensjuristen, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoor -
dinatoren.

n Ziel

Nicht nur bei komplexen Bauvorhaben mit einer Vielzahl Beteiligter
ist eine vertiefte Kenntnis der Rechts- und Sicherheitsvorschriften
gleichermaßen für Auftragnehmer und Auftraggeber aus Gründen
der Haftungsvermeidung zwingend. 

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern eine Einführung in die
grundlegenden Vorschriften zu geben und gleichzeitig das Bewusst-
sein für eine vorbeugende und effektive Nutzung der diesbezüg -
lichen vertraglichen Möglichkeiten zu schärfen. Nur so können Ver-
antwortung und Haftung – unter Berücksichtigung der zivil-, öffent-
lich- und strafrechtlichen Vorschriften – sachgerecht geregelt und
eine Haftung im Endeffekt vermieden werden. 

n Themen

1. Pflichten der Baubeteiligten: Bauherr, „Entwurfsverfasser“,
Unternehmer, Bauleiter, SiGeKo

2. LBO, BaustellenVO, ArbSchG und ASiG – Einführung für Bau-
beteiligte

3. Das Leistungsbild des SiGeKo, insbesondere Aufgaben in der
Planungsphase, Erstellung des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplans, Aufgaben in der Bauausführungsphase

4. Effektive Vertragsgestaltung bei der Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordination

5. Haftung aus zivil-, öffentlich- und OWi-/strafrechtlicher Sicht
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INTENSIVKURS
Baurecht für Bau- und Projektleiter
Kompaktwissen und Training am Einzelfall

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht
Philipp Hummel, Bonn

Datum: Dienstag, 19.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Philipp Hummel 
ist Partner der national und international  tätigen
Anwalts sozietät Redeker, Sellner, Dahs mit Stand-
orten in Bonn, Berlin, Leipzig, München, Brüssel und
London. Herr Hummel berät deutschlandweit Bau-
herren, Bauunternehmen, Architekten, Ingenieure

und Projektsteuerer bei der Realisierung von Großbauvorhaben. Ein
Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt dabei in der baubegleitenden
Rechts beratung. Er ist daher mit den während der Bauphase immer
wieder auftretenden Rechtsfragen bestens vertraut. Neben seiner
anwalt lichen Tätigkeit publiziert Herr Hummel in der einschlägigen
Fachliteratur und veröffentlicht u. a. regel mäßig Beiträge in der
Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“.

n Teilnehmerkreis

Projektleiter, Bauleiter, Projektsteuerer, Planer, Auftraggeber und
Auftragnehmer von Bauleistungen, insbesondere bei Großbau -
vorhaben.

n Ziel

Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen werden von
Projekt- und Bauleitern immer wieder Fehler bei der Anwendung
der VOB gemacht, die erhebliche wirtschaftlich nachteilige Folgen
für die Baubeteiligten nach sich ziehen. Das Ziel der Seminar -
veranstaltung liegt darin, immer wiederkehrenden rechtlich rele-
vanten Fehlern bei der Baudurchführung anhand konkreter Fall -
gestaltungen nachzugehen und zugleich Strategien zur rechtlich
und taktisch richtigen Vorgehensweise im Bauablauf zu ent wickeln.

n Themen

1. Notwendige Rechtskenntnisse für die tägliche Praxis
– Die wichtigsten Regeln der VOB/B
– Häufige Probleme beim BGB-Bauvertrag
– Das richtige Verständnis typischer Bauvertragsklauseln
– Regeln der Vertragsauslegung anhand konkreter Beispiele
– Der richtige Umgang mit unklaren Leistungsbeschreibungen
– Schwierigkeiten bei sich widersprechenden Vertragsbestim-
mungen

– Die Reichweite von Pauschalverträgen

2. Vergütung und Nachträge
– Zusatz- und Änderungsleistungen
– Typische Fehler bei Nachtragsvereinbarungen
– Strategien zur Konfliktlösung
– Risiken funktionaler Leistungsbeschreibungen
– Nachtragsmanagement

3. Fehler bei der Kooperation am Bau
– Kooperationspflichten der Baubeteiligten
– Auswirkungen auf die Baupraxis
– Sicherstellung und Dokumentation

4. Problem Bauzeit
– Verzug und Behinderung
– Ansprüche bei Bauzeitverlängerung
– Regelmäßige Korrespondenzfehler
– Anordnungsrechte des Auftraggebers
– Vertragsstrafe
– Richtige Dokumentation

5. Fehler bei der Bauabwicklung
– Organisation und Schnittstellen
– Schutzpflichten am Bau
– Kündigungsrechte und typische Fehler
– Abnahme von Teilleistungen
– Aufmaßnahme und Abrechnungsverhandlungen
– Mängel und Nacherfüllung



IBR

38 Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis 15.11.2015 sparen Sie 10%! Online anmelden unter www.ibr-seminare.de

Recht am Bau | Bauvertrag

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Gestörter Bauablauf aus baubetrieb licher und baurechtlicher Sicht

mit
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frank A. Bötzkes, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Braunschweig, 
und RA Bernd Kimmich, Berlin

Datum: Mittwoch, 20.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: InterCityHotel Berlin Hauptbahnhof, Berlin
Preis 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frank A. Bötzkes 
ist von der Ingenieurkammer Niedersachsen öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für
Bauablaufstörungen und Inhaber des Baubetrieb -
lichen Ingenieurbüros Bötzkes (BIB) in Braunschweig.
Für die am Bau Beteiligten erstattet er Privat-,

Schieds- und Gerichtsgutachten zu Bauablaufstörungen, verzögerter
Vergabe, Leistungsänderungen und Kündigungsabrechnungen. Der
Referent führt seit Jahren baubetriebliche Seminare bei Verbänden,
öffentlichen Bauverwaltungen und Unternehmen durch. 

RA Bernd Kimmich
ist für die Berliner Kanzlei der Sozietät Witt, 
Roschkowski, Dieckert anwaltlich tätig. Er ist Mitau-
tor des bereits in der 5. Auflage erschienenen Hand-
buchs „VOB für Bauleiter“ und seit Jahren als Bau-
rechts-Referent tätig. Die Sozietät Witt, Roschkowski,

Dieckert ist in Berlin, Schwerin, Hamburg, Dresden und Frankfurt
a.M. vertreten und hat sich u. a. auf die Beratung von Baubetrieben
spezialisiert. 

n Teilnehmerkreis

Bau- und Projektleiter, Baukaufleute, bauüberwachende Architekten
und Projektsteuerer, öffentliche Auftraggeber, Bauträger, Sach -
verständige und Auftragnehmer aus der Bauwirtschaft, Baujuris-
ten.

n Ziel

Bei der Abwicklung größerer Bauvorhaben kommt es regelmäßig
zur Überschreitung der im Vertrag vereinbarten Fristen. Die Gründe
hierfür können unterschiedlicher Natur sein: Überschreitet der Auf-
tragnehmer die vereinbarten Fristen schuldhaft, gerät er mit der
Leistung in Verzug. In einem solchen Fall stehen dem Auftraggeber
Ansprüche auf Vertragsstrafe oder Schadensersatz bzw. die Mög-
lichkeit einer Kündigung des Bauvertrags aus wichtigem Grund (§ 8
Abs. 3 VOB/B) zu. Liegen die Ursachen der Bauzeitverlängerung
dagegen im Verantwortungsbereich des Auftraggebers, verschiebt
sich der Fertigstellungstermin um die Dauer der Behinderung. Da-
rüber hinaus hat der Auftragnehmer Anspruch auf Erstattung der
durch die Behinderung nachweislich ent standenen Mehrkosten. 

In dem Seminar werden die Konsequenzen eines gestörten Bauab-
laufs sowohl aus baurechtlicher als auch aus baubetrieb licher Sicht
erörtert. Denn die Rechtsprechung stellt an die Darlegung und Be-
gründung von Behinderungsansprüchen hohe Anforderungen. Ne-
ben einer den Kriterien des § 6 Abs. 1 VOB/B genügenden Behin-
derungsanzeige ist nach ständiger Recht sprechung des Bundesge-
richtshofs eine konkrete, bauablauf bezogene Dokumentation der
jeweiligen Behinderungen und ihrer konkret bauzeitverlängernden
Auswirkungen erforderlich. 

Ziel des Seminars ist es, die rechtlichen und baubetrieblichen
Voraus setzungen für die Geltendmachung berechtigter, aber auch
die Abwehr unbegründeter Behinderungsansprüche aufzuzeigen
und anhand praktischer Beispiele zu erläutern, wie ein entsprechen-
der Nachtrag aufgestellt bzw. geprüft werden muss.

Die Referenten geben darüber hinaus Tipps und Hinweise, wie sich
die Vertragspartner bei einem Streit über die Bauzeit in der Bauaus-
führungsphase verhalten sollten, um Schäden bis hin zur Vertrags-
kündigung nach Möglichkeit zu vermeiden oder zu begrenzen.

n Themen

1. Fristenregelungen im Bauvertrag (verbindliche Vertrags -
fristen/Fristen des Bauzeitenplans)/Ansprüche des Auftrag-
gebers bei Verzug des Auftragnehmers mit der Leistung

2. Behinderungen aus dem Verantwortungsbereich des Auftrag-
gebers/Erfordernis und Rechtswirkungen von Behinderungs-
anzeigen

3. Die Behinderung aus baubetrieblicher Sicht 

4. Zur methodischen Vorgehensweise bei der Analyse gestörter
Bauabläufe 

5. Die terminlichen Folgen gestörter Bauabläufe: Ermittlung von
Bauzeitverlängerungen 

6. Mehrkostenansprüche des Auftragnehmers/Anspruchs-
grundlagen (Entschädigungs-, Schadensersatz- oder Ver -
gütungsansprüche)

7. Die kostenmäßigen Folgen gestörter Bauabläufe: Berechnung
von Mehrkosten

8. Konfliktmanagement
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Versicherung und Haftung am Bau

mit 
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Stefan Illies, Heidelberg

Datum: Donnerstag, 21.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Stefan Illies
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und
ständiger Mitarbeiter des Internet-Dienstes „ibr-
online“. Seine Tätigkeit umfasst alle Facetten des
Bau- und Architektenrechts mit Schwerpunkt des
nationa len und internationalen Großanlagenbaus im

Energiesektor. In diesem Bereich bestehen langjährige Erfahrungen
als Syndikusanwalt der ALSTOM Power AG. Herr Illies ist Referent
und Autor im Bereich des privaten Baurechts mit zahlreichen Veröf-
fentlichungen, so beispielsweise „Delay Clauses in International
Construction Contracts“.

n Teilnehmerkreis

Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Bau- und Pro-
jektleiter, Vertragsmanager, Architekten und Ingenieure, Projekt-
steuerer, Rechtsanwälte und Baujuristen.

n Ziel

Dargestellt werden die klassischen Haftungspotenziale im Baube-
reich und deren Mitigierung und Abdeckung durch Versicherungs-
schutz. In diesem Zusammenhang bestehen vielfach erhebliche und
auf den ersten Blick nicht erkennbare Deckungslücken in den Haft-
pflichtversicherungsverträgen von Bauunternehmern, Architekten
und Ingenieuren. Zur Erhaltung des Deckungsschutzes bestehen
zahlreiche Pflichten und Obliegenheiten des Versicherungsnehmers,
deren Nichteinhaltung zum Wegfall des Deckungsschutzes führen
kann. In diesem Seminar soll daher unter anderem der richtige Um-
gang eines Schadensfalls im Verhältnis zur eigenen Haftpflichtver-
sicherung aufgezeigt werden. Insbesondere wird dargestellt, dass
bereits im Rahmen der Vertragsgestaltung erhebliche Risiken beste-
hen, den Versicherungsschutz zu verlieren, was gerade unter dem
Gesichtspunkt der Anwaltshaftung zu betrachten ist.

n Themen

1. Klassische Haftungsfälle 
– Haftung des Bauherrn für Dritte (u. a. Bauunternehmer) 
– Haftung des Bauunternehmers und Exkulpation 
– Möglichkeiten der Vertragsgestaltung zur Haftungsbeschrän-
kung 

2. Deckungsschutz der Haftpflichtversicherung von Bauunter-
nehmern und Architekten
– Deckungsfähiges Schadensereignis
– Entgangener Gewinn und Nutzungsausfall als deckungs -
fähiger Schaden

3. Risikoausschlüsse der Haftpflichtversicherung 
– Erfüllungsausschlussklausel
– „Weiterfressermangel“
– Ausschluss von Schäden an fremden Sachen
– Umweltschäden 
– Überschreitung der Bauzeit 
– Überschreitung von Baukosten

4. Verlust des Deckungsschutzes durch Pflicht- und Obliegen-
heitsverletzungen
– Verstoß gegen Verpflichtung der Schadensanzeige
– Verstoß gegen Mitteilungsverpflichtung zur Gefahrerhöhung
oder -erweiterung des versicherten Risikos
– Verstoß gegen die Regulierungsvollmacht der Versicherer
– Gestaltung von Bau- und Architektenverträgen, insbesondere
hinsichtlich alternativer Streitschlichtung und über die gesetz-
liche Bestimmungen hinausgehende Pflichtübernahmen

5. Sinnvolle Regelungen im Versicherungsvertrag
– Übernahme von Mängelbeseitigungsnebenkosten
– Schiedsverfahrensklausel

NEU
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Sicherheiten im Bauvertragsrecht

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Claus Schmitz, München

Datum: Donnerstag, 28.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Mercure Hotel München City Center, München
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt

n Referent

RA Dr. Claus Schmitz 
ist Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Kraus, Sienz &
Partner, München, und Mitherausgeber der Zeit-
schrift „IBR Immobilien- & Baurecht“. Sein Tätigkeits-
schwerpunkt als Rechtsanwalt und Schiedsrichter
liegt im privaten Baurecht, im Bürgschaftsrecht und

im Insolvenzrecht, wobei er ständig mit der Beratung/Vertretung
wegen Bauinsolvenzen und bürgschaftsrechtlicher Fragen befasst
ist. Zu seinen baurechtlichen Veröffentlichungen zählen auch regel-
mäßig Beiträge in den Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“
und „baurecht“. Er ist u. a. Mitkommentator in dem von Prof. Dr.
Kniffka herausgegebenen „ibr-online-Kommentar zum Bauvertrags-
recht“ und im „VOB/B-Kommentar“ von Ingenstau/Korbion, Autor
von „Die Bauinsolvenz“ (6. Aufl. 2015) sowie Verfasser der On line-
Praktikertexte „Abwicklung des Bauvertrags in der Insolvenz“ und
„Sicherheiten für die Bauvertragsparteien“ auf www.ibr-online.de
mit laufender Aktualisierung.    

n Teilnehmerkreis

Juristen, Vertreter von Auftragnehmern und -gebern, die im Tages-
geschäft mit der Vertragsgestaltung zu und der Abwicklung von
Sicher heiten befasst sind.

n Ziel

Das Seminar führt in die zahlreichen Probleme der AGB-Vertrags -
gestaltung ein, soweit es um Bausicherheiten geht, und beleuchtet
unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung, wie Bürg-
schaften verwertet werden. Ein besonderes Schwergewicht liegt da-
rauf, welche Möglichkeiten § 648a BGB dem Auftragnehmer eröff-
net – und welche Risiken darin für den Auftraggeber liegen.

n Themen

1. Gesetzliche Vorgaben und (AGB-)Vertragsgestaltung 
im Hinblick auf Sicherheiten am Bau
– § 632a Abs. 3 BGB
– Möglichkeiten und Tücken der Vertragsgestaltung in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen

– Aktuelle Rechtsprechung

2. Durchsetzung von Bürgschaften 
– Absicherungsumfang einer Vertragserfüllungs-, Mängel -
anspruchs- und Vorauszahlungsbürgschaft

– Korrekte Inanspruchnahme
– Verzug des Bürgen
– Befristung
– Nachträgliche Rechtsgeschäfte
– Verjährungsfragen 
– Aktuelle Rechtsprechung

3. Chancen und Risiken des § 648a BGB 
– Zwingendes Recht – „Wunderwaffe“ für den Auftragnehmer?
– Darlegung des abzusichernden Anspruchs
– Rechte des Auftragnehmers: Klage, Leistungsverweigerung
und Kündigung

– Zeitlicher Anwendungsbereich: Auch nach Kündigung?
– Wann wird Werklohn des Auftragnehmers nach Kündigung
fällig?

– Wann und wie kann der Auftragnehmer eine § 648a-Bürg-
schaft verwerten?

– Aktuelle Rechtsprechung
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2-TAGES-SEMINAR
Workshop: Die Berechnung der Nachtragshöhe 
bei Ansprüchen aus gestörten Bauabläufen 

mit 
RA Stephan Bolz, Mannheim, und 
Dr.-Ing. Michael Mechnig, Geschäftsführer 
Prof. Schiffers BauConsult, Köln

Datum: Donnerstag, 28.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr und 
Freitag, 29.04.2016, 09:00 Uhr – 15:15 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 499,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Stephan Bolz 
ist Rechtsanwalt und Chefredakteur bzw. Schriftleiter
der Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und
„VPR Vergabepraxis & -recht“ sowie der Internet-
Dienste „ibr-online“ und „vpr-online“.  Zuvor hat er
mehrere Jahre als Syndikusanwalt ge arbeitet und

Hoch-, Tief-, Ingenieur- und Anlagenbauprojekte aller Größenord-
nungen vor allem in der Vertragsgestaltung und bau begleitend be-
raten. Herr Bolz ist Autor zahlreicher Fachveröffent lichungen, u. a.
in den Zeitschriften BauR und ZfBR sowie im Jahrbuch Baurecht,
und Verfasser des Praktiker-Ratgebers „VOB/B kompakt“.

Dr.-Ing. Michael Mechnig
ist seit 2010 Geschäftsführer der Prof. Schiffers Bau-
Consult GmbH & Co. KG in Köln. Er verfügt über
langjährige Praxiserfahrung aus Großunternehmen
der Bauindustrie bezüglich Bauleitung und Nach-
tragsmanagement. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit

liegt einerseits in der Aufstellung und Prüfung von Bauinhalts- und
Bauzeitnachträgen für Schlüsselfertigbau- und Infrastrukturprojekte
(u. a. Elbphilharmonie, Sony Center, Flughafen BER). Andererseits
berät er Auftragnehmer und Auftraggeber baubegleitend bei der
Projektabwicklung. Herr Dr. Mechnig ist langjähriges Mitglied im
Arbeitskreis Baubetrieb und Baurecht der Deutschen Gesellschaft
für Baurecht e.V. und  Lehrbeauftragter an der Technischen Univer-
sität Dortmund für das Fach „Strategisches Vertragsmanagement“.
Zudem ist Herr Dr. Mechnig Mitautor des „Kapellmann/Schiffers“
sowie Autor von Fachaufsätzen zu den Themen Nachtragskalkulati-
on und Bauzeitnach träge.

n Teilnehmerkreis

Bau- und Projektleiter des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus, Architek-
ten, Ingenieure, Projektsteuerer, Bauträger, technische Mitarbeiter
von Bauverwaltungen.

n Ziel

In dem Workshop werden die rechtlichen und baubetrieblichen
Grundlagen für den ordnungsgemäßen Aufbau von Nachträgen
wegen Bauablaufstörungen aufgrund von Mengenmehrungen, ge-
änderten und zusätzlichen Leistungen sowie Behinderungen des
Bauablaufs vermittelt. 

Auftragnehmer sollen Nachtragsansprüche erkennen, sachgerecht
dokumentieren und den Bauzeitverlängerungsanspruch nachvoll-
ziehbar aufbereiten können. Denn erst auf dieser Grundlage können
prüfbare, den Anforderungen von § 2 und § 6 VOB/B sowie § 642
BGB entsprechende Nachtragsforderungen der Höhe nach berech-
net werden. Um das zu erreichen, werden in diesem Workshop nicht
nur theoretische Grundlagen der aktuellen Rechtsprechung dar -
gestellt, sondern auch anhand praktischer Fallbeispiele konkrete
Nachtragsforderungen (von den Teilnehmern) aufbereitet, indem
die zugehörigen Nachweise sowie die darauf aufbauenden Nach-
tragsberechnungen in gemeinsamen Gruppenarbeiten erarbeitet
werden.

Diese im Rahmen des Workshops aktive Nachtragserstellung ver-
setzt zugleich die Auftraggeber (und ihre Vertreter) in die Lage, mit
auftragnehmerseitig erstellten Bauzeitnachträgen sicher umzuge-
hen und die Berechtigung von Nachtragsforderungen wegen Bau-
ablaufstörungen dem Grunde und der Höhe nach zu prüfen.

n Themen

1. Rechtliche und baubetriebliche Grundlagen

2. Anforderungen an die Dokumentation von Bauablaufstörun-
gen

3. Grundlagen zur Aufbereitung der sog. bauablaufbezogenen
Darstellung

4. Ermittlung von Bauzeitverlängerungsansprüchen dem Grun-
de und der Höhe nach anhand von Fallbeispielen (Gruppen -
arbeit)
– Bauzeitverlängerungen aufgrund von Mengenänderungen, § 2
Abs. 3 VOB/B
– Bauzeitverlängerungen infolge geänderter/zusätzlicher Leis-
tungen, § 2 Abs. 5, 6 VOB/B
– Bauablaufstörungen aus verspäteten, auftraggeberseitigen
Mitwirkungen, § 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB
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Praxiswissen VOB/B für Bau- und Projektleiter
Was Sie bei der Abwicklung von Bauvorhaben unbedingt beachten müssen!

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht
Dr. Michael Gross, Leipzig

Datum: Mittwoch, 11.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Novotel Leipzig City, Leipzig
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Michael Gross 
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in 
Leipzig und Partner der Sozietät ScharlemannGross.
Er war von 2000 bis 2012 in internationalen An-
waltskanzleien tätig. Herr Dr. Gross hat im In- und
Ausland bei Hoch-, Tief- und Ingenieurbauprojekten

aller Größenordnungen baubegleitend beraten. Er ist Autor von
Fachveröffentlichungen und doziert regelmäßig bei Fortbildungs-
veranstaltungen. 

n Teilnehmerkreis

Das Seminar ist für Oberbauleiter und Bauleiter von Auftraggebern
und Auftragnehmern sowie für Architekten und Bauingenieure be-
stimmt.

n Ziel

Auf der Baustelle wird das Geld verdient und verloren. Der Erfolg 
eines Bauvorhabens hängt daher maßgeblich von der Bauleitung
ab. Der geschulte Bauleiter ist Garant des Erfolgs. 

Ziel des Seminars ist es, den Blick für die typischen Knackpunkte 
eines Bauvorhabens zu schärfen sowie praktisch umsetzbare und
rechtssichere Lösungen darzustellen. Das Seminar vermittelt 
anhand anschaulicher Beispiele aus der Baupraxis das erforderliche
Rüstzeug für die Abwicklung von Bauvorhaben von der Auftrags -
erteilung bis zur Schlusszahlung.

n Themen

1. Vertragsabschluss
– Verhandlungsprotokoll
– Ausführungsunterlagen
– Auslegung und Rangfolge 

2. Die Aufgaben der Bauleiter bei der Qualitätskontrolle
– Erfolgshaftung und Mängelverantwortung
– Versteckte Mängel
– Vorsicht Falle: Neue Rechtsprechung zu Prüfungs- und 
Hinweispflichten 

– Mängelansprüche vor und nach der Abnahme

3. Die Terminkontrolle durch den Bauleiter
– Bauzeitenplan und Vertragsfristen
– Behinderung und Unterbrechung der Ausführung
– Ansprüche auf Fristverlängerung und Mehrvergütung bei 
Behinderungen 

4. Aufgaben der Bauleiter bei der Abnahme
– Bedeutung der Abnahme
– Abnahmeformen
– Vollmacht des Bauleiters 
– Abnahmeprotokoll

5. Das Nachtragsmanagement des Bauleiters
– Abweichungen vom Vertrags-Soll
– Nachträge bei Einheitspreis- und Pauschalpreisverträgen
– Stundenlohnarbeiten
– Taktik für die erfolgreiche Abwehr und Durchsetzung von 
Ansprüchen

6. Die Aufgaben der Bauleiter bei Abrechnung und Zahlung
– Aufmaß
– Abschlagszahlung und Schlusszahlung
– Fristen 

7. Schriftverkehr und Dokumentation
– Bautagesberichte, Jour-Fix-Protokolle 
– Vorsicht: kaufmännisches Bestätigungsschreiben
– Dokumentation
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Nachtragsmanagement
Nachweis und Prüfung aus baubetrieblicher Sicht

mit
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frank A. Bötzkes, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Braunschweig

Datum: Mittwoch, 11.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf
Preis 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Frank A. Bötzkes 
ist von der Ingenieurkammer Niedersachsen öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für
Bauablaufstörungen und Inhaber des Baubetrieb -
lichen Ingenieurbüros Bötzkes (BIB) in Braunschweig.
Für die am Bau Beteiligten erstattet er Privat-,

Schieds- und Gerichtsgutachten zu Bauablaufstörungen, verzögerter
Vergabe, Leistungsänderungen und Kündigungsabrechnungen. Der
Referent führt seit Jahren baubetriebliche Seminare bei Verbänden,
öffentlichen Bauverwaltungen und Unternehmen durch. 

n Teilnehmerkreis

Bau- und Projektleiter, Baukaufleute, bauüberwachende Architekten
und Projektsteuerer, öffentliche Auftraggeber, Bauträger, Sach -
verständige und Auftragnehmer aus der Bauwirtschaft, Bau juristen.

n Ziel

Die Geltendmachung von Nachtragsforderungen ist heute üblich,
da es immer wieder zu erforderlichen Änderungen oder zusätzlichen
Leistungen bei der Ausführung kommt, welche bei der Ausschrei-
bung nicht bekannt waren. Da die Nachtragsforderungen nach Ver-
tragsabschluss außerhalb des Wettbewerbs geltend gemacht wer-
den, hat die VOB/B das Prinzip der Preisfortschreibung „Guter Preis
bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis“ entwickelt.
Hierüber gibt es immer wieder Streit, wie die Preisfortschreibung
durchzuführen ist. Seit den höchstrichterlichen Urteilen zur Preis-
spekulation im Jahr 2008 wird teilweise auch diskutiert, das  Modell
der Preisfortschreibung durch eine Preisbildung auf Grundlage tat-
sächlicher Ist-Kosten zu ersetzen.

Im Seminar werden die Grundlage und Schwierigkeiten der Preis-
fortschreibung an konkreten Beispielen erläutert. Hierdurch sollen
Auftragnehmer in die Lage versetzt werden, berechtigte Nachtrags-
forderungen angemessen geltend machen zu können sowie Auf-
traggeber, solche Forderungen angemessen prüfen zu können.

n Themen

1. Baurechtliche Grundlagen
– VOB und BGB
– Nachweis- und Prüfungspflichten

2. Grundsätze der Kalkulation

3. Vergütungsanpassungen
– § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B: Leistungsbestimmungsrecht des Auf-
traggebers
– § 2 Abs. 5 VOB/B: Grundsätze der Preisfortschreibung bei ge-
änderten Leistungen
– § 2 Abs. 6 VOB/B: Besondere Vergütung für zusätzliche Leis-
tungen
– Beispiel Spezialtiefbau: Änderung bei Verpresspfählen
– Beispiel Straßenbau: Änderung von Bauabschnitten
– Beispiel Ingenieurbau: Änderung der Bewehrungsdichte

4. Mengenänderungen und Gemeinkostenausgleich
– § 2 Abs. 3 VOB/B: Mengenänderungen
– Projektbezogener Gemeinkostenausgleich

5. Teilkündigung und Gesamtkündigung
– § 2 Abs. 4 VOB/B: Selbstübernahmen durch den Auftraggeber
– § 6 Abs. 7 VOB/B: Kündigung bei 3-monatiger Unterbrechung
– § 8 Abs. 1 VOB/B: Freie Kündigung durch den Auftraggeber
– § 8 Abs. 3 VOB/B: Kündigung durch den Auftraggeber aus
wichtigem Grund
– § 9 VOB/B: Kündigung durch den Auftragnehmer

6. Sonderfälle im Nachtragsmanagement
– § 2 Abs. 7 VOB/B: Pauschalpreise
– § 2 Abs. 8 VOB/B: Leistungen ohne Auftrag
– § 2 Abs. 9 VOB/B: Planungsleistungen
– § 2 Abs. 10 VOB/B: Stundenlohnarbeiten

7. Wirtschafts-Mediation

NEU
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Planen und Bauen im Bestand
Rechtliche Optimierung von Redevelopment-Projekten

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht
Dr. Heiko Fuchs, Mönchengladbach

Datum: Donnerstag, 12.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Heiko Fuchs
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und
Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner
Rechtsanwälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel,
Düssel dorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Mönchen -
gladbach und München sowie Lehrbeauftragter für

das Bauvertragsrecht an der juristischen Fakultät der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt neben
der forensischen Tätigkeit auf dem Gebiet des juristischen Projekt-
managements für große nationale und internationale Bau- und An-
lagenbauprojekte, wozu auch seine Tätigkeit als Schiedsrichter
zählt. Dr. Heiko Fuchs ist durch verschiedene Seminare und Ver -
öffentlichungen zum Bauvertragsrecht bekannt. Er ist u. a. Mitautor
der „Einführung in die HOAI – Praxis wissen Architektenrecht“, einer
der ersten Veröffentlichungen zur HOAI 2009, die inzwischen in
4. Auflage zur HOAI 2013 vorliegt, Mitherausgeber der Neuen Zeit-
schrift für Baurecht („NZBau“) sowie des Fuchs/Berger/Seifert,
Beck’scher HOAI- und Architektenrechtskommentar (erscheint im
Dezember 2015), Verlag C.H. Beck.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Baujuristen, Generalplaner, Projektsteuerer,
Generalunternehmer sowie Projekt- und Bauleiter privater und
öffent licher Auftraggeber. 

n Ziel

Bauen im Bestand boomt. Durch die stark zurückgegangene Aus-
weisung von Außenbereichsflächen als Bauland, durch die Auf gabe
innerstädtischer gewerblicher und industrieller Nutzungen und die
neue Attraktivität der Innenstädte für modernes Wohnen und Ar-
beiten rückt das Bauen im Bestand vermehrt in den Fokus öffent -
licher Auftraggeber und privater Projektinitiatoren.

Bauen im Bestand ist ein lukratives Arbeitsfeld für Projektentwickler,
Architekten, Ingenieure, Generalunternehmer und ausführende
Unter nehmen. Doch Sanierung, Renovierung und Modernisierung
– nicht selten bei gleichzeitiger Weiternutzung der Immobilie durch
den Nutzer – sind technisch und rechtlich wesentlich komplexer als
der Neubau und bergen spezifische Risiken für alle Projektbeteilig-
ten. Öffentliche und private Auftraggeber sehen sich erhöhten
Anfor derungen an die Organisation der Bauabwicklung durch Ver-

meidung und Beherrschung von Schnittstellen sowie die sorgfältige
Risikoidentifizierung und optimale Risiko verteilung ausgesetzt. 
Hier setzt das Seminar an und zeigt anhand konkreter Arbeitsbei-
spiele die auch durch die aktuelle Rechtsprechung geprägten recht-
lichen Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten auf, da-
mit alle Projektbeteiligten interdisziplinär und teamorientiert die
Chancen des Redevelopments nutzen und unnötige Risiken vermei-
den können.

n Themen

1. Der öffentlich-rechtliche Rahmen
– Bestandsschutz und seine Grenzen – Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht – Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen – Altlasten und Umweltschutz – Denkmalschutz

2. Überblick: Steuerliche Aspekte
– Einkommen-, Umsatz-, Grunderwerb- und Grundsteuer

3. Urheberrecht als unterschätztes Projektrisiko
– Das urheberrechtlich geschützte Werk – Anspruchsberech tigte
und -gegner – Strategien der Durchsetzung und Abwehr urheber-
rechtlicher Ansprüche

4. Risikobehandlung beim Bauen im Bestand
– Aufklärung von Risiken durch technische und rechtliche Due
Diligence – Gefahrtragung nach BGB und VOB/B – Insbesonde-
re: Das Risiko des Baubestands und seine Zuweisung – Versiche-
rung von Risiken – Vertragliche Übertragung von Risiken

5. Besonderheiten des Projektmanagements
– Organisation und Projektstruktur – Vertragsmanagement –
Qualitäten, Kosten, Termine – Gefahrstoff- und Bodenschutzrecht

6. Planung als Grundlage des Redevelopments
– Leistungsumfang: Planerischer Ansatz und Umgang mit
Bestands risiken und Bestandsrestriktionen – Honorar: Relevante
Regelungen der HOAI 2013 (insbesondere anrechenbare Kosten,
Umbauzuschlag, Sonder regelungen zu Instandhaltung und -set-
zung) – Planerhaftung bei Bestandsprojekten

7. Der Bauvertrag
– Vergabearten und Vergabestrategien – Vertragstypologie – 
Änderungsmanagement als Schlüsselaufgabe der Vertrags -
gestaltung – Bestandstypische Haftungsszenarien des aus -
führenden Unternehmers

8. Der Bauträgervertrag
– Abgrenzung Kauf- zu Werkvertragsrecht – Untersuchungs -
pflichten – Haftungsausschlüsse und Risikoübertragung
(auf Verbraucher)
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Bauvertrag von A bis Z
Vom Angebot über die Mängelhaftung bis hin zur Zahlung

mit 
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Alexander Leidig, Bonn

Datum: Montag 30.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Alexander Leidig
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht. Er ist Partner in der national und
international tätigen Kanzlei Redeker Sellner Dahs.
Der Schwerpunkt seiner bauanwaltlichen Tätigkeit
liegt in der Vertragsgestaltung und der gerichtlichen

und außergerichtlichen Beratung und Vertretung von Bauherren
und Baukonzernen. Herr Leidig ist Herausgeber des Handbuchs
„Kauf- und Lieferverträge am Bau“ (2014), Mitkommentator in dem
Standardwerk Messerschmidt/Voit „Privates Baurecht“ (2012) und
dem „HOAI-Kommentar“ Messerschmidt/Niemöller/Preussner so-
wie Mitverfasser des „Beck‘schen Formularbuchs zum Europäischen
und Internationalen Zivilprozessrecht“ (2010). Zudem publiziert er
regelmäßig in einschlägigen Fachzeitschriften.

n Teilnehmerkreis

Auftragnehmer und Auftraggeber von Bauleistungen, Mitarbeiter
von Bauunternehmen/Generalunternehmern, Architekten, Inge-
nieure, Projektsteuerer, Baujuristen, Rechtsanwälte.

n Ziel

Bauverträge werden in der Praxis – selbst bei komplexen Bauvorha-
ben – häufig nach dem Motto „Es lebe das Musterstück!“ gestaltet.
Dabei wird übersehen, dass die auf das konkrete Bauvorhaben an-
gepasste Gestaltung des Bauvertrags eine der entscheidenden Wei-
chenstellungen für die sichere Abwicklung und die Streitvermeidung
bei einem Bauvorhaben darstellt. Ziel des Seminars ist es daher,
den Teilnehmer das Handwerkszeug zu vermitteln, um optimale
Bauverträge für ihre Baumaßnahme zu gestalten. 

Zunächst werden die rechtlichen Hintergründe üblicher Bauver-
tragsgestaltungen erläutert. Nur wer die zu beauftragenden Leis-
tungen einem Vertragstypus zuordnen kann und etwa die Vor- und
Nachteile der VOB/B aus Auftragnehmer- und Auftraggebersicht
kennt, ist in der Lage, einen geeigneten Bauvertrag für sein Bauvor-
haben zu gestalten. Im Weiteren werden mit den Teilnehmern alle
wesentlichen Regelungsbereiche eines Bauvertrags – jeweils an-
hand von erprobten Formulierungsvorschlägen – erläutert und dis-
kutiert. Die Themen folge orientiert sich dabei an dem typischen
Aufbau eines Bauwerkvertrags.

n Themen

• Die Abgrenzung von Kauf- und Werkvertrag

• Vorteile und Risiken der Einbeziehung der VOB/B aus 
Auftragnehmer- und Auftraggebersicht

• Wann liegen Allgemeine Geschäftsbedingungen vor? – Risiken
und Vermeidungsstrategien

• Gestaltung der Bausoll-Definition – Fehlerquellen und Risiken

• Komplettheitsklauseln beim Pauschalvertrag

• Vertragsstrafenregelungen

• Regelungen zur Mangelhaftung

• Regelungen zur Abnahme

• Regelungen für den Fall der Kündigung

• Sicherheiten, Bürgschaften

• Gestaltung der terminlichen Vereinbarungen 
(Behinderungen und Verzug)

• Haftung und Haftungsbegrenzungen

• Aktuelle Rechtsprechung
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Schallschutz von Innenbauteilen 
aus rechtlicher und technischer Sicht

mit
Dipl.-Ing. Prof. Rainer Pohlenz, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Aachen

Datum: Dienstag, 31.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dipl.-Ing. Prof. Rainer Pohlenz 
ist Partner einer Ingenieurgemeinschaft mit den 
Beratungsschwerpunkten Bauphysik, Bau- und Raum-
akustik, Immissionsschutz, Erschütterungsschutz;
ö.b.u.v. Sachverständiger für Schallschutz im Hoch-
bau; Inhaber einer VMPA-anerkannten Schallmess-

Stelle; Professor (em.) für Bauphysik und Baukonstruktion der Hoch-
schule Bochum, Fachbereich Architektur; Referent auf Fortbildungs-
seminaren für Architekten, Ingenieure u. a.; Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Schall-, Wärme- und Feuch-
tigkeitsschutzes.

n Teilnehmerkreis

Architekten und Bauingenieure, Projektsteuerer, Mitarbeiter der
Bauverwaltung und der Bauabteilungen der Industrie sowie Inves-
toren, Baubetreuer, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger und
Generalunternehmer.

n Ziel

Schallschutzmängel sind die Folge von Planungs- und Ausführungs-
fehlern, die auf nicht ausreichende Kenntnis schalltechnischer und
rechtlicher Zusammenhänge zurückzuführen sind. Vielfach verhin-
dert fehlendes Problembewusstsein die rechtzeitige Einbeziehung
schalltechnischer und rechtlicher Aspekte in die Planung. Im Vorfeld
der Planung führt eine falsche Einschätzung der geschuldeten 
Leistung zu falschen Planungsentscheidungen und damit zu Bau-
prozessen über Schallmängel. 

Ziel des Seminars ist deshalb zum einen, den bauordnungs rechtlich
einzuhaltenden und den – getrennt hiervon zu betrachtenden –
zivil rechtlich geschuldeten Schallschutz im Sinne der allgemein an-
erkannten Regeln der Technik des Schallschutzes zu verdeutlichen.
Zum anderen sollen schalltechnische Prinzipien und Nachweis -
methoden sowie typische Schallschutzmängel an schaulich behan-
delt und Planungs- und Konstruktionshinweise zur Vermeidung 
dieser Mängel gegeben werden. 

Für eigene Fragen und Diskussionen ist ausreichend Zeit vor ge -
sehen.

n Themen

1. Vertraglich geschuldeter Schallschutz
Es werden behandelt: Bauordnungsrechtlicher Schallschutz;
zivil rechtlich geschuldeter Schallschutz bei unterschiedlichem
Komfort- und Qualitätsniveau; allgemein anerkannte Regeln der
Technik.

2. Schallschutz-Regelwerke als Planungshilfen
Es werden behandelt: DIN 4109 alt und neu, VDI 4100 und 
andere Regelwerke; Richt- und Grenzwerte, Beur teilungskriterien.

3. Schallschutz von Wohnungstrennwänden
Es werden behandelt: Schallschutznachweis E DIN 4109-2 (neu), 
Ursachen typischer Schallschutzmängel, Schallnebenweg -
übertragung über leichte Außen- und Innenwände.

4. Schallschutz von Reihenhaustrennwänden
Es werden behandelt: Masse-Feder-Masse-Systeme; Bedeutung
der Fuge, der Wandschalen und des Fundaments für die Schall-
dämmung. 

5. Betondecken mit schwimmendem Estrich
Es werden behandelt: Positive und negative Wirkung von
schwimmenden Estrichen; Schallbrücken, deren Wirkung und
Strategien zu ihrer Vermeidung.

6. Treppen im Geschosswohnungsbau
Es werden behandelt: Notwendigkeit von Entkopplungsmaßnah-
men; Schallbrücken, deren Wirkung und Strategien zu ihrer 
Vermeidung.

7. Leichte Stahl-Holz-Treppen
Es werden behandelt: Wirkung von Schalldämm-Lagern; 
Möglichkeiten zur Verringerung von Trittschallübertragungen.
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INTENSIVKURS 
Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele

mit
RiOLG Thomas Manteufel, Bonn

Termine: Dienstag, 31.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: InterCityHotel Nürnberg, Nürnberg
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RiOLG Thomas Manteufel
ist stellvertretender Vorsitzender eines Bausenats
beim Oberlandesgericht Köln. Er ist seit 1989 Richter,
zunächst beim Landgericht in Bonn, seit 2003 beim
Oberlandesgericht Köln. Daneben ist er ständiger
Mitarbeiter der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Bau-

recht“ und als Referent bei Fachanwaltslehrgängen für Bau- und
Archi tektenrecht tätig. Er ist Mitautor des Handbuchs von Ober -
hauser/Manteufel „VOB Teil B“, Verlag C.H. Beck, und Mitautor des
Kommentars zur HOAI von Korbion/Mantscheff/Vygen, 9. Aufl.
2015, Verlag C.H. Beck.

n Teilnehmerkreis

Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Architekten,
Bauingenieure, Baujuristen.

n Ziel

Wenn man den diversen Bauschadensberichten glauben darf, 
entstehen in Deutschland jährlich aus Mängeln am Bau Schäden in
Milliardenhöhe. Zwar geht es vordergründig meist um bautech -
nische Fragen. Ob aber der einzelne Bauunternehmer zur Verant -
wortung gezogen werden kann, ist eine rechtliche Frage. Wer hier
– gleich ob Auftraggeber oder Auftragnehmer – rechtliche Fehler
macht, kann viel Geld verlieren. Schon allein deshalb lohnt es, sich
mit den Grundlagen des Gewährleistungsrechts – an hand anschau-
licher und sehr eingängiger Beispiele – zu befassen. Darüber hinaus
ist festzustellen, dass der Bundesgerichtshof in den letzten Jahren
für die Praxis äußerst wichtige Grundsatzentscheidungen getroffen
hat, die die Beteiligten kennen müssen, um ihre Rechte in Gewähr-
leistungsauseinandersetzungen zu wahren.

n Themen

1. BGB-Vertrag und VOB-Vertrag
Welches Recht ist anwendbar?

2. Abnahme, u. a.:
Warum ist die Abnahme so wichtig? Wann kann die Abnahme
verweigert werden? Kann der Auftragnehmer die Abnahme er-
zwingen? Wann ist die Abnahme entbehrlich?

3. Der Mangelbegriff, u. a.:
Welche Beschaffenheit muss das Werk aufweisen? Was besagt
der sog. funktionale Mangelbegriff? Welche Bedeutung haben
technische Regeln und Herstellerempfehlungen?

4. Mängelrechte vor Abnahme, u. a.:
Kann der Auftraggeber schon vor Abnahme Mängel beseitigung
verlangen? Kann er schon vor Abnahme Ersatz der Mängel -
beseitigungskosten verlangen?

5. Mängelrechte nach Abnahme, u. a.:
Nacherfüllung: Was kann der Auftraggeber verlangen? – Alles,
was Sie über Fristsetzung wissen müssen! Selbstvornahme und
Kostenvorschuss: Wie teuer darf die Mängelbeseitigung durch
Dritte sein? Neues zum baurechtlichen Schadensbegriff: Erhält
der Auftraggeber Schadensersatz in Höhe der Mängelbeseiti-
gungskosten, auch wenn er die Mängel nicht beseitigen lässt?
Minderung: Wann ist der Mängelbeseitigungsaufwand unver-
hältnismäßig? Wie wird die Minderung berechnet?

6. Prüfungs- und Hinweispflichten, u. a.:
Welche Fachkenntnisse muss der Auftragnehmer haben? Wie
muss eine „Bedenkenmitteilung“ gestaltet werden?

7. Mitverschulden des Auftraggebers, u. a.:
Wie haftet der Auftragnehmer, wenn ein Baumangel (auch)
auf Planungs- und/oder Überwachungsfehlern des Architekten
beruht? Was bedeutet gesamtschuldnerische Haftung?

8. Sowieso-Kosten und Vorteilsausgleich
Wann muss sich der Auftraggeber an den Kosten der Mängel-
beseitigung beteiligen? Hat der Hauptunternehmer gegenüber
einem Nachunternehmer Mängelansprüche, wenn er selbst vom
Bauherrn nicht in Anspruch genommen wird?

9. Verjährungsfragen, u. a.:
Welche Verjährungsfristen gelten nach BGB und VOB? Können
abweichende Fristen in AGB vereinbart werden? Wie wird die
Verjährungsdauer berechnet? Wie wird die Verjährung ge-
hemmt bzw. unterbrochen? Wann verjähren arglistig verschwie-
gene Mängel? Wann verjährt eine Gewährleistungsbürgschaft?

10. Verfahrensfragen, u. a.:
Partei-, Schieds- oder Gerichtsgutachten? Selbständiges Beweis-
verfahren oder Klageerhebung?

Auch am 18.02.2016 in
 Mannheim

und am 13.04.2016 in
 Dresden.
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Pauschalpreisvertrag und Nachtragsvergütung
Wann kann der Auftragnehmer (k)eine Preisanpassung verlangen?

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Maximilian R. Jahn, Frankfurt a.M.

Datum: Montag, 06.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Maximilian R. Jahn
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in der
Kanzlei Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
mit Büros in Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt
a.M., Hamburg, Mönchengladbach und München.
Er berät Auftraggeber und Auftragnehmer bei der

Realisierung gewerblicher und öffentlicher Immobilienprojekte und
Infrastrukturvorhaben. Dazu gehören die Konzeption, Gestaltung
und Verhandlung der relevanten Projektverträge, die Strukturierung
und recht liche Ausgestaltung von Vergabeverfahren und das bau-
begleitende Claim- und Anti-Claim-Management unter Berücksich-
tigung aller baubetrieblichen Schnittstellen. Herr Dr. Jahn verfügt
über lang jährige Erfahrung in der Führung und Steuerung gericht-
licher Großprozesse. Er tritt regelmäßig durch Fortbildungsseminare
und Ver öffentlichungen in Erscheinung.

n Teilnehmerkreis

Generalunternehmer, Projektentwickler, Projektsteuerer, Bauträger,
Projekt- und Bauleiter von Auftragnehmern und Auftraggebern, 
Architekten und Bauingenieure, Unternehmensjuristen und Rechts-
anwälte.

n Ziel

Die – im Baurecht allgegenwärtige – Frage, unter welchen Voraus-
setzungen der Auftragnehmer zusätzliche Vergütung verlangen
kann, ist auch für erfahrene Vertragsanwender bei komplexen Pau-
schalpreisverträgen mit (teil-)funktionaler Leistungsbeschreibung
schwierig zu beantworten. Erforderlich ist ein klares Verständnis,
wie der geschuldete Leistungsumfang und die vertragliche Risiko-
verteilung zu ermitteln sind. Das Seminar zielt darauf ab, den Teil-
nehmern das „Handwerkszeug“ für einen rechtssicheren Umgang
mit Pauschalpreisverträgen zu vermitteln. Anhand zahlreicher Ar-
beitsbeispiele und Praxisfälle werden unter Berücksichtigung der
aktuellsten Rechtsprechung alle zentralen Rechtsfragen, die sich
bei der Vertragsabwicklung ergeben, behandelt. Nützliche Praxis-
tipps für die Vertragsgestaltung runden das Seminar ab.

n Themen

1. Rechtliche Grundlagen
– „Pauschalierung“ und Mengenermittlungsrisiko
– (Teil-)Funktionale Leistungsbeschreibung und Komplettheits-
klauseln
– Vertragstypen
– Detailpauschalvertrag
– Einfacher Globalpauschalvertrag
– Komplexer Globalpauschalvertrag: Schlüsselfertig-Vertrag,
GMP-Vertrag

2. Geschuldete Leistung – 
was ist vom Pauschalpreis umfasst?
– Kriterien zur Ermittlung des „Bausolls“ 
(Bauinhalt, Bauumstände, Bauzeit)
– Auslegungsgrundsätze
– Bedeutung von Detailregelungen
– Vollständigkeits- und Richtigkeitsrisiko
– Umgang mit Widersprüchen und Unklarheiten, 
Rangfolgeregeln

3. Vervollständigung von Globalelementen 
durch den Auftragnehmer

4. Umfang und Grenzen der Risikoübernahme 
durch den Auftragnehmer

5. Besonderheiten bei öffentlichen Auftraggebern

6. Nachtragsvergütung
– Angeordnete Leistungsänderungen und zusätzliche 
Leistungen
– Sonstige Leistungsänderungen/Zusatzleistungen
– Störung der Geschäftsgrundlage

7. Abrechnung
– Prüfbarkeit von Schlussrechnung und Nachträgen
– Auftragskalkulation
– Mehr- und Minderkosten, typische Probleme bei der 
Preisentwicklung
– Abrechnung des gekündigten Pauschalpreisvertrags
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Wie sag ich’s dem Bauherrn?
Anforderungen an die Darstellung bauzeitlicher Nachträge

mit RAin und FAin für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Birgit Franz, Köln, und 
Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) Volker Winterscheid, Köln

Datum: Freitag, 10.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RAin Dr. Birgit Franz
ist Partnerin der Bau- und Vergaberechtssozietät
Leine mann Partner Rechtsanwälte. Sie ist seit mehr
als 15 Jahren auf das private Bau- und Vergaberecht
spezialisiert. Frau Dr. Franz berät Bauunternehmen
ebenso wie Investoren in allen Bereichen des Bau-

und Vergaberechts und vertritt diese in gerichtlichen sowie außer -
gerichtlichen Verfahren. Sie begleitet Auftraggeber wie auch Bieter
regelmäßig bereits in Vergabeverfahren und ist daher mit der
Kalkula tion der Vergütung sowohl im Zuge der Angebots- wie auch
der Nachtragserstellung und -prüfung regelmäßig befasst. Neben ih-
rer anwaltlichen Tätigkeit publiziert Frau Dr. Franz regelmäßig in den
einschlägigen baurechtlichen Fachzeitschriften und ist Co-Autorin
diverser Praxishandbücher, wie des von Leinemann herausgegebe-
nen VOB/B-Kommentars oder „Die Bezahlung der Bauleistung“. Sie
ist Vorstandsmitglied der ARGE Baurecht im Deutschen Anwaltver-
ein und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Baurecht sowie
Schiedsrichterin nach der Streitlösungsordnung für Baurecht (SL
Bau). Das JUVE-Handbuch für Wirtschaftskanzleien zählt Frau Dr.
Franz seit Jahren zu den „führenden Partnern im Privaten Baurecht“.

Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) Volker Winterscheid
ist Leiter der Niederlassung Köln der ASPHALTA
Ingenieur gesellschaft für Verkehrsbau mbH und
 beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit bau -
betriebswirtschaftlichen und technischen Aspekten
nationaler Bauprojekte sämtlicher Größenordnungen

sowohl im Hoch- und Tiefbau als auch im Infrastrukturbau. Schwer-
punkte seiner praktischen Tätigkeit bilden das allgemeine Nach-
tragsmanagement, die Aufbereitung und Prüfung von Ansprüchen
aus Bauablaufstörungen und Bauzeitverlängerung und die damit
verbundenen komplexen Anforderungen an die Terminplanung.
Herr Winterscheid referiert regel mäßig bei Kunden und auf Fach -
veranstaltungen zu aktuellen baubetrieblichen Themen. 

n Teilnehmerkreis

Auftraggeber- und Auftragnehmervertreter, Geschäftsführer, tech-
nische Führungskräfte, Projektleiter, Bauleiter, Kalkulatoren, Bau -
juristen, Richter.

n Ziel

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern einen rechtssicheren Um-
gang mit Störungen im Bauablauf zur erfolgreichen Beanspruchung
– oder Abwehr – behinderungsbedingter Mehrkosten zu vermitteln.

Die Rechtsprechung des BGH sowie aktuelle obergerichtliche Ent-
scheidungen erschweren die gerichtliche Durchsetzbarkeit von Ver-
gütungs-, Entschädigungs- oder Schadensersatzforderungen wegen
verzögerter Bauausführung erheblich. Sie tragen auch nur rudimen-
tär dazu bei, Klarheit über die erfolgreiche Darstellung von Störun-
gen im Bauablauf zu schaffen. Der Auftragnehmer ist daher bei der
Darlegung bauzeitlicher Ansprüche regelmäßig vor erhebliche Pro-
bleme gestellt, aber auch die Auftraggeberseite sieht sich Schwie-
rigkeiten bei der Prüfung und Bewertung der gegen sie gerichteten
Forderungen ausgesetzt. Tatsächlich hat sich die baubetriebliche
Praxis in den vergangenen Jahren von einer theoretischen Fort-
schreibung des störungsmodifizierten Soll-Bauablaufs immer mehr
zu einer konkreten Betrachtung der Auswirkungen der einzelnen
Störungen anhand des Fortgangs im Ist-Bauablauf entwickelt. Die-
sen Weg geht zunehmend auch die Instanzrechtsprechung, allen
voran das OLG Köln.

Der Vortrag soll die Teilnehmer in die Lage versetzen, sich sachge-
recht mit Störungen und Änderungen im Bauablauf aus rechtlicher
und technischer Sicht auseinanderzusetzen. Dies umfasst für Auf-
tragnehmervertreter die Fähigkeit, diese Forderungen möglichst
transparent, gerichtsfest und überzeugend darzulegen, als auch für
Auftraggebervertreter die Fähigkeit, dargelegte Bauzeitansprüche
zutreffend prüfen und bewerten zu können. Der in der Praxis mitun-
ter erlebte Ansatz einzelner Auftraggeber, Bauzeitansprüche pau-
schal nicht zu bedienen, kann die vorhandenen Probleme sicherlich
nicht effektiv lösen. Anhand praktischer Beispiele werden die bau-
betrieblichen Anforderungen an die Dokumentation gestörter Bau-
abläufe detailliert erläutert und eine methodische Vorgehensweise
der Nachweisführung vorgestellt. Gleichzeitig wird mit Blick auf die
aktuelle Rechtsprechung erörtert, welche Voraussetzungen in recht-
licher Hinsicht an einen Anspruch in Folge des gestörten Bauablaufs
gestellt werden.

n Themen

1. Effizientes Terminmanagement
2. Zielorientierte Erfassung vertraglicher Terminfristen, Erstel-

lung von SOLL-Terminplänen/Angebots-/Vertragsterminplä-
nen

3. Lösungswege zum Gelingen gerichtsfester Dokumentation,
Terminkontrolle/Dokumentation des tatsächlichen Bauge-
schehens (IST-Bauablauf)

4. Rechtssichere Behandlung und sequenzielle Fortschreibung
bauablaufbezogener Störungen

5. Monetäre Bewertung von bauablaufbedingten Störungen
6. Sonstige Wirkungen von bauablaufbedingten Störungen
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Die 10 wichtigsten Themen der Bauinsolvenz
Rechte durchsetzen – Fehler vermeiden

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Claus Schmitz, München

Datum: Dienstag, 14.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Claus Schmitz 
ist Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Kraus, Sienz &
Partner, München, und Mitherausgeber der Zeit-
schrift „IBR Immobilien- & Baurecht“. Sein Tätigkeits-
schwerpunkt als Rechtsanwalt und Schiedsrichter
liegt im privaten Baurecht, im Bürgschaftsrecht und

im Insolvenzrecht, wobei er ständig mit der Beratung/Vertretung
wegen Bauinsolvenzen und bürgschaftsrechtlicher Fragen befasst
ist. Zu seinen baurechtlichen Veröffentlichungen zählen auch regel-
mäßig Beiträge in den Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“
und „baurecht“. Er ist u. a. Mitkommentator in dem von Prof. Dr.
Kniffka herausgegebenen „ibr-online-Kommentar zum Bauvertrags-
recht“ und im „VOB/B-Kommentar“ von Ingenstau/Korbion, Autor
von „Die Bauinsolvenz“ (6. Aufl. 2015) sowie Verfasser der On line-
Praktikertexte „Abwicklung des Bauvertrags in der Insolvenz“ und
„Sicherheiten für die Bauvertragsparteien“ auf www.ibr-online.de
mit laufender Aktualisierung.    

n Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Auftraggeber und an Auftragnehmer,
die mit einer Insolvenz ihres jeweiligen Vertragspartners konfrontiert
sein können, ebenso an Rechtsabteilungen und Rechtsanwälte 
sowie an Mitarbeiter von Insolvenzverwaltern und Bürgen.

n Ziel

Fast jeder Baubeteiligte ist schon einmal mit einer Bauinsolvenz
konfrontiert worden. 

Die Überlagerungen und Ergänzungen des privaten Baurechts
durch die Vorgaben des Insolvenzrechts sind schwierig. Anliegen
des Seminars ist es, beginnend von der erkennbaren Krise bis zum
eröffneten Insolvenzverfahren auf praxisrelevante Probleme und de-
ren Lösung hinzuweisen.

n Themen

1. Was ist Insolvenz? 
– Materielle und formelle Insolvenz 
– Zahlungsunfähigkeit
– Vorläufiger und endgültiger Insolvenzverwalter 

2. Kann, darf und soll ich den Bauvertrag wegen 
der Insolvenz des Vertragspartners kündigen? 
– Grundlagen einer Kündigung
– Aus für § 8 Abs. 2 VOB/B?
– Rechtsfolgen einer Kündigung

3. Kann und soll ich den Bauvertrag trotz Insolvenz 
fort führen?
– Abwägungskriterien 
– Aufrechnungsverbote und Restabwicklungsvereinbarungen
– Absicherungen gegenüber einem insolventen Auftraggeber 

4. Wie wird ein Bauvertrag im eröffneten Insolvenzverfahren
fortgeführt/abgewickelt? 
– Befugnisse des Insolvenzverwalters
– Die Bedeutung von § 103 InsO 
– Vertragsfortführung oder Vertragsabwicklung
– Forderungsdurchsetzung durch den Insolvenzverwalter

5. Wie mache ich als Auftraggeber Forderungen wegen
 Mängeln geltend? Welche Formalien sind zu beachten?

6. Wie sind Restfertigstellungsmehrkosten darzustellen? 

7. Wie setze ich als Auftragnehmer Forderungen durch?
– Anmeldung von Insolvenzforderungen
– Rückerlangung von Bürgschaften

8. Wann droht eine Insolvenzanfechtung?

9. Wann ist eine Aufrechnung in der Insolvenz unzulässig?

10. Was ist bei der Verwertung von Bürgschaften zu  beachten?
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INTENSIVKURS 
Gestörte Bauabläufe: Rechtliche und baubetriebliche Probleme 
und ihre Lösungen

mit RA und Attorney at Law (NY) 
Andreas J. Roquette, LL.M., Berlin, und 
Dr.-Ing. Markus G. Viering, ö.b.u.v. Sach verständiger, Berlin

Datum: Dienstag, 14.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Novotel Köln City, Köln
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Andreas J. Roquette, LL.M.,
ist Partner und Mitglied des Bereichs Projects der
überörtlichen Großsozietät CMS Hasche Sigle. Er be-
treut schwerpunktmäßig Großbau- und Infrastruktur-
vorhaben (Flughafen Berlin-Brandenburg, Elbphilhar-
monie, City-Tunnel Leipzig, U-55 – Berlin) sowie Pro-

jekte im Anlagen- und Kraftwerksbau. Neben Konzeption, Struktu-
rierung und Vertragsgestaltung sowie baubegleitender Beratung
vertritt er Mandanten auch in Großprozessen und Schiedsverfahren
und ist als Schlichter und Schiedsrichter tätig. Er ist Mitglied der
Arbeits gruppe Recht der Reformkommission Großprojekte beim
BMVI, ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift „BauR“, Herausgeber
und Mitautor des „Vertragsbuch Privates Baurecht“ und des „Hand-
buch Bauzeit“. Er veröffentlicht und hält regelmäßig Vorträge und
Seminare zu baurechtlichen Themen. 

Dr.-Ing. Markus G. Viering
ist Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der
KVL Bauconsult GmbH, ö.b.u.v. Sachverständiger und
Herausgeber und Autor verschiedener Publikationen,
u. a. des Handbuchs „Bauzeit“ und des im Deutschen
Anwaltverlag erschienenen Handbuchs „Nachtrags-

management“.

n Teilnehmerkreis

Der Intensivkurs Bauzeit richtet sich an alle Baubeteiligten, d. h. 
sowohl an Planer, Projektsteuerer, Bauausführende und Sachver-
ständige als auch an Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen und
Richter. Es ist aus der Praxis für die Praxis konzipiert.

n Ziel

Bei größeren Bauvorhaben kommt es sehr oft zu gestörten Bau -
abläufen. Die Folgen sind für alle Beteiligten schwierig zu hand -
haben, da Bauzeit ein interdisziplinäres Thema ist. Das ganztägige
Seminar behandelt daher baubetriebliche und juristische Themen.
Schwerpunkte des Seminars sind die Terminplanung und die 
Behandlung gestörter Bauabläufe. Die Referenten setzen sich auch
mit den Anforderungen der Rechtsprechung an Darlegung und
Nachweise von Bauzeitansprüchen auseinander.

n Themen

TEIL 1 – TERMINPLANUNG

1. Baubetriebliches zur Terminplanung
– Ziele und Randbedingungen der Ablaufplanung
– Instrumente der Terminplanung
– Stufenweiser Aufbau und Detaillierungsgrade der 
Termin planung
– Berechnung eines Netzplans/Aufzeigen verschiedener 
Puffer

2. Rechtliches zur Terminplanung
– Unmittelbar anwendbare Terminregelungen 
– Regelungen mit Empfehlungscharakter
– Rechtsfragen zu Vertragsterminplänen

TEIL 2 – GESTÖRTE BAUABLÄUFE

1. Einleitung
– Definition
– Rechtsfolgen

2. Terminliche Auswirkungen gestörter Bauabläufe
– Rechtliche Regelungen
– Baubetriebliche Aspekte, insbesondere konkrete bau -
ablaufbezogene Darstellung unter Berücksichtigung 
von Kausalität bzw. kritischem Weg
– Schätzung gemäß § 287 ZPO

3. Finanzielle Ansprüche des Auftragnehmers
– Anspruchsgrundlagen
– Anspruchshöhe
– Besonderheiten bei der Anspruchsberechnung

4. Finanzielle Ansprüche des Auftraggebers
– Anspruchsgrundlagen
– Anspruchshöhe
– Weitere Ansprüche
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VOB/C kompakt
Die vertragsrechtlichen Besonderheiten der VOB/C und ihrer ATV-DIN-Normen

mit RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Stefan Kaiser, Mönchengladbach, und
Fachjurist für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Christian Leesmeister, Köln

Datum: Mittwoch, 15.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Novotel Köln City, Köln
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Stefan Kaiser
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in der
Kanzlei Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
mit Büros in Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt
a.M., Hamburg, Mönchengladbach und München.
Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Beratung von

Auftrag gebern und Auftragnehmern in allen Fragen der Vertrags-
gestaltung, des Vertragsmanagements, des After-Sales-Manage-
ments sowie bei Immobilientransaktionen. Einen weiteren Schwer-
punkt seiner Tätig keit bildet die umfassende Beratung bei komple-
xen Großprojekten, insbesondere im Bereich des Sport- und Event-
stättenbaus, unter anderem in Form des juristischen Projektmana-
gements. Darüber  hinaus bildet einen weiteren Schwerpunkt die
Vertretung bei streitigen Auseinandersetzungen vor Gerichten und
Schiedsgerichten, zum Teil mit internationalem Bezug.

Dr. Christian Leesmeister
ist Justiziar im Rechts- und Versicherungsamt der
Stadt Köln und dort für den Fachbereich Bau- und
Archi tektenrecht zuständig. Von 2010 bis 2014 war
Dr. Leesmeister als Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht in der Kanzlei Kapellmann und Partner tätig.

Sein Arbeitsschwerpunkt liegt heute in der Beratung der einzelnen
Fachämter der Stadt Köln in allen Fragen der Bauvertragsgestaltung
sowie bei streitigen Auseinandersetzung vor und außerhalb von Ge-
richten, insbesondere im Zusammenhang mit Werklohnforderungen
und Gewährleistungsrechten (Mängelhaftung) sowie der Durch -
setzung und Abwehr von Nachtragsvergütungs- und Schadens -
ersatzansprüchen; ein weiterer Schwerpunkt liegt in der rechtlichen
Begleitung komplexer Bauvorhaben in Form des juristischen Pro-
jektmanagements. Dr. Leesmeister ist Dozent für weitere Seminare
im Bauvertrags- und Architektenrecht sowie Mitautor der „Einfüh-
rung in die VOB/C – Basiswissen für die Praxis“, 1. Aufl. 2014.

n Teilnehmerkreis

Öffentliche und private Auftraggeber, Auftragnehmer, Architekten
und Ingenieure, Projekt- und Bauleiter, Projektsteuerer, Baujuristen
und Baukaufleute.

n Ziel

Die VOB/C bietet für eine Vielzahl von täglich auftretenden und
praktisch relevanten Fragen sowie zur Klärung von Streitigkeiten
 Lösungen, sei es zum Beispiel zur Bestimmung des vertraglich ge-
schuldeten Bau-Solls, für die Aufstellung einer ordnungsgemäßen
Leistungsbeschreibung, wie ausgeführte Bauleistungen abgerech-
net werden oder welche Kriterien eine erbrachte Bauleistung erfül-
len muss, um frei von Mängeln zu sein, und vieles mehr. 

Bei der VOB/C handelt es sich um ergänzendes Vertragsrecht mit
überwiegend technischem Bezug, dessen genaue Kenntnis für die
optimale Gestaltung und Anwendung von Bauverträgen unabding-
bar ist. Jedoch machen selbst erfahrene Baujuristen nur allzu gerne
einen großen Bogen um ihre Regelwerke; Baupraktiker wenden sie
wie selbstverständlich an, ohne sich jedoch im Klaren darüber zu
sein, ob die bautechnischen Regeln überhaupt anwendbar sind. 

Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Teilnehmer in übersichtlicher
und leicht verständlicher Form in das Bauvertragsrecht der VOB/C
mit den Besonderheiten ihrer einzelnen DIN-Normen (ATV) einzu-
führen und dabei die für den Bauvertrag praxisrelevantesten Infor-
mationen sowie die für Umgang und Anwendung (mit) der VOB/C
notwendige Orientierung zu geben. In zwei Seminar-Teilen stellen
die Referenten daher anhand anschaulicher Fallbeispiele die fol-
genden, „VOB/C-vertragsspezifischen“ Themen vor:

n Themen

1. Allgemeines zur VOB/C

2. Geltung und Einbeziehung der VOB/C

3. Mängelfreie Leistung durch Qualitätssicherung anhand der
VOB/C

4. Prüf- und Bedenkenhinweispflichten aus der VOB/C

5. Mitwirkungs- und Schutzpflichten in der VOB/C

6. Vorgaben der VOB/C für das Aufstellen der Leistungs -
beschreibung

7. Vertragliches Bau-Soll und Leistungsumfang

8. Planungsaufgaben des Auftragnehmers gemäß der VOB/C

9. Vorgaben der VOB/C für die Abrechnung
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Produkthaftung
Haftung für fehlerhafte Bauprodukte und Regressmöglichkeiten in der Lieferkette

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Michael Scheffelt, München, und
RA Prof. Dr. Claudius Eisenberg, München

Datum: Donnerstag, 23.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Michael Scheffelt 
ist Rechtsanwalt und Partner in der auf Bau- und
Technikrecht spezialisierten Kanzlei Bettinger 
Scheffelt Kobiako von Gamm PartGmbB, München.
Herr Dr. Scheffelt berät seit 2002 im Bau- und IT-
Recht und ist deswegen mit sämtlichen Fragen des

vertraglichen Produkthaftungsrechts vertraut. Neben der Rechtsbe-
ratung wegen Ansprüchen von Auftraggebern und Auftragnehmern
aufgrund fehlerhafter Bauprodukte zählt auch die Gestaltung von
Bau- und Kaufverträgen zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Herr
Dr. Scheffelt ist regelmäßiger und langjähriger Dozent bei bau- und
architektenrechtlichen Schulungs- und Fortbildungsveranstaltun-
gen.

RA Prof. Dr. Claudius Eisenberg
ist ebenfalls Rechtsanwalt in der auf Bau- und Tech-
nikrecht spezialisierten Kanzlei Bettinger Scheffelt
Kobiako von Gamm PartGmbB, München. Sein Ar-
beitsschwerpunkt liegt in der Beratung zum Produkt-
sicherheits- und Produkthaftungsrecht sowie zum

Baurecht. Dies umfasst die Beratung zu den Herstellerpflichten im
Bereich der Produkt erstellung und des Produktvertriebs, die Bera-
tung und Vertretung im Rahmen der Vertragsgestaltung in Einkauf
und Vertrieb, zu Fragen der Gewährleistung und zu Haftungsfragen
im Schadens- und Regressfall. Professor Eisenberg ist Autor zahl -
reicher Veröffentlichungen und Dozent für In-house-Seminare zu
diesen Themen.

n Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Bauunternehmen, Bauherren, Bau -
träger, Architekten und Ingenieure, Projekt- und Bauleiter, Bau -
produktehersteller und Baustoffhändler, Baujuristen und Baukauf-
leute.

n Ziel

Ursache bauvertraglicher Gewährleistungsansprüche ist häufig die
Verwendung fehlerhafter Bauprodukte. In solchen Fällen kommen
neben Gewährleistungsansprüchen gegen den Bauausführenden
auch Haftungsansprüche gegen den Hersteller oder gegen Liefe-
ranten und Importeure des betreffenden Bauprodukts in Betracht.

Wann aber ist ein Bauprodukt fehlerhaft? Dies kann allein schon
dadurch gegeben sein, dass ein Bauprodukt nicht den produkt -
sicherheitsrechtlichen Vorgaben nach der EU-Bauproduktenverord-
nung oder nationalen produktsicherheitsrechtlichen Anforderungen
entspricht, auch wenn es im Übrigen für den Einsatz geeignet er-
scheint. Allerdings genügt die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen
Produktsicherheitsanforderungen nicht unbedingt zur Vermeidung
von zivilrechtlichen Produkthaftungsansprüchen. Hierfür sind unter
Umständen weitergehende Anstrengungen der Produkthersteller
gefordert. 

Die Verantwortlichkeit für die Verwendung gesetzeskonformer Bau-
produkte kann nahezu alle am Bauvorhaben Beteiligten treffen, mit
entsprechenden Haftungsfolgen bei Nichtbeachtung. Liegt ein
haftungs rechtlich fehlerhaftes Bauprodukt vor, kann dies nicht nur
bau- oder kaufvertragliche Gewährleistungsrechte (vertragliche
Produkt haftung) auslösen, sondern auch vertragsunabhängige
Schadensersatzansprüche gegen den Bauproduktehersteller und
gegebenenfalls weitere Akteure in der Vertriebskette (außervertrag-
liche Produkthaftung). Häufig ist den für die Mängel am Bauwerk
gewährleistungsrechtlich Verantwortlichen in der Folge nicht be-
wusst oder bekannt, dass sie für den Fall, dass der Mangel auf
einem fehlerhaften Bauprodukt beruht, möglicherweise Regress -
ansprüche geltend machen können. Gleichermaßen kommen in
 diesen Fällen auch Schadensersatzansprüche der Bauherren un -
mittelbar gegen Bauproduktehersteller in Betracht. 

Ziel dieser Veranstaltung ist aufzuzeigen, wann ein Bauprodukt haf-
tungsrechtlich fehlerhaft ist, wobei auf die unterschiedlichen, sich
aber überschneidenden Fehlerbegriffe der vertraglichen und der
außer vertraglichen Produkthaftung sowie des Produktsicherheits-
rechts eingegangen wird. Dabei werden zum einen die Anforderun-
gen an das Herstellen und Vertreiben haftungsrechtlich sicherer
Bauprodukte dargestellt als auch die Rechtsfolgen der Herstellung
und Verwendung fehlerhafter Bauprodukte, d. h. die verschiedenen
Ansprüche der am Bau Beteiligten, und Gestaltungsmöglichkeiten
zur Risikoreduzierung anhand von Beispielen aufgezeigt.

n Themen

1. Grundlagen der Produkthaftung – bautypische Fallbeispiele
2. Der produkthaftungsrechtliche Fehlerbegriff
3. Die vertragliche Produkthaftung
4. Die außervertragliche Produkthaftung
5. Der Regress in der Lieferkette
6. Das Bauproduktenrecht (EU-Bauproduktenverordnung)
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Vergütung und Nachträge, Abrechnung und Zahlung 
nach VOB/B und BGB
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele

mit
RA Stephan Bolz, Mannheim

Datum: Freitag, 24.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Barceló, Hamburg
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Stephan Bolz 
ist Rechtsanwalt und Chefredakteur bzw. Schriftleiter
der Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und
„VPR Vergabepraxis & -recht“ sowie der Internet-
Dienste „ibr-online“ und „vpr-online“.  Zuvor hat er
mehrere Jahre als Syndikusanwalt ge arbeitet und

Hoch-, Tief-, Ingenieur- und Anlagenbauprojekte aller Größenord-
nungen vor allem in der Vertragsgestaltung und bau begleitend be-
raten. Herr Bolz ist Autor zahlreicher Fachveröffent lichungen, u. a.
in den Zeitschriften BauR und ZfBR sowie im Jahrbuch Baurecht,
und Verfasser des Praktiker-Ratgebers „VOB/B kompakt“.

n Teilnehmerkreis

Technisch und kaufmännisch leitendes Personal von Bauauftrag -
gebern und -auftragnehmern, Projektleiter, Oberbauleiter, Bauleiter,
Architekten, Bauingenieure, Projektsteuerer, anwaltliche Berufs -
anfänger im Bau- und Architektenrecht.

n Ziel

In so gut wie keinem Bauvertrag – sei es ein Einheitspreis- oder ein
Pauschalpreisvertrag – ist der ursprünglich vereinbarte Vertragspreis
identisch mit der späteren Abrechnungssumme. Der Bauvertrag ist
ein Rahmenvertrag, innerhalb dessen Änderungen nicht nur möglich,
sondern geradezu vorgesehen sind: Mengenabweichungen, Leis-
tungsänderungen, Zusatzleistungen, Bauzeitänderungen. Das Semi-
nar zeigt auf, wie vergütungsrelevante Änderungen erkannt werden
und welche Auswirkungen sie auf die Bezahlung der Bauleistung und
welche Auswirkungen aktuelle höchstrichterliche Entscheidungen auf
die Abrechnungspraxis haben. Ein großes Anliegen des Referenten ist
es, bei den Baupraktikern das notwendige Problembewusstsein zu
schaffen, damit Fallstricke rechtzeitig erkannt werden können.

n Themen

1. Der Einheitspreisvertrag
– Mengenabweichung oder Leistungsänderung?
– Vergütungsanpassung bei Mehr- und Mindermengen
– Wie werden spekulativ hohe oder niedrige Einheitspreise bei
der Vergütungsanpassung berücksichtigt?

– Lohn- und Materialgleitklauseln
– Kann die Vergütungsanpassung bei Mengenabweichungen
wirksam ausgeschlossen oder eingeschränkt werden?

2. Der Detail-Pauschalpreisvertrag
– Abgrenzung vom Einheitspreisvertrag
– Leistungsbeschreibung und Umfang des Pauschalrisikos
– Detail-Pauschalpreis und funktionelle Elemente in der 
Leistungsbeschreibung

– Detail-Pauschalpreis und Komplettheitsklauseln in den 
Vorbemerkungen bzw. im Bauvertrag

– Detail-Pauschalpreis und Mengenermittlungsrisiko
– Grenzen des Pauschalpreisrisikos

3. Der Global-Pauschalvertrag
– Funktionale Leistungsbeschreibung: Welche Leistung ist 
geschuldet?

– Pauschalpreis und auftraggeberseitig erbrachte Entwurfs-
und/oder Ausführungsplanung

– Global-Pauschalpreis und Leistungsermittlungsrisiko
– Global-Pauschalpreis und Komplettheitsklauseln
– Vertrags- oder Nachtragsleistung: Wer hat die Beweislast?
Wie wird die Höhe eines Nachtrags ermittelt?

4. Nachtrag und Nachtragsvereinbarungen
– Wann liegt ein Nachtrag vor?
– Die Nachtragssystematik der VOB/B
– Was sollte ein sog. Nachtrags“angebot“ beinhalten?
– Darf der Auftragnehmer die Ausführung verweigern, wenn 
eine Nachtragsvereinbarung nicht zustande kommt?

5. Aufmaß
– Rechtsfolgen und Bedeutung des (gemeinsamen) Aufmaßes
– Wann geht die Beweislast auf den Auftraggeber über?

6. Abschlags- und Schlussrechnung
– Wann ist eine Abschlags- bzw. Schlussrechnung prüfbar?
– Welche Folgen hat die fehlende Prüfbarkeit?
– Rechnungsabzüge: Skonto, Nachlass, Umlagen, Sicherheits-
einbehalte, Mängeleinbehalte

– Rechnungsprüfung und Zahlungsfreigabe

7. Zahlung der Vergütung
– Zahlungsfristen und Verzug
– Verzugszinsen
– Verlust des Vergütungsanspruchs bei vorbehalt loser
Annahme der Schlusszahlung

– Überzahlung und Rückforderung durch den Auftraggeber

8. Verjährung
– Wann verjährt der Anspruch auf Zahlung der Vergütung?
– Wann verjährt der Anspruch auf Rückforderung von Über -
zahlungen?

Auch am Dienstag, 26.
01.2016, 

in Mannheim.
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Lücken im Leistungsverzeichnis
Vertragsauslegung, Strategien zu Sach- und Bauzeitnachträgen bei Vergabe- und Vertragsabwicklung

mit RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Jochen Lüders, Berlin, und
RA und FA für Bau- und Architektenrecht
Prof. Dr. Marc Oliver Hilgers, Berlin

Datum: Dienstag, 28.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Pullman Berlin Schweizerhof, Berlin
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Jochen Lüders 
ist Partner der auf Vergabe- und Baurecht spezialisierten
Sozietät Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB mit
Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Ham-
burg, Köln und München. Er hat eine Vielzahl von Ver-
gabeverfahren begleitet, so etwa bei Offshore Wind-

parkprojekten DolWin 3 und BorWin 3 und zahlreichen Bahnprojekten.
Außerdem ist er in der baubegleitenden Beratung vieler Großprojekte
wie dem Flughafenneubau BER, einer Vielzahl von Shoppingcentern
und Verwaltungsneubauten tätig. Herr Lüders ist Co-Autor verschiede-
ner Fachbücher, u. a. in dem von Leinemann herausgegebenen Buch
„Bauen mit der Bahn“. Daneben tritt er als Referent bei verschiedenen
Seminaranbietern und bei namenhaften baurechtlichen Veranstaltun-
gen wie der Tagung der ARGE Baurecht auf. Schließlich veröffentlicht
er Fachbeiträge u. a. in der Zeitschrift Baurecht. Seit Jahren wird Herr
Lüders im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien als häufig empfohlener
Rechtsanwalt im privaten Baurecht genannt.  

RA Prof. Dr. Marc Oliver Hilgers
ist Seniorpartner der bundesweit bekannten Bau- und
Vergaberechtssozietät Leinemann & Partner Rechtsan-
wälte mbB in Berlin. Mit seinem Team berät Prof. Dr. Hil-
gers zahlreiche Leuchtturmprojekte im In- und Ausland,
insbesondere große Infrastrukturmaßnahmen (Tunnel,

Autobahnen, U-Bahn- und Eisenbahnprojekte), Hochbauprojekte (Kon-
zerthäuser, Museumsbauten) sowie Ingenieur- und Wasserbaumaßnah-
men (Offshore-Windparks, Talsperren und Brücken). Die Schwerpunkte
seiner Tätigkeit liegen neben der projektbegleitenden Beratung von
Bau- und Anlagenbauvorhaben bei der Betreuung von vergaberechtli-
chen und architektenrechtlichen Mandaten. Die Führung von Baupro-
zessen, Schlichtungs- und Schiedsgerichtsverfahren sowie die Beglei-
tung von Vergabenachprüfungsverfahren bilden einen weiteren Schwer-
punkt seiner Tätigkeit.  Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr
Prof. Dr. Hilgers Seminarleiter verschiedener Bildungsträger, Verfasser
von Beiträgen in bau- und vergaberechtlichen Fachzeitschriften sowie
Autor verschiedener Bücher im Bau- und Anlagenbaurecht. Nach den
Erhebungen des Wirtschaftskanzleienhandbuchs LEGAL 500 zählt er zu
der Gruppe der fünf führenden Namen im Baurecht in Deutschland.

n Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an technische Führungskräfte, Projektleiter,
Bereichs- und Niederlassungsleiter von Bauunternehmen und Bau -
herren, Kalkulatoren, Claim-Manager, Anwälte, Justitiare, Rechnungs-
prüfer, Mitarbeiter der öffentlichen Bauverwaltung, Sachverständige
und Richter.

n Ziel

Kostensteigerungen und Terminüberschreitungen bei Bauprojekten wer-
den heftig diskutiert. Ausgangspunkt sind oft fehlerhafte Leistungsbe-
schreibungen. Fehler werden allerdings wohl nie ganz vermeidbar sein.
Das Seminar fragt nach der Risikoverteilung und den vertraglichen Mög-
lichkeiten zu ihrer Beeinflussung. Spekuliert ein Bieter um öffentliche
Aufträge mit erkannten Beschreibungsfehlern, muss nachgefragt wer-
den: Welche Folgen hat das eine oder andere? Welche Rolle spielt das öf-
fentliche Vergaberecht und wo liegen die Unterschiede zum gewerbli-
chen Geschäft nicht-öffentlicher Bauvertragspartner? Neueste Urteile
des BGH und der Oberlandesgerichte, teilweise von der Kanzlei der Re-
ferenten selbst erstritten, sind Grundlage für die Darstellung und Lösung
zahlreicher praktischer Probleme rund um Mehrkosten, Bauzeit, Zahlung
und Leistungsverweigerung aufgrund von Problemen, die auf die Leis-
tungsbeschreibung zurückgehen. Die Teilnehmer werden mit den recht-
lichen Fallstricken der Angebotsbearbeitung und der LV-Gestaltung ver-
traut gemacht und an die Grundsätze der späteren Vertragsauslegung
nach Zuschlag und die Nachtragsbearbeitung herangeführt.

n Themen
1. Ausschreibungen bearbeiten: Schwellenwerte, Prüfung der Verdin-

gungsunterlagen, Mindestbedingungen, Nebenangebote, Eignungs-
nachweise, geforderte Erklärungen und Unvollständigkeit, Nachrei-
chen von Erklärungen, Wertungsmatrix, besondere Verfahrensarten,
typische Fehler bei der LV-Erstellung

2. Ausschreibungen öffentlicher Auftraggeber nach VOB/A 2012:
Ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung, Vollständigkeit, Kalkulier-
barkeit, Wagnisse – die neueste Rechtsprechung und ihre Auswir-
kungen

3. Lücken und Fehler in der Leistungsbeschreibung: Hinweispflichten
und Auslegungsmöglichkeiten

4. Auslegung des Leistungsverzeichnisses nach AGB-Wirksamkeits-
kriterien (u. a. Baugrund- und Terminrisiko, Genehmigungsrisiko,
Vertragsstrafen, Zahlung)

5. Besondere Themen: Bistro-Entscheidung des BGH, Vergabeverfah-
rensrisiko Spekulationspreise, sittenwidriger Einheitspreis, Schad-
stoffrisiko, Vollständigkeit der Leistungsbeschreibung und Risikover-
teilung; Kostensicherheit bei Bau- und Planerverträgen

6. Nachtrag, Schadensersatz oder Entschädigungsanspruch: Wie er-
zeugt man Mehrforderungen aus Bauzeiteinflüssen und wie wehrt
man sie ab?

7. Geänderte und zusätzliche Leistungen: § 2 Abs. 5, 6 VOB/B, Mehr-
aufwand wegen lückenhafter Ausschreibung, Störung der Geschäfts-
grundlage, Aufstellung und Abwehr von Nachträgen sowie Leis-
tungsverweigerungsrecht bei Nichtbeauftragung von Nachträgen

8. Die Bedeutung von Vergabenachprüfungsverfahren und Verga-
beverzögerungen für Zeit- und Kostenbudgets: Das Vergabe -
verfahrensrisiko
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VOB/C 2015 und Tiefbau-Normen 
Generelle Systematik und fundamentale Neuerungen

mit 
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Bastian Fuchs, LL.M., München

Datum: Mittwoch, 29.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Bastian Fuchs, LL.M., 
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in 
München sowie Attorney-at-Law in New York, USA.
Er ist national und international baubegleitend bera-
tend sowie vor einschlägigen staatlichen und
Schiedsgerichten in allen Bereichen des Bau-, An -

lagenbau- sowie des internationalen Wirtschaftsrechts tätig. Er ist
Lehrbeauftragter für deutsches und internationales Baurecht an
der Universität der Bundeswehr München sowie an der LEUPHANA
Universität zu Lüneburg und Vorsitzender des Arbeitskreises Inter-
nationales Baurecht der Deutschen Gesellschaft für Baurecht. Herr
Dr. Fuchs ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen, u. a. in den
Zeitschriften „BauR“, „BauSV“ sowie im „Jahrbuch Baurecht“, und
Mitautor des Beck’schen Großkommentars zur VOB/C sowie des
Handbuchs des Baugrund- und Tiefbaurechts. 

n Teilnehmerkreis

Ausschreibende aus den öffentlichen Bauverwaltungen, Planungs-,
Ingenieur- und Architekturbüros, Unternehmer aller Größen, sowohl
solche, die sich an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen, als
auch solche, die für Investoren arbeiten.

n Ziel

Die VOB/C als Teil der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) regelt in vielfältiger Weise sowohl Bereiche der Ausschrei-
bungsregelungen, der Ausführung, der Nachtragsvergütung wie auch
der Abrechnung. Dabei sind die Normen der DIN 18299 ff. seit ihrer
Einführung immer wieder bedeutsam weiterentwickelt und fortge-
schrieben worden. Nun stehen zum Jahreswechsel insbesondere im
Bereich der Tiefbaunormen fundamentale Neuerungen an, wie sie
nur selten vorkommen. Umso wichtiger wird es für alle Baubeteilig-
ten, sich mit der neuen Systematik und dem neu eingeführten Be-
griff des „Homogenbereichs“ vertraut zu machen. Wichtig ist zudem
weiter, die generelle Systematik der Normung in diesem Bereich
selbstständig anwenden und vertiefen zu können, damit im täg -
lichen Geschäft die vielfältigen Regelungen der VOB/C auch zur
tatsächlichen Problemlösung genutzt werden können.

n Themen

1. Übersicht VOB/A – VOB/B – VOB/C

2. Historie der VOB/C und ihre Einbindung in die Bauvertrags-
gestaltung

3. Stellenwert der VOB/C im Vertragswerk und als anerkannte
Regeln der Technik

4. Wichtige Regelungen in den Tiefbau-Normen

5. Neuerungen in der VOB/C 2015

6. Wichtige Veränderungen der VOB/C 2015 insbesondere in
den Tiefbau-Normen

7. Aktuelle Rechtsprechung zur VOB/C
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VOB/B kompakt
Die wichtigsten Themen des Bauvertragsrechts

mit
RA Stephan Bolz, Mannheim

Datum: Freitag, 01.07.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum, Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Stephan Bolz 
ist Rechtsanwalt und Chefredakteur bzw. Schriftleiter
der Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und
„VPR Vergabepraxis & -recht“ sowie der Internet-
Dienste „ibr-online“ und „vpr-online“.  Zuvor hat er
mehrere Jahre als Syndikusanwalt ge arbeitet und

Hoch-, Tief-, Ingenieur- und Anlagenbauprojekte aller Größenord-
nungen vor allem in der Vertragsgestaltung und bau begleitend be-
raten. Herr Bolz ist Autor zahlreicher Fachveröffent lichungen, u. a.
in den Zeitschriften BauR und ZfBR sowie im Jahrbuch Baurecht,
und Verfasser des Praktiker-Ratgebers „VOB/B kompakt“.

n Teilnehmerkreis

Bauleiter, Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer, Bauhandwerker,
kaufmännisches Personal bei Bauunternehmungen und Auftrag -
gebern.

n Ziel

Wer immer mit der Abwicklung von Bauvorhaben befasst ist – sei es
vor Ort auf der Baustelle oder bei der Kalkulation, Ab rechnung oder
bei der Bearbeitung von Mängelansprüchen –, muss die wichtigsten
Spielregeln der VOB/B kennen. Denn die meisten Bauverträge wer-
den auf der Grundlage der VOB/B geschlossen. Ziel des Seminars
ist es, den Teilnehmern anhand anschaulicher und eingängiger Bei-
spiele die wichtigsten Themen der VOB/B darzustellen und sie
in die Lage zu versetzen, die grundlegenden Regeln zu verstehen
und selbstständig anzuwenden, damit sie bei der Lösung der Pro-
bleme im Alltag Sicherheit gewinnen.

n Themen

1. Übersicht: VOB/A – VOB/B – VOB/C

2. Abschluss des Bauvertrags

3. Vollmacht: Welche Vollmacht hat der bauleitende Architekt
bzw. Ingenieur?

4. Vergütung der Bauleistungen
– Einheitspreisvertrag und Mengenänderungen
– Pauschalpreisvertrag und Mengenänderungen
– Für welche Leistungen gibt es eine Nachtragsvergütung?
– Welche Anzeigepflichten hat der Auftragnehmer?
– Wie wird die Höhe der Nachtragsvergütung ermittelt?
– Muss eine geänderte oder zusätzliche Leistung auch ohne
Eini gung über die Vergütung ausgeführt werden?

5. Bauzeit und Ansprüche des Auftraggebers
– Was sind Vertragsfristen?
– Wann gerät der Auftragnehmer in Verzug?
– Vertragsstrafe und Schadensersatz

6. Bauzeit und Ansprüche des Auftragnehmers
– Welche Mitwirkungspflichten hat der Auftraggeber?
– Welche Rechte hat der Auftragnehmer bei Behinderungen?
– Zahlungsansprüche aus gestörtem Bauablauf
– An- und Abmeldung von Behinderungen

7. Kündigung des Bauvertrags
– Die sog. freie Kündigung: Wie wird abgerechnet?
– Kündigung aus wichtigem Grund
– Wann darf der Auftragnehmer kündigen?

8. Abnahme
– Bedeutung und Formen der Abnahme, Teilabnahme
– Abnahmeverweigerung

9. Mängelansprüche
– Was ist ein Mangel?
– Bedeutung der anerkannten Regeln der Technik
– Mängelansprüche vor und nach Abnahme
– Verjährung der Mängelansprüche
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„Termine halten!“ – Grundlagen und Wissen über modernes 
Terminmanagement im Projektmanagement
Praxiswissen für Bauherren, Generalplaner, Architekten und Ingenieure  

mit RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Markus Vogelheim, Köln, und
Dipl.-Ing. H.W. Turadj Zarinfar, Köln

Datum: Mittwoch, 27.01.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Markus Vogelheim
studierte an den Universitäten in Trier und Köln.
Nach seiner Zulassung zur Anwaltschaft im Jahr
1998 war er zunächst zwei Jahre in einer Kölner Bau-
rechtsboutique und ab April 2000 bei CBH Rechts-
anwälte in Köln tätig. Seit 2006 ist er Fachanwalt für

Bau- und Architektenrecht. Die Betreuung von Architekten und In-
genieuren stellt einen Schwerpunkt seiner Arbeit dar. Eine weitere
Besonderheit liegt in der Spezialisierung auf unterirdisches Bauen
und in der bundesweiten Betreuung von Infrastrukturbauvorhaben.
Er ist Mitglied der STUVA und durch zahlreiche Veröffentlichungen
und eine umfangreiche Vortragstätigkeit in Erscheinung getreten.
Das „JUVE-Handbuch für Wirtschaftskanzleien“ weist Dr. Vogelheim
als einen führenden Partner im privaten Baurecht aus. Dr. Vogel -
heim ist Lehrbeauftragter für Prozessrecht an der Fachhochschule
Köln.

Dipl.-Ing. H.W. Turadj Zarinfar
studierte an der Technischen Universität Dortmund
Bauingenieurwesen mit der Fachrichtung Bau -
betrieb. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums
arbeitete er in mittelständischen Bauunternehmen
in der Akquisition und Betreuung unterschiedlicher

Bauvorhaben, bis er im Jahre 2002 eine Selbstständigkeit im Bau-
wesen startete. Mittlerweile beschäftigt er in seinem Büro mehr als
35 Architekten und Bauingenieure. Die Hauptaufgaben liegen in
der Projektsteuerung, Projektentwicklung und Bauleitung gewerb -
licher, industrieller und Wohnungsbauvorhaben. Durch die Erfah-
rung aus mehr als 15 Jahren Baustellentätigkeit und Projektbetreu-
ung besitzt er ein fundiertes Wissen über alle Vorgänge in der Ab-
wicklung von Bauvorhaben. Herr Zarinfar ist Lehrbeauftragter für
Baumanagement an der Fachhochschule Dortmund und für Bau-
projektcontrolling an der FHM Pulheim.

n Teilnehmerkreis

Auftraggeber, Projektentwickler, Projektsteuerer, Architekten und
Ingenieure, Bau- und Projektleiter, Vertrags- und Nachtragsmanager
und die diese begleitenden Rechtsanwälte.

n Ziel

Da weder das BGB noch die VOB die bauzeitliche Steuerung und
Abwicklung im Blick haben, erhält man Terminsicherheit weniger
durch besonders ausgefeilte Verträge, sondern durch strategische
Bauplanung, die die Risiken im Voraus erkennt, bewertet und mög-
liche Reaktionen der am Bau Beteiligten festlegt. 

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern Instrumente für eine sach-
gerechte und auf das jeweilige Projekt zugeschnittene strategische
Projektplanung in terminlicher Hinsicht an die Hand zu geben und
aufzuzeigen, was sich daraus für Verträge und die Steuerung des
Projekts ableiten lässt.

n Themen

1. Strategische Bau- und Terminplanung als Grundlage für ein
funktionierendes Terminmanagement

2.  Terminplanung und -überwachung nach den Leistungsbildern
der HOAI
– Was kann der Bauherr verlangen?
– Was schuldet der Planer?
– Was schulden die Bauleiter?

3. Grundlagen für Eingriffe in die bauzeitliche Abwicklung durch
– Nachträge
– Bauzeitrelevante Anordnungen
– Behinderungen
– Annahmeverzug
– Schuldnerverzug

3. Juristisches und technisches Terminmanagement
– Aufgabenverteilung
– Terminmanagement
– Erstellen und Prüfen einer Behinderungsanzeige
– Erstellen und Prüfen eines Nachtrags nach VOB und BGB
– Organisation
– Strategisches Vorgehen

NEU
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Planernachträge nach HOAI 
Von den vertraglichen und honorarrechtlichen Grundlagen bis zum professionellen 
(Anti-)Claim-Management

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht
Dr. Heiko Fuchs, Mönchengladbach

Datum: Mittwoch, 17.02.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Heiko Fuchs
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und
Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner
Rechtsanwälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel,
Düssel dorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Mönchenglad-
bach und München sowie Lehrbeauftragter für das

Bauvertragsrecht an der juristischen Fakultät der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt neben
der forensischen Tätigkeit auf dem Gebiet des juristischen Projekt-
managements für große nationale und internationale Bau- und An-
lagenbauprojekte, wozu auch seine Tätigkeit als Schiedsrichter
zählt. Dr. Heiko Fuchs ist durch verschiedene Seminare und Ver -
öffentlichungen zum Bauvertragsrecht bekannt. Er ist u. a. Mitautor
der „Einführung in die HOAI – Praxis wissen Architektenrecht“, einer
der ersten Veröffentlichungen zur HOAI 2009, die inzwischen in
4. Auflage zur HOAI 2013 vorliegt, Mitherausgeber der Neuen Zeit-
schrift für Baurecht („NZBau“) sowie des Fuchs/Berger/Seifert,
Beck’scher HOAI- und Architektenrechtskommentar (erscheint im
Dezember 2015), Verlag C.H. Beck.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Baujuristen, Generalplaner, Projektsteuerer,
Generalunternehmer sowie Projekt- und Bauleiter privater und
öffent licher Auftraggeber, Baujuristen, Fachanwälte für Bau- und
Architektenrecht.

n Ziel

Durch die Abkopplung der Honorarermittlung von den tatsäch -
lichen Baukosten, durch die Fokussierung auf honorarrelevante Ver-
einbarungen der Parteien eines Architekten- und Ingenieurvertrags
sowie durch verschiedene Regelungen zu den Folgen auftraggeber-
seitiger Anordnungen und Eingriffe in den Planungsablauf setzt die
HOAI Anreize für ein konsequentes Nachtragsmanagement der Ar-
chitekten und Ingenieure. Dabei berufen sich Auftraggeber oftmals
zu Unrecht auf den „dynamischen Planungsprozess“, während 
Planer häufig ohnehin geschuldete Varianten, die Beseitigung eige-
ner Mängel und wirtschaftliche Optimierungen zum Anlass für eine
Mehrhonorarforderung nehmen. 

Eine sorgfältige Vertragsgestaltung sowie eine sachgerechte und
angemessene Dokumentation der nachtragsrelevanten Sach -
verhalte während der Planungs- und Bauphase bedürfen besonderer
Aufmerksamkeit beider Vertragsparteien. Diese werden sich zukünf-
tig auf ein professionelles und operationalisiertes Claim- bzw. Anti-
Claim-Management, auch im Planungsbereich, einstellen müssen. 

Das Seminar zeigt die vertrags- und honorarrechtlichen Grundlagen
auf, gibt wertvolle Hinweise zu kooperativen und streitvermeiden-
den vertraglichen Mechanismen zur Anpassung von Leistung und
Vergütung und verdeutlicht effiziente und praxistaugliche Strate-
gien zur Durchsetzung oder Abwehr von Honorarnachträgen, wobei
auch Ansprüche wegen gestörten oder verlängerten Planungs -
ablaufs umfassend behandelt werden. Die Grundlage bildet die
HOAI 2013, es werden jedoch auch die Vorgängerfassungen nicht
aus dem Blick gelassen.

n Themen

1. Ausgangspunkt
– Wirtschaftliche Bedeutung von Honorarnachträgen
– HOAI 2009/2013 und die aktuelle BGH-Rechtsprechung als
Anlass zum Umdenken
– Nachtragstypen: Planungsinhalts- und Planungszeitnachträge

2. Grundlagen schaffen
– Kalkulation von Honorarangeboten
– Planungssoll als Nachtragsbasis
– Entzauberung des „dynamischen Planungsablaufs“
– Erfolgssoll beachten
– Teilleistungsbewertungen vereinbaren

3. Anordnungsrechte des Auftraggebers

4. Kein Nachtragspotenzial: Vergütungsneutrale Überarbeitung
der Planung

5. Honorarfolgen geänderter Leistungsziele und geänderten
Leistungsumfangs

6. Entfallene Leistungen

7. Verlängerter oder gestörter Leistungszeitraum des Planers
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INTENSIVKURS 
Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B
Grundlagen – aktuelle Fragen – Beispiele

mit
RiOLG Thomas Manteufel, Bonn

Termine: Donnerstag, 18.02.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RiOLG Thomas Manteufel
ist stellvertretender Vorsitzender eines Bausenats
beim Oberlandesgericht Köln. Er ist seit 1989 Richter,
zunächst beim Landgericht in Bonn, seit 2003 beim
Oberlandesgericht Köln. Daneben ist er ständiger
Mitarbeiter der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Bau-

recht“ und als Referent bei Fachanwaltslehrgängen für Bau- und
Archi tektenrecht tätig. Er ist Mitautor des Handbuchs von Ober -
hauser/Manteufel „VOB Teil B“, Verlag C.H. Beck, und Mitautor des
Kommentars zur HOAI von Korbion/Mantscheff/Vygen, 9. Aufl.
2015, Verlag C.H. Beck.

n Teilnehmerkreis

Auftraggeber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Architekten,
Bauingenieure, Baujuristen.

n Ziel

Wenn man den diversen Bauschadensberichten glauben darf, 
entstehen in Deutschland jährlich aus Mängeln am Bau Schäden in
Milliardenhöhe. Zwar geht es vordergründig meist um bautech -
nische Fragen. Ob aber der einzelne Bauunternehmer zur Verant -
wortung gezogen werden kann, ist eine rechtliche Frage. Wer hier
– gleich ob Auftraggeber oder Auftragnehmer – rechtliche Fehler
macht, kann viel Geld verlieren. Schon allein deshalb lohnt es, sich
mit den Grundlagen des Gewährleistungsrechts – an hand anschau-
licher und sehr eingängiger Beispiele – zu befassen. Darüber hinaus
ist festzustellen, dass der Bundesgerichtshof in den letzten Jahren
für die Praxis äußerst wichtige Grundsatzentscheidungen getroffen
hat, die die Beteiligten kennen müssen, um ihre Rechte in Gewähr-
leistungsauseinandersetzungen zu wahren.

n Themen

1. BGB-Vertrag und VOB-Vertrag
Welches Recht ist anwendbar?

2. Abnahme, u. a.:
Warum ist die Abnahme so wichtig? Wann kann die Abnahme
verweigert werden? Kann der Auftragnehmer die Abnahme er-
zwingen? Wann ist die Abnahme entbehrlich?

3. Der Mangelbegriff, u. a.:
Welche Beschaffenheit muss das Werk aufweisen? Was besagt
der sog. funktionale Mangelbegriff? Welche Bedeutung haben
technische Regeln und Herstellerempfehlungen?

4. Mängelrechte vor Abnahme, u. a.:
Kann der Auftraggeber schon vor Abnahme Mängel beseitigung
verlangen? Kann er schon vor Abnahme Ersatz der Mängel -
beseitigungskosten verlangen?

5. Mängelrechte nach Abnahme, u. a.:
Nacherfüllung: Was kann der Auftraggeber verlangen? – Alles,
was Sie über Fristsetzung wissen müssen! Selbstvornahme und
Kostenvorschuss: Wie teuer darf die Mängelbeseitigung durch
Dritte sein? Neues zum baurechtlichen Schadensbegriff: Erhält
der Auftraggeber Schadensersatz in Höhe der Mängelbeseiti-
gungskosten, auch wenn er die Mängel nicht beseitigen lässt?
Minderung: Wann ist der Mängelbeseitigungsaufwand unver-
hältnismäßig? Wie wird die Minderung berechnet?

6. Prüfungs- und Hinweispflichten, u. a.:
Welche Fachkenntnisse muss der Auftragnehmer haben? Wie
muss eine „Bedenkenmitteilung“ gestaltet werden?

7. Mitverschulden des Auftraggebers, u. a.:
Wie haftet der Auftragnehmer, wenn ein Baumangel (auch)
auf Planungs- und/oder Überwachungsfehlern des Architekten
beruht? Was bedeutet gesamtschuldnerische Haftung?

8. Sowieso-Kosten und Vorteilsausgleich
Wann muss sich der Auftraggeber an den Kosten der Mängel-
beseitigung beteiligen? Hat der Hauptunternehmer gegenüber
einem Nachunternehmer Mängelansprüche, wenn er selbst vom
Bauherrn nicht in Anspruch genommen wird?

9. Verjährungsfragen, u. a.:
Welche Verjährungsfristen gelten nach BGB und VOB? Können
abweichende Fristen in AGB vereinbart werden? Wie wird die
Verjährungsdauer berechnet? Wie wird die Verjährung ge-
hemmt bzw. unterbrochen? Wann verjähren arglistig verschwie-
gene Mängel? Wann verjährt eine Gewährleistungsbürgschaft?

10. Verfahrensfragen, u. a.:
Partei-, Schieds- oder Gerichtsgutachten? Selbständiges Beweis-
verfahren oder Klageerhebung?

Auch am 13.04.2016 in
 Dresden 

und am 31.05.2016 in
 Nürnberg.
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Honorarberechnung beim Bauen im Bestand

mit 
Architekt Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Siemon, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Kassel-Vellmar

Datum: Montag, 29.02.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Siemon 
ist Architekt und von der IHK Kassel öffentlich be-
stellter und vereidigter Sachverständiger für Archi-
tektenleistungen und Honorare. Er verfügt über lang-
jährige Erfahrung als Architekt und Sachverständi-
ger. Der Referent ist Verfasser des in der 5. Auflage

vorliegenden Fachbuchs „Baukostenplanung“ und des in der 7. Auf-
lage erschienenen Fachbuchs „HOAI-Praxis“ und kann zahlreiche
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften vorweisen. Außerdem war
Herr Siemon als Arge-Partner am HOAI 2013-Gutachten für das
Bundeswirtschaftsministerium beteiligt.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Bauingenieure, Projektsteuerer, öffentliche und private
Bauherren, Bauträger, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen.

n Ziel

Ziel des Seminars ist der sichere Umgang mit speziellen Risiken und
allen Honorarfragen bei Umbauten. Sachgerechte Honorarermitt-
lungen und fachgerecht ausgestaltete Leistungsvereinbarungen
sind für den Projekterfolg gleichermaßen wichtig. Es werden zahl -
reiche Berechnungsbeispiele und methodische Vorgehensweisen
für das Tagesgeschäft vorgestellt.

n Themen

– Honorarregelungen beim Bauen im Bestand und deren Rele-
vanz

– Bewertung von Honorarrisiken und Effizienzfragen bei Um-
bauten

– Spezielle Aspekte der anrechenbaren Kosten beim Bauen im
Bestand mit Berechnungsbeispielen zur mitverarbeiteten Bau-
substanz

– Leistungsinhalte für besondere Leistungen und Vorschläge
zur Honorierung

– Die fachliche und honorartechnische Stellung von Besonde-
ren Leistungen

– Ermittlungsbeispiele zur Höhe des Umbauzuschlags

– Honorarzonenfestlegung bei Umbauten

– Honorarberechnung/Beispiele bei Planungsänderungen

– Kostenrisiken und sachgemäßer Umgang damit

– Haftungsrisiken beurteilen und rechtzeitig abwenden

– Honorar bei Terminverzögerungen, Zeithonorar beim Bauen
im Bestand

– Baufachliche Empfehlungen für Vertragsinhalte

– Generalplanung bei Umbauten

– Beispiel für eine Honorarvorauskalkulation bei Umbauten

– Risikovermeidung mit Pauschalhonoraren beim Bauen im
 Bestand



IBR

62 Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis 15.11.2015 sparen Sie 10%! Online anmelden unter www.ibr-seminare.de

Architekten und Ingenieure

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Optimale Ingenieurverträge 
Vertragsgestaltung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung sowie der HOAI

mit
RAin Sabine Freifrau von Berchem, Berlin

Datum: Mittwoch, 09.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referentin

RAin Sabine Freifrau von Berchem 
ist stellvertretende Hauptgeschäftsführerin und 
Justitiarin des Verbandes Beratender Ingenieure in
Berlin. Frau von Berchem befasst sich seit mehr als
20 Jahren mit dem privaten Baurecht sowie dem
Recht der Ingenieure. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist

die Beratung in honorarrechtlichen und vertraglichen Fragen der
fast 2.000 Mitglieder des Verbandes Beratender Ingenieure. Da -
rüber hinaus betreut Frau von Berchem seit Jahren die Bestrebungen
zur grundlegenden Novellierung der Honorarordnung für Architek-
ten- und Ingenieurleistungen. Frau von Berchem hat zahlreiche Bro-
schüren im Bereich des Honorarrechts und des privaten Baurechts
veröffentlicht.

n Teilnehmerkreis

Projektleiter, Bauleiter, Projektsteuerer, Auftraggeber und Auftrag-
nehmer von Bauleistungen, insbesondere bei Großbauvorhaben,
Archi tekten und Ingenieure.

n Ziel

Bis vor wenigen Jahren wurden Planungsleistungen auf der
Grundlage gegenseitigen Vertrauens zwischen Bauherr und Planer 
erbracht. Dieses Vertrauensverhältnis besteht nur mehr in Ansät-
zen. Die Situation auf dem Bau hat sich immer weiter verrecht-
licht. Besterbungen seitens der Europäischen Kommission lassen
befürchten, dass die Vergütungsvorschriften der Honorarordnung
für Architekten- und Ingenieurleistungen bald nicht mehr verbind-
lich sein werden. Dies macht den Abschluss optimaler Ingenieur-
verträge noch wichtiger. 

Auch wenn es oftmals nicht gelingt, einem marktmächtigen Auf-
traggeber die eigenen Vertragsbedingungen vorzugeben, so muss
sich der Planer zumindest der Risiken bewusst sein, die er bei der
Unterzeichnung eines Vertrags eingeht. Ziel des Seminars ist es,
darzustellen, wie ein für den Planer optimaler Vertrag aussieht,
welche Regelungen man bedenkenlos unterzeichnen kann und
wann es zu bedenken gilt, ob die vereinbarte Vergütung noch in
einem vernünftigen Verhältnis zum Risiko steht. Es werden u. a.
die neuen Regelungen der HOAI 2013 dar gestellt, welchen Ein-
fluss diese auf die zu treffenden vertraglichen Vereinbarungen

haben. Darüber hinaus werden sowie die Risiken aus den neuen
Grundleistungen der Leistungsbilder der HOAI 2013 im Hinblick
auf die Haftung für Termine und Fristen erläutert.

n Themen

Der Ingenieurvertrag

– Definition des Vertragsgegenstands

– Vertragsbestandteile

– Gebührentatbestände der HOAI

– Pauschalhonorare

– Baukostenobergrenzen

– Bauen im Bestand

– Honorargrundlagen
• Honorarermittlung der Vertragsleistungen
• Honorierung von Änderungs- und Zusatzleistungen
• Honorierung bei verlängerter Planungs- oder Bauzeit
• Vergütung bei Beauftragung mit mehreren Objekten

– Leistungspflichten des Auftraggebers

– Fristen und Termine

– Abnahmeregelungen

– Kündigungsregelungen

– Sicherheitsleistungen

Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.
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Denkmalschutzrecht in der Praxis
Der rechtssichere Umgang mit Bauvorhaben an Baudenkmälern

mit 
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Till Fischer, Mannheim

Datum: Donnerstag, 17.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dr. Till Fischer
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Lehr-
beauftragter für Baurecht an der Hochschule Darm-
stadt, Fachdozent für Bau- und Brandschutzrecht an
der Ingenieurakademie Hessen, am Europäischen
Insti tut für postgraduale Bildung (EIPOS), der Archi-

tekten- und Stadtplanerkammer Hessen, der VDI Wissensakademie,
der TÜV Nord Akademie, sowie der Denkmalakademie der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz. Herr Dr. Fischer ist überdies Autor
zahlreicher Veröffentlichungen zum öffentlichen und privaten Bau-
recht, sowie zum Brandschutzrecht und Denkmalschutzrecht. Er ist
Verfasser des Handbuchs „Rechtspraxis für Brandschutzplaner“ 
sowie Mit-Kommentator des Beck’schen VOB-Kommentars Teil C.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Mitarbeiter von Denk-
malschutzbehörden, Rechtsanwälte, Fachanwälte für Bau- und Ar-
chitektenrecht.

n Ziel

Denkmalschutzrechtliche Regelungen werden vor allem im
Bereich des Bauens im Bestand immer relevanter. Häufig besteht
schon zu Beginn der baulichen Planungsphase Verunsicherung
darüber, ob das betroffene Bauprojekt von denkmalschutzrechtli-
che Regelungen betroffen ist und ob es gegebenenfalls einer
Abstimmung der geplanten Baumaßnahmen mit eventuell ein-
greifenden denkmalschutzrechtlichen Vorgaben bedarf. Hinzu
kommt, dass die denkmalschutzrechtlichen Regelungen primär
dem Landesrecht unterworfen sind und daher stellenweise gravie-
rende Unterschiede in den jeweiligen Bundesländern bestehen.
Die gesetzlichen Grundlagen sind dabei jedoch gerade im Ver-
gleich zu den übrigen bauordnungsrechtlichen Regelungen eher
undifferenziert und bieten auf den ersten Blick einen weiten Vor-
gaben- und Einschränkungsspielraum auf Seiten der Behörden.
Die Kenntnis der einschlägigen rechtlichen Kriterien auf Ebene
der Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit hilft hier häufig
Unsicherheiten auf beiden Seiten zu vermeiden und in der Praxis
die stets zu bevorzugende einvernehmliche und klagevermeiden-
de Lösung herbeizuführen. Diese Kenntnisse und deren argumen-
tative Anwendung in der Praxis sowohl des Genehmigungsverfah-

rens, als auch im Rahmen der Ausführung von Baumaßnahmen,
werden vermittelt. Dabei wird insbesondere auch auf die Vermei-
dung von Haftungsfallen auf Seiten der Planer und ausführenden
Personen eingegangen. 

n Themen

1. Prüfung und Berücksichtigung eventueller denkmalschutz-
rechtlicher Regelungen vor Baubeginn
– Umgang mit Machbarkeits- und Genehmigungsrisiken
– Beratung des Bauherrn
– Vermeidung von Haftungsfehlern auf Seiten des Planers

2. Voraussetzungen für das Eingreifen des Denkmalschutzes
– Begriff und Kriterien des Baudenkmals und sonstigen Kultur-
denkmäler
– Das öffentliche Erhaltungsinteresse
– Die verschiedenen Systeme der Unterschutzstellung und deren
Auswirkungen in der Praxis

3. Verfahrensabläufe und Zuständigkeiten

4. Genehmigungspflichten, Einschränkungen und Möglich -
keiten

5. Denkmalschutz contra Eigentumsschutz – Rechtsfolgen an-
hand von Praxisbeispielen

6. Störungen im Bauablauf im Kontext des Denkmalschutzes
und deren Vermeidung
– Bodendenkmäler im Baugrund
– „Versteckte“ Denkmäler im Bereich der Bausubstanz
– Ausstattungen und Einrichtungen im Bestandsbau als eventu-
elle bewegliche Kulturdenkmäler
– Bauliche Maßnahmen im Bereich des Umgebungsschutzes an-
derer Kulturdenkmäler

NEU
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Projektsteuerung 2016
Aktuelle Entwicklungstendenzen in Recht und Praxis der Projektsteuerung 
für Immobilien- und Bauprojekte

mit 
RA und FA für Bau- und Architektenrecht, FA für Steuerrecht
Prof. Dr. Klaus Eschenbruch, Düsseldorf

Datum: Dienstag, 05.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Pullman Berlin Schweizerhof, Berlin
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Prof. Dr. Klaus Eschenbruch
ist Seniorpartner der Kanzlei Kapellmann und Partner
Rechtsanwälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel, Düs-
seldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Mönchengladbach
und München. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt im
 privaten Baurecht, insbesondere dem Bauvertrags-

recht sowie dem Projektentwicklungs- und Projektsteuerungsrecht.
Er ist Mitautor eines Gutachtens im Auftrag des Bundesinstituts für
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zur Umsetzung von BIM in
der öffentlichen Bauverwaltung und Autor diverser Publikationen
zum Thema BIM, u. a. auch Autor des Werks „Projektmanagement
und Projektsteuerung“, 4. Aufl. 2015.  Zudem ist er Honorarprofessor
an der RWTH Aachen (Lehrstuhl für Baubetrieb und Projektmana-
gement), Mitglied des Gesetzgebungsausschusses des Deutschen
Anwaltvereins für Bau- und Architektenrecht, Mitglied des Vorstands
des Deutschen Verbands der Projektmanager in der Bau- und Immo-
bilienwirtschaft e.V. (DVP) und Mitglied des AHO-Fachausschusses
Projektsteuerung.

n Teilnehmerkreis

Projektentwickler, Projektmanager, Auftraggeber, Immobilienunter-
nehmen, insbesondere Investoren, Auftragnehmervertreter, Unter-
nehmensjuristen und Rechtsanwälte.

n Ziel

Vermittlung des notwendigen Wissens zur Beschaffung, Vertrags -
gestaltung und Vertragsmanagement von Projektmanagement-, 
Projektleistungs- und Projektsteuerungsverträgen.

n Themen

1. Aktuelle Entwicklungstendenzen aus dem Bereich der Projekt -
steuerung
– DVP-Strategien: Wissenschaftliche Schwerpunkte, Seminar -
planung und DVP-ZERT
– Neues aus der AHO-Fachkommission Projektmanagement: 
Die Arbeit an den grünen Heften Nr. 19 und 21/Ergänzende
Leistungsbilder für die Projektsteuerung
– Bedeutung des Berichts der Reformkommission Großprojekte
für die Projektsteuerung
– Anpassung der Projektsteuerungsleistungen auf BIM-Planungs-
prozesse/Aufgaben des BIM-Managers
– Prozessorientierung der Projektmanagementleistungen: Tech-
nische und rechtliche Fragestellungen
– HOAI im Fadenkreuz der EU-Kommission/Folgerungen für die
Projektsteuerung

2. Projektmanagement-Einsatzformen in der Immobilien- und
Bauwirtschaft auf dem Prüfstand der Rechtsprechung
– Neue Urteile und Konsequenzen für die Praxis

3. Ausführliche Diskussion und Meinungsaustausch zu aktuel-
len Fragen der Projektsteuerung anhand von Praxisproblemen
der Teilnehmer
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INTENSIVKURS
HOAI für Auftraggeber
Mit den Neuerungen der HOAI 2013 und den aktuellsten Rechtsprechungsentwicklungen

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Andreas Berger, Mönchengladbach

Datum: Donnerstag, 07.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Andreas Berger
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und
Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner
Rechtsanwälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel,
Düssel dorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Mönchenglad-
bach und München. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt

auf dem Gebiet des juristischen Projekt managements für große
Immobilienprojekt entwicklungen und Infra strukturvorhaben.
Dr. Berger ist durch verschiedene Seminare und Veröffentlichungen
zum Bau- und Planervertragsrecht bekannt. Er ist u. a. Mitheraus -
geber und Mitautor des Fuchs/Berger/Seifert, Beck‘scher HOAI-
und Architektenrechts kommentar (erscheint im Dezember 2015),
sowie Mitautor der „Einführung in die HOAI – Praxiswissen Archi-
tektenrecht“ (4. Aufl. 2013).

n Teilnehmerkreis

Professionelle private wie öffentliche Auftraggeber und deren 
Berater: Immobilienprojektentwickler, Infrastruktur-Vorhaben träger,
Projektsteuerer, Baujuristen, Baudezernenten, Bau referenten,
Projekt leiter.

n Ziel

In diesem Intensivkurs werden die Auftraggeber nicht nur den
rechtssicheren Umgang mit der HOAI 2013 vom Projektstart über
den Planervertragsabschluss, das Anti-Claim-Management bis hin
zur Prüfung der Schlussrechnung kennenlernen. Zugleich werden
speziell aus Auftraggebersicht Chancen und Risiken der honora r -
relevanten Vorgaben der HOAI aufgezeigt und praxistaugliche Stra-
tegien vermittelt.

n Themen

1. Einleitung

2. HOAI und „Projektstart“
– Honorarfreie Akquisitionstätigkeit – „Letter of Intent“ – Stufen-
weise Beauftragung – Optionsverträge 

3. HOAI und Vertragsgestaltung 
– Festlegung des Planungssolls (u. a.: Bezugnahme auf HOAI-
Leistungsbilder und -phasen? Vollauftrag und Begrenzung des
Leistungsumfangs) – Festlegung des Vergütungssolls (Honorar-

vereinbarung „nach den Berechnungsgrundsätzen der
HOAI“/Baukostenberechnungsmodell – Teilleistungsbewer -
tungen, Stundenhonorar, Pauschalhonorar, Leistungs anreize
durch Bonus-/Malus-Honorarvereinbarungen, Nebenkosten -
vereinbarungen) – Regelung von Planernachträgen (u. a.: HOAI
und Anordnungsrechte für Nachtragsleistungen, Nachtrags -
höhe) – Vereinbarungen zu Kostenobergrenzen (HOAI und
Kosten verantwortung des Planers)

4. Insbesondere: Das Mindest- und Höchstsatzrecht der HOAI
– Anwendungsbereich der HOAI (u. a.: „Komplettanbieter“, „Bau-
controllingverträge“, „Projektsteuerungs- und Bauleitungs -
verträge“) – „Mindestsatzfreie“ Bereiche der HOAI (Honorar
außer halb der Tafelwerte, Beratungsleistungen, Besondere Leis-
tungen, Zeithonorare, Nebenkosten, „Mindestumbauzuschlag“) 
– Zulässigkeit von Mindestsatzunterschreitungen (Voraussetzun-
gen des § 7 Abs. 3 HOAI, Feststellung einer Mindestsatzunter-
schreitung) – Verbleibende Vereinbarungsspielräume (Verein -
barungen zum Objektbegriff, zu anrechenbaren Kosten, zur
Honorar zone) – Überschreitung der Höchstsätze

5. HOAI und Anti-Claim-Management
– Voraussetzungen eines Planernachtrags – Vergütungsneutrale
Überarbeitung der Planung – Änderungen des Leistungsum-
fangs (§ 10 HOAI, insbesondere Änderung der Leistungsziele,
wiederholte Grundleistungen, Änderung der anrechenbare Kos-
ten) – Der „Planungs- bzw. Bauzeitnachtrag“ (Änderung des Leis-
tungsablaufs: Planungs- bzw. Bauzeitverzögerung/Planungs-
bzw. Bauzeitverlängerung) – Entfallene Leistungen (mit und 
ohne Kündigung)

6. HOAI und Abnahme
– Abnahme als Fälligkeitsvoraussetzung der Schlusszahlung 
– Abnahmeformen

7. Honorarabrechnung
– Abschlagsrechnungen – Schlussrechnung (Prüffähigkeit, Bin-
dung an die Schlussrechnung)

8. Ausgewählte Spezialfragen zu einzelnen Leistungsbildern
– Erweiterung und Modernisierung der Leistungsbilder durch
die HOAI 2013 – Der Objektbegriff in den einzelnen Leistungs-
bildern – Anrechenbare Kosten in der Fachplanung Technische
Ausrüstung („mehrere Anlagen“) – „Bauen im Bestand“: Die „Mit-
zuverarbeitetende Bausubstanz“ und der „Umbauzuschlag“ in
den Leistungsbildern – Generalplanerverträge: Anrechenbare
Kosten und „Generalplanerzuschlag“ – „Fassadenplanung“,
„Brandschutzplanung“, „Lichtplanung“

Auch 23.06.2
016 in Hamburg.
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INTENSIVKURS
HOAI für Architekten und Ingenieure
Mit den Neuerungen der HOAI 2013 und den aktuellsten Rechtsprechungsentwicklungen

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht
Dr. Heiko Fuchs, Mönchengladbach

Datum: Donnerstag, 14.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Pullman Dresden Newa, Dresden
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Heiko Fuchs
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Part-
ner in der Kanzlei Kapellmann und Partner Rechtsan-
wälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel, Düssel dorf,
Frankfurt a.M., Hamburg, Mönchengladbach und
München sowie Lehrbeauftragter für das Bauvertrags-

recht an der juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt neben der forensischen Tätig-
keit auf dem Gebiet des juristischen Projektmanagements für große
nationale und internationale Bau- und Anlagenbauprojekte, wozu
auch seine Tätigkeit als Schiedsrichter zählt. Dr. Heiko Fuchs ist durch
verschiedene Seminare und Ver öffentlichungen zum Bauvertragsrecht
bekannt. Er ist u. a. Mitautor der „Einführung in die HOAI – Praxis -
wissen Architektenrecht“, einer der ersten Veröffentlichungen zur
HOAI 2009, die inzwischen in 4. Auflage zur HOAI 2013 vorliegt, Mit-
herausgeber der Neuen Zeitschrift für Baurecht („NZBau“) sowie des
Fuchs/Berger/Seifert, Beck’scher HOAI- und Architektenrechtskom-
mentar (erscheint im Dezember 2015), Verlag C.H. Beck.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Generalplaner, Projektsteuerer, Rechts -
anwälte, Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht, Inhouse-Bau-
juristen, Claim-Manager.

n Ziel

In diesem Intensivkurs werden die Architekten und Ingenieure im
rechtssicheren Umgang mit dem für die Leistungsseite wichtigen
Werkvertragsrecht des BGB und der für die Vergütungsseite
maßgeb lichen HOAI 2013 geschult. Vom Projektstart im Vergabe-
verfahren oder der Akquisephase über die Vertragsverhandlungen
und den Vertragsabschluss bis hin zum Honorarmanagement wäh-
rend des Leistungszeitraums werden speziell aus der Planersicht
Chancen und Risiken der honorarrelevanten Vorgaben und Spiel-
räume der HOAI aufgezeigt und anhand von Beispielsfällen praxis-
taugliche Strategien vermittelt. In einem Ausblick wird die Zukunft
der HOAI beleuchtet und auf schon jetzt sinnvolle Konsequenzen
für die Vertragsgestaltung hingewiesen.

n Themen

1. Einleitung
2. HOAI und „Projektstart“: Preisrechtliche Spielräume im Ver -
gabeverfahren – Honorarfreie Akquisitionstätigkeit – Stufen -
weise Beauftragung

3.   Kalkulation von Angeboten aus rechtlicher Sicht: Kalkula -
tionsarten – Vergütungsmodelle (Berechnungshonorar nach
HOAI/Pauschalhonorar/Aufwandshonorar)

4.   HOAI und Vertragsgestaltung: Festlegung des Planungssolls
(Abgrenzung Leistungsziele/Leistungsumfang; Bezugnahme
auf HOAI-Leistungsbilder und -phasen; Vollauftrag und Begren-
zung des Leistungsumfangs) – Rechtssichere Honorarvereinba-
rung – Teilleistungsbewertungen – Bonus-/Malus-Honorar -
vereinbarungen – Nebenkostenvereinbarungen – Regelungen
zu Honorarnachträgen (Anordnungsrechte des AG/Formale An-
spruchsvoraussetzungen/AGB-widrige Vollständigkeits- und
Ausschlussklauseln)

5.   Insbesondere: das Mindest- und Höchstsatzrecht der HOAI:
Anwendungsbereich der HOAI (Komplettanbieter/Baucontroll -
ingverträge/Projektsteuerungs- und Bauleitungsverträge/Son-
derproblem Besondere Leistungen) – „Mindestsatzfreie“ Berei-
che der HOAI (Honorar außerhalb der Tafelwerte, Beratungs-
leistungen, Besondere Leistungen, Zeithonorare, Nebenkosten,
„Mindestumbauzuschlag“) – Zulässigkeit von Mindestsatzunter-
und Höchstsatzüberschreitungen – Verbleibende Vereinba-
rungsspielräume (zum Objektbegriff/zu anrechenbaren Kos-
ten/zur Honorarzone) – Überschreitung der Höchstsätze – Er-
folgreiche Mindestsatzklage (Verhandlungs- und Prozessstrate-
gie) – Stufenverträge und neue HOAI

6.   HOAI und Honorarmanagement: Voraussetzungen eines
Honorar nachtrags – Vergütungsneutrale Überarbeitung der Pla-
nung – Änderungen des Leistungs umfangs – Änderung der Leis-
tungsziele (wiederholte Grund leistungen, Änderung der anre-
chenbaren Kosten) – Nachträge zur Leistungszeit (Änderung des
Leistungsablaufs: Planungs- bzw. Bauzeitstörungen und -verzö-
gerungen) – Entfallene Leistungen (mit und ohne Kündigung)

7.    HOAI und Abnahme: Abnahme als Fälligkeitsvoraussetzung
der Schlusszahlung – Abnahmeformen – Strategien gegen un-
berechtigte Abnahmeverweigerungen

8.   Honorarabrechnung: Abschlagsrechnungen – Schlussrechnung
(Prüffähigkeit/Bindung an die Schlussrechnung)

9.   Ausgewählte Spezialfragen zu einzelnen Leistungsbildern:
Erweite rung und Modernisierung der Leistungsbilder durch die
HOAI 2013 – Objektbegriff in den Leistungsbildern – Anrechen-
bare Kosten in der Fachplanung Technische Ausrüstung (meh-
rere Anlagen) – Umbauten und Modernisierungen: die mitzu-
verarbeitende Bausubstanz und der Umbauzuschlag in den Leis-
tungsbildern – Generalplanerverträge: anrechenbare Kosten
und General planerzuschlag

10. HOAI unter Beschuss: Vertragsverletzungsverfahren, TTIP und
Kniffka – Bewerung und Konsequenzen 
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Honorar- und Nachtragsmanagement 
für Architekten und Ingenieure 
Unter besonderer Berücksichtigung der HOAI 2013

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Jörn Bröker, Essen

Datum: Dienstag, 19.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Jörn Bröker
ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Heinemann &
Partner, Essen. Der Referent ist Fachanwalt für Bau-
und Architektenrecht und ausschließlich auf diesem
Gebiet tätig. Zahlreiche Fachveröffentlichungen, u. a.
bei IBR, ibr-online, Baurecht und dem Formularbuch

für Fachanwälte Bau- und Architektenrecht, Mitautor im Beck’schen
VOB-Kommentar (§§ 10 und 12 VOB/B) . Ständiger Mitarbeiter der
Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und „Baurecht“. Lehrbe-
auftragter für Bauvertragsmanagement an der Hochschule Bochum. 

n Teilnehmerkreis

Inhaber und leitende Angestellte (technisch und kaufmännisch)
von Architektur- und Ingenieurbüros, Baujuristen.

n Ziel

Die im Jahre 2009 in Kraft getretene HOAI (insoweit enthält die
HOAI 2013 keine Änderungen) hat die Honorarermittlung grundle-
gend geändert. Von besonders großer Bedeutung ist die Einführung
des Baukostenberechnungsmodells. Mit der Ab kopplung der Hono-
rare von den tatsächlichen Baukosten sollte die Abrechnung verein-
facht werden und vor allem Kostensicherheit für den Bauherrn ent-
stehen. Dieser Systemwechsel führt für Planungsbüros allerdings
dazu, dass künftig die Kostenberechnung wesentlich stärker in den
Fokus der Aufmerksamkeit geraten wird. Ein wesentliches Ziel des
Seminars besteht darin, aufzuzeigen, wie künftig mit der Kosten -
berechnung umgegangen werden sollte, um unnötige Honorarver-
luste und Konflikte zu vermeiden. Die Ab kopplung der Honorare
von den tatsächlichen Baukosten führt zudem zu großen Problemen
bei Planungsänderungen. In der Vergangenheit ist der Zusatzauf-
wand für Planungsänderungen zu mindest teilweise über die stei-
genden (tatsächlichen) Baukosten kompensiert worden. Dies ist in
der HOAI 2009 nun nicht mehr vorgesehen, ebenso wenig wie in
der HOAI 2013. Der durch eine Umplanung entstehende Aufwand
kann künftig nur über einen Honorarnachtrag abgedeckt werden.
Damit ein Planungsbüro unter diesen Randbedingungen überhaupt
profitabel arbeiten kann, ist es notwendig, ein Nachtragsmanage-
ment einzurichten.

Das Seminar soll die hierfür notwen digen Grundlagen vermitteln.
Weiterhin werden natürlich die wesentlichen Neuerungen aus der
HOAI 2013 (wie zum Beispiel die Wiedereinführung des Zuschlags
für die mitverarbeitete, anrechenbare Bausubstanz) erläutert.

n Themen

1. Das Kostenberechnungsmodell
– Die Bedeutung und die Folgen des Kostenberechnungsmodells
– Die Anwendung der DIN 276 – Umgang mit einer zu niedrigen
Kostenberechnung – Umgang mit einer zu hohen Kostenberech-
nung – Umgang mit Kostenberechnungen Dritter – Die Auswir-
kungen von Planungsänderungen auf die Kostenberechnung

2. Der Umgang mit Planungsänderungen
– Übersicht über die in der HOAI 2009/2013 enthaltenen 
Regelungen – Die Honorierung mehrerer Vorentwurfs- und
Entwurfs planungen nach grundsätzlich verschiedenen Anforde-
rungen (HOAI 2009 und HOAI 2013) – Planungsänderungen im
Übrigen – Anpassung einer Vereinbarung, § 7 Abs. 5 HOAI/
§ 10 HOAI 2013 – Der Begriff der „anderen Leistungen“ im
Sinne von § 3 Abs. 2 HOAI 2009

3. Zusatzhonorar für verlängerte Bauzeit
– Gesetzliche Grundlagen, insbesondere der Anspruch aus 
Störung der Geschäftsgrundlage – Beispiele für vertragliche Re-
gelungen und Beispiele aus der Rechtsprechung

4. Honorarvereinbarungen
– Anforderungen an eine wirksame Honorarvereinbarung – Die
Honorierung der Objektüberwachung bei Ingenieur bauwerken

5. Die Mindestsatzgarantie
– Beispiele für unwirksame Mindestsatzunterschreitungen 
– Umgang mit unwirksamen Mindestsatzunterschreitungen
– Umbauzuschlag und Mindestsatz

6. Das Erfolgshonorar 
– Die Neuregelung des Erfolgshonorars
– Sinnvolle Anwendungsbereiche für die Vereinbarung eines
Erfolgs honorars

– Hinweise zur Vertragsgestaltung

7. Die Absicherung des Honorars
– Die Bauhandwerkersicherung
– Die Bauhandwerkersicherungshypothek

8. Der Zuschlag für die mitverarbeitete Bausubstanz
– Sinn und Zweck der Regelung, Begriff der anrechenbaren
Bausubstanz – Die „angemessene“ Bewertung der vorhande-
nen Bausubstanz – Zeitpunkt der Vereinbarung

Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.
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Einführung in das Architektenrecht mit HOAI 2013
Grundlagen – Haftung – Honorar

mit 
RA Philipp Scharfenberg, Heidelberg

Datum: Mittwoch, 20.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Philipp Scharfenberg 
ist Rechtsanwalt in der Sozietät Melchers in Heidel-
berg. Er ist seit 2012 als Rechtsanwalt zugelassen.
Seit dieser Zeit ist er auf die anwaltliche Beratung
von privaten und öffentlichen Bauherren, Bauunter-
nehmen, Architekten und Ingenieuren im Bau- und

Architektenrecht spezialisiert. Seine Tätigkeit umfasst neben der
Vertragsgestaltung und der baubegleitenden Rechtsberatung auch
die Durchführung von Architekten-, Vergabe- und Bauprozessen.
Herr Scharfenberg ist Autor zahlreicher Beiträge in Fachzeitschrif-
ten, insbesondere auch in den Zeitschriften „IBR Immobilien- & Bau-
recht“ und „VPR Vergabepraxis & -recht“. Er ist zudem Referent von
Vorträgen und Seminaren zum Bau- und Architektenrecht. 

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Baujuristen, Generalplaner, Projektsteuerer,
Generalunternehmer sowie Projekt- und Bauleiter privater und
öffent licher Auftraggeber.

n Ziel

Das Seminar wurde auf der Basis der HOAI 2013 konzipiert. Es
beinhaltet insbesondere die aktuelle Rechtsprechung und Ver -
öffentlichungen zum Architektenrecht sowie gefestigte Praxis -
erfahrungen zum Architektenrecht. Anhand zahlreicher Arbeits -
beispiele und unter Einschluss der relevanten höchstrichterlichen
Rechtsprechung vermittelt der Referent den Teilnehmern zuverläs-
sig und praxistauglich das erforderliche Praxiswissen im Architek-
ten- und Ingenieurrecht. Dabei beschränkt sich der Inhalt des
Seminars nicht nur auf die zentralen Honorarregelungen der
HOAI 2013, sondern behandelt insbesondere auch Fragen der
Architektenhaftung und sonstige Fragen des Architektenrechts.
Der Referent gibt einen fundierten und aktuellen Einblick über
wesentliche rechtliche Probleme des Architekten- und Ingenieur-
rechts: angefangen bei der Auftragsakquise über Fragen der ver-
einbarten Leistung bis hin zur Geltendmachung des Honorars.
Eine im letzten Teil des Seminars erfolgende Darstellung von wei-
teren praxisrelevanten Problemstellungen rundet die Veranstal-
tung ab.

n Themen

1. Der Vertragsschluss
Wirksamkeit des Planervertrags; Formerfordernisse; Abgren-
zung von honorarfreier Akquisitionstätigkeit und vergütungs-
pflichtigen Leistungen

2. Der Auftragsumfang
Die HOAI als reines Preisrecht; Bezugnahme auf Leistungs -
bilder und -phasen der HOAI; vertraglich zu regelnde Planungs-
leistungen; Vollauftrag und Begrenzung des Leistungs -
umfangs; Bedarfsplanung und Leistungsziele, Leistungsablauf;
stufenweise Beauftragung; die Inkongruenz von Erfolgs- und
Planungssoll; Komplettheitsklauseln; Voraussetzungen von Pla-
nungsnachträgen; Verzögerungen bei der Vertragsabwicklung

3. Die Haftung des Planers
Die geschuldete Leistung als Maßstab; Baukostenüberschrei-
tung; Verzug mit der Architektenleistung; Planungsfehler;
Überwachungsfehler; Hinweispflichten des Planers; Verjährung

4. Die Honorarvereinbarung nach der HOAI
Zeitlicher und inhaltlicher Anwendungsbereich der HOAI;
Honorarfragen bei stufenweiser Beauftragung; Leistungsarten:
verbindlicher und unverbindlicher Teil der HOAI; Bindung an
Mindest- und Höchstsatzgrenzen; Ausnahmen der Bindung an
Mindest- und Höchstsätze; Kostenberechnungsmodell; anre-
chenbare Kosten; Berechnungsgrundlage (Kostenberechnung,
Kostenschätzung); Leistungsbild und Leistungsphasen; Hono-
rierung nach Teilleistungstabellen; Honorarzone; Honorartafel
(Interpolation und Honorarsatz); Bauen im Bestand; Umbauzu-
schlag; mitzuverarbeitende Bausubstanz; Baukostenvereinba-
rungsmodell; besondere Honorarvereinbarungen (Stunden-,
Pauschal- und Erfolgs-/Malus-Honorar); Nebenkosten

5. Die Fälligkeit des Honoraranspruchs
Fälligkeit des Gesamthonorars; Abschlagsforderungen; Abnah-
me des Architektenwerks als Fälligkeitsvoraussetzung; Bin-
dung an die Schlussrechnung; Verjährung des Honoraran-
spruchs 

6. Basiswissen sonstiges Architektenrecht
Kündigung durch Planer oder Auftraggeber; die Reichweite der
Vollmacht des Architekten; Sicherheiten für Planer und Auftrag-
geber; Versicherungsschutz; Urheberrecht; Rechtsdienstleistun-
gen des Planers; mögliche Auswirkungen von BIM (Building 
Information Modeling) für Architekten und Ingenieure

Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.
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Der Generalplaner: Rechte, Pflichten, Vertragsgestaltung

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht
Frank Steeger, Berlin

Datum: Dienstag, 26.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Novotel Leipzig City, Leipzig
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Frank Steeger
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und
Partner der baurechtlich ausgerichteten Kanzlei
Rechtsanwälte Steeger Pertnerschaftsgesellschaft
mbB in Berlin. Seit Jahren ist Herr Steeger als Refe-
rent im Bereich des Bau- und Architektenrechts tätig

(Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Kammern und Ver-
bände, Inhouse-Seminare). Er vertritt Bauherren wie auch Auftrag-
nehmer im Rahmen von Nachtrags verhandlungen bei Baumaßnah-
men jeglicher Größenordnung. Er ist Herausgeber und Kommenta-
tor des „ibr-online-Praxiskommentars HOAI“ sowie Verfasser zahlrei-
cher Aufsätze in diversen Fachzeitschriften.

n Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an diejenigen, die mit der Gestaltung und
Abwicklung von Generalplanerverträgen befasst sind (General -
planer, Architekten, Ingenieure, öffentliche und private Auftragge-
ber, Baujuristen).

n Ziel

In Generalplanersituationen verkennen die Vertragspartner häufig
die Besonderheiten eines solchen Vertrages. Insbesondere Risiken
und Besonderheiten, die sich aus der Position des Generalplaners
zwischen Auftraggeber und Subplanern ergeben, werden praxis -
bezogen dargestellt. Unzureichende oder hierauf nicht abgestimmte
Verträge führen zu erheblichen Komplikationen in haftungs- und
vergütungstechnischer Hinsicht. Es werden Hinweise auf vertrag -
liche Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. 

n Themen

1. Vertragsrecht des Generalplaners
– Wer ist Generalplaner?
– Rechtscharakter des Generalplanervertrags
– Abgrenzung zum Projektsteuerer
– Die ARGE als Generalplaner: Innengesellschaft
– Rechtsverhältnis des Generalplaners zum Besteller
– Notwendige Regelungen eines Vertrags mit dem Besteller
– Sichtweise Besteller
– Sichtweise Generalplaner
– Umgang mit Komplettheitsklauseln im Generalplanervertrag
– Leistungspflichten versus Änderungsanordnungen
– Rechtsverhältnis des Generalplaners zum Subplaner
– Notwendige Regelungen eines Vertrags mit dem Subplaner
– Sichtweise Generalplaner
– Sichtweise Subplaner
– Fristenregelungen 
– Einbehalte und Vertragsstrafenregelungen
– Risiken der Mehrfachverwendung von Klauseln gegenüber 
Subplanern

2. Vergütungsrecht des Generalplaners
– Generalplanerzuschlag
– Inhalt, Formulierung und Reichweite von Honorarpau schalen
– Nachtragsmanagement des Generalplaners
– Die Liquidität des Generalplaners – Zahlungspläne und 
„Pay-When-Paid“-Klauseln
– Wege aus der Degressionsfalle gegenüber Subplanern
– Mindestsatzanspruch des Subplaners
– Generalplanerabschläge in Subunternehmerverträgen
– Lehre von den Teilleistungserfolgen, Bewertung von Teil -
leistungen

3. Haftungsrecht des Generalplaners
– Abnahme von Teilleistungen
– Freistellungsregelungen in Subplanerverträgen
– Ersatzvornahmen und Kündigungen bei Subplanerleistungen
– Durchstellen vertraglicher Risiken
– Haftung und Freistellung im Innenverhältnis der ARGE
– Anforderungen an Spezialwissen des Generalplaners
– Verjährung von Ansprüchen gegen ARGE-Partner und 
Subplaner
– Versicherung

Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.
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Vom Green Building zur Nachhaltigkeitszertifizierung
Die verschiedenen Systeme, ihre Besonderheiten und rechtlichen Risiken

mit
Dr.-Ing. Carmen Schneider, Darmstadt, und
RA Dr. Alexander Wronna, LL.M., Frankfurt a.M.

Datum: Mittwoch, 27.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

Dr.-Ing. Carmen Schneider
ist DGNB-Senior-Auditorin, geprüfte Baubiologin und
Geschäftsführerin der LCEE GmbH, eines Beratungs-
unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeits -
optimierung. Zu den Schwerpunkten von LCEE gehört
die Zertifizierung von Gebäuden nach den einschlä-

gigen nationalen und internationalen Systemen. Frau Dr. Schneider
hat während ihrer Tätigkeit an der TU Darmstadt bei der Entwick-
lung des Deutschen Gütesiegels Nachhaltiges Bauen mitgewirkt,
des Vorgängers des DGNB-Zerti fizierungssystems. Die Optimierung
unter Gesichtspunkten der Kosten effizienz und Vermarktung bildet
einen besonderen Tätigkeitsschwerpunkt.

RA Dr. Alexander Wronna, LL.M., 
ist Partner der auf Bau- und Immobilienrecht spe-
zialisierten Wirtschaftsrechtskanzlei KNH Rechts -
anwälte. Er betreut in- und ausländische Mandan-
ten bei komplexen Bauvorhaben und der Immo -
bilienverwertung. Seine Tätigkeit umfasst die Pro-

jektierung, Vertragsgestaltung und Durchführung von Bau- und
Infrastrukturmaßnahmen. Besondere Schwerpunkte seiner Tätig-
keit bilden das Architekten- und Ingenieurrecht, die Projektstruktu-
rierung und Abwicklung komplexer Maßnahmen. 

n Teilnehmerkreis

Projektentwickler, Projektsteuerer, Architekten, Fachplaner, Audito-
ren sowie Baujuristen.

n Ziel

Ziel des Seminars ist die Vermittlung vertiefter Kenntnisse bei der
Gebäudezertifizierung und der damit im Zusammenhang stehenden
Chancen, Herausforderungen und Risiken. Beleuchtet werden ne-
ben Eigenheiten der Bewertungsansätze technische Gebäude -
aspekte sowie rechtliche Gesichtspunkte aller Projektbeteiligten.

n Themen

1. Vom Green Building zum nachhaltigen Gebäude 

2. Die wichtigsten Systeme 
– DGNB
– BNB
– LEED
– BREEAM
– Inhalte, Ziele und Unterschiede 

3. Projektansatz und Projektstrukturierung
–Mögliche Projektstrukturen
– Verteilung der Verantwortlichkeiten 

4. Leistungspflichten der verschiedenen Beteiligten
– Leistungsbilder für DGNB-Auditoren, LEED-APs, LEED-CxA
– Weitere Projektbeteiligte und deren Integration ins Projekt-
team 
– Rechtsverhältnis zum Zertifizierungsinstitut, Ansprüche
und deren Durchsetzbarkeit

5. Schnittstellen und Lücken
– Rechtsstellung der Beteiligten zueinander
– Leistungspflichten bei typischen Projektstrukturen 
(GU-Vergabe, Einzelgewerkvergabe etc.) 
– Weisungsrechte und Lieferpflichten

6. Vertragsgestaltung 
– Abstimmung der Verträge auf- und untereinander 
– Musterklauseln
– Zusicherungen
– Haftungsbeschränkungen 

7. „Leedigation“ – Haftung bei der Nachhaltigkeits -
zertifizierung
– Planungsverpflichtungen
– Schadensersatzansprüche bei nicht erteiltem Zertifikat
– Schadensermittlung 
– Durchsetzbarkeit von Ansprüchen 
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EXPERTENSEMINAR
HOAI für Architekten und Ingenieure
Eine kritische Auseinandersetzung mit Änderungen in der HOAI 2013

mit
Architekt Dipl.-Ing. (FH) Werner Seifert, 
ö.b.u.v. Honorarsachverständiger, Würzburg

Datum: Mittwoch, 27.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Mercure Hotel München City Center, München
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Architekt Dipl.-Ing. (FH) Werner Seifert 
ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstän-
diger für Architekten- und Ingenieurhonorare in
Würzburg und Lehrbeauftragter an der Hochschule
für Technik in Stuttgart. Er ist Mitherausgeber der
Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“, ständiger

Mitarbeiter der Zeitschrift „BauR“, Mitherausgeber und Autor des
Fuchs/Berger/Seifert, Beck’scher HOAI- und Architektenrechts -
kommentar (erscheint im Dezember 2015) sowie bis zur 8. Auflage
Mitautor des HOAI-Kommentars Korbion/Mant scheff/Vygen und
Autor weiterer Bücher und Fachveröffentlichungen. Ferner ist er Lei-
ter des Bundesfachbereichs Architekten- und Ingenieurhonorare des
Bundesverbands öffentlich bestellter und vereidigter sowie quali -
fizierter Sachverständiger (BVS). Er ist Mitglied in verschiedenen
Fachausschüssen und langjähriger Seminarreferent.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer, Baujuristen sowie Auftrag-
geber mit honorarrechtlichen Vorkenntnissen.

n Ziel

Die Regelungen der HOAI können nur auf der Basis der Ermächti-
gungsgundlage verstanden werden. Das gilt auch für die HOAI
2013. Vor diesem Hintergrund sind verschiedene Vorschriften der
HOAI kritisch zu betrachten. 

Fraglich ist auch, ob bzw. inwieweit die HOAI 2013 auch Leistungen
bei der Projektsteuerung dem verpreisten Leistungsinhalt zu -
geordnet hat. Neben den Veränderungen bei den Leistungsbildern
enthält die HOAI 2013 auch (wieder) schwierige Vorschriften. Das
betrifft insbesondere Regelungen zum Bauen im Bestand und zu
Planungsänderungen. Dreh- und Angelpunkt des Honorars ist der
Objektbegriff und die Objektabgrenzung. Daraus ergeben sich Kon-
sequenzen bei der Honorarabrechnung, bezogen auf den Anwen-
dungsbereich der HOAI, das Kostenberechnungsmodell, die anre-
chenbaren Kosten, die Honorarzoneneinordnung und die Zuschläge
beim Bauen im Bestand.

n Themen

1. Regelungsinhalte aus der gesetzlichen Grundlage 
(HOAI § 7)

2. Objekte 
(HOAI § 2 Nr. 1, § 6 Abs. 1, § 11)
– Bestimmung durch den Vertragsgegenstand
– Trennungsvorschriften des § 11 HOAI
– Tragwerke als Objekt
– Abrechnungseinheiten bei der Technischen Ausrüstung
– Abgrenzungsfragen

3. Kostenberechnung und anrechenbare Kosten 
(HOAI § 2 Nr. 10, §§ 4, 6, 33)
– Kostenberechnungsmodell
– Kostenvereinbarungsmodell
– Fachlich allgemein anerkannte Regeln der Technik
– Fassungen der DIN 276
– Ortsübliche Preise
– Voll, beschränkt, bedingt anrechenbare Kosten
– Besonderheiten bei den anrechenbaren Kosten

2. Das veränderte Leistungsbild 
(HOAI §§ 3, 34, Anlage 10)

5. Planen und Bauen im Bestand 
(HOAI § 2 Nr. 3 – 9, § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 2, §§ 12, 36)

6. Honorar bei Planungsänderungen
(HOAI § 10)

Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.
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Die Gestaltung von Architekten- und Ingenieurverträgen 
aus Auftraggeber- und Auftragnehmersicht
Grundlagen  – HOAI 2013 – aktuelle Rechtsprechung – Beispiele

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Tobias Wellensiek, Heidelberg

Datum: Mittwoch, 11.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Tobias Wellensiek 
ist Rechtsanwalt seit 1996 und Fachanwalt für Bau-
und Architektenrecht in der Sozietät Melchers, Heidel-
berg. Er ist auf Bau-, Architekten- und Immobilienrecht
spezialisiert. Herr Wellensiek ist Mit-Autor des Hand-
buchs „Prozesse in Bausachen“ und des Beck’schen

VOB-Kommentars, Teil B, und ist Lehrbeauftragter im Rahmen der
„Zusatz qualifikation Baurecht“ und des Masterstudiengangs „Bau-
recht und Baubegleitung“ an der Philipps-Universität Marburg. Seine
Tätigkeit umfasst die Vertragsgestaltung, die baubegleitende Rechts-
beratung sowie die Durchführung von Architekten- und Bauprozessen
einschließlich Schiedsgerichtsverfahren. Herr Wellensiek ist ständiger
Mitarbeiter der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“. Zudem ist er
Mitglied des gemeinsamen Vorprüfungsausschusses der Rechtsan-
waltskammern Freiburg, Karlsruhe und Tübingen auf Zulassung zum
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Auftraggeber von Architekten- und 
Ingenieurleistungen, Baujuristen.

n Ziel

Die Änderungen der HOAI in den Jahren 2009/2013 erforderten
eine komplette Umgestaltung der bisher verwendeten Verträge. 

Das Seminar soll den Teilnehmern die Honorarermittlung nach der
HOAI 2013 erläutern und die sich daraus ergebenden Konsequen-
zen für die Vertragsgestaltung aufzeigen. Auftraggeber, die regel-
mäßig Architekten- und Ingenieurleistungen vergeben, sowie Archi-
tekten und Ingenieure verwenden erfahrungsgemäß gerne „Muster“
für die Vertragsgestaltung. Es wird beleuchtet, in welchen Grenzen
eine solche standardisierte Vertragsgestaltung möglich und sinnvoll
ist und wann eine individualisierte Ausgestaltung des Vertragsin-
halts geboten ist. Die Gestaltung aller wesentlichen Regelungsbe-
reiche eines Architekten- bzw. Ingenieurvertrags wird – auch anhand
von Formulierungsbeispielen – erörtert. Es wird dabei anhand des
typischen Aufbaus eines Architektenvertrags vorgegangen. Der Re-
ferent stellt auch aktuelle Rechtsprechung vor, sofern diese für die
Vertrags gestaltung relevant ist.

n Themen

1. Grundlagen
– Einführung: Wichtigste Änderungsthemen und (zukünftige)
Bedeutung der HOAI 2013

– Grundsätzliche Hinweise zur Vertragsgestaltung
– Erläuterungen der wesentlichen Inhalte der HOAI 2013 an
den relevanten Vertragspassagen:
• Theoretische Grundlagen
• Was ist wichtig aus der Sicht des Auftraggebers?
• Was ist wichtig aus der Sicht des Auftragnehmers?
• Beispielregelungen 

2. Vorgehensweise anhand eines konkreten Vertragsaufbaus
– Modul 1 (Parteien, Vertragsgegenstand)
• § 1: Gegenstand des Vertrags

– Modul 2 (Vertragsgrundlagen/Anlagen)
• § 2: Vertragsgrundlagen

– Modul 3 (Inhalt der Leistungen)
• § 3: Beauftragte Leistungen
• § 4: Vereinbarung besonderer Beschaffenheiten 
• § 5: Sonstige Verpflichtungen des Auftragnehmers
• § 6: Pflichten des Auftraggebers
• § 7: Honorarvereinbarung
• § 8: Besondere, andere und geänderte Leistungen

– Modul 4 (Sicherung der Leistungen)
• § 9: Sicherheiten für Leistungen des Auftragnehmers
• § 10: Haftung, Versicherungen
• § 11: Sicherheiten für Leistungen des Auftraggebers
• § 12: Termine und Fristen

– Modul 5 (Vertragsdurchführung)
• § 13: Unterbrechung der Leistungserbringung
• § 14: Zahlungen
• § 15: Vorzeitige Vertragsbeendigung
• § 16: Urheberrecht

– Modul 6 (Sonstiges)
• § 17: Erfüllungsort, Streitigkeiten Gerichtsstand
• § 18: Schriftform, Salvatorische Klausel

Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.
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Die Planungs- und Überwachungspflichten 
der Architekten und Ingenieure

mit
RA Dr. Alexander Wronna, LL.M., Frankfurt a.M.

Datum: Freitag, 03.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Alexander Wronna, LL.M., 
ist Partner der auf Bau- und Immobilienrecht spe-
zialisierten Wirtschaftsrechtskanzlei KNH Rechts -
anwälte. Er betreut in- und ausländische Mandan-
ten bei komplexen Bauvorhaben und der Immo -
bilienverwertung. Seine Tätigkeit umfasst die Pro-

jektierung, Vertragsgestaltung und Durchführung von Bau- und
Infrastrukturmaßnahmen. Besondere Schwerpunkte seiner Tätig-
keit bilden das Architekten- und Ingenieurrecht, die Projektstruktu-
rierung und Abwicklung komplexer Maßnahmen. 

n Teilnehmerkreis

Ingenieure, Sonderfachleute und Architekten, Projektsteuerer,
Auditoren, Baujuristen, Rechtsanwälte.

n Ziel

Ziel des Seminars ist die gezielte Schulung zur Vermeidung von
Haftungsrisiken. Anhand von Praxisbeispielen werden die richtigen
Verhaltensweisen und Klauseln für die optimale Gestaltung von
Verträgen erläutert. Neben der Objektplanung Gebäude werden
die Leistungen für Ingenieurbauwerke sowie der Fach- und Sonder-
fachplanung behandelt. Die HOAI 2013 wird berücksichtigt. 

n Themen

1. Leistungspflichten und die damit einhergehende Haftung
– Planungspflichten
– Sachwalterpflichten
– Nebenpflichten

2. Schnittstellen zwischen Objekt- und Fachplanung
– Koordination
– Integrations- und Crash-Planung
– Überwachung

3. Werkvertragliche Erfolge
– Grundsätze des Werkvertragsrechts
– Abgrenzung von Werk- und Dienstleistungen
– Mögliche Anspruchsgrundlagen und Haftungsrisiken

4. Haftung im Kostenbereich/Baukosten
– Baukostenrahmen, Obergrenzen und Garantien
– Bonus-/Malusregelungen
– Rechtsfolgen bei Kostensteigerungen
– Kostenkontrolle

5. Haftung bei der Objektbetreuung/örtlichen Bauüber -
wachung
– Überwachungspflichten
– Rechnungsprüfung und -freigaben
– Umfang des Einflusses auf bauausführende Unternehmen
und Weisungsrechte

– Abnahmen

6. Besonderheiten beim Bauen im Bestand
– Genehmigungsrisiko
– Kostenrisiko
– technisches Risiko

7. Zusammenspiel und gemeinsame Haftung mit anderen
Baubeteiligten (Bauunternehmen, Fachplaner, Sonder -
fachleute)
– Gesamtschuldnerische Haftung
– Strategie bei der Inanspruchnahme
– Rückgriffsmöglichkeiten

8. Verjährungsfragen
– Verjährung von Haftungsansprüchen
– Abnahme- und Teilabnahmen

9. Vertragliche Haftungsbeschränkungen und Absicherung
während der Projektdurchführung 
– Vertragsklauseln
– Absicherungsschreiben

10. Haftpflichtversicherung
– Versicherungsschutz
– Risikoausschlüsse
– Verhaltensregeln im Haftungsfall

Das Fachbuch „Architektenrecht“ von Mathias Preussner ist im Seminarpreis enthalten.
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Die prüfbare Honorarrechnung

mit
Architekt Dipl.-Ing. (FH) Werner Seifert, 
ö.b.u.v. Honorarsachverständiger, Würzburg

Datum: Donnerstag, 09.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Architekt Dipl.-Ing. (FH) Werner Seifert 
ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstän-
diger für Architekten- und Ingenieurhonorare in
Würzburg und Lehrbeauftragter an der Hochschule
für Technik in Stuttgart. Er ist Mitherausgeber der
Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“, ständiger

Mitarbeiter der Zeitschrift „BauR“, Mitherausgeber und Autor des
Fuchs/Berger/Seifert, Beck’scher HOAI- und Architektenrechts -
kommentar (erscheint im Dezember 2015) sowie bis zur 8. Auflage
Mitautor des HOAI-Kommentars Korbion/Mant scheff/Vygen und
Autor weiterer Bücher und Fachveröffentlichungen. Ferner ist er Lei-
ter des Bundesfachbereichs Architekten- und Ingenieurhonorare des
Bundesverbands öffentlich bestellter und vereidigter sowie quali -
fizierter Sachverständiger (BVS). Er ist Mitglied in verschiedenen
Fachausschüssen und langjähriger Seminarreferent.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Projektsteuerer, Baujuristen sowie Auftrag-
geber mit honorarrechtlichen Vorkenntnissen.

n Ziel

Für die Honorarabrechnung bestimmt die HOAI ein Pauschalsystem
aus verschiedenen Berechnungsparametern. Diese müssen prüfbar
aufgestellt werden. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung richtet
sich die Frage der Prüfbarkeit einer Honorarrechnung nach dem In-
formations- und Kontrollinteresse des Auftraggebers. Dabei müssen
aber in jedem Fall die Vorschriften der HOAI beachtet werden. Wich-
tig ist zunächst eine HOAI-konforme Objektgliederung. Auf dieser
Grundlage müssen anrechenbare Kosten, Honorarzonen und Leis-
tungsumfang überprüfbar ermittelt werden.

n Themen

1. Das Objekt als Abrechnungseinheit 
bei der Honorarrechnung
– Objektdefinition
– verschiedene Objekttypen
– mehrere gleichartige Objekttypen
– Minderungsvorschriften des § 11 HOAI

2. Anrechenbaren Kosten
– Kostenberechnung nach DIN 276
– mitzuverarbeitende Bausubstanz
– Vorhandene Baustoffe und Bauteile
– Ermittlung der anrechenbaren Kosten

3. Honorarzonen
– Objektliste
– Bewertungsmerkmale
– Punktebewertung

4. Leistungsumfang
– Leistungsbild
– Abgrenzung Grundleistungen/Besondere Leistungen
– Verminderter Leistungsumfang
– Leistungsbewertung

5. Honorar für Planungsänderungen

6. Musterrechnung



IBR

75Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis 15.11.2015 sparen Sie 10%! Online anmelden unter www.ibr-seminare.de

Architekten und Ingenieure

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

INTENSIVKURS
HOAI für Auftraggeber
Mit den Neuerungen der HOAI 2013 und den aktuellsten Rechtsprechungsentwicklungen

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Andreas Berger, Mönchengladbach

Datum: Donnerstag, 23.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Barceló, Hamburg
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Andreas Berger
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und
Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner
Rechtsanwälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel,
Düssel dorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Mönchenglad-
bach und München. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt

auf dem Gebiet des juristischen Projekt managements für große
Immobilienprojekt entwicklungen und Infra strukturvorhaben.
Dr. Berger ist durch verschiedene Seminare und Veröffentlichungen
zum Bau- und Planervertragsrecht bekannt. Er ist u. a. Mitheraus -
geber und Mitautor des Fuchs/Berger/Seifert, Beck‘scher HOAI-
und Architektenrechts kommentar (erscheint im Dezember 2015),
sowie Mitautor der „Einführung in die HOAI – Praxiswissen Archi-
tektenrecht“ (4. Aufl. 2013).

n Teilnehmerkreis

Professionelle private wie öffentliche Auftraggeber und deren 
Berater: Immobilienprojektentwickler, Infrastruktur-Vorhaben träger,
Projektsteuerer, Baujuristen, Baudezernenten, Bau referenten,
Projekt leiter.

n Ziel

In diesem Intensivkurs werden die Auftraggeber nicht nur den
rechtssicheren Umgang mit der HOAI 2013 vom Projektstart über
den Planervertragsabschluss, das Anti-Claim-Management bis hin
zur Prüfung der Schlussrechnung kennenlernen. Zugleich werden
speziell aus Auftraggebersicht Chancen und Risiken der honora r -
relevanten Vorgaben der HOAI aufgezeigt und praxistaugliche Stra-
tegien vermittelt.

n Themen

1. Einleitung

2. HOAI und „Projektstart“
– Honorarfreie Akquisitionstätigkeit – „Letter of Intent“ – Stufen-
weise Beauftragung – Optionsverträge 

3. HOAI und Vertragsgestaltung 
– Festlegung des Planungssolls (u. a.: Bezugnahme auf HOAI-
Leistungsbilder und -phasen? Vollauftrag und Begrenzung des

Leistungsumfangs) – Festlegung des Vergütungssolls (Honorar-
vereinbarung „nach den Berechnungsgrundsätzen der
HOAI“/Baukostenberechnungsmodell – Teilleistungsbewer -
tungen, Stundenhonorar, Pauschalhonorar, Leistungs anreize
durch Bonus-/Malus-Honorarvereinbarungen, Nebenkosten -
vereinbarungen) – Regelung von Planernachträgen (u. a.: HOAI
und Anordnungsrechte für Nachtragsleistungen, Nachtrags -
höhe) – Vereinbarungen zu Kostenobergrenzen (HOAI und
Kosten verantwortung des Planers)

4. Insbesondere: Das Mindest- und Höchstsatzrecht der HOAI
– Anwendungsbereich der HOAI (u. a.: „Komplettanbieter“, „Bau-
controllingverträge“, „Projektsteuerungs- und Bauleitungs -
verträge“) – „Mindestsatzfreie“ Bereiche der HOAI (Honorar
außer halb der Tafelwerte, Beratungsleistungen, Besondere Leis-
tungen, Zeithonorare, Nebenkosten, „Mindestumbauzuschlag“) –
Zulässigkeit von Mindestsatzunterschreitungen (Voraussetzun-
gen des § 7 Abs. 3 HOAI, Feststellung einer Mindestsatzunter-
schreitung) – Verbleibende Vereinbarungsspielräume (Verein -
barungen zum Objektbegriff, zu anrechenbaren Kosten, zur
Honorar zone) – Überschreitung der Höchstsätze

5. HOAI und Anti-Claim-Management
– Voraussetzungen eines Planernachtrags – Vergütungsneutrale
Überarbeitung der Planung – Änderungen des Leistungsum-
fangs (§ 10 HOAI, insbesondere Änderung der Leistungsziele,
wiederholte Grundleistungen, Änderung der anrechenbare Kos-
ten) – Der „Planungs- bzw. Bauzeitnachtrag“ (Änderung des Leis-
tungsablaufs: Planungs- bzw. Bauzeitverzögerung/Planungs-
bzw. Bauzeitverlängerung) – Entfallene Leistungen (mit und 
ohne Kündigung)

6. HOAI und Abnahme
– Abnahme als Fälligkeitsvoraussetzung der Schlusszahlung –
Abnahmeformen

7. Honorarabrechnung
– Abschlagsrechnungen – Schlussrechnung (Prüffähigkeit, Bin-
dung an die Schlussrechnung)

8. Ausgewählte Spezialfragen zu einzelnen Leistungsbildern
– Erweiterung und Modernisierung der Leistungsbilder durch
die HOAI 2013 – Der Objektbegriff in den einzelnen Leistungs-
bildern – Anrechenbare Kosten in der Fachplanung Technische
Ausrüstung („mehrere Anlagen“) – „Bauen im Bestand“: Die „Mit-
zuverarbeitetende Bausubstanz“ und der „Umbauzuschlag“ in
den Leistungsbildern – Generalplanerverträge: Anrechenbare
Kosten und „Generalplanerzuschlag“ – „Fassadenplanung“,
„Brandschutzplanung“, „Lichtplanung“

Auch am 07.04.2016 

in Mannheim.
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Die 10 häufigsten Streitpunkte bei der Abwicklung von 
Architekten- und Ingenieurverträgen und wie man sie vermeidet

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Jörn Bröker, Essen

Datum: Dienstag, 28.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Jörn Bröker
ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Heinemann &
Partner, Essen. Der Referent ist Fachanwalt für Bau-
und Architektenrecht und ausschließlich auf diesem
Gebiet tätig. Zahlreiche Fachveröffentlichungen, u. a.
bei IBR, ibr-online, Baurecht und dem Formularbuch

für Fachanwälte Bau- und Architektenrecht, Mitautor im Beck’schen
VOB-Kommentar (§§ 10 und 12 VOB/B). Ständiger Mitarbeiter der
Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und „Baurecht“. Lehrbe-
auftragter für Bauvertragsmanagement an der Hochschule Bochum. 

n Teilnehmerkreis

Architekten und Ingenieure, Büroinhaber sowie leitende Angestell-
te, Auftraggeber, Projektsteuerer.

n Ziel

Die Erfahrung aus zahlreichen Baumaßnahmen zeigt, dass bei der
Abwicklung von Planungsaufträgen immer wieder die gleichen Pro-
bleme auftreten. Zahlreiche Streitfälle könnten vermieden werden,
wenn alle Projektbeteiligten die häufigsten Fallstricke kennen und
sich im Vorfeld über deren Vermeidung ausreichend Gedanken ma-
chen. Viele Konflikte entstehen auch deswegen, weil Architekten
und/oder Ingenieure häufig unterschätzen, welche Anforderungen
von der Rechtsprechung an eine ordnungsgemäße Vertrags -
erfüllung gestellt werden. Dies betrifft insbesondere die Leistungs-
phase 8. Andererseits sind ebenso häufig Bauherren anzutreffen,
die die Anforderungen insbesondere bei den Themen „Budgetein-
haltung“ und „Termintreue“ überspannen bzw. unberechtigte
Schadens ersatzforderungen aufbauen. Ein weiteres, sehr konflikt-
trächtiges Thema ist seit der Einführung des Kostenberechnungs-
modells die Richtigkeit der Kostenberechnung geworden. In diesem
Seminar sollen die immer wieder anzutreffenden Problempunkte
aufgezeigt und Vermeidungsstrategien vorgestellt und besprochen
werden.

n Themen

1. Umgang mit einer strittigen Kostenberechnung
– Umgang mit einer zu hohen bzw. zu niedrigen Kostenberech-
nung
– Umgang mit einer Kostenberechnung von Dritten

2. Der Zuschlag für die mitverarbeitete Bausubstanz
– Abgrenzung zum Umbauzuschlag
– Art und Zeitpunkt der Vereinbarung
– Ermittlung der Höhe des Zuschlags

3. Der Umbauzuschlag
– Höhe des Zuschlags
– Gibt es einen Mindestumbau-Zuschlag?

4. Anforderungen an eine wirksame Honorarvereinbarung
– Form der Honorarvereinbarung
– Zeitpunkt der Honorarvereinbarung
– Inhalt einer Honorarvereinbarung

5. Die (richtige) Ermittlung des Mindestsatzhonorars
– Das Wesen der Mindestsatzgarantie
– Die richtige Berechnung der Mindestsatzgarantie
– Treuwidriges Verhalten

6. Die Vergütung von Planungsänderungen
– Rechtslage HOAI 2009
– Rechtslage HOAI 2013

7. Haftung für Baukostenüberschreitungen
– Anforderungen an eine ordnungsgemäße Kostenkontrolle
– Vertragsgestaltungs- und Versicherungsfragen
– Haftung und Schadensersatz

8. Haftung für Objektüberwachung
– Einzelfälle aus der Rechtsprechung 

9. Haftung bei der Vertragsgestaltung für den Bauherrn
– Einzelfälle aus der Rechtsprechung 

10. Gesamtschuldnerinnenausgleich mit übrigen Baubeteiligten
und Verjährung
– Rechtslage
– Vermeidung der Verjährungsfalle

NEU
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Haftungs- und Versicherungsrecht für Architekten und Ingenieure
Planerische Risiken und wie man sich davor schützen kann

mit RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Ralf Averhaus, Berlin, und 
RA Florian Blohut, Köln

Datum: Mittwoch, 29.06.2016, 09:00 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Ralf Averhaus 
ist Partner bei Leinemann & Partner Rechtsanwälte
mbB und leitet dort die Praxisgruppe Architekten- und
Ingenieurrecht. Er ist spezialisiert auf das private Bau-
und Architektenrecht, Mitautor diverser Fachbücher
(u. a. zur HOAI) und Fachbei träge (u. a. zur Kosten -

ermittlung) sowie erfahrener Referent bei verschiedenen Veranstal-
tern. Dr. Averhaus ist Fach anwalt für Bau- und Architektenrecht

RA Florian Blohut
ist seit 2005 zugelassener Rechtsanwalt und war zu-
nächst für Kanzleien in Karlsruhe und Solingen tätig.
Im Jahr 2008 wechselte er zur HDI Versicherung AG
in Köln. Dort war er von Beginn an für die Berufshaft-
pflichtversicherung der Architekten und Ingenieure

(Planungshaftpflicht/Schaden) tätig. Im Jahr 2013 hat er die Lei-
tung der Abteilung übernommen. Herr Blohut hat erfolgreich den
Fachanwaltslehrgang Versicherungsrecht absolviert. Außerdem ist
er Autor diverser Fachbeiträge zum Versicherungsrecht und Bau-
und Architektenrecht sowie erfahrener Referent auf diesem Gebiet. 

n Teilnehmerkreis

Architekten, Bauingenieure, öffentliche und private Bauherren, Pro-
jektsteuerer, Bauträger, Unternehmensjuristen, Rechtsanwälte.

n Ziel

Kaum ein Bauvorhaben ist ohne Mängel. Für die am Bau Beteiligten
stellt sich dann die – häufig kostspielige oder sogar existenzielle –
Frage nach der Haftung. Bestehen Mängelansprüche des Auftrag-
gebers gegen den Planer oder den Objektüberwacher? Und wenn
ja, greift dann deren Haftpflichtversicherung ein? Besonders tü-
ckisch ist die gesamtschuldnerische Haftung neben anderen Bau-
beteiligten. Ansprüche des Auftraggebers drohen Auftragnehmern
daneben auch bei Überschreitungen der Kosten und der Bauzeit.
Besprochen werden auch die Fragen, welcher Zeitpunkt an die Stelle
der regelmäßig nicht ausdrücklich erfolgten Abnahme treten kann
und wann Haftungsansprüche verjähren. In der Praxis gehen Haf-
tungs- und Versicherungsrecht stets einher. Das Seminar behandelt
daher beide Themen in einem Paket. Der Vormittag bietet einen
Überblick über die häufigsten Haftungsrisiken für Architekten und
Ingenieure. Auftraggeber erfahren, wie sie vorgehen, wenn es mehrere

mögliche Anspruchsgegner gibt. Für Auftragnehmer ist relevant, wie
sie Haftungsansprüche abwehren können. Urteile veranschaulichen
den geltenden Haftungsrahmen. 

Am Nachmittag steht der Versicherungsvertrag im Mittelpunkt. Es
geht darum, welche Ansprüche überhaupt versichert sind und wel-
che nicht. Was müssen Architekten und Ingenieure beachten, um
Deckungsschutz zu erhalten, und wie weit reicht der Schutz?  Veran-
schaulicht wird der Seminarinhalt an Beispielen für typische Scha-
densabwicklungen in der Praxis. 

n Themen

TEIL 1 (HAFTUNGSRECHT)
1. Vertraglicher Leistungsumfang: Was schuldet der

Architekt/Ingenieur?
2. Mangel des Architektenwerks
3. Abnahme der Architektenleistung
4. Planungsfehler
5. Fehler bei der Vergabe
6. Überwachungsfehler
7. Mängelansprüche des AG
8. Nachbesserungsanspruch des AN?
9. Haftung als Gesamtschuldner 
10. Haftung für Termine und Kosten
11. Der Architekt als Sachwalter
12. Gesetzliche Haftung
13. Haftungsbeschränkungen im Vertrag
14. Verjährung, insbesondere bei „hängen gebliebenen“ Verträgen

TEIL 2 (VERSICHERUNGSSCHUTZ)
1. Einführung (Pflichtversicherung, Versicherungsvertrag, VVG,

AVB, AHB, BBR)
2. Gegenstand der Versicherung 
3. Umfang des Deckungsschutzes und Rechtsschutzfunktion
4. Deckungssummen richtig festlegen
5. Zusammenschlüsse von Architekten/Ingenieuren als Versi-

cherungsnehmer
6. Verhalten im Schadensfall und Anzeigepflichten 
7. Grenzen des Versicherungsschutzes
8. Selbstbeteiligung – wann und wie oft sie greift
9. Ablehnung des Deckungsschutzes und Deckungsklage
10. Objektversicherung als Zukunftsmodell?
11. Abtretung von Deckungsansprüchen
12. Direktansprüche gegen die Versicherung
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Die Gestaltung von Bauträgerverträgen 
Unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung

mit
Notar Dr. Gregor Basty, München

Datum: Dienstag, 05.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: InterCityHotel Nürnberg, Nürnberg
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dr. Gregor Basty 
ist als Notar mit der Gestaltung insbesondere von
Kauf- und Bauträgerverträgen befasst. Er ist durch
sein Standardwerk „Der Bauträgervertrag“ sowie
durch zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge
bekannt.

n Teilnehmerkreis

Bauträger, Banken, Notare, Rechtsanwälte.

n Ziel

Kein Vertrag wird derzeit so intensiv diskutiert wie der Bauträgerver-
trag. Etliche Urteile des Bundesgerichtshofs und die Vorschrift des
§ 632a BGB verdeutlichen den besonders hohen Regelungsbedarf
bei Bauträgerverträgen. Ziel des Seminars ist es nicht, bei der Dar-
stellung der Probleme stehen zu bleiben. Ziel ist es vielmehr, auf die
Probleme durch eine überlegte Vertragsgestaltung eine Antwort zu
geben. 

Ausgehend von einem konkreten Vertragstext werden alle typischen
Regelungen in Bauträgerverträgen angesprochen. Im Lichte der ak-
tuellen Rechtsprechung werden Gestaltungsmöglichkeiten und ihre
Risiken und Vorteile dargestellt.

n Themen

– Die Konzeption von Bauträgermaßnahmen

– Die rechtlichen Grundlagen des Bauträgervertrags 
(AGB-Recht, Makler- und Bauträgerverordnung, 
§ 632a BGB)

– Regelungen zur Herstellungsverpflichtung, 
insbesondere die Bedeutung von DIN-Normen 
und Wohnflächenangaben

– Probleme der Baubeschreibung

– Möglichkeiten der Haftungsvermeidung

– Einzelregelungen zur Fälligkeit der Vergütung

– Probleme der Abnahme

– Fragen der Eigentumsverschaffung

– Erschließungskosten

– Regelungen zur Änderung der Teilungserklärung

– Sonderfragen bei Nachzüglerfällen

– Angebotsgestaltungen beim Bauträgervertrag
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Schnittmengen zwischen Bauträgervertrag und WEG 
Rechtliche Probleme aus Sicht des Bauträgers und seiner Berater

mit RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Hans-Egon Pause, München, und
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Achim Olrik Vogel, München

Datum: Mittwoch, 01.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: InterCityHotel Nürnberg, Nürnberg
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Hans-Egon Pause
ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Pause & Weiss
in München. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt
im Bau- und Architektenrecht. Dazu gehört insbeson-
dere die baubegleitende Rechtsberatung von Bau -
unternehmen, Architekten, Ingenieuren und Bauher-

ren. Neben einer Vielzahl baurechtlicher Veröffentlichungen und
Vortragstätigkeiten ist er u. a. Verfasser des bereits in 5. Auflage er-
schienenen Werks „Bauträgerkauf und Baumodelle“ (C.H.Beck), Mit-
autor des Münchner Prozessformularbuchs „Privates Baurecht“ und
Kniffka, „ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht“ (§§ 640 – 646
BGB zusammen mit Vogel). 

RA Dr. Achim Olrik Vogel
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie
Partner der Rechtsanwaltskanzlei Kraus, Sienz & Part-
ner in München und hat zum privaten Baurecht pro-
moviert. Spezialisierung auf das private Bau- und Ar-
chitektenrecht. Er berät und vertritt Bauträger, Bau-

unternehmen, Architekten, Kreditinstitute und Bauherren. Zahlrei-
che Veröffentlichungen zu aktuellen Fragen, z. B. zum Bauträger-
recht, Sicherheiten, Bauinsolvenzrecht und  vielen anderen. Ständi-
ger Mitarbeiter der Zeitschriften „BauR Zeitschrift für das gesamte
öffentliche und zivile Baurecht“, „IBR Immobilien- & Baurecht“ und
„ZMR Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“. Kommentierungen u. a.
in Grziwotz/Koeble, „Handbuch Bauträgerrecht“, Althaus/Heindl,
„Der öffentliche Bauauftrag, Handbuch für den VOB-Vertrag“ und
Kniffka, „ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht“ (§§ 640 – 646
BGB zusammen mit Pause).

n Teilnehmerkreis

Bauträger und deren Berater, Rechtsanwälte, Notare, WEG-Verwal-
ter und bauträgerfinanzierende Kreditinstitute. 

n Ziel

Das Bauträgerrecht ist eine schwierige Gemengelage mehrerer
Rechtsgebiete, die eine rechtssichere Vertragsgestaltung und -ab-
wicklung erheblich erschweren. Hierzu tragen auch die WEG-Reform
und die neuere Rechtsprechung bei. Das Seminar will einen Über-
blick über die wichtigsten Probleme geben und Lösungsmöglichkei-
ten für die alltägliche Praxis aufzeigen. 

n Themen

1. Sonderwünsche
– Unterscheidung selbstständiger und unselbstständiger
Sonder wunschvertrag

– Beurkundungspflicht und die Folgen der fehlenden 
Be urkundung nachträglicher Sonderwünsche

– Fälligkeit der Sonderwunschvergütung
– Haftungsprobleme 
– Probleme der Lastenfreistellung

2. Umfang der geschuldeten Bauleistung
– Grundsätze der Vertragsauslegung
– Bedeutung des Prospekts und von Aussagen der Vertriebs -
mitarbeiter

– Besondere Probleme der vorformulierten Baubeschreibung
– Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik (am
Beispiel Schallschutz)

3. Abnahme des Gemeinschaftseigentums
– Wirksamkeit der üblichen Klauseln
– Folgen ihrer Unwirksamkeit
– Besondere Probleme der Nachzüglerfälle
– „Vergemeinschaftung“ der Abnahme durch Beschluss nach
§ 10 Abs. 6 Satz 3 WEG

4. Auflassung
– Fälligkeit des Auflassungsanspruchs
– Durchsetzung der Auflassung vor vollständiger Zahlung
– Höhe des Streitwerts

5. Mängel im Bereich des Gemeinschaftseigentums
– Abgrenzung von Sonder- und Gemeinschaftseigentum
– „Geborene“ und „gekorene“ Gemeinschaftsbezogenheit von
Mängelansprüchen

– Taktik der Anspruchsverfolgung und -abwehr
– Notwendige Beschlüsse der Wohnungseigentümergemein-
schaft

– Anfechtung der Beschlüsse
– Folgen der Aufhebung von Beschlüssen für die Prozess -
führung und die materielle Rechtslage

– Aufrechnungsmöglichkeiten des Bauträgers
– Vergütung des Rechtsanwalts
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Bauträgerrecht kompakt

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Marco Röder, Karlsruhe

Datum: Freitag, 17.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Marco Röder
ist Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Bau- und
Archi tektenrecht und Partner der auf das Bau- und
Immobilienrecht spezialisierten Kanzlei Deubner &
Kirchberg in Karlsruhe. Er ist im Bereich des privaten
Bau- und Architektenrechts tätig und berät seit vielen

Jahren insbesondere die öffentliche Hand, große Bauunternehmen
sowie Bauträger bei der Realisierung ihrer jeweiligen Projekte. Er
kommentiert regelmäßig aktuelle Entscheidungen insbesondere
zum Bauträgerrecht für die Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“.

n Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Rechtsanwälte und Unternehmens -
juristen, die im Bereich des Bauträgerrechts tätig sind, sowie an
Bauträger, Architekten und Projektentwickler, die Bauträgerprojekte
realisieren.

n Ziel

Ziel des Seminars ist es, anhand von praktischen Beispielen den Teil-
nehmern einen fundierten Überblick über das Bauträgerrecht ein-
schließlich der neuesten Entwicklungen in der Rechtsprechung zu
vermitteln. Insbesondere die rechtssichere Gestaltung des Bau -
trägervertrags, Fragen der praktischen Abwicklung des Vertrags und
der Haftung für Mängel am Gemeinschaftseigentum werden im
Vordergrund stehen.

n Themen

1. Überblick
– Definition
– Abgrenzung zu anderen Baumodellen
– Rechtsquellen

2. Abschluss des Bauträgervertrags
– Umfang der Beurkundungspflicht
– Bindefristen
– Bauträgervollmachten

3. Leistungspflicht des Bauträgers
– Baubeschreibung
– Transparenzgebot
– Widersprüche in Vertragsunterlagen
– Bedeutung von Prospekten und werblichen Aussagen
– Bedeutung der Wohnfläche
– Sonderwünsche
– Verpflichtung zur Beauftragung bestimmter Unternehmen/
Architekten?

4. Vergütungsanspruch des Bauträgers
– Allgemeine Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 MaBV 
– Ratenzahlungsplan nach § 3 Abs. 2 MaBV
– Folgen der Nichtigkeit von Ratenzahlungsplänen
– Insbesondere: Bezugsfertigkeits- und Fertigstellungsrate
– Bürgschaft nach § 7 MaBV

5. Abnahme
– Gesonderte Abnahme von Sonder- und Gemeinschaftseigen-
tum

– Vereinbarungen zur Abnahme, Vertreterregeln
– Nachzüglerproblematik

6. Mängelansprüche
– Allgemeines zur Haftung nach Werkvertragsrecht
– Abgrenzung Sondereigentum von Gemeinschaftseigentum
– Mängel am Gemeinschaftseigentum

7. Prozessuales
– Prozessführungsbefugnis
– Einstweilige Verfügung in Bauträgersachen
– Beweisverfahren
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Vergabe

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten je Seminartag eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Online anmelden unter www.ibr-seminare.de

3-Tages-Kurse: Vergaberechtsreform 2016
Wirkungen für die Beschaffungspraxis (GWB – VgV – VOB/A – VOL/A – VOF)

Termine
und Orte:      s. S. 82, jeweils von 09:30 – 17:00 Uhr

Preis:            999,– Euro zzgl. 19% MwSt.
                     (895,– Euro zzgl. 19% MwSt. für Kommunen, 

Kreise, Landes- und Bundesbehörden)

n Referenten

Dr. Thorsten Schätzlein
Rechtsanwalt, Dipl.-Bauing. (FH), Düsseldorf
Nach Abschluss des Bauingenieurstudiums 1998 Studium der

Rechtswissenschaften in Erlangen und Referendariat in Nürnberg und 
Leipzig, anschließend Promotion über ein vergaberechtliches Thema. Beginn
der Anwaltstätigkeit im Leipziger Büro der internationalen Rechtsanwalts-
kanzlei CMS Hasche Sigle 2006 mit Schwerpunkt im Bau- und Vergaberecht.
Anfang des Jahres 2014 Wechsel in das Düsseldorfer Büro von CMS Hasche
Sigle. Regelmäßiger Dozent bei Fortbildungsveranstaltungen sowie Autor
zahlreicher Fachbeiträge; Mitautor eines Praxiskommentars zum Vergabe-
recht.

Dr. Christian-David Wagner
Rechtsanwalt, Leipzig
Herr Dr. Wagner ist Rechtsanwalt in eigener Kanzlei und Lehr -

beauftragter für Beschaffungswesen und Vergaberecht an der Hochschule
für angewandte Verwaltungswissenschaften in Halberstadt. Herr Dr. Wagner
ist seit Beginn seiner Berufstätigkeit im Jahr 2003 auf die Beratung im Be-
reich öffentlicher Einkauf und Beschaffung spezialisiert. Ein Schwerpunkt
liegt in der Beratung öffentlicher Auftraggeber und international agierender
Unternehmen bei der Anpassung der Vertriebs-, Prozess- und Organisations-
strukturen an die Erfordernisse des öffentlichen Einkaufs. Er unterstützt Ver-
gabestellen bei der Konzeption und Durchführung von Vergabeverfahren
und übernimmt für Bieterunternehmen das Qualitätsmanagement im Rah-
men öffentlicher Beschaffungsvorhaben. Herr Dr. Wagner ist Herausgeber
der Online-Fortbildung „Basiswissen-Vergaberecht“ und Mitautor des juris
Praxiskommentars „Vergaberecht“, 4. Aufl. 2013, und des Praxiskommentars
„Beschaffungen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich“ (2013).

Prof. Dr. Christopher Zeiss
FH für öff. Verwaltung NRW, Bielefeld
Herr Prof. Dr. Zeiss ist Professor für Staats- und Europarecht mit

beschaffungsrechtlichem Schwerpunkt an der Fachhochschule für öffent -
liche Verwaltung NRW (Bielefeld) und hat einen Lehrauftrag zum Vergabe-
recht an der Universität Potsdam. Zuvor war er als Referent am Bundes -
ministerium der Justiz (Berlin) u. a. für Vergabe- und Kartellrecht zuständig
und hat Gesetz gebungsverfahren des Bundes im Bereich der elektronischen
Signatur, der eID-Funktion des neuen Personalausweises und zu De-Mail be-
gleitet. Die Beschaffungspraxis kennt Herr Prof. Zeiss aus seiner mehrjähri-
gen Tätigkeit als Rechtsanwalt, Richter und Of Counsel. Er hat als externe
Beschaffungsstelle Vergabeunterlagen entwickelt und Vergabeverfahren
durch geführt sowie in Vergabenachprüfungsverfahren für die Interessen sei-
ner Mandanten gestritten. Herr Prof. Dr. Zeiss ist u. a. Herausgeber und
Autor vergaberechtlicher Standardnachschlagewerke und Mitherausgeber
der Zeitschrift „VPR Vergabepraxis & -recht“.

n Teilnehmerkreis

Alle Personen, die mit der Vergabe öffentlicher Aufträge auf Auf-
traggeber- oder Bieterseite befasst sind, z. B. Behörden/Vergabe-
stellen, Bau- und Dienstleistungsunternehmen, Architekten, Inge-
nieure, Rechtsanwälte/Unternehmensjuristen. 

n Ziel

Die größte Vergaberechtsreform seit 15 Jahren. Abschaffung von
VOL/A und VOF. Reduktion der VOB/A auf einige „Rumpf“-Normen,
freie Verfahrenswahl, neue Ausnahmetatbestände, umfangreiche
Verfahrensregelungen im GWB und einer großen VgV. Ab April 2016
gelten neue Regeln für Auftraggeber und Bieter. Mit unserem 
3-Tages-Kurs erhalten Sie einen umfassenden Überblick über das
neue Vergaberecht. Auf relevante Änderungen im Vergleich zur 
„alten“ Rechtslage und ihre Wirkungen für Beschaffungspraxis und
Rechtsschutz wird hingewiesen.

Das hier vorgestellte Seminar wendet sich an erfahrene Beschaf-
fungspraktiker, die gezielt auf die Neuerungen und ihre praktischen
Auswirkungen hingewiesen werden. Neueinsteiger ins Vergaberecht
erhalten sogleich einen Überblick über die komplexe Materie auf
dem neuesten Stand. Das 3-Tagesseminar ist so konzipiert, dass Sie
bei der Teilnahme an allen drei Tagen einen umfassenden Einblick
in das neue Vergaberecht erhalten. Sie können aber auch gezielt
Schwerpunkte durch die Buchung einzelner Tage setzen.

Maßstab der Veranstaltung sollen Verständlichkeit und Praxisnähe
sein. Daher werden die Neuerungen des Vergaberechts jeweils dort
dargestellt, wo sie im Vergabeverfahren konkret eine Rolle spielen.
Mit zahlreichen Praxisbeispielen werden Sie durch die einzelnen
Phasen des Vergabeverfahrens geleitet und erhalten dabei einen
Überblick über die neuen rechtlichen Anforderungen, Fallstricke
und Chancen sowie die wesentlichen Änderungen im Rechtsschutz. 

Fragen aus dem Teilnehmerkreis sind willkommen.

Fortsetzung s. nächste Seite

NEUVergaberechtsreform 2016
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Vergabe

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten je Seminartag eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

3-Tages-Kurse: Vergaberechtsreform 2016
Wirkungen für die Beschaffungspraxis (GWB – VgV – VOB/A – VOL/A – VOF)

Termine
und Orte:      s. u., jeweils von 09:30 – 17:00 Uhr

Preis:            999,– Euro zzgl. 19% MwSt.
                     (895,– Euro zzgl. 19% MwSt. für Kommunen, 

Kreise, Landes- und Bundesbehörden)

Fortsetzung v. voriger Seite

n Themen

Erster Tag: GWB und VgV

Verfahrensregelungen aus VOL/A, VOF und auch VOB/A sind jetzt
in GWB und VgV zu finden. Zudem gibt es Regelungen, die bisher
im Vergaberecht ohne Beispiel sind, z. B. Regelungen für Vertrags-
änderungen und Kündigungen, umfangreiche Freistellungen sowie
Vorschriften zum Ausschluss, u. a. bei Schlechtleistungen, Klarstel-
lungen zu Inhouse-Geschäften, öffentlichen Kooperationen und zur
Selbstreinigung belasteter Bieter. Neue Pflichten, insbesondere zur
E-Vergabe und gegebenenfalls zur Führung einer elektronischen
Vergabeakte erhöhen die Anforderungen an alle Beteiligten. Der
erste Tag stellt die neue Regelungssystematik von GWB und VgV vor
und erläutert relevante Änderungen im Vergleich zur „alten“ Rechts-
lage und ihre Wirkungen für Beschaffungspraxis und Rechtsschutz.
Skizziert wird auch, inwieweit die Vergaberechtsreform Auswirkun-
gen auf Beschaffungen unterhalb der Schwellenwerte hat.

Zweiter Tag: VOL/A und VOF

Wie sollen nach der Vergaberechtsreform Liefer- und Dienstleistun-
gen sowie freiberufliche Leistungen beschafft werden? VOL/A und
VOF entfallen oberhalb der Schwellenwerte. Doch haben viele Rege -
lungen nur ihren Platz gewechselt: Statt in VOL/A und VOF sind
diese jetzt in GWB und VgV zu finden. Mit zahlreichen Praxisbeispie-
len werden Sie durch die einzelnen Phasen der Beschaffung von 
Liefer- und Dienstleistungen sowie freiberuflichen Leistungen gelei-
tet und erhalten dabei einen Überblick über die neuen rechtlichen
Anforderungen, Fallstricke und Chancen.

Dritter Tag: VOB/A

Die VOB/A bleibt erhalten – doch auch erfahrene Beschaffungs-
praktiker können sich nicht entspannt zurücklehnen. Auch für
VOB/A-Beschaffungen gibt es wesentliche Änderungen. Zahlreiche
Verfahrensregeln sind jetzt in GWB und VgV integriert. Oberhalb
des EU-Schwellenwerts bleibt nur eine „Rumpf“-VOB/A. Mit zahlrei-
chen Praxisbeispielen werden Sie durch die einzelnen Phasen der
Beschaffung von Bauleistungen geleitet und erhalten dabei einen
Überblick über die neuen rechtlichen Anforderungen, Fallstricke
und Chancen.

n Orte und Termine

Berlin             Ort: Hotel Novotel Berlin-Mitte
07.03.2016  – GWB – VgV
(mit Prof. Dr. Christopher Zeiss)

08.03.2016 – VOL/A – VOF 
(mit Dr. Christian-David Wagner)

09.03.2016 – VOB/A 
(mit Dr. Thorsten Schätzlein)

Mannheim    Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
23.02.2016 – GWB – VgV 
(mit Prof. Dr. Christopher Zeiss)

24.02.2016 – VOL/A – VOF 
(mit Dr. Christian-David Wagner)

25.02.2016 – VOB/A 
(mit Dr. Thorsten Schätzlein)

                        12.04.2016 – GWB – VgV 
(mit Prof. Dr. Christopher Zeiss)

13.04.2016 – VOL/A – VOF 
(mit Dr. Christian-David Wagner)

14.04.2016 – VOB/A 
(mit Dr. Thorsten Schätzlein)

n Bitte beachten

Die oben genannten Preise sind nicht rabattierfähig.

Termine sind auch einzeln buchbar zum Preis von jeweils 399,– Euro
zzgl. 19% MwSt. (für Kommunen, Kreise und Bundesbehörden ab-
züglich 25% Rabatt). Rabatte sind nicht kombinierbar.

NEUVergaberechtsreform 2016
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25% Preisnachlass für Kommunen, Kreise, Landes- und Bundesbehörden. Rabatte sind nicht kombinierbar.
Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis 15.11.2015 sparen Sie 10%! Online anmelden unter www.ibr-seminare.de

Vergabe

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

1-Tages-Seminare: Vergaberechtsreform 2016
Wichtige Änderungen im Überblick

Nähere Informationen zu den Referenten
finden Sie im Internet: www.ibr-seminare.de

Termine und Orte: s. u., jeweils von 09:30 – 17:00 Uhr
Preis:                     399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

Dr. Martin Büdenbender
Rechtsanwalt, Köln

Dr. Mathias Finke
RA und FA für Bau- und Architektenrecht, Hamburg

Sven Grosse
RA und FA für Bau- und Architektenrecht, Dresden

Dr. Tobias Hänsel
RA und FA für Bau- und Architektenrecht, Dresden

Dr. Oliver Homann
Rechtsanwalt, Köln

Tobias Osseforth
Rechtsanwalt, Mag. rer. publ., München

Dr. Olaf Otting
RA und FA für Verwaltungsrecht, Frankfurt a.M.

Dr. Thorsten Schätzlein
Rechtsanwalt, Dipl.-Bauing. (FH), Düsseldorf

Hauke Schüler
Rechtsanwalt, Hamburg

Dr. Christian-David Wagner
Rechtsanwalt, Leipzig

n Teilnehmerkreis

Alle Personen, die mit der Vergabe öffentlicher Aufträge auf Auf-
traggeber- oder Bieterseite befasst sind, z. B. Behörden/Vergabe-
stellen, Bau- und Dienstleistungsunternehmen, Architekten, Inge-
nieure, Rechtsanwälte/Unternehmensjuristen. 

n Ziel

Im April 2016 wird das deutsche Vergaberecht auf eine völlig neue
Grundlage gestellt. Mit der Umsetzung der neuen Vergaberichtlini-
en werden die gesetzlichen Regelungen im 4. Teil des GWB erheb-
lich ausgeweitet. Das unter gesetzliche Regelwerk wird vollständig
neu gefasst.
Die neuen Vergaberegeln werden erhebliche Auswirkungen auf die
Praxis haben. In weiterem Umfang als bisher werden strate gische Be-
schaffungsziele im Vergabeverfahren berücksichtigt  werden können,

zum Teil auch müssen. Die Grundlagen öffentlich-öffentlicher Zusam-
menarbeit werden gesetzlich ebenso geregelt wie die Zulässigkeit
nachträglicher Vertragsänderungen. Der Katalog der Eignungskrite-
rien und Ausschlussgründe wird neu gefasst. Erstmals kommt es zu ei-
ner gesetzlichen Regelung der Vergabe von Konzessionen in der neu-
en Konzessionsvergabeverordnung. Nicht zuletzt führt die gestufte
Einführung der E-Vergabe zu praktischen Herausforderungen.

n Themen sind u.a.: 

Zielsetzung und Hintergrund des neuen Vergaberechts; neue Struktur
des deutschen Rechts: Neufassung des GWB, neue VgV, Zukunft der
Vergabeordnungen; Auftraggeber- und Auftragsbegriff, öffentlich-
öffentliche Zusammenarbeit, Vertragsänderungen; Innovation, Um-
weltschutz und andere strategische Beschaffungsziele; Eignungs -
kriterien und Ausschlussgründe, „Selbstreinigung“; Verfahrensarten;
E-Vergabe; Zuschlagskriterien; Sonderregelungen für Konzessionen
und soziale Dienstleistungen.

n Orte und Termine 

Berlin                  19.04.2016
(mit Dr. Christian-David Wagner)
Ort: Hotel Novotel Berlin-Mitte

Dresden             16.03.2016
(mit Dr. Tobias Hänsel u. Sven Grosse)
Ort: Hotel Pullman Dresden Newa

Düsseldorf        02.03.2016 
(mit Dr. Thorsten Schätzlein)
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center

Hamburg           15.03.2016 
(mit Dr. Mathias Finke u. Hauke Schüler)
Ort: Hotel Barceló Hamburg

Köln                    07.04.2016
(mit Dr. Martin Büdenbender u. Dr. Oliver Homann)
Ort: Hotel Novotel Köln City

Leipzig               23.02.2016 
(mit Dr. Tobias Hänsel u. Sven Grosse)
Ort: Hotel Novotel Leipzig City

Mannheim         08.03.2016, 06.04.2016 
(mit Dr. Olaf Otting)
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim

München           09.03.2016, 28.04.2016 
(mit Tobias Osseforth)
Ort: Mercure Hotel München City Center

Nürnberg           01.03.2016 
(mit Tobias Osseforth)
Ort: Hotel Sheraton Carlton

NEUVergaberechtsreform 2016
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25% Preisnachlass für Kommunen, Kreise, Landes- und Bundesbehörden. Rabatte sind nicht kombinierbar.
Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis 15.11.2015 sparen Sie 10%! Online anmelden unter www.ibr-seminare.de

Vergabe

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

eVergabe: Neue Pflichten für Auftraggeber und Bieter!

mit 
Prof. Dr. Christopher Zeiss, Bielefeld, und 
RA Dr. Christian-David Wagner, Leipzig

Datum: Donnerstag, 12.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

Prof. Dr. Christopher Zeiss 
ist Professor für Staats- und Europarecht mit beschaf-
fungsrechtlichem Schwerpunkt an der Fachhochschu-
le für öffentliche Verwaltung NRW (Bielefeld) und
hat einen Lehrauftrag zum Vergaberecht an der Uni-
versität Potsdam. Zuvor war er als Referent am Bun-

desministerium der Justiz (Berlin) u. a. für Vergabe- und Kartellrecht
zuständig und hat Gesetzgebungsverfahren des Bundes im Bereich
der elektronischen Signatur, der eID-Funktion des neuen Personal-
ausweises und zu De-Mail begleitet. Die Beschaffungspraxis kennt
Herr Prof. Zeiss aus seiner mehrjährigen Tätigkeit als Rechtsanwalt,
Richter und Of Counsel. Er hat als externe Beschaffungsstelle Ver-
gabeunterlagen entwickelt und Vergabeverfahren durchgeführt so-
wie in Vergabenachprüfungsverfahren für die Interessen seiner Man-
danten gestritten. Herr Prof. Dr. Zeiss ist u. a. Herausgeber und
Autor vergaberechtlicher Standardnachschlagewerke und Mit -
herausgeber der Zeitschrift „VPR Vergabepraxis & -recht“.

RA Dr. Christian-David Wagner
ist Rechtsanwalt in eigener Kanzlei und Lehrbeauf-
tragter für Beschaffungswesen und Vergaberecht an
der Hochschule für angewandte Verwaltungswissen-
schaften in Halberstadt. Herr Dr. Wagner ist seit Be-
ginn seiner Berufstätigkeit im Jahre 2003 auf die Be-

ratung im Bereich öffentlicher Einkauf und Beschaffung speziali-
siert. Ein Schwerpunkt liegt in der Beratung öffentlicher Auftragge-
ber und international agierender Unternehmen bei der Anpassung
der Vertriebs-, Prozess- und Organisationsstrukturen an die Erforder-
nisse des öffentlichen Einkaufs. Er unterstützt Vergabestellen bei
der Konzeption und Durchführung von Vergabeverfahren und über-
nimmt für Bieterunternehmen das Qualitätsmanagement im Rah-
men öffent licher Beschaffungsvorhaben. Herr Dr. Wagner ist He-
rausgeber der Online-Fortbildung „Basiswissen-Vergaberecht“ und
Mitautor des juris Praxiskommentars „Vergaberecht“, 4. Aufl. 2013,
und des Praxiskommentars „Beschaffungen im Verteidigungs- und
Sicherheitsbereich“ (2013).

n Teilnehmerkreis

Alle Auftraggeber und Auftragnehmer. Alle Personen, die am Be-
schaffungsprozess und der strategischen Ausrichtung von Beschaf-
fungsstellen auf der Auftraggeberseite und dem Vertrieb auf der
Bieterseite beteiligt sind (z. B. Fachbereichs-, Abteilungs-, Amts- und
Referatsleiter, Mitarbeiter der Beschaffungsstellen, des Vertriebs
und der Rechtsabteilungen).

n Ziel

Als „eVergabe“ (= elektronische Auftragsvergabe) bezeichnet man
den Einsatz elektronischer Mittel bei der Beschaffung von Liefer-,
Dienst- und Bauleistungen durch öffentliche Auftraggeber. Bisher
hatten die Auftraggeber hinsichtlich der Verwendung elektronischer
Mittel Wahlfreiheit. Durch die neuen EU-Vergaberichtlinien ändert
sich die Rechtslage grundlegend. Die Wahlfreiheit der öffentlichen
Auftraggeber besteht nicht mehr. Der Einsatz elektronischer Mittel
ist der gesetzliche Regelfall, ein Ausweichen auf die Papierform und
den Postweg ist nur noch in seltenen Ausnahmefällen zulässig. 
Die Einführung der eVergabe steht unmittelbar bevor. Die ersten
Verpflichtungen gelten ab April 2016. Ab diesem Termin dürfen
zum Beispiel Vergabeunterlagen nur noch elektronisch bereitgestellt
werden. „Zentrale Beschaffungsstellen“ müssen spätestens ab April
2017 vollständige eVergabe-Verfahren durchführen. Insbesondere
dürfen Angebote nur noch in elektronischer Form entgegengenom-
men werden. Spätestens ab Oktober 2018 gilt die Pflicht zur 
eVergabe auch für die letzten Vergabestellen, um Beispiel kleine
Gemeinden, die nur gelegentlich EU-weite Ausschreibungen durch-
führen müssen. Diese Übergangsfrist sollten alle Auftraggeber und
alle Bieter nutzen, um sich auf die neuen Verpflichtungen einzustel-
len. Informationsangebote dazu gibt es viele. Diese haben aber
häufig einen ganz entscheidenden Nachteil: Dahinter stehen in der
Regel Anbieter einzelner eVergabe-Lösungen. Unsere Referenten
garantieren anbieterneutrale Informationen und verfügen neben
dem vergaberecht lichen Know-how und dem technischen Verständ-
nis auch über die bewährte Fähigkeit, die komplexen Zusammen-
hänge verständlich zu vermitteln.

n Themen

1. Das neue EU-Recht: Pflicht zur eVergabe: Was ist eVergabe im
Sinne der EU-Vergaberichtlinien? Wo ist der elektronische Work-
flow vorgeschrieben, wo die elektronische Kommunikation? Für
wen gilt die Pflicht zur eVergabe?

2. Ausnahmen: Welche Ausnahmen von der Pflicht zur eVergabe
sind vorgesehen? Wo gelten die Pflichten zur elektronischen
Kommunika tion – und wo nicht?

3. Datensicherheit: Welche gesetzlichen Vorgaben zur Daten -
sicherheit gibt es? Welche technischen Möglichkeiten gibt es?
Wie sind elektronische Signatur, eID des neuen Personalauswei-
ses, De-Mail und E-Postbrief einzuordnen?

4. Marktübersicht: Welche eVergabe-Lösungen gibt es? Welche ist
die richtige?

5. Strategische Folgerungen: Welche organisatorischen Folgen hat
dies? Welche Investi tionen sind notwendig?

Vergaberechtsreform 2016
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Vergabe

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Vergaberecht für Auftraggeber
Typische Praxisprobleme und -risiken erkennen und vermeiden

mit
RAin Dr. Daniela Hattenhauer, Frankfurt a.M.

Datum: Donnerstag, 02.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referentin

RAin Dr. Daniela Hattenhauer
ist Rechtsanwältin und Partnerin der Sozietät 
Heuking Kühn Lüer Wojtek. Sie verfügt über umfang-
reiche Erfahrung mit Ausschreibungen und PPP-
Projekten im Bereich Bau- und Facility Management,
der Umstrukturierung von Gesellschaften und 

Krankenhäusern, Beschaffung von IT-Dienstleistungen sowie der 
Beschaffung von Beraterleistungen und hat mit diesen Projekten
hervor ragende Ergebnisse erzielt. Sie leitet ein Team, das sich auf
Ver gaberecht spezialisiert hat. Aufgrund ihrer langjährigen Erfah-
rung ist Frau Dr. Daniela Hattenhauer als Referentin für eine Viel-
zahl von Vortragsveranstaltungen bekannt. Dazu kommen auch 
verschiedene Veröffentlichungen zu aktuellen Themen des Vergabe -
rechts. Frau Dr. Hattenhauer hat zuletzt unter anderem federführend
für öffentliche Auftraggeber große Servicegesellschaften mit pri -
vaten Partnern gegründet, wobei die Akquirierung von Know-how
und Beratungsleistungen Gegenstand der Vergabe waren. Zudem
betreut sie große Vergabeverfahren im Baubereich bei der Beschaf-
fung freiberuflicher Leistungen und Dienstleistungen.

n Teilnehmerkreis

Mitarbeiter von öffentlichen Auftraggebern aus den Abteilungen
Einkauf und Beschaffung, Liegenschaften und Bauämter, Finanzen
und Kämmerei, interne Revision, interne Organisation, Geschäfts-
führer und Vorstände von Beteiligungsgesellschaften. 

n Ziel

Lernen Sie in unserem speziell für Sie als öffentlicher Auftraggeber
konzipierten Seminar, typische Risiken im Vergabeverfahren sowie
immer wieder auftretende Fehlerquellen zu erkennen und Strategien
zu deren Vermeidung zu entwickeln.

Kleine Fehler bei der öffentlichen Auftragsvergabe haben oft weit-
reichende Konsequenzen. Die kostspieligen Folgen vergaberecht -
licher Nachprüfungsverfahren reichen vom Zeitverlust bei der Auf-
tragsvergabe bis hin zur Aufhebung des gesamten Vergabeverfah-
rens. 

Als Vergabeverantwortlicher sollten Sie daher jederzeit den Über-
blick über das Vergaberecht behalten!

n Themen

1. Vergaberechtliche Strukturen
– Struktur und Rechtsgrundlagen des Vergaberechts
– Objektiver und subjektiver Anwendungsbereich
– Schwellenwert, Auftragsart
– Verfahrensarten
– Umgehung des Vergaberechts?
– Verlängerung bestehender Verträge 
– Ausschließlichkeitsrechte und Zusatzaufträge
– In-House-Geschäfte

2. Typische Fehler im Vergabeverfahren mit praktischen Tipps
– bei der Bekanntmachung
– beim „bevorzugten Bieter“
– bei Vorgaben in den Vergabeunterlagen
– bei digitaler Vergabe
– beim Aufklärungsgespräch
– bei der Angebotsauswertung
– Auswertungsmethoden

3. Typische Fehler im Vergabeverfahren mit praktischen Tipps
– bei der Vorabinformation
– bei der Führung der Vergabeakte
– bei der Aufhebung
– beim Umgang mit Rügen und Rechtsschutz
– bei Doppelmandaten
– Grundstücksgeschäfte

4. Praxisbeispiel: komplexe  Vergabe in Millionenhöhe, 
„Mammutaufträge“ erfolgreich vergeben

5.  Vergaberechtsreform 2016 

Das Fachbuch „Vergaberecht“ von Mark von Wietersheim ist im Seminarpreis enthalten.
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Vergabe

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
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GRUNDKURS
Die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach VOF

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Tobias Hänsel, Dresden

Datum: Mittwoch, 08.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Tobias Hänsel
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Dres-
den. Seine Tätigkeitsgebiete sind das private Bau-
recht sowie das Vergaberecht. Ein besonderer Schwer-
punkt ist dabei die Gestaltung von Vergabeverfahren
nach der VOF. Er ist durch zahlreiche Veröffentlichun-

gen im Bau- und Vergaberecht und eine umfangreiche Seminar -
tätigkeit ausgewiesen. Herr Dr. Hänsel ist Mitherausgeber der Zeit-
schrift „VPR Vergabepraxis & -recht“.

n Teilnehmerkreis

Öffentliche Auftraggeber, interessierte Bewerber, insbesondere
Architek ten, Ingenieure, Projektsteuerungsunternehmen, Beratungs-
unternehmen und Rechtsanwälte.

n Ziel

Die Anforderungen an die Ausschreibung freiberuflicher Leistungen
sind in den letzten Jahren mehr und mehr gestiegen, die damit ein-
hergehenden Unsicherheiten auf Auftraggeber- und Bieterseite
ebenfalls. Die zur VOF ergangene Rechtsprechung ist kaum mehr
überschaubar. Verlag und Referent haben sich deswegen entschie-
den, dieser Situation Rechnung zu tragen und das bislang angebo-
tene Seminar zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen
aufzuteilen. Damit soll auch dem Umstand Rechnung getragen wer-
den, dass auf Seiten der Hörerschaft unterschiedliche Vorkenntnisse
vorhanden sind. Der Grundkurs der Seminarreihe beschäftigt sich
mit den Grundlagen eines VOF-Verfahrens; der Intensivkurs richtet
sich an Teilnehmer mit VOF-Vorkenntnissen und dient der Vertiefung
und Erörterung spezieller Probleme; Das Seminar „Der Planungs-
wettbewerb“ behandelt ausführlich den Architektenwettbewerb.
Die Seminare bauen aufeinander auf, können aber auch unabhän-
gig voneinander besucht werden.
Im Grundkurs des Seminars werden grundlegende Fragen einer VOF-
Vergabe behandelt und der Ablauf eines Vergabeverfahrens dar -
gestellt. Besonderer Wert wird dabei auf diejenigen Verfahrensab-
schnitte gelegt, bei denen dem Auftraggeber ein Ermessen zusteht
und die in der Praxis erfahrungsgemäß die größten Anfechtungs -
risiken bergen. Ein Schwerpunkt des Seminars liegt dabei in der Ge-
staltung der Vergabeunterlagen, insbesondere der Aufstellung,
Unter teilung und Gewichtung der Eignungs-, Auswahl- und Auf-
tragskriterien. Vorgestellt und ausführlich besprochen wird ein Mus-
ter-Vergabeverfahren.

n Themen

1. Die Grundzüge der Vergabe von Architekten- und Ingenieur-
leistungen
– Anwendungsbereich der VOF in Abgrenzung zur VOL/A
– Welche Freiheiten bietet ein Verhandlungsverfahren nach der
VOF?
– Vergabe an Generalplaner vs. losweise Vergabe
– Die Vergabe von Planungsleistungen unterhalb des EU-Schwel-
lenwerts
– Die Berechnung des Schwellenwerts
– Vergabe nach Losen – Teillose und Fachlose; wann sind Lose zu
addieren?
– Freiräume und Grenzen bei der Gestaltung des Beschaffungs-
ziels 
– Die Bedeutung und Erstellung der Auftragsbekanntmachung

2. Der Teilnahmewettbewerb
– Die Eignungsprüfung: Mindestanforderungen an die Eignung
vs. Kriterien zur Bildung einer Rangfolge unter den Bewerbern;
Kriterien zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit; Dauerbrenner
Referenzen; Eignungsprüfung bei Bewerbergemeinschaften
– Fehlende, unvollständige und falsche Erklärungen – was
muss/darf nachgefordert werden?
– Auswahl unter den Bewerbern: Gewichtung der Auswahlkrite-
rien, Erstellung einer Matrix; mehr und weniger geeignete Be-
werber als vorgesehen; Punktgleichheit; Losentscheid; auf Los-
entscheid angelegte Verfahren

3. Die Angebots- und Verhandlungsphase
– Die Aufgabenbeschreibung
– Aufstellung der Wertungskriterien und der Unterkriterien, de-
ren Gewichtung, Erstellung einer Matrix
– Darstellung einzelner Wertungskriterien
– Der Ausschluss von Angeboten
– Der richtige Umgang mit vorgefassten Bietern – Projektanten-
problematik
– Die Verhandlung mit den Bewerbern
– Der Vertragsabschluss
– Die Begründung der Wertungsentscheidung
– Die Dokumentationspflichten des Auftraggebers
– Aufhebung des Verfahrens
– Das Absage- und Informationsschreiben an die unterlegenen
Bieter

4. Vorstellung von Muster-Vergabeunterlagen für ein Standard-
Vergabeverfahren (Bekanntmachung, Teilnahmeantrag, Aus-
wertungsbogen für Teilnahmewettbewerb, Wertungsmatrix) 

Das Fachbuch „Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen“ von Hänsel/Grosse ist im Seminarpreis enthalten.
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Vergabe

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
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Vergaberecht für Bieter
An öffentlichen Ausschreibungen erfolgreich teilnehmen

mit 
RA Dr. Oliver Homann, Köln, und
RA Dr. Martin Büdenbender, Köln

Datum: Donnerstag, 16.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Oliver Homann 
ist als Rechtsanwalt im Kölner Büro der Sozietät
Leine mann Partner Rechtsanwälte mbB tätig. Seit
über 18 Jahren berät er Mandanten schwerpunktmä-
ßig auf dem Gebiet des Vergaberechts und verfügt
über beson dere Erfahrung bei der Betreuung von

Vergabe nachprüfungsverfahren. Seit Einführung des vergaberecht-
lichen Rechtsschutzes im Jahre 1999 hat Herr Dr. Homann in einer
Vielzahl von Verfahren vor Vergabekammern und Vergabesenaten
sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer erfolgreich vertreten.
Herr Dr. Homann wirkt bei verschiedenen vergaberechtlichen Stan-
dardwerken als Autor mit, etwa in dem aktuellen, von Leinemann/
Kirch herausgegebenen „Kommentar zur VSVgV“. Er veröffentlicht
regel mäßig in den Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und
„VPR Vergabepraxis & -recht“ sowie in anderen vergaberechtlichen
Fachzeitschriften. Dr. Homann wurde im „JUVE-Handbuch“ wieder-
holt als „häufig empfohlener Anwalt“ im Vergaberecht benannt.

RA Dr. Martin Büdenbender
ist im Kölner Büro der Sozietät Leinemann Partner
Rechtsanwälte mbB tätig. Er arbeitet seit über 12 Jah-
ren schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des Vergabe-
rechts und in angrenzenden Rechtsmaterien. Hier be-
rät Herr Dr. Büdenbender Auftraggeber und Bieter so-

wohl bei komplexen Ausschreibungen von Bauleistungen als auch
bei Vergaben im Liefer- und Dienstleistungsbereich. Daneben vertritt
er Mandanten in Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekammern
und -senaten. Herr Dr. Büdenbender ist Verfasser verschiedener Auf-
sätze und Beiträge zum Vergaberecht und veröffentlicht regel mäßig
in den Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ sowie „VPR Verga-
bepraxis & -recht“. Des Weiteren wirkt er als Autor an vergaberecht-
lichen Standardwerken mit, wie etwa an dem von Leinemann/Kirch
herausgegebenen „Kommentar zur VSVgV“. Zudem ist er Lehrbeauf-
tragter an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes
NRW.

n Teilnehmerkreis

Alle Branchen, die Aufträge der öffentlichen Hand erhalten bzw. er-
halten möchten. Insbesondere Personen, die sich beruflich mit der
Erstellung von Angeboten für die öffentliche Hand und der Durch-
führung entsprechender Aufträge befassen.

n Ziel

In Deutschland erteilen Bund, Länder und Gemeinden jährlich
öffent liche Aufträge im Wert von fast 400 Milliarden Euro. Als
Unter nehmen stellt sich die Bewerbung um diese öffentlichen Auf-
träge vielfach als eine besondere Herausforderung dar. Der Auf-
wand einer Angebotserstellung erscheint hoch. Die Verfahren sind
sehr formal. Oft droht schon wegen Kleinigkeiten ein Ausschluss
vom Vergabeverfahren. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des
Seminars, im Dialog mit den Teilnehmern und in anschaulichen Bei-
spielen darzustellen, wie man sich als Unternehmen an Vergabever-
fahren ohne übertriebenen Aufwand erfolgreich beteiligen kann,
um letztlich den Auftrag zu erlangen. Hierbei wird aufgezeigt, wel-
che Fehler es zu vermeiden gilt, welche Spielräume bei der Ange-
botserstellung bestehen, wie man gezielte Angebotsstrategien für
sich nutzbar machen kann. Schließlich wird erörtert, unter welchen
Gesichtspunkten es Sinn machen kann, sich gegen benachteiligen-
de Entscheidungen des öffentlichen Auftraggebers zur Wehr zu set-
zen, und wie man als Bieter dabei vorgeht.

n Themen

1. Überblick über das neue Vergaberecht 2016: Systematischer
rechtlicher Überblick; wie bekomme ich Kenntnis von interessan-
ten Ausschreibungen? Verschiedene Vergabearten; wenn man
nur auf einen Teil der Ausschreibung anbieten kann oder möch-
te; Chancen von Nebenangeboten; Mitwirkungsverbote und Pro-
jektantenstellung.

2. Wie weise ich meine Eignung nach? Auswahl der richtigen Re-
ferenzen; Zusammenstellung von Nachweisen und Erklärungen;
Eignung bei Bietergemeinschaften und Nachunternehmern.

3. Wie gestalte ich Inhalt und Preis meines Angebots? Umgang
mit Mindestanforderungen; erfolgreich spekulieren; Berücksich-
tigung der Zuschlagskriterien im Angebot.

4. Formale Klippen erfolgreich umschiffen: Vermeidung formaler
Ausschlussgründe; Fristen, Termine  und Unterschriften; Folgen
fehlender Erklärungen und Preise.

5. Von Submission bis Zuschlag: Submissionstermin; Strategie in
Aufklärungsgesprächen; Verhandlungen im Verhandlungsver-
fahren erfolgreich führen; nachträgliche Anpassung von Ange-
boten? 

6. Grundzüge des Rechtsschutzes: Welche Rechte habe ich als
Bieter? Wann rüge ich? Wann macht ein Nachprüfungsverfahren
Sinn? Ablauf und Kosten eines Nachprüfungsverfahrens; alter-
native Strategien.

Das Fachbuch „Vergaberecht“ von Mark von Wietersheim ist im Seminarpreis enthalten.
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WORKSHOP: Vergaberecht unterhalb der Schwellenwerte
Rechtliche Grundlagen – aktuelle Entwicklungen – Beispiele aus der Vergabepraxis

mit
RA, FA für Verwaltungsrecht und Dipl.-Verw. (FH)
Dr. Matthias Krist, Koblenz

Datum: Mittwoch, 22.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Matthias Krist
ist Partner der schwerpunktmäßig im Vergaberecht
bundesweit und im angrenzenden EU-Ausland täti-
gen Kanzlei KDU Krist Deller und Partner (Koblenz,
Köln und Wiesbaden). Herr Dr. Krist ist Fachanwalt
für Verwaltungsrecht und Dipl.- Verwaltungswirt und

befasst sich seit nunmehr zwanzig Jahren intensiv mit dem gesam-
ten Vergaberecht. Er ist seit vielen Jahren Lehrbeauftragter für Ver-
gaberecht an der Hochschule Koblenz, Mitglied im Fachbeirat der
Zeitschrift „Vergaberecht“ und ständiger Mitarbeiter der Zeitschrif-
ten „Baurecht“ und „IBR Immobilien- & Baurecht“.

n Teilnehmerkreis

Leitende Mitarbeiter von Vergabestellen und Rechtsämtern der 
öffentlichen Auftraggeber; Bieter und Auftragnehmer; Unterneh-
mensjuristen, Rechtsanwälte.

n Ziel

Mehr als 90 Prozent der öffentlichen Aufträge liegen unterhalb der
EU-Schwellenwerte. Für diese findet das EU-Vergaberecht keine un-
mittelbare Anwendung. Die nationalen Vergabeverfahren werden
gleichwohl immer stärker verrechtlicht. Effektive Beschaffung setzt
daher auch hier einschlägige Rechtskenntnisse voraus. Die Zivil -
gerichte gewähren in diesen Verfahren zunehmend Bieterrechts-
schutz durch einstweilige Verfügungen mit der Folge, dass auch na-
tionale Vergabeverfahren frühzeitig ungewollt ins Stocken geraten
können. Ziel des eintägigen Praxisworkshops ist es, zusammen mit
den Teilnehmern und deren Schwerpunktsetzungen die rechtlichen
Strukturen der nationalen Vergabeverfahren grundlegend zu erar-
beiten und anhand teilnehmerseitig vorgegebener Themen aktuelle
Probleme der Vergabepraxis zu besprechen. Die Teilnehmer haben
die Möglichkeit, rechtzeitig vor der Veranstaltung die ihnen auf den
Nägeln brennenden Fragen aus dem Tages geschäft mitzuteilen.
Der Referent wird diese inhaltlich strukturieren, Lösungen vorberei-
ten und diese mit den Teilnehmern gemeinsam erarbeiten. 

Bitte richten Sie Ihre Themenwünsche und Fragen bis zwei
Wochen vor Veranstaltungsbeginn an folgende E-Mail-Adresse:
szech@ibr-seminare.de.

Je nach Inhalt und Umfang der eingesandten Themenwünsche wird
sich der Vortragsteil des Workshops außerdem folgenden Inhalten
widmen: 

n Themen

Grundlagen des deutschen Vergaberechts
– Zweiteilung nach dem Auftragswert
– Folgen für die Vergabepraxis

Schwellenwertsystematik
– Inhalt und Auswirkungen
– Wertermittlung bei Losaufteilungen, bei Rahmenverträgen, Ver-
tragsverlängerungen und ähn lichen Vertragsgestaltungen

Vergabe- und Vertragsordnungen als Arbeitsgrundlagen des Be-
schaffers, u. a.
– Wesentliche Unterschiede zwischen VOB/A und VOL/A
– Vereinfachung der Verfahren durch Ausdünnung unsinniger An-
forderungen

– Nachreichen von Nachweisen und Erklärungen
– Zulässigkeit von Produktvorgaben
– Gebot der losweisen Vergabe

Überblick über die Landesvergabe-, Tariftreue-, Mindestlohn- und
andere Gesetze und deren Zusammenspiel mit den bekannten
Regelungen

Bieterrechtsschutz im Unterschwellenbereich
– Einstweilige Verfügungen vor den Zivilgerichten
– Sinn und Unsinn des Verfahrens nach § 21 VOB/A anhand von
Beispielen

– Aktuelle Rechtsprechung

Das Fachbuch „Vergaberecht“ von Mark von Wietersheim ist im Seminarpreis enthalten.
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Vergabe
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2-TAGES-SEMINAR
Einführung in das Vergaberecht
Für Einsteiger ohne Grundkenntnisse!

mit
RA Dr. Christof Schwabe, LL.M., Koblenz

Datum: Dienstag,   05.07.2016, 09:30 – 17:00 Uhr, und
Mittwoch,  06.07.2016, 09:00 – 15:15 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 499,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Christof Schwabe, LL.M., 
ist als Rechtsanwalt in der seit vielen Jahren im
Vergabe recht bundesweit vertretenen Kanzlei KDU
Krist Deller & Partner, Koblenz/Köln/Wiesbaden,
 tätig. Er hat zu einem vergaberechtlichen Thema
promo viert und blickt auf eine über zehnjährige

Erfah rung in diesem Bereich zurück. Herr Dr. Schwabe ist Mitautor
des von Müller-Wrede herausgegebenen Standardwerks zur VOL/A
und ständiger Mitarbeiter der Zeitschriften „VPR Vergabepraxis
& -recht“ sowie „IBR Immobilien- & Baurecht“. Er referiert regelmäßig
zu vergabe rechtlichen Themen.

n Teilnehmerkreis

Mitarbeiter von Behörden/Vergabestellen (sowie deren Eigen -
betriebe und Beteiligungsgesellschaften), Bauunternehmen, 
Architekten und Ingenieure, Dienstleistungsunternehmen, Rechts-
anwälte, Unternehmensjuristen. 

n Ziel

Der Staat kauft ein! Krankenhäuser, Schulen, Straßen, Dienstleis-
tungen und IT, genauso die Leistungen der planenden Ingenieure
und vieles mehr. Das Beschaffungswesen ist ein Milliardenmarkt,
der seit jeher besonderen Regelungen unterliegt. Diese Regelungen,
die dem Wettbewerb, der Gleichbehandlung und der Transparenz
dienen, sind das Vergaberecht; sein Instrument ist die öffentliche
Ausschreibung. Das Ziel des Seminars besteht darin, Neueinsteigern
fundiert und praxisbezogen die Grundlagen des Vergaberechts zu
vermitteln, ohne Überfrachtung mit Details. Nach dem Erlernen der
vergaberechtlichen Grundbegriffe geht das Seminar Schritt für
Schritt durch eine öffentliche Ausschreibung als Anwendungsfall.
Es beleuchtet ausgewählte Einzelthemen der Vergaberechtsreform
2016, die Verfahrensdokumentation und den Rechtsschutz. Das 
Seminar wendet sich gezielt an Neueinsteiger ohne Vorwissen. Es
eignet sich aber auch für Teilnehmer mit ersten vergaberechtlichen
Erfahrungen, die ihr Wissen ordnen und vervollständigen wollen.
Das Seminar ist als zweitägiger Intensivlehrgang konzipiert, um 
genügend Zeit für Fragen und Erläuterungen zu haben.

n Themen

1. Grundlagen mit Praxisbeispielen
– Wer ist öffentlicher Auftraggeber?
– Was ist ein Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrag?
– Was ist ein „Schwellenwert“?

2. Die öffentliche Ausschreibung im Anwendungsfall
– Vorbereitung/Leistungsbeschreibung
– Bekanntmachung der Ausschreibung
– Angebotsphase und Angebotsöffnung
– Angebotswertung und Zuschlag 

3. Besondere Verfahrensarten mit Fallbeispielen
– Verfahren mit Teilnahmewettbewerb
– Freihändige Vergaben

4. Europaweite Vergabeverfahren

5. Praxisrelevante Einzelthemen
– Fahrplan zur elektronischen Vergabe
– Produktneutrale Ausschreibung
– Nachforderung fehlender Unterlagen
– Bieterausschluss wegen früherer Schlechtleistung
– Einheitliche Europäische Eigenerklrung
– Umgang mit Unterkostenangeboten
– Ausschreibungsfreie Vertragsänderungen

6. Dokumentation (Vergabevermerk)

7. Rechtsschutz

Das Fachbuch „Vergaberecht“ von Mark von Wietersheim ist im Seminarpreis enthalten.
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Aufstellung und Prüfung des gestörten Bauablaufs 
am praktischen Beispiel

mit 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Ralph Bartsch, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, München

Datum: Mittwoch, 24.02.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Hotel Novotel Leipzig City, Leipzig
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dr. Ralph Bartsch
ist Partner des Ingenieurbüros BARTSCH WARNING
PARTNERSCHAFT, Ingenieurbüro für Baubetrieb und
Bauwirtschaft in München, das auf das technische
Vertragsmanagement und die baubetriebliche Bera-
tung spezialisiert ist. Herr Dr. Bartsch ist seit über

19 Jahren für private und öffentliche Auftraggeber sowie für Auf-
tragnehmer operativ und beratend, u. a. bei der Ausarbeitung und 
Bewertung von Nachtragsforderungen und Bauzeitansprüchen, 
tätig. Herr Dr. Bartsch ist ein von der Industrie- und Handelskammer
für München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch-
und Ingenieurbau sowie für Bauablaufstörungen. Er ist Autor zahl-
reicher Veröffentlichungen zu baubetrieblichen und bauwirtschaft-
lichen Themen sowie Autor des VOB-Kommentars von Althaus/
Heindl, „Der öffentliche Bauauftrag“, 2. Aufl. 2013, Verlag 
C.H. Beck/ibr-online. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität
Karls ruhe (KIT) für Vertragsmanagement. Herr Dr. Bartsch veran-
staltet seit Jahren Seminare für öffentliche Auftraggeber und Bau-
unternehmen zu baubetrieblichen Themen.

n Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an alle Baubeteiligten, die in ihrer prak -
tischen Tätigkeit mit der Aufstellung und Bewertung von Forde -
rungen aus Bauablaufstörungen und verlängerten Bauzeiten sowie
hieraus resultierenden finanziellen Ansprüchen zu tun haben.

n Ziel

Die Rechtsprechung der vergangenen Jahre hat strenge Anforde-
rungen an den Nachweis von Forderungen aus Bauablaufstörungen
postuliert. Diese bestehen zum einen in einem rechtzeitigen und
richtigen vertraglichen Verhalten, zum anderen in einer Dokumen-
tation, die in dieser Art und Weise nahezu ausnahmslos auf Bau -
stellen nicht geführt wird. Ferner werden in der baubetrieblichen 
Literatur verschiedene mehr oder weniger komplexe Verfahren   
veröffentlicht, wie die zeitlichen und finanziellen Folgen darzulegen
sind.

Das Seminar bietet einerseits einen Überblick über die rechtlichen
Grundlagen, um hieraus die Rückschlüsse für das richtige Verhalten
und die richtige Dokumentation auf der Baustelle zu schaffen. 
Andererseits werden die baubetrieblichen Verfahren der Berech-
nung der Fristverlängerung/Bauzeitverlängerung und der finanziel-
len Folgen in der Theorie aufgezeigt. Anhand mehrerer praktischer
Beispiele aus verschiedenen Gewerken wird der Nachweis der 
tatsächlich kausalen Folge von Bauablaufstörungen auf den 
geplanten Bauablauf geführt. In Abhängigkeit von den jeweiligen
Anspruchsgrundlagen werden die finanziellen Folgen an prak -
tischen Beispielen berechnet. 

Vornehmliches Ziel des Seminars ist es, die praktische Umsetzung
von Forderungen aus gestörten Bauabläufen und Bauzeitverlänge-
rungen am konkreten Beispiel gemeinsam zu erarbeiten.

n Themen

1. Grundlagen zu Terminen, Fristen und Vertragsterminplänen

2. Die Folgen der Rechtsprechung zu gestörten Bauabläufen für
die Praxis von der Behinderungsanzeige über die Dokumenta-
tion bis hin zu den anerkannten Verfahren der Berechnung
von Fristverlängerung und finanziellen Folgen.

3. Praxisbeispiel 1: 
Bauablaufstörung im Rohbau infolge fehlender und mangelhaf-
ter Vorunternehmerleistung. Berechnung der Fristverlängerung
und des Entschädigungsanspruchs.

4. Praxisbeispiel 2:
Bauablaufstörung infolge zu spät übergebener Ausführungspla-
nung durch den Aufraggeber im Erd- und Ingenieurbau. Berech-
nung der Fristverlängerung und des Schadensersatzes.

5. Praxisbeispiel 3:
Bauablaufstörung Ausbau infolge zu spät erfolgter Vorleistung
anderer Gewerke und Leistungsänderungen. Berechnung der
Fristverlängerung, des Entschädigungsanspruchs und der Mehr-
kosten.

6. Praxisbeispiel 4: 
Verzögerte Vergabe im Straßen- und Ingenieurbau. Berechnung
der Fristverlängerung und der Mehrkosten.
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Bausollermittlung, Nachtragsberechnung 
und Kalkulationsstrategien
Musterkalkulation und Berechnungsbeispiele

mit Dr.-Ing. Michael Mechnig, Geschäftsführer 
Prof. Schiffers BauConsult, Köln, und
RA Prof. Dr. Markus Planker, Frankfurt a.M.

Datum: Freitag, 26.02.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

Dr.-Ing. Michael Mechnig
ist seit 2010 Geschäftsführer der Prof. Schiffers Bau-
Consult GmbH & Co. KG in Köln. Er verfügt über
langjährige Praxiserfahrung aus Großunternehmen
der Bauindustrie bezüglich Bauleitung und Nach-
tragsmanagement. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit

liegt einerseits in der Aufstellung und Prüfung von Bauinhalts- und
Bauzeitnachträgen für Schlüsselfertigbau- und Infrastrukturprojekte
(u. a. Elbphilharmonie, Sony Center, Flughafen BER). Andererseits
berät er Auftragnehmer und Auftraggeber baubegleitend bei der
Projektabwicklung. Herr Dr. Mechnig ist langjähriges Mitglied im
Arbeitskreis Baubetrieb und Baurecht der Deutschen Gesellschaft
für Baurecht e.V. und  Lehrbeauftragter an der Technischen Univer-
sität Dortmund für das Fach „Strategisches Vertragsmanagement“.
Zudem ist Herr Dr. Mechnig Mitautor des „Kapellmann/Schiffers“
sowie Autor von Fachaufsätzen zu den Themen Nachtragskalkula -
tion und Bauzeitnach träge.

RA Prof. Dr. Markus Planker
ist Partner der überörtlichen Anwaltssozietät Kapell-
mann und Partner Rechtsanwälte mbB, Frankfurt
a.M. Er studierte Rechtswissenschaften an den Uni-
versitäten Köln und Bonn. Seit 1996 ist er Rechtsan-
walt bei Kapellmann und Partner, seit 2000 Partner

im Frankfurter  Büro. Seine Schwerpunkte sind das Juristische Pro-
jektmanagement (JurProM®) und die Beratung und erforderlichen-
falls die Prozess vertretung im Bau- und Vergaberecht. Er lehrt Bau-
vertragsrecht an der Hochschule Koblenz und ist u. a. Mitautor des
VOB-Kommentars „Kapellmann/Messerschmidt“ (Verlag C.H. Beck,
5. Aufl.).

n Teilnehmerkreis

Bau- und Projektleiter des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus, Architek-
ten, Ingenieure, Projektsteuerer, Bauträger, technische Mitarbeiter
von Bauverwaltungen.

n Ziel

Das Seminar vermittelt die rechtlichen und baubetrieblichen Grund-
lagen für den ordnungsgemäßen Aufbau von Nachträgen wegen
Mengenmehrungen und geänderten oder zusätzlichen Leistungen.
Auftragnehmer sollen Nachtragsansprüche erkennen und prüfbare,
den Anforderungen des § 2 VOB/B entsprechende Nachtrags -
berechnungen aufstellen. Zugleich werden Auftraggeber (und ihre
Vertreter) in die Lage versetzt, Nachtragsforderungen dem Grunde
nach zu prüfen und deren kalkulatorische Ermittlung hinsichtlich
 ihrer VOB-Konformität – unter anderem Bindung an die vertragliche
Preisgestaltung – zu bewerten.

n Themen

1. Bausollermittlung
– Vertragsarten (Einheitspreis-, Detail- und Globalpauschal -
vertrag, GMP)

– Rechtliche Grundlagen von § 2 Abs. 3 – 9 VOB/B
– Nachträge aufgrund von Mengenmehrungen
– Auslegung von Leistungsbeschreibungen anhand von 
Beispielen aus der Rechtsprechung

– Abgrenzung von geänderten und zusätzlichen Leistungen
– Formale Anforderungen an die Geltendmachung von 
Nachträgen

2. Nachtragsberechnung
– Einführung in die Grundlagen der Baukalkulation
– Analyse des Endblatts und Aufzeigen von Spekulations -
möglichkeiten

– Aufteilung von Preisen in Deckungsbeitrag und direkte 
Kosten

– Vergütungsanpassung im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B ein-
schließlich Ausgleichsberechnung nach § 2 Abs. 3 VOB/B

– Nachtragskalkulation für geänderte und zusätzliche Leistun-
gen nach § 2 Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B

– Ermittlung von Minderkosten infolge Teilkündigung
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2-TAGES-SEMINAR
Kalkulieren – Strukturieren – Dokumentieren – Fakturieren
Der rote Faden einer effektiven Bauvertragsabwicklung im Straßen- und Tiefbau

mit
Dipl.-Ing. Andreas Thiele, Waidhofen

Datum: Donnerstag, 10.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr und 
Freitag, 11.03.2016, 09:00 Uhr – 15:15 Uhr

Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 499,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dip.-Ing. Andreas Thiele 
ist Dipl.-Bauingenieur und seit 2005 freiberuflich in
der Baubetriebsberatung sowie dem Vergütungs -
management tätig. Zuvor war er 12 Jahre bauleitend
in den Gewerken des Straßen-, Tief-, Kanal-, Erdbaus,
des Garten- und Landschaftsbaus sowie der Umwelt-

technik und des Spezialtiefbaus aktiv. Während der letzten beiden
Jahre seiner Bauleitertätigkeit hatte er in einem mittelständischen
Straßenbauunternehmen neben der Bauleitung eine Stabsstelle  inne,
die sich vornehmlich mit der monetären Bauvertragsabwicklung nach
den §§ 2 und 8 der VOB/B sowie den gestörten Bauabläufen nach
§ 642 BGB beschäftigte. Herr Thiele ist u. a. ständiger Referent bei
der Akademie Landschaftsbau in Weihenstephan und der Bayeri-
schen Ingenieurekammer Bau in München. Darüber  hinaus gibt er
hausinterne Seminare in Bauunternehmen und bei der öffentlichen
Hand. Dabei werden die täglichen Herausforderungen auf der Bau-
stelle individuell aufgegriffen und praxisnah er- und geklärt.

n Teilnehmerkreis

Kalkulatoren, (Jung-)Bauleiter, (Jung-)Unternehmer. 

n Ziel

Im Gegensatz zu anderen Industriezweigen, die da fragen: „Wieviel
ist der Kunde bereit, für dieses Produkt zu bezahlen?“, geht die
Preisfindung in der Baubranche lediglich über das Minimalkosten-
prinzip. Der Bieter kalkuliert im Ergebnis kosten- und nicht gewinn-
orientiert. Ziel muss es damit sein, die Ressourcen des Unterneh-
mens zunächst in Kalkulation und Arbeitsvorbereitung zu bündeln,
um klare Strukturen zu schaffen, die die Dokumentation und die
Fakturierung der Baustelle um ein Vielfaches vereinfachen. 
Dieses Seminar soll dazu beitragen, den verantwortlichen Personen
auf der Baustelle das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, Bau-
maßnahmen von der Kalkulation bis zur Fakturierung so effektiv
wie möglich zu gestalten. 
Obwohl jeder weiß, was Goethe so formuliert hat – „Wer das erste
Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande“ –,
verzichten viele Bauunternehmen zu ihrem Nachteil darauf, diese
Lebensweisheit auf ihr Kalkulationsgebaren in der Angebots- und
Abrechnungsphase anzuwenden. 

Im Seminar soll jedoch nicht nur vorgetragen, sondern es sollen
auch Fragen aus dem Teilnehmerkreis diskutiert und beantwortet
werden. Kalkulations- und Abrechnungsbeispiele zum Selberrech-
nen sind vorbereitet.

n Themen

1. Das Pareto-Prinzip: 20% Arbeitsvorbereitung bringen 80%
Ergebnis!

2. Die Grundlagen der Kalkulation und die Grenzen der Kalku -
lationsfreiheit
Mittellohnberechnung; Gerätekalkulation in Anlehnung an die
Baugeräteliste (BGL 2001) sowie der Kosten- und Leistungs-
rechnung der Bauunternehmen (KLR Bau 7. Auflage); die
objekt bezogene Verteilung von BGK und AGK; das Risiko einer
isolierten Kalkulation von LV-Positionen ohne Beachtung des
konkreten Baubetriebs als „großes Ganzes“; Kalkulation und
Baubetrieb in Bezug auf Bauzeit sind nicht zu trennen; eine Kal-
kulation lesen lernen

3. Visualisierung und Strukturierung von Bauabläufen auf Basis
und Grenzen der Dispositionsfreiheit des AN in der Kalkula -
tion und der Arbeitsvorbereitung an Praxisbeispielen

4. Die Bauvertragsabwicklung und ihre Fallen in der Dokumen-
tation sowie der Abrechnung

5. DIN 18299 ff VOB/C Abschnitt 0 und die kalkulations- sowie
vergü� tungsbedeutsame Wirkung

6. Das Preisanpassungsspektrum, die Vergü� tungsformen beim
VOB/B-Einheitspreisvertrag
§§ 2 und 8 VOB/B (Ausgleichsberechnung – Kü�ndigung –
„Nullpositionen“)

7. Definition der „Baustellenbegriffe“
„Urkalkulation“; „markt- und/oder ortsübliche Preise“

8. Definition der VOB/B-Begriffe
„Grundlagen des Preises“/„Mehr- oder Minderkosten“; „Grund -
lagen der Preisermittlung“/ „besondere Kosten“; „Freie Kü�n -
digung“/ „ersparte Aufwendungen“/ „anderweitiger Erwerb“

9. Abrechnung nach § 14 und § 16 der VOB/B sowie 
DIN 18299 ff VOB/C Abschnitt 5

10. Übungen in Gruppenarbeit
Einfache Kalkulationsberechnungen*; Aufmaß- und Abrech-
nungsregeln* sowie Formulierung einer Behinderungsanzeige

*Bitte einen Taschenrechner mitbringen!
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Bauablaufprobleme – Dokumentation und finanzielle Folgen

mit
Dipl.-Ing. Manuel Biermann, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Litzendorf

Datum: Montag, 11.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dipl.-Ing. Manuel Biermann 
ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstän-
diger für Baupreisermittlung und Abrechnungs -
fragen im Hoch- und Ingenieurbau, Bauablauf -
störungen, beratender Ingenieur, Autor des Buchs
„Der Bauleiter im Bauunternehmen“, Mitautor des

Buchs von Biermann/Frikell/Hofmann, „Bauzeit und Behinderung“,
und ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Bau-
recht“. Er tritt seit Jahren als Referent für baubetriebliche Themen
auf.

n Teilnehmerkreis

Bauunternehmer, Handwerker, Architekten, Bauingenieure, Auftrag-
geber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Wohnungsbau -
gesellschaften, Sachverständige, Bauträger, Baujuristen, Behörden,
Banken und Versicherungen.

n Ziel

Wenn der Bauablauf nicht so funktioniert, wie es sein sollte, muss
der Verursacher festgestellt werden und die Auswirkungen sind zu
dokumentieren. Die Durchsetzung von Forderungen aus Bau -
ablaufstörungen ist problematisch, weil sehr hohe Anforderungen
an den Nachweis von Ursache, unmittelbarer Folge und weiteren
Auswirkungen gestellt werden.

Die Veranstaltung soll Möglichkeiten zur gerichtsfesten Dokumen-
tation und Forderungsberechnung aufzeigen. Dabei stehen weniger
das Baurecht als die baubetrieblichen Nachweise im Vordergrund.

n Themen

1. Ursachen und Dokumentation von Bauablaufproblemen
– Typische Ursachen und deren Verursacher
– Sonderproblem „Schlechtwetter“
– Dokumentation von Bauablaufproblemen: Behinderungs -
anzeigen, Bautagesberichte, Schriftwechsel, Baustellen -
protokolle

2. Aufbau von Bauzeitnachträgen
– Übersicht zu den üblichen Verfahren
– Unterschiede bei den rechtlichen Anspruchsgrundlagen
– Sonderproblem „verspätete Vergabe“: Übersicht bisherige
Rechtsprechung, Nachweis der Mehrkosten
– Anforderungen an den Soll-Bauablauf und Einarbeitung 
hindernder Umstände
– Darstellung von Störungen im Ist-Ablauf
– Konkurrierende Behinderungen bei beidseitigen 
Verursachern (Auftragnehmer und Auftraggeber)

3. Berechnungsbeispiele mit Anmerkungen 
zur Durchsetzbarkeit
– Anforderungen an den finanziellen Nachweis
– Kosten der Bauzeitverlängerung: Personal, Gerät, Material-
preissteigerungen
– Mehrkosten im Lohnbereich durch Produktivitätsverluste
– Allgemeine Geschäftskosten: Diskussionsstand und Berech-
nungsmöglichkeiten
– Finanzierungskosten und Kosten der längeren Gefahrtragung
– Sachverständigenkosten
– Mehrkostenberechnung auf der Grundlage von Preisinforma-
tionsblättern (ehemals EFB-Preis)



IBR

94 Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis 15.11.2015 sparen Sie 10%! Online anmelden unter www.ibr-seminare.de

Baubetriebswirtschaft

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Kalkulationsgrundlagen, Nachtragskalkulation und Nach trags -
prüfung bei Ansprüchen aus §§ 2 und 6 VOB/B

mit 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Ralph Bartsch, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, München

Datum: Mittwoch, 01.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dr. Ralph Bartsch
ist Partner des Ingenieurbüros BARTSCH WARNING
PARTNERSCHAFT, Ingenieurbüro für Baubetrieb und
Bauwirtschaft in München, das auf das technische
Vertragsmanagement und die baubetriebliche Bera-
tung spezialisiert ist. Herr Dr. Bartsch ist seit über

19 Jahren für private und öffentliche Auftraggeber sowie für Auf-
tragnehmer operativ und beratend, u. a. bei der Ausarbeitung und 
Bewertung von Nachtragsforderungen und Bauzeitansprüchen, 
tätig. Herr Dr. Bartsch ist ein von der Industrie- und Handelskammer
für München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch-
und Ingenieurbau sowie für Bauablaufstörungen. Er ist Autor zahl-
reicher Veröffentlichungen zu baubetrieblichen und bauwirtschaft-
lichen Themen sowie Autor des VOB-Kommentars von Althaus/
Heindl, „Der öffentliche Bauauftrag“, 2. Aufl. 2013, Verlag 
C.H. Beck/ibr-online. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität
Karls ruhe (KIT) für Vertragsmanagement. Herr Dr. Bartsch veran-
staltet seit Jahren Seminare für öffentliche Auftraggeber und Bau-
unternehmen zu baubetrieblichen Themen.

n Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich sowohl an Auftraggeber als auch an Auf-
tragnehmer und bauüberwachende Ingenieurbüros.

n Ziel

Die sachgerechte Bewertung von Nachtragsforderungen im VOB/B-
Vertrag bereitet in der Praxis teilweise erhebliche Probleme. Neben
nicht selten überzogenen Forderungen der Auftragnehmer, willkür-
licher Prüfung oder einer Ist-Kostenerstattung sind die Grundsätze
der Preisfortschreibung und hiervon zulässige Ausnahmen ständiger
Grund von Auseinandersetzungen zwischen den Projektbeteiligten.

Ziel dieses Seminars ist es, Kompetenzen im sicheren Umgang mit
der Prüfung von Nachtragsforderungen dem Grunde und der Höhe
nach bzw. Kompetenzen bei der Aufstellung auf der Grundlage der
VOB/B zu verbessern. 

Dazu werden in einem ersten Teil des Seminars die Kalkulations-
grundlagen und Kalkulationsverfahren und die Auswirkungen von
Änderungen etc. auf die Preis bildung vermittelt. Anhand prakti-
scher Beispiele werden grund legende Systematiken der Nachtrag-
serstellung und Prüfung er arbeitet. Ferner werden die Grundlagen
nach der VOB/B sowie nach dem Vergabehandbuch des Bundes,
Leit faden zur Ver gütung bei Nachträgen, anhand der verschiedenen
Anspruchsgrundlagen erörtert.

Der Nachtragsprüfer soll seine Fähigkeiten verbessern, die Kalku -
lation nachvollziehen zu können, auf Plausibilität zu prüfen und
 eigene Vergleichsrechnungen anzustellen. Der Nachtragsersteller
soll auf die Probleme bei der Nachtragsprüfung aufmerksam ge-
macht werden und diese im Rahmen seiner Nachtragserstellung in
Zukunft berücksichtigen können.

n Themen

1. Kalkulationsgrundlagen
Kalkulationsverfahren nach der KLR Bau sowie üblicher
Kalkulationspraktiken.

2. Ansprüche aus § 2 VOB/B 
Berechnung auf der Grundlage der Urkalkulation und der
Formblätter der öffentlichen Auftraggeber sowie nach dem
Verfahren der Preis fortschreibung in der Theorie und an
praktischen Beispielen sachgerecht erstellen bzw. bewerten;
Stellenwert und Aussagekraft der Urkalkulation, Grundsätze
nach § 2 VOB/B, dem VHB  und der aktuellen Rechtsprechung.

3. Grenzen und Ausnahmen von der Preisfortschreibung 
im Sinne von § 2 VOB/B
Theorie und praktische Beispiele.

4. Ansprüche aus § 6 VOB/B sachgerecht erstellen 
bzw. bewerten
Grundsätze der Darlegungs- und Nachweis pflichten des Auftrag-
nehmers in der Theorie und am praktischen Beispiel nach der
aktuel len Rechtsprechung; Vergütungsansprüche, Schadens -
ersatz und Entschädigungsansprüche am praktischen Beispiel.
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Die optimale Baustellendokumentation
Wie Sie Ihre berechtigten Ansprüche sichern!

mit
Dipl.-Ing. Dr. techn. Ralph Bartsch, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, München

Datum: Montag, 20.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dr. Ralph Bartsch
ist Partner des Ingenieurbüros BARTSCH WARNING
PARTNERSCHAFT, Ingenieurbüro für Baubetrieb und
Bauwirtschaft in München, das auf das technische
Vertragsmanagement und die baubetriebliche Bera-
tung spezialisiert ist. Herr Dr. Bartsch ist seit über

19 Jahren für private und öffentliche Auftraggeber sowie für Auf-
tragnehmer operativ und beratend, u. a. bei der Ausarbeitung und 
Bewertung von Nachtragsforderungen und Bauzeitansprüchen, 
tätig. Herr Dr. Bartsch ist ein von der Industrie- und Handelskammer
für München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch-
und Ingenieurbau sowie für Bauablaufstörungen. Er ist Autor zahl-
reicher Veröffentlichungen zu baubetrieblichen und bauwirtschaft-
lichen Themen sowie Autor des VOB-Kommentars von Althaus/
Heindl, „Der öffentliche Bauauftrag“, 2. Aufl. 2013, Verlag 
C.H. Beck/ibr-online. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität
Karls ruhe (KIT) für Vertragsmanagement. Herr Dr. Bartsch veran-
staltet seit Jahren Seminare für öffentliche Auftraggeber und Bau-
unternehmen zu baubetrieblichen Themen.

n Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich sowohl an Auftraggeber als auch an 
Auftragnehmer und bauüberwachende Ingenieurbüros.

n Ziel

Ziel des Seminars ist es, Kompetenzen in der Baustellendokumen -
tation zu optimieren, um berechtigte Nachtragsforderungen durch
Dokumentation absichern bzw. bewerten zu können.

Dazu werden Grundlagen und vertiefte Kenntnisse in der Erstellung
von Nachträgen infolge geänderter Mengen, geänderter und 
zusätzlicher Leistungen, Behinderungen in der ordnungsgemäßen
Ausführung der Leistungen und Kündigung von Leistungen unter
Berücksichtigung der VOB-Grundlagen vorgestellt und erörtert. Es
wird erläutert, wie Sach- und Behinderungsnachträge auf der Grund-
lage der in Literatur und Rechtsprechung anerkannten Grundsätze
und Prinzipien der VOB/B baubetrieblich/bauwirtschaftlich
revisions sicher aufgestellt werden.

Darauf aufbauend werden die Grundlagen der Dokumentation zur
Sicherung von Ansprüchen infolge von Änderungen und Behin -
derungen sowie infolge der Kündigung von Leistungen vertieft.

Den Seminarteilnehmern werden Wertigkeit und Stellenwert von
Mehrkosten- und Behinderungsanzeigen, Inverzugsetzungen etc.
und der Dokumentation der Folgen von Änderungen, Behinde -
rungen und bei Kündigungen veranschaulicht. Methoden der
Dokumen tation und der richtige Zeitpunkt der Dokumentation wer-
den in Theorie und Praxis aufgezeigt. Es werden grundlegende
Syste  matiken erarbeitet.

n Themen

1. Der Stellenwert der Dokumentation
– Berücksichtigung der unterschiedlichen Anspruchsgrund -
lagen im VOB/B-Vertrag

– Schwierigkeiten der praktischen Durchsetzung von An -
sprüchen bis hin zum Verlust berechtigter Ansprüche infolge
mangelhafter Dokumentation

2. Anspruchsgrundlagen der VOB/B
– Ansprüche infolge geänderter Mengen (§ 2 Abs. 3 VOB/B)
– Ansprüche infolge geänderter und zu sätzlicher Leistungen
(§ 2 Abs. 5, 6 und 8 VOB/B)

– Ansprüche bei Pauschalen (§ 2 Abs. 7 VOB/B)
– Ansprüche bei Kündigung (§ 8 VOB/B)
– Konsequenzen im Hinblick auf die Anfor derungen an die
Doku mentation

3. Ermittlung der Fristverlängerung und der zusätzlichen 
Vergütung
– Bei Behinderung im Sinne von § 6 VOB/B
– Konsequenzen im Hinblick auf die Anforderungen an die
Doku mentation in der Theorie und am praktischen Beispiel

4. Aussagekräftige Baustellendokumentation
– Schriftverkehr
 – Bautagesberichte
– Besprechungsprotokolle in der Theorie und am praktischen 
Beispiel
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Ausschreibungsfehler und Bieterirrtümer
Geschuldeter Erfolg und kalkulierte Leistung

mit
Dipl.-Ing. Manuel Biermann, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Litzendorf

Datum: Dienstag, 21.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dipl.-Ing. Manuel Biermann 
ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstän-
diger für Baupreisermittlung und Abrechnungs -
fragen im Hoch- und Ingenieurbau, Bauablauf -
störungen, beratender Ingenieur, Autor des Buchs
„Der Bauleiter im Bauunternehmen“, Mitautor des

Buchs von Biermann/Frikell/Hofmann, „Bauzeit und Behinderung“,
und ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Bau-
recht“. Er tritt seit Jahren als Referent für baubetriebliche Themen
auf.

n Teilnehmerkreis

Bauunternehmer, Handwerker, Architekten, Bauingenieure, Auftrag-
geber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Wohnungsbau -
gesellschaften, Sachverständige, Bauträger, Baujuristen, Behörden,
Banken und Versicherungen.

n Ziel

Zwar schuldet der Auftragnehmer den Erfolg, aber nicht immer sind
alle dafür zu erbringenden Leistungen kostenlos. Fehler in der Aus-
schreibung führen zu Mehrkosten beim Auftraggeber. Fehlerhafte
Kalkulationsannahmen verursachen Mehrkosten auf Seiten des Auf-
tragnehmers.

Auch Pauschalpreisverträge schützen nicht vor Mehrkosten, denn
auch bei dieser Vertragsform sind nicht immer alle für den Erfolg er-
forderlichen Leistungen für den Auftraggeber kostenlos.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung sollen die 
typischen Fehler der Parteien und deren Auswirkungen aufgezeigt
werden.

n Themen

1. Typische Ausschreibungsfehler und ihre Folgen
– Fehlende Positionen beim Einheitspreisvertrag
– Technisch fehlerhafte Beschreibungen
– Unklare Leistungsbeschreibung
– Widersprüche zwischen Plänen und Leistungsbeschreibung

2. Typische Bieterirrtümer und ihre Folgen
– Mischkalkulation
– Mengenspekulation
 – „Guter/schlechter Preis = guter/schlechter Nachtrag“? –
Aktuelle Rechtsprechung
– Annahmen zur Ausführung
– Umgang mit kalkulierten Verkaufserlösen vorhandener 
Materialien
– „Echte“ Kalkulationsirrtümer
– Anfechtungsmöglichkeiten bei Kalkulationsirrtümern

3. Berechnungsbeispiele und Nachweis-Anforderungen zu
Nachtragsleistungen
– Mengenänderungen nach 10%-Klausel der VOB/B
– Unterschied zwischen Null-Mengen und gekündigten 
Leistungen
– „Angstpositionen“ und die Berechnung der Forderung 
bei Null-Mengen
– Berechnung der Forderung bei gekündigten Leistungen
– Geänderte Leistungen nach § 2 Abs. 5 VOB/B
– Umgang mit Nachunternehmer-Nachträgen
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WORKSHOP 
Die Ausgleichsberechnung nach § 2 Abs. 3 VOB/B

mit
Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Bochum

Datum: Mittwoch, 29.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch 
ist Lehrstuhlinhaber für Bauwirtschaftslehre im Fach-
bereich Bauingenieurwesen an der Hoch schule 
Bochum sowie Partner der Ingenieursozietät Prof.
Kuhne, Prof. Kattenbusch & Partner in Essen, die sich
schwerpunktmäßig gutachtlich sowie beratend mit

Abrechnungs-, Vergütungs- und Nachtragsfragen sowie Bauablaufs-
törungen bei Bauvorhaben beschäftigt. Herr Prof. Kattenbusch ist
auf diesen Fachgebieten als Sachverständiger öffentlich bestellt
und vereidigt.

n Teilehmerkreis

Baujuristen, Architekten und Ingenieure, Projektsteuerer, Rech-
nungsprüfer, Controller.

n Ziel

Bei Einheitspreisverträgen unter Einschluss der VOB/B kommt bei
Abweichungen der tatsächlich ausgeführten Menge im Vergleich
zur ursprünglich im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Menge hin-
sichtlich der Abrechnung § 2 Abs. 3 VOB/B zur Anwendung, mittels
dessen die Vergütung auf Verlangen anzupassen ist.

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern die Anwendungsmöglich-
keiten dieser Abrechnungsvorschrift auf der Basis der zugehörigen
Ansätze bzw. Grundlagen der Preisermittlung unter Berücksichti-
gung der Mehr- und Minderkosten darzustellen. Aufbauend auf den
unterschiedlichen Systemen der Zuschlagskalkulation wird der Um-
gang mit der Abrechnungsvorschrift anhand von Fallbeispielen er-
läutert. Hierbei werden auch die Auswirkungen auf andere Positio-
nen und gegebenenfalls bauzeitliche Aspekte beleuchet.

n Themen

1. Grundlagen und Varianten der Zuschlagskalkulation

2. Theorie der Vergütungsanpassung des § 2 Abs. 3 VOB/B 
im Hinblick auf Mehr- und Mindermengen
– Umgang mit Gemeinkosten der Baustelle, Allgemeinen 
Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn
– Gemeinkostenausgleich
– Anderweitiger Ausgleich
– Auswirkungen auf die Bauzeit

3. Fallbeispiele
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Optische Mängel
Definition, Feststellung, Beurteilung, Bewertung und Vermeidung

mit
Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Thomas Wedemeier, 
Stadthagen

Datum: Donnerstag, 18.02.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Thomas Wedemeier 
ist Hochschullehrer an der Fakultät Bauwesen der
HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen. Seit
1994 ist er Beratender Ingenieur für das Bauwesen.
Nach dem Studium war Prof. Wedemeier ca. fünf Jah-
re bis 1994 in der Bauindustrie tätig, insbesondere

im Projektmanagement internationaler Bauvorhaben. Schwerpunk-
te seiner Tätigkeit als Hochschullehrer und Beratender Ingenieur
sind das Projektmanagement am Bau, das Qualitätsmanagement
am Bau, der Konstruktive Ingenieurbau, die Begutachtung von Män-
geln und Schäden, die Wertermittlung von Immobilien sowie die
Baubetriebswirtschaft.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Bauleiter, Bauhandwerker, Projektsteuerer,
Investoren, Personal von Bauunternehmen und Auftraggebern.

n Ziel

Dem Design und der ästhetischen Funktion von Bauwerken und
Bauteilen kommt zunehmende Beachtung dadurch zu, dass derzeit
und zukünftig Design und Ästhetik – neben der technischen Funk-
tion – an Bedeutung gewinnen und in zunehmendem Maße den
Wert von Konsum- und Investitionsgütern bestimmen. Allerdings
entzieht sich sowohl die Definition einer zugesicherten Optik wie
auch deren Überprüfung im Rahmen der Abnahme einfachen, das
heißt quantitativen Maßstäben, was in der Praxis zu Missverständ-
nissen und Konflikten im Rahmen der Ausschreibung und Vergabe
wie auch der Abnahme führt.

Das Ziel dieser Veranstaltung ist daher, Vorgehensweisen vorzu -
stellen, die über die Ausschreibung und Vergabe die Ausführung
bis zur Abnahme gewährleisten, dass optische Eigenschaften von 
Bauleistungen eindeutig definiert und abgenommen werden kön-
nen.

Für den Fall mangelhafter Ausführung werden Wege und Möglich-
keiten der Bewertung optischer Mängel vorgestellt und diskutiert.

Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt, optische Eigenschaften
eindeutig vereinbaren, deren Ausführung überwachen und die
fertig gestellte Leistung abnehmen zu können.

n Themen

1. Übersicht

2. Grundlegendes
– Aufgaben- und Problemstellung
– Grundbegriffe
– Baupraxis
– Rechtspraxis
– Messung von qualitativen und quantitativen 
Eigenschaften

3. Ursachen optischer Mängel
– Hauptursachen
– Möglichkeiten der Vermeidung

4. Technische Beurteilung

5. Rechtliche Beurteilung

6. Folgen optischer Mängel

7. Minderwerte und Wertminderungen

8. Methoden zur Ermittlung von Wertminderungen
– Wert-/Nutzwertanalyse
– Zielbaummethode
– Weitere Methoden und Verfahren

9. Beispiele

10. Hinweise zur Ausschreibung und Vergabe

11. Hinweise zur Ausführung und Abnahme
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Bautechnik für Nicht-Techniker
Grundbegriffe der Bautechnik verständlich gemacht!

mit
Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Ing. (TH) Wolf Ackermann, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Freigericht

Datum: Freitag, 04.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dipl.-Ing. (FH), (TH) Wolf Ackermann 
ist beratender Ingenieur und öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger. Er ist ständiger Mitar-
beiter der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“.

n Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Juristen, Immobilienkaufleute und an-
dere Berufsgruppen, die außerhalb ihrer eigentlichen beruf lichen
Ausbildung bzw. Tätigkeit mit dem Baugeschehen zu tun haben.

n Ziel

Ziel ist der sichere Umgang mit gängigen bautechnischen Begrif-
fen.

Zu den einzelnen Themenbereichen werden Fachbegriffe erläutert,
zugehörige Regelwerke genannt und Schadensrisiken erörtert. Un-
terstützt durch zeichnerische Darstellungen werden die bautechni-
schen Zusammenhänge verständlich gemacht.

n Themen

– Planungsgrundlagen

– Maßordnung

– Tragwerke

– Tragverhalten von Bauteilen

– Standsicherheit

– Baustoffe

– Mauerwerksbau

– Holzbau

– Stahlbau

– Stahlbetonbau

– Gründungen

– Baugruben

– Außenwandkonstruktionen

– Decken-, Dach- und Fußbodenkonstruktionen

– Treppen

– Abdichtungen

– Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz

– Haustechnische Anlagen, Entwässerung

Jeder Teilnehmer erhält ein umfangreiches Seminarmanuskript, das
zur Kurzinformation in der täglichen Arbeitspraxis geeignet ist. Eine
beigefügte Sammlung kurzer, verständlicher Fachartikel über bau-
technische Schwerpunktthemen und häufige Schadensfälle ergänzt
die Seminarunterlagen.

Das Fachbuch „Bautechnik für Juristen“ von Duve/Maffini ist im Seminarpreis enthalten.
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Baumängel und Minderwert berechnungen 
aus technischer Sicht

mit
Prof. Dr.-Ing. Manfred Puche, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Berlin

Datum: Freitag, 15.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Prof. Dr.-Ing. Manfred Puche
war von 1999 bis 2012 Professor für Bauverfahrens-
technik an der HWR Hochschule für Wirtschaft und
Recht, Berlin, am Fachbereich Duales Studium. 2001
wurde er von der IHK Berlin für das Fachgebiet 
„Schäden an Gebäuden“ öffentlich bestellt und 

vereidigt. Schwerpunkte der Sachverständigen-Tätigkeit sind Scha-
dens- und Schiedsgutachten sowie Mängelbewertungen bei Abnah-
men und Qualitätsbegleitungen. Insbesondere steht die hohe Bau-
qualität beim Schlüsselfertigbau im Vordergrund des Interesses.
Veröffentlichungen über Mängelmanagement, Oberflächenquali -
täten und das Lehrbuch „AVA-Praxis“ runden die Tätigkeit ab.

n Teilnehmerkreis

Bauherren, Planer, Projektverantwortliche und Bauleiter, die 
Mängel vor und nach der Abnahme bewerten müssen. Alle, 
die am konfliktfreien Bauen interessiert sind.

n Ziel

Ausgehend von technisch-rechtlichen Grundlagen werden anhand
zahlreicher Beispiele Grenzen der zumutbaren Toleranzen bei Ab-
weichungen erörtert. Die Teilnehmer erfahren zudem grundlegende
Zusammenhänge zwischen Funktion und Optik bei Bauteilen. 

In Vor bereitung auf Abnahmen und zu technischen Bewertungen
werden anerkannte und allgemein übliche Berechnungsverfahren
vorgestellt und gemeinsam geübt. Auf Fragen wie „Wer will schon
mangelfrei bauen?“ werden Antworten gegeben. Die Teilnehmer
werden mit Hilfsmitteln und Planspielen in die Lage versetzt,
mangel behaftete Bauleistungen objektiv bewerten zu können.

n Themen

1. Schäden – Mängel – Abweichungen
– Rechtlich-technische Abgrenzung
– Allgemein anerkannte Regeln der Technik
– Funktion, Optik: Grundlagen unterschiedlicher Bewertungen
– Planungsmängel

2. Funktionale Mängel und Abweichungen
– Grenzen der Toleranz und Machbarkeit
– Minderungen erlaubt?
– Mängelbeseitigungen
– Beispiele Roh- und Ausbau

3. Fehlertoleranz
– Kontrollierbar planen und bauen!
– Grenzen der Machbarkeit
– Funktionale Kompensation
– Technische Verweigerung der Abnahme?
– Strategien von Auftraggeber und Auftragnehmer

4. Optische Mängel und Abweichungen
– Grundlagen der Bewertung
– Handwerkliche Grenzen
– Grenzen der Toleranz
– Beispiele

5. Minderwertberechnung
– Wer will schon mangelfrei bauen?
– Berechnungsverfahren: Nutzwertanalyse, Zielbaummethode
– Quotierungsverfahren
– Beispiele
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Energetische Gebäudesanierung nach EnEV
Auswirkungen der neuen EnEV und neuer wärme- und feuchteschutztechnischer Normen

mit
Architekt Dipl.-Ing. Stefan Horschler, Hannover

Datum: Dienstag, 26.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Architekt Dipl.-Ing. Stefan Horschler 
leitet in Hannover das Büro für Bauphysik – Horschler
und vertritt die Bundesarchitekten kammer in zahl -
reichen Normenausschüssen. Weiterhin ist er bera-
tend für verschiedene Ver bände in Bezug auf die
Energieeinsparverordnung tätig. Das aus verschie -

denen  Forschungsaktivitäten und der praktizierenden Tätigkeit im
eigenen Planungsbüro gewonnene Basiswissen gibt er weiter als
Fortbildungsreferent für die Industrie und zahlreiche Ingenieur-, Ar-
chitekten- und Handwerkskammern. Abgerundet wird das Portfolio
durch die Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten.

n Teilnehmerkreis

Architekten und Bauingenieure, Projektsteuerer, Mitarbeiter der
Bauverwaltung und der Bauabteilungen der Industrie sowie Inves-
toren, Baubetreuer, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger und
Generalunternehmer.

n Ziel

Angesichts rückläufiger Neubautätigkeiten konzentriert sich vieler -
orts das Bauen mehr und mehr auf das Bauen im Bestand. Im 
Gebäudebestand liegt auch das eigentliche Energieeinsparpoten -
tial. Gegenüber dem Neubau bestehen hier andere Herausforderun-
gen, da sich die Planung an bestehende Gegebenheiten gestalte-
risch und technisch anpassen muss, ohne sich zu unterwerfen. Die 
wesentliche Grundlage für eine sachgerechte Bewertung stellt eine
ingenieurmäßige Bestandserfassung dar.

Das Seminar zeigt aus energetischer Sicht die Anforderungen der
neuen EnEV (2. Verordnung zur Änderung der Energieeinsparver-
ordnung vom 18.11.2013)  und erläutert die baupraktische Umset-
zung. Hierbei werden zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit
auch neue feuchteschutztechnische Regelwerke mit eingebunden.

In vielen Fällen ist eine energetische Ertüchtigung der Außenwand
von außen nicht möglich oder erwünscht. Für diese Fälle sind 
Planungsrandbedingungen und Lösungen einer Innendämmung zu
behandeln. Hier werden konkrete Beispiele ingenieurmäßiger Nach-
weisverfahren für die Innendämmung aufgezeigt und Grenzen bzw.
Ausschlusskriterien der Innendämmung behandelt.

Sowohl für Außenwände mit Außen- als auch Innendämmung 
haben Wärmebrücken unterschiedliche energetische und feuchte-
schutztechnische Bedeutung. Insbesondere im Kontext mit Innen-
dämmungen und von außen durchgeführten „Teilsanierungen“ 
existieren zum Teil folgenreiche Fehleinschätzungen. In diesem 
Zusammenhang werden auch die Grundzüge eines Lüftungs -
konzepts nach Fensteraustausch behandelt.

n Themen

1. Anforderungen und Konsequenzen der neuen EnEV für das
Bauen im Bestand
Bedingte Anforderungen, Nachrüstungsverpflichtungen, Aus-
weitung der Energieausweis-Aushangpflicht (an konkreten Bei-
spielen wird die Anwendung der Verordnung geübt).

2. Erstellen energetischer Konzepte auf der Basis ingenieur -
mäßiger Bilanzen
Vorgestellt werden ingenieurmäßige Bewertungsmöglichkeiten
von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Es wird aufgezeigt, dass
sowohl für eine sachgerechte energetische als auch fundierte
konstruktive Bewertung von Gebäuden eine gründliche Erhe-
bung baulicher, anlagentechnischer und nutzungsspezifischer
Daten notwendig ist. Erfolgt diese Erhebung nicht, können ener-
getische Optimierungen praktisch ins „Leere“ laufen.

3. Planung und Umsetzung des nachträglichen Dachgeschoss-
ausbaus oder Erweiterung von Gebäuden
Öffentlich-rechtliche Nachweise von An- und Ausbauten auf
der Basis der EnEV § 9 Absatz 4 und 5. 

4. Wärmebrücken im Altbau, Möglichkeiten zur Minimierung
Die neue DIN 4108-2 enthält zahlreiche Neuerungen zum 
Themenkreis der Wärmebrücken. Ergänzt durch den DIN-Fach-
bericht 4108-8 (künftig DIN V 4108-) ergeben sich wesentliche
Konsequenzen für den Planenden und Ausführenden; Ausblick
auf die DIN 1946 -6 Lüftung im Wohnungsbau.

5. Innendämmung: Herausforderung für eine schadensfreie
Konstruktion
Behandelt werden hier die verschiedenen Planungsaspekte:
feuchteschutztechnische Nachweise, Wärmebrücken, Gebäude-
dichtheit, sommerliche Behaglichkeit.
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Dachkonstruktion TEIL 1: 

Die häufigsten Fehler bei Flachdächern
Kleine Ursachen erkennen, um große Probleme zu vermeiden

mit 
Dipl.-Ing. Matthias Zöller, Architekt und 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Neustadt/Weinstraße

Datum: Montag, 09.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Architekt Dipl.-Ing. Matthias Zöller
ist ö.b.u.v. Sachverständiger für Schäden an Gebäu-
den und hat einen Lehrauftrag für Bauschadens -
fragen an der Universität (KIT) in Karlsruhe. Er ist
Gesell schafter des Aachener Instituts für Bau -
schadensforschung und angewandte Bauphysik 

(AIBau) und leitet die jährlichen Aachener Bausachverständigen -
tage. Weiterhin referiert Herr Zöller im Masterstudiengang Altbau-
instandsetzung an der Universität (KIT) in Karlsruhe und ist Mit -
herausgeber der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“ sowie der
„Baurechtlichen und -technischen Themensammlung“. Herr Zöller
arbeitet in verschiedenen Gremien mit, die sich mit den Neufassun-
gen der Abdichtungsregeln beschäftigen.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Sachverständige für Schäden an Gebäu-
den, Bauträger, Wohnungsbaugesellschaften.

n Ziel

Nach wie vor haftet Flachdächern ein schlechter Ruf an, diese seien
nie dicht zu bekommen und man solle sicherheitshalber grundsätz-
lich geneigte Dächer bauen. Dabei gründet diese Meinung auf
 einem einfachen Problem: dem der Wasserunterläufigkeit, die eine
Leckortung in vielen Fällen unmöglich macht und deswegen kleine
Ursachen große Probleme bereiten.

Zur Abgrenzung von Leistungen im Bestand gegenüber Neubau-
leistungen werden zunächst an zahlreichen Beispielen aus der Sach-
verständigenpraxis die neueren Entwicklungen der Abdichtungs-
technik von genutzten und nicht genutzten Flachdächern vorge-
stellt, um anschließend auf die Fragen des Leistungssolls bei
Instand haltungen und -setzungen einzugehen. In beiden Fällen
 stehen Lösungen im Vordergrund, die häufig ohne nennenswerten
Mehraufwand zu sicheren und dauerhaften Dächern führen und
dennoch nur einen geringen Unterhaltungsaufwand erwarten las-
sen.

n Themen

1. Zuverlässige Abdichtung von genutzten 
(als Terrassen genutzte und intensiv begrünten) 
und nicht genutzten (ohne Schutzschichten, 
bekieste oder extensiv begrünten) Flachdächern

– Einwirkungs- und Qualitätsklassen, Beanspruchungsklassen

– Gefälle: immer erforderlich? – Vor- und Nachteile

– Zuverlässige Abdichtungen, konstruktive Maßnahmen zur
Vermeidung von Unterläufigkeiten und zur Ortung von evtl.
Leckstellen in Abdichtungen

– Dachdetails: Durchdringungen, niveaugleiche Türschwellen

2. Dämmung von Umkehrdächern

3. Problempunkte bei der Instandhaltung und Vorgehensweise
bei Flachdachinstandsetzungen

Dachkonstruktion Teil 2: Geneigte Dächer
am Folgetag (10.05.2016 in Mannheim)

Bei Buchung beider Seminare zahlen 
Sie nur 599,– Euro zzgl. 19% MwSt.

Das könnte Sie auch interessieren:
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Dachkonstruktion TEIL 2:

Die häufigsten Fehler bei geneigten Dächern
Höhere Anforderungen als nur Regenschutz!

mit 
Dipl.-Ing. Matthias Zöller, Architekt und 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Neustadt/Weinstraße

Datum: Dienstag, 10.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Architekt Dipl.-Ing. Matthias Zöller
ist ö.b.u.v. Sachverständiger für Schäden an Gebäu-
den und hat einen Lehrauftrag für Bauschadens -
fragen an der Universität (KIT) in Karlsruhe. Er ist
Gesell schafter des Aachener Instituts für Bau -
schadensforschung und angewandte Bauphysik 

(AIBau) und leitet die jährlichen Aachener Bausachverständigen -
tage. Weiterhin referiert Herr Zöller im Masterstudiengang Altbau-
instandsetzung an der Universität (KIT) in Karlsruhe und ist Mit -
herausgeber der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“ sowie der
„Baurechtlichen und -technischen Themensammlung“. Herr Zöller
arbeitet in verschiedenen Gremien mit, die sich mit den Neufassun-
gen der Abdichtungsregeln beschäftigen.

n Teilnehmerkreis

Architekten, Ingenieure, Sachverständige für Schäden an Gebäu-
den, Bauträger, Wohnungsbaugesellschaften.

n Ziel

Geneigte Dächer bilden die in unseren Regionen traditionelle Dach-
form zum Feuchteschutz von Gebäuden. Gegenüber den histo -
rischen Bauweisen aber müssen moderne geneigte Dach -
konstruktionen weitaus höhere Aufgaben erfüllen, die nicht nur im
Regenschutz bestehen, sondern auch in erhöhten bauphysi -
kalischen Anforderungen in Folge eines immer höheren Wärme-
schutzes. Durch die bislang nicht ausreichend berücksichtigten stei-
genden Anforderungen an die einzelnen Bauteilschichten innerhalb
der Dachkonstruktionen haben sich in neuerer Zeit bisher nicht be-
kannte Schadensfälle ergeben. Selbst bei Einhaltung von noch gel-
tenden Regelwerken kann nicht sichergestellt werden, dass Dach-
konstruktionen auch schadensfrei bleiben. 

Das Seminar geht zunächst auf die geänderten Anforderungen
zum Regenschutz ein. Anschließend werden die Grundlagen zur
Vermeidung von Feuchtebildung im Dachaufbau aus raum -
seitigen Quellen sowie den Auswirkungen von Feuchteumlage-
rungsvorgängen innerhalb des Dachaufbaus dargestellt. Die für
Holzdächer wesentlichen Regelwerke gehen mittlerweile prinzi-
piell auf die neu erkannten Risiken ein und schließen viele Bau -
arten aus, die bisher allgemein üblich waren. Das Seminar geht

auf die Grenzen der Anwendbarkeit der Regelwerke ein und erläu-
tert die Aspekte zuverlässiger Dachkonstruktionen. 

Abschließend werden die notwendigen Maßnahmen bei Dachin-
standsetzungen besprochen.

n Themen

1. Regensicherheit, zweite Entwässerungsebenen 
in geneigten Dächern: Unterdächer, Unterdeckungen 
und Unterspannungen

2. Feuchtschutz hoch gedämmter Dächer mit Holz-
tragwerken, Schichtenfolgen, Belüftungsebenen, 
Luft- und Winddichtungen, Installationsebenen, 
Maßnahmen zur Zuverlässigkeit von Holzdächern

3. Problemkreis Metalldeckungen und kleinformatige 
Deckungen

4. Holzschutz und Schimmelpilzbildung an Dach-
überständen

5. Instandsetzung von geneigten Dächern

Dachkonstruktion Teil 1: Flachdächer
am Vortag (09.05.2016 in Mannheim)

Bei Buchung beider Seminare zahlen 
Sie nur 599,– Euro zzgl. 19% MwSt.

Das könnte Sie auch interessieren:
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Schallschutz von Innenbauteilen 
aus rechtlicher und technischer Sicht

mit
Dipl.-Ing. Prof. Rainer Pohlenz, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Aachen

Datum: Dienstag, 31.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dipl.-Ing. Prof. Rainer Pohlenz 
ist Partner einer Ingenieurgemeinschaft mit den 
Beratungsschwerpunkten Bauphysik, Bau- und Raum-
akustik, Immissionsschutz, Erschütterungsschutz;
ö.b.u.v. Sachverständiger für Schallschutz im Hoch-
bau; Inhaber einer VMPA-anerkannten Schallmess-

Stelle; Professor (em.) für Bauphysik und Baukonstruktion der Hoch-
schule Bochum, Fachbereich Architektur; Referent auf Fortbildungs-
seminaren für Architekten, Ingenieure u. a.; Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Schall-, Wärme- und Feuch-
tigkeitsschutzes.

n Teilnehmerkreis

Architekten und Bauingenieure, Projektsteuerer, Mitarbeiter der
Bauverwaltung und der Bauabteilungen der Industrie sowie Inves-
toren, Baubetreuer, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger und
Generalunternehmer.

n Ziel

Schallschutzmängel sind die Folge von Planungs- und Ausführungs-
fehlern, die auf nicht ausreichende Kenntnis schalltechnischer und
rechtlicher Zusammenhänge zurückzuführen sind. Vielfach verhin-
dert fehlendes Problembewusstsein die rechtzeitige Einbeziehung
schalltechnischer und rechtlicher Aspekte in die Planung. Im Vorfeld
der Planung führt eine falsche Einschätzung der geschuldeten 
Leistung zu falschen Planungsentscheidungen und damit zu Bau-
prozessen über Schallmängel. 

Ziel des Seminars ist deshalb zum einen, den bauordnungs rechtlich
einzuhaltenden und den – getrennt hiervon zu betrachtenden –
zivil rechtlich geschuldeten Schallschutz im Sinne der allgemein an-
erkannten Regeln der Technik des Schallschutzes zu verdeutlichen.
Zum anderen sollen schalltechnische Prinzipien und Nachweis -
methoden sowie typische Schallschutzmängel an schaulich behan-
delt und Planungs- und Konstruktionshinweise zur Vermeidung 
dieser Mängel gegeben werden. 

Für eigene Fragen und Diskussionen ist ausreichend Zeit vor ge -
sehen.

n Themen

1. Vertraglich geschuldeter Schallschutz
Es werden behandelt: Bauordnungsrechtlicher Schallschutz;
zivil rechtlich geschuldeter Schallschutz bei unterschiedlichem
Komfort- und Qualitätsniveau; allgemein anerkannte Regeln der
Technik.

2. Schallschutz-Regelwerke als Planungshilfen
Es werden behandelt: DIN 4109 alt und neu, VDI 4100 und 
andere Regelwerke; Richt- und Grenzwerte, Beur teilungskriterien.

3. Schallschutz von Wohnungstrennwänden
Es werden behandelt: Schallschutznachweis E DIN 4109-2 (neu), 
Ursachen typischer Schallschutzmängel, Schallnebenweg -
übertragung über leichte Außen- und Innenwände.

4. Schallschutz von Reihenhaustrennwänden
Es werden behandelt: Masse-Feder-Masse-Systeme; Bedeutung
der Fuge, der Wandschalen und des Fundaments für die Schall-
dämmung. 

5. Betondecken mit schwimmendem Estrich
Es werden behandelt: Positive und negative Wirkung von
schwimmenden Estrichen; Schallbrücken, deren Wirkung und
Strategien zu ihrer Vermeidung.

6. Treppen im Geschosswohnungsbau
Es werden behandelt: Notwendigkeit von Entkopplungsmaßnah-
men; Schallbrücken, deren Wirkung und Strategien zu ihrer 
Vermeidung.

7. Leichte Stahl-Holz-Treppen
Es werden behandelt: Wirkung von Schalldämm-Lagern; 
Möglichkeiten zur Verringerung von Trittschallübertragungen.
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Bauschäden von A bis Z 
Mängel erkennen – Mängel vermeiden

mit
Prof. Dr.-Ing. Manfred Puche, 
ö.b.u.v. Sachverständiger, Berlin

Datum: Dienstag, 07.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Prof. Dr.-Ing. Manfred Puche
war von 1999 bis 2012 Professor für Bauverfahrens-
technik an der HWR Hochschule für Wirtschaft und
Recht, Berlin, am Fachbereich Duales Studium. 2001
wurde er von der IHK Berlin für das Fachgebiet 
„Schäden an Gebäuden“ öffentlich bestellt und 

vereidigt. Schwerpunkte der Sachverständigen-Tätigkeit sind Scha-
dens- und Schiedsgutachten sowie Mängelbewertungen bei Abnah-
men und Qualitätsbegleitungen. Insbesondere steht die hohe Bau-
qualität beim Schlüsselfertigbau im Vordergrund des Interesses.
Veröffentlichungen über Mängelmanagement, Oberflächenquali -
täten und das Lehrbuch „AVA-Praxis“ runden die Tätigkeit ab.

n Teilnehmerkreis

Alle Planer und Bauleiter, die Mängel im Vorfeld und während der
Bauausführung vermeiden müssen; Projektverantwortliche, die den
Überblick über Kosten und dauerhafte Konstruktionen nicht ver -
lieren wollen und alle, die eine Auffrischung ihres Wissens über täg-
lich auftretende Mängel, Schäden und Fehler am Bau vertragen 
können.

n Ziel

In möglichst breitem Dialog mit den unterschiedlichen Teilnehmern
werden die wesentlichen Mangel- und Schadensarten vorgestellt,
bewertet und Hinweise zur Vermeidung gegeben. Die Teilnehmer
werden so mit neuen und bekannten Mängeln konfrontiert und in
die Lage versetzt, Abweichungen bereits im frühen Planungsstadi-
um zu erkennen und zu vermeiden. Ziel ist es, unabhängig von Nor-
men und Regelungen problembehaftete Details und Bauweisen zu 
planen und früh zu erkennen, welche Einflüsse schadensträchtig
sind, um hier rechtzeitig gegensteuern zu können.

n Themen

1. Überblick Baustoffe und Materialverhalten
– Typische Schadensauslöser
– Von der Norm zur Ausführung oder umgekehrt?

2. Bauwerksabdichtungen, Keller und Dächer
– Von wasserdicht zu regendicht
– Funktionen, Abdichtungserfordernisse, Mängelschwerpunkte

3. Außenputze
– Funktion und Anforderungen: Wärme- und Schlagregen-
schutz

– WDVS – FDämmung und Algen
– Leichtputze
– Verarbeitungsfehler, Mängelbewertung

4. Sockelausbildungen, Übergänge zu den Außenanlagen
– Wo beginnt der Garten? Wie wird Wasser weggeleitet?
– Erfordernisse, typische Fehler in Planung und Ausführung

5. Balkone und Terrassen
– Weniger Sanierungen! Anforderungen und dauerhafte
Lösungen in Neubau und Bestand

– Aus Fehlern lernen – der Blick über den Tellerrand
– Details: Aufkantungen, Geländer

6. Außentreppen
– Das Dach der Außenanlage – wo sind Abdichtungen erfor-
derlich?

– Von typischen Mängeln zu Schäden

7. Hofkellerdecken – Tiefgaragen beim verdichteten Bauen
– Hofbegrünung oder Flachdach?
– Von der Problemerkennung über Bauschäden zur mangel -
freien Lösung

8. Kellerabdichtungen
– Weiße Wanne und schwarze Abdichtung
– Lastfalleinstufungen, typische Problemfälle, mögliche 
Sanierungen, Vor- und Nachteile

– Lüftung statt Abdichtung? Problem im Altbau

9. Wärme- und Feuchteschutz
– Praxismängel statt ENEV-Theorie: Ist immer der Nutzer
schuld?

– Weniger heizen und schimmelfrei wohnen: Geht das?
– Typische Mängel bei Neu- und Umbau
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Brandschutz von A bis Z
Schwachstellen erkennen – Mängel vermeiden

mit
Dr.-Ing. Wolfgang J. Friedl, München

Datum: Montag, 13.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dr.-Ing. Wolfgang J. Friedl
ist seit 1986 im In- und Ausland primär tätig als Si-
cherheits- und Schadensingenieur, als Brandschutz-
Konzeptersteller für Gebäude, Gutachter und neutra-
ler Unternehmensberater für alle Zweige der Indus-
trie, Wirtschaftsunternehmen und Versicherungskon-

zerne. Autor von bisher 24 Fachbüchern und zahlreichen Facharti-
keln in den großen nationalen und internationalen Sicherheitspu-
blikationen. Co-Autor vieler Loseblattsammlungen und akkreditier-
ter Fachjournalist. Referent und Schulungsleiter bei Seminaren und
Sicherheits-Kongressen der Industrie sowie bei den bekannten Aus-
bildungs-Akademien.

n Teilnehmerkreis

Alle Mitarbeiter/-innen von Unternehmen, die sich über Brand-
schutz grundlegend informieren wollen oder müssen, unabhängig
davon, ob sie über eine technische oder kaufmännische Ausbildung
verfügen.

n Ziel

Die Teilnehmer/-innen werden in die Lage versetzt, die grundsätzli-
chen Ziele der Bauordnungen zu verstehen und zu erkennen, um ge-
gebene Gebäude mit den Anforderungen abgleichen zu können. Es
werden bauliche, anlagentechnische und auch organisatorische In-
formationen gegeben, wie Gebäude – abhängig von deren Nutzung
– sicher und korrekt betrieben werden können.

n Themen

1. Brandschäden
– Lehren aus Brandschäden
– Die wichtigsten Brandursachen erkennen
– Effektive Vorsorgemaßnahmen

2. Ziele im Brandschutz
– Berufsgenossenschaften
– Versicherungen
– Unternehmen

3. Baulicher Brandschutz
– Landesbauordnung
– Industriebau-Richtlinie
– Sonderbauverordnungen

4. Anlagentechnischer Brandschutz
– Brandmeldeanlagen und Brandvermeidungsanlagen
– Brandlöschanlagen
– Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

5. Organisatorischer Brandschutz
– Forderungen der Bauordnung
– Wichtige Forderungen für Brandschutzbeauftragte
– Gebäude brandsicher verlassen

6. Versicherungsrechtliche Vorgaben
– Allgemeine sicherheitstechnische Forderungen
– Spezielle sicherheitstechnische Forderungen
– Tarifierung
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Claim-Management in internationalen Bauverträgen

mit
RA Dr. Götz-Sebastian Hök, Berlin

Datum: Montag, 25.04.2016, 9:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Götz-Sebastian Hök 
ist Rechtsanwalt in Berlin. Er verfügt über langjährige
rechtsanwaltliche und schiedsrichterliche Erfahrung
auf dem Gebiet des internationalen Vertragsrechts,
insbesondere des Bau- und Ingenieurvertragsrechts.
Der Referent ist Verfasser des Handbuchs zum inter-

nationalen und ausländischen Baurecht (2. Aufl. 2012), Autor und
Mitherausgeber der kommentierten VBI-Übersetzungen zu den 
FIDIC-Verträgen, vollständig akkreditierter FIDIC-Trainer, Vorsitzen-
der der FIDIC-Prüfungskommission für die Akkreditierung von 
FIDIC-Trainern, ehemaliger Präsident der Eurojuris-Kommission Inter -
national Litigation und Lehrbeauftragter an der HTW Berlin für den
englischsprachigen Masterstudiengang Internationales Contract-
Management sowie Autor zahlreicher baurechtlicher Zeitschriften-
aufsätze in Deutsch, Englisch und Französisch. Herr Dr. Hök ist in
der FIDIC President List of Assessed Dispute Adjudicators gelistet
und verfügt über mehrjährige Erfahrung als Schiedsrichter, DAB-
Mitglied und Mediator im Mittleren Osten sowie in Osteuropa,
Deutschland und Afrika. Seit 2011 ist Herr Dr. Hök zudem Legal 
Adviser der FIDIC Task Groups für FIDIC Design & Build Subcontract
und FIDIC Design Build & Operate Contract Form, ODB version und
Joint Venture Agreement.

n Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Auftraggeber, Auftragnehmer, unab-
hängige Ingenieure und Architekten sowie deren juristische Berater
aus den Branchen Hoch- und Tiefbau, Anlagenbau sowie Spezialbau
(Tunnelbau, Wasserbau etc.), insbesondere an solche, die mit FIDIC-,
NEC- und ENAA-Verträgen umgehen müssen.

n Ziel

Das Vertragsmanagement und die Durchsetzung von Claims unter-
scheiden sich im internationalen Geschäft fundamental von den
Bedingungen, unter denen nach der VOB/B gearbeitet wird. Die
Angebotsbearbeitung und das tägliche Vertragsmanagement müs-
sen daher auf die Bedingungen im internationalen Geschäft um -
gestellt werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass vom Bauherrn
eine vollständige Ausschreibung aller Leistungen erwartet werden
kann. Die Risikoverteilung folgt eigenen Regeln. Das eigentliche
Vertragsmanagement erfordert umfassende Kenntnisse des Ver-
tragswerks und eine aktive Vertragsadministration. 

Hierzu gehören die Bauablaufplanung, die Bedeutung für Time 
Extension Claims hat, das Kostenmanagement und die Bearbeitung
sog. Change Orders oder Variation Orders. Das Seminar soll die
Grundlagen für ein erfolgreiches internationales Claim-Manage-
ment legen. Wichtige Inhalte werden anhand von Musterschreiben
erörtert.

n Themen

1. Grundlagen des internationalen Vertragsmanagements
– ENAA
– FIDIC
– NEC
– Aufbau eines Claim-Managements und Grundlagen ermittlung

2. Claims
– Cost & Profit Claims
– Time Claims

3. Claim Procedures
– Notices
– Claim Notices
– Claim-Begründung

4. Variations
– Proposals
– Vermutungen

5. Claim and Variation Determination
– Verfahren: Anhörung, Tatsachenermittlung, Entscheidung
– Determination vs. Settlement
– Bindungswirkung und Zahlungsfreigabe

6. Legal Claims
– Common Law: Quantum meruit, damages
– Civil Law: Durchgriffsansprüche von Nachunternehmern, Force
Majeure

7. Disputes
– Alternative Streitbeilegung: Mediation, Dispute Review, 
Dispute Adjudication

– Dispute Adjudication: Das Verfahren
– Probleme im Dispute Adjudication-Verfahren

8. Case Study
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Internationales Baurecht

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
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FIDIC kompakt: Red Book, Yellow Book, 
Silver Book und Grundzüge Internationales Baurecht
Ablaufschemata – Einführung US-Recht – Details – Checklisten – 
Vertragsgestaltung – Management – No-Gos – Praxistipps

mit 
RA Prof. Dr. Falk Würfele, Neuss

Datum: Dienstag, 28.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Prof. Dr. Falk Würfele
ist Partner bei Würfele & Steinhage, Rechtsanwälte
in Neuss, Honorarprofessor an der Universität Siegen,
Lehrbeauftragter an der Universität Siegen für „Deut-
sches und Internationales Baurecht“ und „Internatio-
nales Wirtschaftsstrafrecht & Compliance“, Fach -

anwalt für Bau- und Architektenrecht, internationaler Schiedsrichter,
Strafverteidiger in mehreren internationalen Wirtschaftsstrafverfah-
ren, Lehrbeauftragter an der TU Dortmund für Internationale Hoch-
bau- und Infrastrukturprojekte, Berater bei mehreren internationa-
len Großbauvorhaben, Dozent bei verschiedenen Veranstaltern und
Verbänden im In- und Ausland, Herausgeber und Autor zahlreicher
Bücher. Mitglied in DAV ARGE Baurecht, DAV ARGE Strafrecht,
Strafverteidigervereinigung NRW, Wirtschaftsstrafrechtliche Ver -
einigung e.V. (WisteV).

n Teilnehmerkreis

International tätige Unternehmen, Investoren, Banken, Versiche-
rungen, Bauleiter, Projektentwickler und Projektsteuerer, Architek-
ten- und Ingenieurbüros, Ingenieure nach FIDIC, Rechtsanwälte.

n Ziel

Dieses Seminar ist ein Praktiker-Crashkurs mit dem Ziel, den Teilneh-
mern vertiefte Kenntnisse des internationalen FIDIC-Baurechts zu
vermitteln. Dabei werden die rechtsdogmatischen Grundlagen der
FIDIC-Bestimmungen im Vergleich zum BGB und zur VOB/B darge-
stellt. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des Referenten mit in-
ternationalen FIDIC-Großbauprojekten werden Probleme eingehend
anhand vieler Praxis-Beispiele aus aktuellen Projekten er örtert. 

Checklisten und Tipps zu Fallstricken der FIDIC-Bauverträge bieten
den Teilnehmern einen Leitfaden für die Praxis. Einleitend wird ein
Überblick über das internationale Baurecht und die internationalen
Finanzierungsinstitute gegeben, um den Teilnehmern Rechtssicher-
heit bei grenzüberschreitenden Projekten zu vermitteln.

n Themen

1. Internationales Baurecht
– Rangfolge des anwendbaren Rechts
– Internationales Vergaberecht
– Europarecht
– Internationale Banken (Weltbank, EBRD, EIF, IWF)
– Internationales Privatrecht (IPR)
– Rechtswahlvereinbarungen
– Gerichtsstandvereinbarungen
– Schiedsgerichtsabreden
– Internationales Vollstreckungsrecht
– US-amerikanisches Vertragsrecht – Grundlagen
– Internationales Strafrecht – Grundlagen

2. FIDIC-Baurecht
– Red Book, Yellow Book, Silver Book
– Rolle des Engineers
– Vertragsbestandteile
– Vertragsgestaltung
– Nominated Subcontractor
– Vergütung und Zahlung
– Bauzeit und Nachtragsmanagement
– Fertigstellung/Abnahme/Tests
– Gewährleistung und Haftung 
– Force Majeure und Risiken

Die Seminarteilnehmer können dem Referenten vorab ihre Spezial-
fragen über den Veranstalter zumailen.

Das Fachbuch „FIDIC Bau- und Anlagenbauverträge“ von Demblin/Mörth ist im Seminarpreis enthalten.
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Immobilien-, Miet- und Wohnungseigentumsrecht

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
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Baumangel und WEG
Rechtliche Probleme und Haftungsgefahren bei der Durchsetzung 
werkvertraglicher Gewährleistungsansprüche 

mit
RiOLG Wolfgang Dötsch, Brühl

Datum: Mittwoch, 02.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RiOLG Wolfgang Dötsch
ist Richter am OLG Köln. Seine Interessenschwer -
punkte liegen im Miet- und Wohnungseigentums-
recht, aber auch im Verfahrens- und allgemeinen
Zivil recht. Er publiziert seit 2001 fortlaufend in Fach-
zeitschriften und Fachbüchern, u. a. ist er Mitautor

im „BeckOK WEG“ sowie Mitglied des Redaktionsbeirats der „Zeit-
schrift für Miet- und Raumrecht“. Daneben ist er fortlaufend in der
Referendarausbildung sowie Richter- und Anwaltsfortbildung tätig.
Langjährige Tätigkeiten in verschiedenen Berufungszivilkammern
bzw. -senaten haben sein Auge für prozessuale Fragestellungen und
praktische Umsetzungsprobleme besonders geschärft.

n Teilnehmerkreis

Rechtsanwälte, WEG-Verwalter, juristisch interessierte Mitarbeiter
von Bauträgern und bauträgerfinanzierenden bzw. den Erwerb vom
Bauträger finanzierenden Kredit instituten.

n Ziel

Ist Baumängelgewährleistungsrecht für sich genommen oft schon
komplex genug, drohen dem Praktiker gerade im Zusammenspiel
mit Wohnungseigentum (WEG) besondere Risiken und Haftungs -
gefahren, die leider auch vielen Juristen nicht immer geläufig sind.
Wer hier wann wie welche Ansprüche aus einem Bauvertrag geltend
machen kann, wie es zu der für den Werkvertrag elementaren 
Abnahme des Werks kommt (oder auch nicht) und was eigentlich
ein „Nachzügler“ ist, kann für das Obsiegen/Unter liegen in einem
vermeintlich noch so einfachen Bauprozess schnell zur zentralen
Frage werden. Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer anhand
anschau licher und eingängiger Beispiele und einer Vielzahl von Bei-
spielfällen aus der Rechtsprechung mit den wichtigsten Fragestel-
lungen aus diesem Bereich vertraut zu machen und für die beson-
deren Probleme und Gefahren zu sensibilisieren. Das Ganze wird
mit prozessualen Hinweisen angereichert.

n Themen

1. Einführung
– Vertragsrecht versus ordnungsgemäße Instandsetzung 
im Sinne des § 21 WEG

– Grundlagen des Bauträgervertrags
– „Geborene“ und „gekorene“ Ausübungsermächtigung 
nach § 10 Abs. 6 Satz 3 WEG

2. Abgrenzung von Gemeinschafts- und Sondereigentum 
anhand typischer Beispiele 

3. Einzelne Mängelansprüche 
– Individuelle Ausübungsbefugnis der Eigentümer
– Ausschließliche bzw. konkurrierende Ausübungsbefugnis 
des Verbands

– Sonderproblem: Aufrechnung/Zurückbehaltungsrechte
– Taktische Überlegungen
– Verjährung und selbständiges Beweisverfahren

4. Beschluss und Beschlussmängel im Überblick
– Erforderliche Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft
– Anfechtung (WEG § 46)
– Folgen einer Beschlussanfechtung 
– Einstweiliger Rechtschutz

5. Exkurs: Die werdende Wohnungseigentümergemeinschaft
im Überblick

6. Abnahme (BGB § 640) 
– Typische Klauselgestaltungen und AGB-Kontrolle
– Rechtsfolgen unwirksamer Klauseln
– „Nachzüglerproblematik“
– Bedeutung des § 10 Abs. 6 Satz 3 WEG für die Abnahme

7. Prozessrecht 
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Immobilien kaufen und verkaufen
Fallstricke bei der Gestaltung des notariellen Immobilienkaufvertrags

mit
Notar Dr. Gregor Basty, München

Datum: Donnerstag, 10.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Mercure Hotel München City Center, München
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dr. Gregor Basty 
ist als Notar mit der Gestaltung insbesondere von
Kauf- und Bauträgerverträgen befasst. Er ist durch
sein Standardwerk „Der Bauträgervertrag“ sowie
durch zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge
bekannt.

n Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus der Immobilien- und Kreditwirtschaft,
Bauträger, Projektentwickler, Anwaltsnotare und Notare, Steuer -
berater, Makler, Rechtsanwälte.

n Ziel

Ziel des Seminars ist der sichere Umgang mit dem Grundstückskauf-
vertragsrecht.

n Themen

1. Einführung
– Kaufvertrag unter Privaten
– Grundstückskaufvertrag Unternehmer/Verbraucher
– Beurkundungsumfang
– Kosten und Steuern

2. Angebot und Annahme 
– Bindungsfristen
– Angebot an noch zu benennende Dritte

3. Kaufpreis
– Regelungen zum Kaufpreis
– Anzahlung
– Kaufpreisberechnungs- und Nachbewertungsklauseln
– Umsatzsteuer

4. Sicherung der Vertragsteile
– Die Abwicklung über Notaranderkonto 
– Sicherung bei der Direktabwicklung
• Sicherung des Verkäufers
• Sicherung des Käufers

5. Haftung
– Regelungen zur Beschaffenheit
– Haftungsausschluss, -beschränkung
• Altbau, Neubau, Teilsanierung
• Grenzen der Haftungsbeschränkung
• Bedeutung vorvertraglicher Erklärungen, Altlasten
• Abtretung von Mängelansprüchen
• Rechtsmängel 

6. Besitz, Nutzen, Lasten
– Zeitpunkt des Besitzübergangs
– Bestehende Mietverhältnisse
• Wirksamkeit bestehender Mietverhältnisse 
(insbesondere Probleme des Projektentwicklers)

• Übernahme bestehender Mietverhältnisse 
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Das Facility Management (FM)
Grundlagen – Vergabe - Vertragsgestaltung - Betreiberverantwortung

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Florian Schrammel, München, und
RA Dr. Jörg Stoye, Frankfurt a.M.

Datum: Dienstag, 15.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Florian Schrammel 
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Ge-
sellschafter der bundesweit bekannten Bau-, Immo -
bilien- und Vergaberechtskanzlei HFK Rechtsanwälte
LLP in München. Die Schwerpunkte seiner Tätig keit
liegen neben der Begleitung komplexer bau-/archi-

tektenrechtlicher Prozesse in der projektbegleitenden baurechtli-
chen Be ratung sowohl für Auftraggeber wie Auftragnehmer. Neben
der anwalt lichen Tätigkeit ist er auch wissenschaftlich tätig. Zu sei-
nen zahl reichen Veröffentlichungen zählen auch regelmäßige Bei-
träge in der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“.

RA Dr. Jörg Stoye
ist seit mehr als 10 Jahren auf das Recht der öffent-
lichen Auftragsvergabe spezialisiert. Der Referent
berät überwiegend öffentliche Auftraggeber, aber
auch Unternehmen im gesamten Beschaffungspro-
zess bei der Realisierung von großen Immobilien-

projekten, von der Auswahl des Projektsteuerers über die Vergabe
von Planungs- und Bauaufträgen sowie die IT-/TK-Beschaffung
bis zur Orga nisation des Facility Managements. Wenn nötig, führt
er für seine Mandanten auch Vergabenachprüfungsverfahren und
Schadensersatzprozesse. Herr Dr. Stoye veröffentlicht regelmäßig
in Fachzeitschriften und bei vpr-/ibr-online; er ist Mitautor ver-
schiedener Standardwerke. Als Gesellschafter von HFK Rechtsan-
wälte LLP leitet er dort das Frankfurter Büro.

n Teilnehmerkreis

Eigentümer, Vermieter, Mieter, Facility-, Asset-, Property-, Gebäude-
Manager, Unternehmensjuristen, Rechtsanwälte, Vertreter der
öffent lichen Hand sowie Dienstleister.

n Ziel

Das FM leistet einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der 
Kosten durch eine ganzheitliche Betrachtung der Abläufe unter 
Berücksichtigung der gebäudespezifischen Dienstleistungen. Das
FM als systematische Verwaltung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen umfasst das zielorientierte
Management von Sekundärprozessen. Hierzu gehören technische,
infrastrukturelle und kaufmännische Fragestellungen, die zumeist
nicht in das Kerngeschäft des Anwenders fallen. Hierfür ist in recht-
licher Hinsicht umfangreiches Know-how im Bereich der Vertrags -
gestaltung sowie der Mängelverfolgung und -durchsetzung erfor-
derlich. Insbesondere sind fundierte Kenntnisse des Dienst-, Werk-

und Mietvertragsrechts ebenso wichtig wie die verantwortungsvolle
Wahrnehmung der Betreiberverantwortung zur Minimierung der Be-
treiberrisiken. 
Das Vergaberecht gewinnt im FM eine immer größere Bedeutung.
Öffentliche Auftraggeber sind grundsätzlich verpflichtet, ihren Be-
darf an Leistungen des FM (einschließlich gebäudenaher Dienstleis-
tungen) zumeist EU-weit auszuschreiben. Aber auch private Immo-
bilienbesitzer, -verwalter o. Ä. gehen – zumeist aus Gründen der
Compliance – immer häufiger dazu über, ihren Bedarf im Rahmen
eines geregelten wettbewerblichen Verfahrens zu vergeben.
Das Seminar wird die wesentlichen vergaberechtlichen Regelungen
darstellen, privaten und öffentlichen Auftraggebern Möglichkeiten
zur effizienten Gestaltung von Vergabeverfahren auf zeigen sowie an
Aufträgen interessierten Unternehmen wertvolle Hinweise an die
Hand geben, die es ihnen ermöglichen, ein optimal auf die Bedürf -
nisse des Auftraggebers abgestimmtes Angebot abzugeben.

n Themen

1. Facility Management
– Einführung: Das technische, infrastrukturelle und kaufmänni-
sche FM (Drei-Säulen-Modell); Systematisierung und rechtliche
Kategorisierung der Vertragsverhältnisse und Rechtsgrundlagen
unter Berücksichtigung des BGB, der technischen Regelwerke,
der GEFMA-Richtlinien, der HOAI, der VOB/B und VOL/B
– Der FM-Vertrag: Der FM-Vertrag als Dauerschuldverhältnis; Ver-
tragsgestaltung im Bereich des Technischen Gebäudemanage-
ments (TGM); Service Level Agreements als Mittel der Quali-
tätssicherung und -überwachung
– Die rechtssichere Wahrnehmung der Betreiberverantwortung: Be-
treiberpflichten im FM; Unternehmenspflichten/persönliche
Pflichten (Organisations-, Auswahl-, Überwachungspflichten); De-
legation der Betreiberverantwortung; Rechtsfolgen von Pflicht-
verletzungen; Möglichkeiten der Exkulpation; Vertragsgestaltung

2. Vergaberecht
– Einführung: Öffentliche Auftraggeber (institutionell und funk-
tional); Dienstleistungskonzession und Dienstleistungsauftrag;
relevante Vergabearten; EU-Schwellenwerte; Grundsatz der Ver-
gabe nach Fach- und Teillosen
– Gestaltungsmittel des Auftraggebers: Leistungsbestimmungs-
recht; Wahl- und Bedarfspositionen; Festlegung und Wertung von
Eignungs- und Zuschlagskriterien – Mindestanforderungen vs.
Beurteilungsspielraum; Energieeffizienz und Lebenszykluskosten
– Bieterstrategien: Richtiger Umgang mit Lücken und Wider -
sprüchen in den Vergabeunterlagen; Erkennen und Verfolgen
eines Vergabeverstoßes; Rechtsschutz; die häufigsten Fehler
der Bieter in einem Vergabeverfahren
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Gewerberaummietrecht

mit
RA und FA für Verwaltungsrecht
Dr. Stefan Pützenbacher, Frankfurt a.M.

Datum: Montag, 18.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: Leonardo Hotel Düsseldorf City Center, Düsseldorf
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Stefan Pützenbacher 
ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht
und Partner im Frankfurter Büro der Kanzlei Kapell-
mann und Partner. Seine Schwerpunkte sind das
öffentliche Baurecht, das Umweltrecht sowie das
gewerbliche Mietrecht und das Immobilienrecht.

Der Referent ist Lehrbeauftragter für Baurecht an der Frankfurt
University of Applied Sciences. Er ist durch eine Vielzahl von Ver-
öffentlichungen, Vorträgen und Seminaren ausgewiesen. Für die
Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und „IMR Immobilien-
und Mietrecht“ ist er als ständiger Mitarbeiter tätig.

n Teilnehmerkreis

Fachkräfte der Immobilienwirtschaft, Leiter und Mitarbeiter von
Immobilienabteilungen bei Banken, Projektentwicklern, Versiche-
rungen und Fondsunternehmen, Immobilienverwalter, Mieter und
Vermieter von Gewerbeflächen, Center-Manager, Makler, Rechts-
anwälte.

n Ziel

In Zeiten, in denen Unternehmen mehr denn je auf Wirtschaftlich-
keit und Kosteneffizienz achten, erweisen sich langfristige Bindun-
gen in Mietverhältnissen als problematisch. Für die Mieter ist es
daher häufig von Interesse, langfristige Engagements in Standor-
te bzw. Objekte vorzeitig beenden zu können. Aus Vermietersicht
soll dies jedoch tunlichst verhindert werden. Wie sieht also ein
„wasserdichter“ Gewerberaummietvertrag aus?

Zu diesem Zweck soll das Seminar Einsteigern als auch „Querein-
steigern“ aus dem Immobilienbereich die Kernfragen des gewerb-
lichen Mietrechts näher bringen. Hierbei stehen Themen des Ver-
tragsschlusses, der Vertragswirksamkeit und der Vertragsbeendi-
gung im Vordergrund. Daneben sollen Fragen zu Kosten verursa-
chenden und Kosten verteilenden Maßnahmen (Schönheitsrepara-
turproblematik) erörtert werden, wie sie von der Rechtsprechung
fortentwickelt wurden.

n Themen

1. Vertragsschluss und Formfragen

2. Angaben zur Mietfläche

3. Miete und Betriebskosten

4. Anpassung der Miete

5. Mietmängel

6. Instandhaltung/-setzung und Schönheitsreparaturen

7. Kündigung aus wichtigem Grund

8. Betriebspflichten

9. Insolvenzrecht

10. Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Gewerberaummietrecht
Vertragsgestaltung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen der Rechtsprechung

mit
RA Thomas Hannemann, Karlsruhe

Datum: Montag, 02.05.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Thomas Hannemann
ist Rechtsanwalt in Karlsruhe mit Schwerpunkt 
Immobilienrecht. Er ist Vorsitzender der Arbeits -
gemeinschaft Mietrecht und Immobilien im 
Deutschen Anwaltverein, Mitherausgeber der NZM
und Herausgeber sowie Autor verschiedener, vor 

allem miet- und wohnungseigentumsrechtlicher Fachbücher, u. a.
im Verlag C.H. Beck. 

n Teilnehmerkreis

Fachkräfte der Immobilienwirtschaft, Leiter und Mitarbeiter von
Immo bilienabteilungen bei Banken, Projektentwickler, Versiche -
rungen und Fondsunternehmen, Immobilienverwalter, Mieter und
Vermieter von Gewerbeflächen, Center-Manager, Makler, Rechts -
anwälte.

n Ziel

Das Gewerberaum-Mietrecht ist zum großen Teil Richterrecht, da
sich im BGB nur wenige Vorschriften mit Gewerberäumen beschäf-
tigen. Die Rechtsprechung und Rechtsfortbildung wird so ständig
vorangetrieben. Auf dem aktuellen Stand zu sein, wenn es darauf
ankommt, ist nicht immer einfach, aber entscheidend, wenn es 
darum geht, rechtssichere Verträge zu gestalten. 

Der Referent wird unter Einbeziehung aktuellster Rechtsprechung
und anhand der Besprechung von Musterklauseln praxisnah 
herausarbeiten, welche Veränderungen und Entwicklungen der 
letzten Zeit bei der Vertragsgestaltung berücksichtigt werden 
sollten, um Rechtsstreitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter zu
vermeiden und die Gefahr unwirksamer Klauseln zu minimieren.
Selbstverständlich werden die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit
haben, dem Referenten Fragen aus ihrer täglichen Praxis zu stellen.

n Themen

1. Gesetzliche Schriftform, u. a.:
– Darstellung der umfangreichen BGH-Rechtsprechung
– Die schriftformkonforme Regelung wesentlicher Vertrags -
bestandteile
– Einbeziehung von Anlagen in den Vertrag
– Die Gestaltung von Nachträgen zum Mietvertrag
– Schriftformheilungsklauseln

2. Gewerbe-Miet-AGB, u. a.:
– Was lässt sich noch wirksam in einem vorformulierten Vertrag
vereinbaren?
– Wichtiges zur Umsatzsteuer und zu Wertsicherungsklauseln
– Schönheitsreparaturen und Instandhaltungsklauseln

3. Nebenkosten
– Die wirksame Umlage von Nebenkosten
– Wichtige Hinweise zur Nebenkostenabrechnung

4. Konkurrenzschutz und Betriebspflichten

5. Vertragsbeendigung und Abwicklung des beendeten Miet -
verhältnisses

6. Verjährungsfragen
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Immobilien-, Miet- und Wohnungseigentumsrecht

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Projektentwicklung von A bis Z
Strukturierung von Projektverträgen und deren Abwicklung

mit 
RA Dr. Florian Kirchhof, Düsseldorf

Datum: Freitag, 24.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Florian Kirchhof
ist Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner
Rechtsanwälte mbB mit Büros in Berlin, Brüssel,
Düssel dorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Mönchenglad-
bach und München. Herr Dr. Kirchhof berät umfas-
send zur Gestaltung und Strukturierung von Ver -

trägen rund um die Immobilie, insbesondere zu Bau-, Kauf- und
Mietverträgen. Zu seinen Mandanten zählen Marktteilnehmer der
Immobilien- und Baubranche aus sämtlichen Segmenten. Ein
Schwerpunkt in der Beratungspraxis von Herrn Dr. Kirchhof ist die
Beratung von Projektentwicklern ab dem Ankauf einer Immo bilie
bis zu deren Verwertung. Daneben ist Herr Dr. Kirchhof  forensisch
tätig und kommentiert regelmäßig aktuelle Recht sprechung in ein-
schlägigen Zeitschriften und Foren.

n Teilnehmerkreis

Projektentwickler, Projektsteuerer, Architekten, Ingenieure, General-
unternehmer sowie Baujuristen und Projekt- und Bauleiter privater
sowie öffentlicher Auftraggeber.

n Ziel

Die Projektentwicklung ist eine besonders anspruchsvolle Disziplin
der Immobilienbranche, weil schon ab dem Zeitpunkt der ersten
Entscheidungsbildung viele Faktoren aus unterschiedlichen Ver-
tragsverhältnissen antizipiert werden müssen. Ziel des Seminars ist,
die vielfältigen Aufgabenstellungen bei der Projektentwicklung, von
der Sicherung des Grundstücks und des Genehmigungsrechts bis
hin zur Fertigstellung des Bauwerks, zu identifizieren und dabei ins-
besondere die rechtssichere Möglichkeit der Verzahnung der ver-
schiedenen Rechts- und Aufgabengebiete in den Vertragsverhält-
nissen mit den verschiedenen Projektbeteiligten zu analysieren. Typi -
sche projektentwicklungsspezifische Problemstellungen der ver-
schiedenen Vertrags- und Rechtsbereiche werden vorgestellt. Den
Seminarteilnehmern soll es ermöglicht werden, bei dieser anspruchs-
vollen Querschnittsmaterie bei jedem Vertragsverhältnis die Sensi-
bilität für die notwendigen Schnittstellen zu vertiefen.

Das Seminar zeigt die Meilensteine im Verlauf einer Projektentwick-
lung aus juristischer Sicht und deren vertragsgerechte Behandlung
auf.

n Themen

1.   Einführung 
– Wer sind die Beteiligten bei einer Projektentwicklung?
– Welche Aufgabenstellung ist in fast sämtlichen Vertrags -
beziehungen zu berücksichtigen?
– Typische Anforderungen von Investoren?

2.   Die Grundstückssicherung

3.   Die Beauftragung der Projektsteuerung
– Projektsteuerung und Leistungsbilder nach HOAI
– Die AHO-Leistungs- und Vergütungsmodelle

4.   Die Mieterakquisition
– Vertragsmodelle und „Tücken“ der Bindung des Mieters 
bei  einem Reißbrettvertrag
– Investorensicherheit
– Termine und Fristen

5.   Die Bauerrichtung
– Steuerung der Bauaufgabe im Sinne der Investoren- 
und Mieter sicherheit
– Gewährleistungsmanagement zwischen Investoren- 
und Verkaufsinteressen
– Sicherheiten

6.   Diskussion der Ergebnisse 
– Was sind die Meilensteine der Projektentwicklung?
– Welche Unterschiede bestehen im Fristen- und Gewährleis-
tungssystem bei den verschiedenen Rechtsbeziehungen?
– Besonderheiten bei Lösungs- und Überleitungsszenarien
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Fachanwälte

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk am Freitag, Snacks, Tagungs- und 
Pausengetränke • Teilnahmebestätigung über 10 Zeitstunden nach § 15 FAO

21. IBR-Fortbildungsveranstaltung
für Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht gemäß § 15 FAO (10 Zeitstunden)
Neue Entwicklungen im Bau- und Architektenrecht

Datum: Fr.,  22.04.2016, 09:30 – 18:00 Uhr, und
Sa.,23.04.2016, 09:00 – 12:15 Uhr

Ort: Dorint Kongresshotel Mannheim
Preis: 499,– Euro zzgl. 19% MwSt.

Dr. Heiko Fuchs
RA und FA für Bau- und Architektenrecht, Mönchengladbach
Herr Dr. Fuchs ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und
Partner in der Kanzlei Kapellmann und Partner Rechts anwälte

mbB mit Büros in Berlin, Brüssel, Düssel dorf, Frankfurt a.M., Hamburg,
Mönchen gladbach und München sowie Lehrbeauftragter für das Bauver-
tragsrecht an der juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düssel -
dorf. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt neben der foren sischen Tätigkeit auf
dem Gebiet des juristischen Projektmanagements für große nationale und
internationale Bau- und Anlagenbauprojekte, wozu auch seine Tätigkeit als
Schiedsrichter zählt. Dr. Heiko Fuchs ist durch verschiedene Seminare und
Ver öffentlichungen zum Bauvertragsrecht bekannt. Er ist u. a. Mitautor der
„Einführung in die HOAI – Praxis wissen Architektenrecht“, einer der ersten
Veröffentlichungen zur HOAI 2009, die inzwischen in 4. Auflage zur HOAI
2013 vorliegt, Mitherausgeber der Neuen Zeitschrift für Baurecht („NZBau“)
sowie des Fuchs/Berger/Seifert, Beck’scher HOAI- und Architektenrechts-
kommentar (erscheint im Dezember 2015), Verlag C.H. Beck.

Prof. Stefan Leupertz
RiBGH a. D., Schiedsrichter und Schlichter, Essen
Herr Prof. Leupertz war Richter am OLG Düsseldorf und wurde
im November 2008 zum Richter am BGH ernannt und dem

VII. Zivil senat zugewiesen, der vornehmlich für das Baurecht, das sonstige
Werkvertragsrecht und das Architektenrecht zuständig ist. Mit Ablauf des
31.12.2012 ist Prof. Leupertz auf eigenen Wunsch aus dem Dienst als Richter
am Bundesgerichtshof ausgeschieden. Er betreibt seit dem 01.01.2013 als
Freiberufler die  Firma „Leupertz Baukonfliktmanagement“ mit Sitz in  Essen.
Hier ist er national und international als Schiedsrichter, Schlichter, Adjudi-
kator und Rechtsgutachter in Bau- und An lagensachen mit besonderem
Augen merk auf Verfahren zur baubegleitenden Streit vermeidung und Streit-
beilegung tätig. Prof. Leupertz ist seit 2005 als Lehrbeauftragter für Bauver-
tragsrecht an der Technischen Universität Dortmund und seit 2007 an der
Philipps-Universität Marburg tätig. Die Technische Universität Dortmund
verlieh ihm im  August 2010 den Titel eines Honorarprofessors. Seit Mai
2012 ist er Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Baugerichtstags e.V.,
dem er seit 2004 angehört.

Dagmar Sacher
RiBGH, Karlsruhe
Frau Sacher begann nach der juristischen Ausbildung ihre Karriere
in der Justiz 1996 im höheren Justizdienst des Landes NRW. Als

Proberichterin war sie beim LG Dortmund, dem AG Castrop-Rauxel und als
richterliche Mitarbeiterin im Justizprüfungsamt am OLG Hamm tätig. Sie wur-
de 1999 zur Richterin am LG Dortmund ernannt, 2004 wurde sie Richterin am
OLG Hamm. Daneben war Frau Sacher auch mit Aufgaben der Justizverwal-
tung befasst. 2008 wurde sie an das Justizministerium NRW abgeordnet.
Hiernach gehörte sie am OLG Hamm einem für Baurecht zuständigen Zivil -
senat an. 2012 wurde sie Vor sitzende Richterin am Oberlandesgericht. Im
Alter von 48 Jahren wurde sie 2014 Richterin am BGH und dem vornehmlich
für das Bau- und Architektenrecht zuständigen VII. Zivilsenat zugewiesen. Ne-
ben ihrer richterlichen Tätigkeit verfasste sie Beiträge zum Kompendium des
Baurechts (hrsg. von Kniffka/Koeble) und hat in der 3. Auflage des Beck’schen
VOB-Kommentars, Teil B, die Einleitung übernommen. Frau Sacher ist Mit -
herausgeberin der Zeitschrift NZBau.

Dr. Claus Schmitz
RA und FA für Bau- und Architektenrecht, München
Herr Dr. Schmitz ist Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Kraus,
Sienz & Partner, München, und Mitherausgeber der Zeitschrift

„IBR Immobilien- & Baurecht“. Sein Tätigkeitsschwerpunkt als Rechts anwalt
und Schiedsrichter liegt im privaten Baurecht, im Bürgschaftsrecht und im
Insolvenzrecht, wobei er ständig mit der Beratung/Vertretung wegen Bau-
insolvenzen und bürgschaftsrechtlichen Fragen befasst ist. Zu seinen bau-
rechtlichen Veröffentlichungen zählen auch regelmäßig Beiträge in den
Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und „baurecht“. Er ist u. a. Mit-
kommentator in dem von Prof. Dr. Kniffka herausgegebenen „ibr-online-
Kommentar zum Bauvertragsrecht“ und im „VOB/B-Kommentar“ von In-
genstau/Korbion, Autor von „Die Bauinsolvenz“ (5. Aufl. 2011) sowie Ver-
fasser der On line-Praktikertexte „Abwicklung des Bauvertrags in der Insol-
venz“ und „Sicherheiten für die Bauvertragsparteien“ auf www.ibr-online.de
mit laufender Aktualisierung.  

Ulrich Schröder
RiOLG, Frankfurt a.M.
Herr Schröder ist seit 2002 Richter am Oberlandesgericht Frank-
furt a.M., dort als Mitglied des 1. Zivilsenats schwerpunktmäßig

mit pri vatem Baurecht, Amtshaftungs- und Bankrecht befasst. Nach drei
 Jahren in einer Darmstädter Anwaltskanzlei, wo er hauptsächlich Bauherren -
modelle betreute, trat Herr Schröder im April 1989 seinen Dienst als Richter
am Landgericht Darmstadt an. Ab 1998 war er dreieinhalb Jahre als
wissenschaft licher Mitarbeiter an den für Bausachen zuständigen 7. Zivil -
senat des Bundes gerichtshofs abgeordnet. Herr Schröder hält seit Jahren
 viele Vorträge zum privaten Baurecht für Richter, Rechtsanwälte, Architekten
und Ingenieure. Im Jahr 2007 initiierte er eine Tagungs reihe zum privaten
Baurecht für hessische Richter, die er seitdem leitet und betreut. Seit Anfang
2010 betreut er in der NJW-Redaktion das private Baurecht. Sein besonderes
Interesse gilt der Verbesserung der Koopera tion zwischen den an Baupro -
zessen beteiligten Berufsgruppen.

Dr. Markus Vogelheim
RA und FA für Bau- und Architektenrecht, Köln
Herr Dr. Vogelheim studierte an den Universitäten in Trier und
Köln. Nach seiner Zulassung zur Anwaltschaft im Jahr 1998 war

er zunächst zwei Jahre in einer Kölner Baurechtsboutique und ab April
2000 bei CBH Rechtsanwälte in Köln tätig. Seit 2006 ist er Fachanwalt für
Bau- und Architektenrecht. Die Betreuung von Architekten und Ingenieuren
stellt einen Schwerpunkt seiner Arbeit dar. Eine weitere Besonderheit liegt
in der Spezialisierung auf unterirdisches Bauen und in der bundesweiten 
Betreuung von Infrastrukturbauvorhaben. Er ist Mitglied der STUVA und
durch zahlreiche Veröffentlichungen und eine umfangreiche Vortragstätig-
keit in Erscheinung getreten. Das „JUVE-Handbuch für Wirtschaftskanzleien“
weist Dr. Vogelheim als einen führenden Partner im privaten Baurecht aus.
Dr. Vogel heim ist Lehrbeauftragter für Prozessrecht an der Fachhochschule
Köln.

Fortsetzung s. nächste Seite

n Referenten
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Fachanwälte

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk am Freitag, Snacks, Tagungs- und 
Pausengetränke • Teilnahmebestätigung über 10 Zeitstunden nach § 15 FAO

21. IBR-Fortbildungsveranstaltung
für Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht gemäß § 15 FAO (10 Zeitstunden)
Neue Entwicklungen im Bau- und Architektenrecht

Datum: Fr.,  22.04.2016, 09:30 – 18:00 Uhr, und
Sa.,23.04.2016, 09:00 – 12:15 Uhr

Ort: Dorint Kongresshotel Mannheim
Preis: 499,– Euro zzgl. 19% MwSt.

Fortsetzung v. voriger Seite

n Teilnehmerkreis

Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht, Rechtsanwälte mit dem
Arbeits- oder Interessenschwerpunkt Bau- und Architektenrecht.

n Ziel

Gemäß § 15 der Fachanwaltsordnung der Rechtsanwalts kammern
muss, wer eine Fachanwaltsbezeichnung führt, ab 01.01.2015 jähr-
lich an der Aus- oder Fortbildung dienenden Veranstaltungen 
„hörend oder dozierend teilnehmen“. 

Mindestens 15 Zeitstunden hat der Fach anwalt der Rechts -
anwaltskammer unaufgefordert nachzuweisen, wobei höchstens
fünf Zeitstunden im Wege des Selbststudiums absolviert werden
können, sofern eine Lernkontrolle erfolgt. 

Während unserer Veranstaltung greifen innerhalb von 10 Zeit -
stunden sechs hochkompetente und renommierte Referenten 
aktuelle Fragestellungen aus der Praxis des Bau- und Architekten-
rechts auf, um neue Erkenntnisse und Erfahr ungen zu vermitteln
und diese zu diskutieren.

n Programm

Freitag, 22.04.2016

09:30 – 11:30 Uhr      Aktuelle Rechtsprechung des BGH 
zum Bau- und Architektenrecht
(Dagmar Sacher)

11:30 – 11:45 Uhr      Kaffeepause

11:45 – 13:15 Uhr      Ein Nachruf auf das Baugrundrisiko
(Dr. Markus Vogelheim)

13:15 – 14:15 Uhr      Mittagspause

14:15 – 15:45 Uhr      Aktuelle Fragen des Architektenrechts
(Dr. Heiko Fuchs)

15:45 – 16:00 Uhr      Kaffeepause

16:00 – 18:00 Uhr      Sicherheiten am Bau – Probleme der 
AGB-Vertragsgestaltung und der Rück-
gabe/Enthaftung
(Dr. Claus Schmitz)

Samstag, 23.04.2016

09:00 – 10:30 Uhr     Neues gesetzliches Bauvertragsrecht –
Der Referentenentwurf des Bundesjustiz -
ministeriums
(Prof. Stefan Leupertz)

10:30 – 10:45 Uhr      Kaffeepause

10:45 – 12:15 Uhr      Aktuelle Rechtsprechung zum Bauprozess
(Ulrich Schröder)

ca. 12:15 Uhr            Ende der Veranstaltung
Teilnehmer dieser Veranstaltung können zur
Erfüllung ihrer Fortbildungspflicht nach
§ 15 FAO in 2016 ein weiteres IBR-Ganz -
tagesseminar (6 Zeitstunden) zum Vorzugs-
preis von nur 100,00 Euro (zzgl. 19% MwSt.)
besuchen.
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Bauprozess | Sachverständige

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Das selbständige Beweisverfahren
Details und Kosten – Chancen und Risiken

mit 
VorsRiLG a. D. Prof. Jürgen Ulrich, Dortmund

Datum: Mittwoch, 16.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

VorsRiLG a. D. Prof. Jürgen Ulrich 
war mehr als 36 Jahre lang an diversen Gerichten als
Richter im Einsatz. Ihm ist die erste Honorarprofessur
der Hochschule in Bochum verliehen worden; hier lehrt
er das Fach „Ziviles Baurecht“. Seit nun beinahe zwei
Jahrzehnten befasst sich der Referent intensiv mit dem

Recht der Sachverständigen sowie der praktischen Arbeit der privaten
und der gerichtlichen Sachverständigen. Das von ihm bearbeitete
Standardwerk „Der gerichtliche Sachverständige“ ist in 12. Auflage
erschienen; ebenfalls von ihm stammt das – bei ibr-online veröffent-
lichte und im Verlag C.H. Beck zusätzlich in Papierform erschienene –
Werk „Selbständiges Beweisverfahren mit Sachverständigen“. Von
Prof. Ulrich finden sich ferner zahlreiche Aufsatzveröffentlichungen
und IBR-Entscheidungsbesprechungen zu den speziellen Themen des
Sachverständigenrechts und dem Recht des selbständigen Beweis-
verfahrens. Gemeinsam mit Dipl.-Ing. Werner Seifert, ö.b.u.v. Sachver-
ständiger, fungierte Prof. Ulrich mehrfach als Leiter des Arbeitskreises
VI „Sachverständigenrecht“ der Deutschen Baugerichtstage in Hamm.
Prof. Ulrich ist seit Anfang 2015 der Vorsitzende der Bauschlichtungs-
kammer bei der Handwerkskammer Dortmund.

n Teilnehmerkreis

Rechtsanwälte, Richter, Unternehmensjuristen, Sachverständige,
Bauleiter, Architekten und Ingenieure. 

n Ziel

Insbesondere in den Bausachen spielen selbständige Beweisverfah-
ren eine beachtliche Rolle. Denn sie dienen nicht bloß einer Beweis-
sicherung, sondern sie können – richtig eingesetzt – auch bedeut -
samen Einfluss auf den Lauf der Verjährung nehmen; sie sind ferner
grundsätzlich geeignet, Prozesse zu vermeiden; über sie können
aber auch schon die entscheidenden Pflöcke für ein Obsiegen im
gegebenenfalls doch noch nachfolgenden Rechtsstreit gesetzt wer-
den. 

In der praktischen Durchführung beinhalten sie aber auch erheb -
liche – insbesondere Kosten- und damit zusätzliche Haftungs- –
Fallen sowie Tücken, weshalb einige Insider sie durchaus schon dem
„juristischen Hochreck“ zuordnen. 

Den Teilnehmern, die insoweit auch ein umfassendes und tages -
aktuelles Hand-Out zum selbständigen Beweisverfahren erhalten,
werden die Grundzüge und die aktuellen Details dieses insbeson -
dere in den Bausachen vielfach eingesetzten und bei richtiger Ver-
wendung auch effektiv erfolgenden Verfahrens näher gebracht. 

n Themen

1. Gesetzliche Strukturen des selbständigen Beweisverfahrens 
– umfassend dargestellt anhand der vertiefenden Erörterung
der diversen einschlägigen ZPO-Vorschriften

2. Behandlung der jüngeren Rechtsprechung zu den Details des
selbständigen Beweisverfahrens

3.  Aktuell: Probleme der Präklusion im Zusammenhang mit ge-
führten selbständigen Beweisverfahren

4. Darstellung der taktischen Vorgehensweisen für die Antrag-
steller- und für die Antragsgegnerseite

5. Einzelheiten zur Einleitung, zur Abwehr und zur – gegebenen-
falls auch für diese Dritten kostenriskanten – Abwicklung von
Drittbeteiligungen im selbständigen Beweisverfahren 

6. Abklärung der Haftungsrisiken und der Haftungsstrategien
im selbständigen Beweisverfahren 

7. Umfang – und Grenzen – der Verwertung des im selbstän -
digen Beweisverfahren produzierten Gutachtens 

8. Details zu Kosten – einschließlich Kostenersatz –, zu Gebüh-
ren und zu Streitwerten des selbständigen Beweisverfahrens
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Bauprozess | Sachverständige

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Praxisrelevante Aspekte des selbständigen Beweisverfahrens

mit 
VizePräsLG Dr. Mark Seibel, Wenden

Datum: Mittwoch, 08.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: InterCityHotel Berlin Hauptbahnhof, Berlin
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

VizePräsLG Dr. Mark Seibel
ist Vizepräsident des Landgerichts Siegen. Zuvor war er
Richter am Oberlandesgericht Hamm (Bausenat). Von
Dezember 2010 bis Dezember 2013 war er wissenschaft-
licher Mitarbeiter im u. a. für das Bau- und Architekten-
recht zuständigen VII. Zivilsenat des Bundes gerichtshofs

in Karlsruhe. Im Technik- sowie (öffentlichen und privaten) Baurecht ist
er durch zahlreiche Buchveröffentlichungen, Auf sätze in Zeitschriften
(u. a. in BauR, BauSV, BrBp, DRiZ, IBR, IMR, MDR, NJW, Rpfleger, VersR,
ZfBR), Vorträge und Seminarveranstaltungen bekannt. Er ist fortlaufend
in der Richter-, Rechts anwalts- und Sachverständigenfort bildung tätig.
Zudem ist er Mit herausgeber der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Bau-
recht“, ständiger Mitarbeiter der Zeitschriften „ZfBR Zeitschrift für deut-
sches und internationales Bau- und Vergaberecht“ und „Der Bausach-
verständige“ (dort auch Mitglied des Beirats) sowie Autor bzw. (Mit-)He-
rausgeber zahl reicher Werke.

n Teilnehmerkreis

Alle Personen, die mit selbständigen Beweisverfahren befasst sind:
vor allem Juristen (Richter, Rechtsanwälte, Juristen in der Bauindus-
trie), Ingenieure, Architekten, Sachverständige, Bauunternehmer,
Baupraktiker etc.

n Ziel des Seminars

Das selbständige Beweisverfahren hat große praktische Bedeutung,
was nicht zuletzt die hierzu regelmäßig ergehenden ober- und
höchstgerichtlichen Entscheidungen belegen. Dabei gibt es noch
viele ungeklärte Probleme, die zukünftig sowohl die Rechtspre-
chung als auch die Literatur beschäftigen werden.

Dieses Seminar gibt den mit dem selbständigen Beweisverfahren
befassten Praktikern eine verlässliche Orientierungshilfe. Dargestellt
werden vor allem die aktuellen Entwicklungen in Rechtsprechung
und Literatur - unter besonderer Berücksichtigung des privaten Bau-
rechts. Der Referent legt besonderen Wert darauf, den Teilnehmern
nützliche Hinweise für die Praxis (teilweise mit Mustertexten) an
die Hand zu geben.

n Themen

u. a.:

– Regelungsziele des selbständigen Beweisverfahrens
– Zuständiges Gericht (u. a. Problem der „Streitwert -
be stimmung“)

– Anwaltszwang im selbständigen Beweisverfahren
– Bezeichnung der Beweisfragen (u. a. „Symptomtheorie“, 
Trennung von Tatsachen- und Rechtsfragen)

– Weitere Einzelheiten der Beweisaufnahme
– Beendigung des selbständigen Beweisverfahrens
– Spätere Benutzung der selbständigen Beweiserhebung
im Hauptsacheprozess

– Präklusion von Einwendungen zwischen selbständigem 
Beweisverfahren und nachfolgendem Hauptsacheprozess?

– Streitverkündung im selbständigen Beweisverfahren
– Umfassende Darstellung des Kostenrechts

Kommentar inklusive!
– Der Beck’sche Kompaktkommentar „Selbständiges Beweis -
verfahren“ (1. Aufl. 2013) des Referenten ist im Seminarpreis
enthalten!

Das Fachbuch „Selbständiges Beweisverfahren“ des Referenten ist im Seminarpreis enthalten.
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Bauprozess | Sachverständige

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Der (Bau-)Sachverständige in der Praxis
Aufgaben – Rechte – Bezahlung – Haftung 

mit
VorsRiLG a. D. Prof. Jürgen Ulrich, Dortmund

Datum: Mittwoch, 15.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum, Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

VorsRiLG a. D. Prof. Jürgen Ulrich 
war mehr als 36 Jahre lang an diversen Gerichten als
Richter im Einsatz. Ihm ist die erste Honorarprofessur
der Hochschule in Bochum verliehen worden; hier lehrt
er das Fach „Ziviles Baurecht“. Seit nun beinahe zwei
Jahrzehnten befasst sich der Referent intensiv mit dem

Recht der Sachverständigen sowie der praktischen Arbeit der privaten
und der gerichtlichen Sachverständigen. Das von ihm bearbeitete
Standardwerk „Der gerichtliche Sachverständige“ ist in 12. Auflage
erschienen; ebenfalls von ihm stammt das – bei ibr-online veröffent-
lichte und im Verlag C.H. Beck zusätzlich in Papierform erschienene –
Werk „Selbständiges Beweisverfahren mit Sachverständigen“. Von
Prof. Ulrich finden sich ferner zahlreiche Aufsatzveröffentlichungen
und IBR-Entscheidungsbesprechungen zu den speziellen Themen des
Sachverständigenrechts und dem Recht des selbständigen Beweis-
verfahrens. Gemeinsam mit Dipl.-Ing. Werner Seifert, ö.b.u.v. Sachver-
ständiger, fungierte Prof. Ulrich mehrfach als Leiter des Arbeitskreises
VI „Sachverständigenrecht“ der Deutschen Baugerichtstage in Hamm.
Prof. Ulrich ist seit Anfang 2015 der Vorsitzende der Bauschlichtungs-
kammer bei der Handwerkskammer Dortmund.

n Teilnehmerkreis

Sachverständige, Rechtsanwälte, Baujuristen, Bauleiter, Architekten
und Ingenieure.

n Ziel

In beinahe jedem Baugeschehen wird mindestens ein Sachverstän-
diger hinzugezogen, denn ohne von diesem beigestellte objektive
technische Informationen sind diese Bauabläufe durchweg nicht
mehr sachgerecht zu bewältigen. Zu der Frage, in wieviel Prozent
der Fälle Richter dem Gutachten des von ihnen engagierten Sach-
verständigen folgen, gab es Mitte der 1980-er Jahre eine empirische
Untersuchung: Da waren es mehr als 90%! Jüngere Untersuchun-
gen fehlen zwar; angesichts der immer komplizierter und komplexer
gewordenen bautechnischen Gegebenheiten vor, auf und nach der
Baustelle kann aber gewiss angenommen werden, dass sich diese
Zahl nicht nach unten bewegt hat. Entgegen seiner gesetzlichen
Text-Verortung in der ZPO ist der gerichtliche Sachverständige kei-
nesfalls gleichrangig einer von fünf Beweismitteltypen; tatsächlich
war er wohl nie untergeordneter „Gehilfe des Richters“; in der Rea-
lität der heutigen Bauprozesse fungiert er zweifelsohne als fak -
tischer Streit-Mitentscheider und trägt insoweit exklusive Verant-
wortung. In diesem Seminar soll mehr als nur das „kleine 1 x 1 der
Sachverständigen-Auftragsabwicklung“ vermittelt werden: Die Sach-

verständigen erhalten gebrauchsfähige, aktuelle Informationen
über ihre Rolle und ihre Aufgabe; anhand diverser und realer Praxis-
Beispiele offenbart ihnen ein in der Einholung und der Verwertung
von Gutachten berufserfahrener Jurist, wie sie mit ihrer Arbeit in
der heutigen Praxis bestehen können. Auf der anderen Seite wird so
den die private und gerichtliche Gutachtenarbeit begleitenden –
bisweilen von dieser konfrontierten – Beteiligten dargestellt, worauf
sie zur Sicherung ihrer Interessen im Verhältnis zu Sachverständigen
unbedingt zu achten haben.

n Themen

1. Die Funktion und die Stellung des gerichtlichen Sachverstän-
digen im Rechtsstreit: Wann und wofür benötigt ein Richter
ein Gutachten? Was erwartet der Richter vom Sachverständi-
gen? Was kann der Sachverständige beim Richter und den an-
deren Verfahrensbeteiligten voraussetzen?

2. Die steigende Bedeutung der vor-, binnen- und nachprozes-
sual vorgelegten Privatgutachten: Ist jedes von der Partei be-
sorgte Gutachten wirklich bloß – qualifizierter – Parteivortrag?
Wie hat der gerichtliche Sachverständige den Privatsachverstän-
digen und sein Produkt zu behandeln?

3. Die diversen „Stationen“ der Arbeit des gerichtlichen Sach-
verständigen ab Auftragseingang: Wie kann sich das Span-
nungsfeld der in § 404a ZPO geregelten richterlichen Leitung
und Tätigkeit des Sachverständigen und der in § 407a ZPO ge-
nannten weiteren Pflichten des Sachverständigen nach § 407a
ZPO optimal auflösen?

4. Der Ortstermin des Sachverständigen in seinen Details, u.a.:
Wie ist er vorbereitend effektiv zu organisieren? Dürfen Bauteil -
öffnungen vorgenommen werden? Wo sind – für wen – die Fall-
stricke gespannt?

5. Die Befangenheit des gerichtlichen Sachverständigen mit
systematischer Darstellung der jüngeren Rechtsprechung

6. Die Mindestanforderungen an Aufbau und Inhalt eines Gut-
achtens: Vorstellung eines in einem Baurechtsstreit erstellten
Mustergutachtens

7. Die Besonderheiten der mündlichen Anhörung des Sachver-
ständigen 

8. Die Rechnung des gerichtlichen Sachverständigen: Details
zur Abrechnung einschließlich Kürzung und Wegfall der Vergü-
tung, zusätzlich Vorstellung zweier dem neuen JVEG entspre-
chenden Musterrechnungen

9. Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen
10. Geborgte Gutachten: Die – in der Praxis virulente – über § 411a

ZPO mögliche Mehrfachverwertung gerichtlicher Gutachten ein-
schließlich ihrer Risiken
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Praxis- und Sonderthemen

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Das Facility Management (FM)
Grundlagen – Vergabe - Vertragsgestaltung - Betreiberverantwortung

mit
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Florian Schrammel, München, und
RA Dr. Jörg Stoye, Frankfurt a.M.

Datum: Dienstag, 15.03.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

RA Dr. Florian Schrammel 
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Ge-
sellschafter der bundesweit bekannten Bau-, Immo -
bilien- und Vergaberechtskanzlei HFK Rechtsanwälte
LLP in München. Die Schwerpunkte seiner Tätig keit
liegen neben der Begleitung komplexer bau-/archi-

tektenrechtlicher Prozesse in der projektbegleitenden baurechtli-
chen Be ratung sowohl für Auftraggeber wie Auftragnehmer. Neben
der anwalt lichen Tätigkeit ist er auch wissenschaftlich tätig. Zu sei-
nen zahl reichen Veröffentlichungen zählen auch regelmäßige Bei-
träge in der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“.

RA Dr. Jörg Stoye
ist seit mehr als 10 Jahren auf das Recht der öffent-
lichen Auftragsvergabe spezialisiert. Der Referent
berät überwiegend öffentliche Auftraggeber, aber
auch Unternehmen im gesamten Beschaffungspro-
zess bei der Realisierung von großen Immobilien-

projekten, von der Auswahl des Projektsteuerers über die Vergabe
von Planungs- und Bauaufträgen sowie die IT-/TK-Beschaffung
bis zur Orga nisation des Facility Managements. Wenn nötig, führt
er für seine Mandanten auch Vergabenachprüfungsverfahren und
Schadensersatzprozesse. Herr Dr. Stoye veröffentlicht regelmäßig
in Fachzeitschriften und bei vpr-/ibr-online; er ist Mitautor ver-
schiedener Standardwerke. Als Gesellschafter von HFK Rechtsan-
wälte LLP leitet er dort das Frankfurter Büro.

n Teilnehmerkreis

Eigentümer, Vermieter, Mieter, Facility-, Asset-, Property-, Gebäude-
Manager, Unternehmensjuristen, Rechtsanwälte, Vertreter der
öffent lichen Hand sowie Dienstleister.

n Ziel

Das FM leistet einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der 
Kosten durch eine ganzheitliche Betrachtung der Abläufe unter 
Berücksichtigung der gebäudespezifischen Dienstleistungen. Das
FM als systematische Verwaltung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen umfasst das zielorientierte
Management von Sekundärprozessen. Hierzu gehören technische,
infrastrukturelle und kaufmännische Fragestellungen, die zumeist
nicht in das Kerngeschäft des Anwenders fallen. Hierfür ist in recht-
licher Hinsicht umfangreiches Know-how im Bereich der Vertrags -
gestaltung sowie der Mängelverfolgung und -durchsetzung erfor-
derlich. Insbesondere sind fundierte Kenntnisse des Dienst-, Werk-

und Mietvertragsrechts ebenso wichtig wie die verantwortungsvolle
Wahrnehmung der Betreiberverantwortung zur Minimierung der Be-
treiberrisiken. 
Das Vergaberecht gewinnt im FM eine immer größere Bedeutung.
Öffentliche Auftraggeber sind grundsätzlich verpflichtet, ihren Be-
darf an Leistungen des FM (einschließlich gebäudenaher Dienstleis-
tungen) zumeist EU-weit auszuschreiben. Aber auch private Immo-
bilienbesitzer, -verwalter o. Ä. gehen – zumeist aus Gründen der
Compliance – immer häufiger dazu über, ihren Bedarf im Rahmen
eines geregelten wettbewerblichen Verfahrens zu vergeben.
Das Seminar wird die wesentlichen vergaberechtlichen Regelungen
darstellen, privaten und öffentlichen Auftraggebern Möglichkeiten
zur effizienten Gestaltung von Vergabeverfahren auf zeigen sowie an
Aufträgen interessierten Unternehmen wertvolle Hinweise an die
Hand geben, die es ihnen ermöglichen, ein optimal auf die Bedürf -
nisse des Auftraggebers abgestimmtes Angebot abzugeben.

n Themen

1. Facility Management
– Einführung: Das technische, infrastrukturelle und kaufmänni-
sche FM (Drei-Säulen-Modell); Systematisierung und rechtliche
Kategorisierung der Vertragsverhältnisse und Rechtsgrundlagen
unter Berücksichtigung des BGB, der technischen Regelwerke,
der GEFMA-Richtlinien, der HOAI, der VOB/B und VOL/B
– Der FM-Vertrag: Der FM-Vertrag als Dauerschuldverhältnis; Ver-
tragsgestaltung im Bereich des Technischen Gebäudemanage-
ments (TGM); Service Level Agreements als Mittel der Quali-
tätssicherung und -überwachung
– Die rechtssichere Wahrnehmung der Betreiberverantwortung: Be-
treiberpflichten im FM; Unternehmenspflichten/persönliche
Pflichten (Organisations-, Auswahl-, Überwachungspflichten); De-
legation der Betreiberverantwortung; Rechtsfolgen von Pflicht-
verletzungen; Möglichkeiten der Exkulpation; Vertragsgestaltung

2. Vergaberecht
– Einführung: Öffentliche Auftraggeber (institutionell und funk-
tional); Dienstleistungskonzession und Dienstleistungsauftrag;
relevante Vergabearten; EU-Schwellenwerte; Grundsatz der Ver-
gabe nach Fach- und Teillosen
– Gestaltungsmittel des Auftraggebers: Leistungsbestimmungs-
recht; Wahl- und Bedarfspositionen; Festlegung und Wertung von
Eignungs- und Zuschlagskriterien – Mindestanforderungen vs.
Beurteilungsspielraum; Energieeffizienz und Lebenszykluskosten
– Bieterstrategien: Richtiger Umgang mit Lücken und Wider -
sprüchen in den Vergabeunterlagen; Erkennen und Verfolgen
eines Vergabeverstoßes; Rechtsschutz; die häufigsten Fehler
der Bieter in einem Vergabeverfahren
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Praxis- und Sonderthemen

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
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Vom Green Building zur Nachhaltigkeitszertifizierung
Die verschiedenen Systeme, ihre Besonderheiten und rechtlichen Risiken

mit
Dr.-Ing. Carmen Schneider, Darmstadt, und
RA Dr. Alexander Wronna, LL.M., Frankfurt a.M.

Datum: Mittwoch, 27.04.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referenten

Dr.-Ing. Carmen Schneider
ist DGNB-Senior-Auditorin, geprüfte Baubiologin und
Geschäftsführerin der LCEE GmbH, eines Beratungs-
unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeits -
optimierung. Zu den Schwerpunkten von LCEE gehört
die Zertifizierung von Gebäuden nach den einschlä-

gigen nationalen und internationalen Systemen. Frau Dr. Schneider
hat während ihrer Tätigkeit an der TU Darmstadt bei der Entwick-
lung des Deutschen Gütesiegels Nachhaltiges Bauen mitgewirkt,
des Vorgängers des DGNB-Zerti fizierungssystems. Die Optimierung
unter Gesichtspunkten der Kosten effizienz und Vermarktung bildet
einen besonderen Tätigkeitsschwerpunkt.

RA Dr. Alexander Wronna, LL.M., 
ist Partner der auf Bau- und Immobilienrecht spe-
zialisierten Wirtschaftsrechtskanzlei KNH Rechts -
anwälte. Er betreut in- und ausländische Mandan-
ten bei komplexen Bauvorhaben und der Immo -
bilienverwertung. Seine Tätigkeit umfasst die Pro-

jektierung, Vertragsgestaltung und Durchführung von Bau- und
Infrastrukturmaßnahmen. Besondere Schwerpunkte seiner Tätig-
keit bilden das Architekten- und Ingenieurrecht, die Projektstruktu-
rierung und Abwicklung komplexer Maßnahmen. 

n Teilnehmerkreis

Projektentwickler, Projektsteuerer, Architekten, Fachplaner, Audito-
ren sowie Baujuristen.

n Ziel

Ziel des Seminars ist die Vermittlung vertiefter Kenntnisse bei der
Gebäudezertifizierung und der damit im Zusammenhang stehenden
Chancen, Herausforderungen und Risiken. Beleuchtet werden ne-
ben Eigenheiten der Bewertungsansätze technische Gebäude -
aspekte sowie rechtliche Gesichtspunkte aller Projektbeteiligten.

n Themen

1. Vom Green Building zum nachhaltigen Gebäude 

2. Die wichtigsten Systeme 
– DGNB
– BNB
– LEED
– BREEAM
– Inhalte, Ziele und Unterschiede 

3. Projektansatz und Projektstrukturierung
–Mögliche Projektstrukturen
– Verteilung der Verantwortlichkeiten 

4. Leistungspflichten der verschiedenen Beteiligten
– Leistungsbilder für DGNB-Auditoren, LEED-APs, LEED-CxA
– Weitere Projektbeteiligte und deren Integration ins Projekt-
team 
– Rechtsverhältnis zum Zertifizierungsinstitut, Ansprüche
und deren Durchsetzbarkeit

5. Schnittstellen und Lücken
– Rechtsstellung der Beteiligten zueinander
– Leistungspflichten bei typischen Projektstrukturen 
(GU-Vergabe, Einzelgewerkvergabe etc.) 
– Weisungsrechte und Lieferpflichten

6. Vertragsgestaltung 
– Abstimmung der Verträge auf- und untereinander 
– Musterklauseln
– Zusicherungen
– Haftungsbeschränkungen 

7. „Leedigation“ – Haftung bei der Nachhaltigkeits -
zertifizierung
– Planungsverpflichtungen
– Schadensersatzansprüche bei nicht erteiltem Zertifikat
– Schadensermittlung 
– Durchsetzbarkeit von Ansprüchen 
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Patente, Know-how, Urheberrechte
Der Umgang mit Schutzrechten

mit 
RA und FA für gewerblichen Rechtsschutz 
Dr. Ilja Czernik, Berlin

Datum: Mittwoch, 08.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: InterCityHotel Berlin Hauptbahnhof, Berlin
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

RA Dr. Ilja Czernik
ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und
Rechtsanwalt bei SKW Schwarz, einer der führenden
deutschen Anwaltskanzleien im Bereich Media und
gewerblicher Rechtsschutz (IP). Davor war er bei einer
inter nationalen Großkanzlei in den Querschnittsberei-

chen IP, Kartell- und Vergaberecht tätig. Herr Czernik ist Autor einer
Vielzahl von Fachveröffentlichungen in Zeitschriften wie „GRUR“, „IBR
Immobilien- & Baurecht“ und „IP-Rechtsberater“ sowie Mitverfasser
verschiedener Fachbücher, wie zum Beispiel „Durchsetzung von Rech-
ten des geistigen Eigentums“ sowie dem Urheberrechtskommentar
„Wandtke/Bullinger“. 

n Teilnehmerkreis

Justiziare, Fachreferenten Recht (an Hochschulen und bei öffent -
lichen Auftraggebern), Projektsteuerer, Architekten, Marketing -
referenten, Rechtsanwälte.

n Ziel des Seminars

Die Inauftraggabe eines Bauvorhabens, der Einkauf von Marke-
tingleistungen, der Erwerb von Software, die Nutzung von Hoch-
schulergebnissen oder auch nur der Umgang mit Know-how – um
nur einige Bereiche zu nennen – stellen Unternehmen, Hochschu-
len und öffentliche Auftraggeber vor besondere Herausforderun-
gen. Dabei ist vielfach zu beobachten, dass die hierfür notwen -
digen Kenntnisse oftmals nicht vorhanden sind. Das ist nicht ver-
wunderlich, weichen die gesetzlichen Regelungen, die für Schutz-
rechte gelten, teilweise ganz erheblich vom herkömmlichen Zivil-
recht ab. Das gilt insbesondere für die Frage nach der Rechte -
inhaberschaft, der Vertragsgestaltung, aber auch für die Rechts-
durchsetzung. Fehler in diesem Bereich können jedoch schwerwie-
gende finanzielle Folgen haben. So werden Schutzrechte regel -
mäßig mittels Verfügungsverfahren schnell und effizient durchge-
setzt und können so bereits in einem sehr frühen Stadium den
weiteren Projektfortgang auf Jahre zum Erliegen bringen. Denn
Verfügungsurteile sind sofort vollstreckbar, auch im laufenden
Rechtsmittelverfahren. Ziel des Seminars ist es daher, den Teilneh-
mern anhand anschaulicher Beispiele einen Überblick über die
wichtigsten Problemfelder zu geben, um sie in die Lage zu verset-
zen, Risiken frühzeitig zu erkennen und auszuschließen.

n Themen

1. Überblick: Patente, Know-how, Urheberrechte
– Entstehung und Schutzgegenstand der einzelnen Rechte

2. Rechtsinhaberschaft und Übertragungsmöglichkeiten

3. Lizenzverträge
– Rechtsnatur 
– Formvorschriften
– Mindestinhalte und Aufbau
– Lizenzverträge und AGB-Recht
– Kartellrechtliche Besonderheiten
– Lizenzen in der Insolvenz
– Regelungen zur Vertragsbeendigung

4. Lizenzfreie Nutzungsmöglichkeiten
– Erschöpfte Schutzrechte
– Gesetzliche Erlaubnistatbestände 
(sog. „Schrankenregelungen“)

5. Rechtsverletzungen
– Rechtsverstöße
– Ansprüche und Anspruchsdurchsetzung
– Tipps zum richtigen Vorgehen
– Vollstreckung
– Sonderfall: Rechtsschutz im Vergabeverfahren
– Sonderfall: Strafrechtliche Verfolgung 

NEU
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Praxis- und Sonderthemen

• Ausführliche Seminarunterlagen • Seminar gebühr inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, Tagungs- und Pausengetränke
Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen 
Architekten- und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben).

Brandschutzrecht für Baujuristen

mit 
RA und FA für Bau- und Architektenrecht 
Dr. Till Fischer, Mannheim

Datum: Donnerstag, 30.06.2016, 09:30 – 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
Preis: 399,– Euro zzgl. 19% MwSt.

n Referent

Dr. Till Fischer
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Lehr-
beauftragter für Baurecht an der Hochschule Darm-
stadt, Fachdozent für Bau- und Brandschutzrecht an
der Ingenieurakademie Hessen, am Europäischen
Insti tut für postgraduale Bildung (EIPOS), der Archi-

tekten- und Stadtplanerkammer Hessen, der VDI Wissensakademie,
der TÜV Nord Akademie, sowie der Denkmalakademie der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz. Herr Dr. Fischer ist überdies Autor
zahlreicher Veröffentlichungen zum öffentlichen und privaten Bau-
recht, sowie zum Brandschutzrecht und Denkmalschutzrecht. Er ist
Verfasser des Handbuchs „Rechtspraxis für Brandschutzplaner“ 
sowie Mit-Kommentator des Beck’schen VOB-Kommentars Teil C.

n Teilnehmerkreis

Rechtsanwälte, Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht, Fach-
anwälte für Verwaltungsrecht, Bauleiter, Architekten, Ingenieure,
Projektsteuerer, Bauunternehmer, Handwerker, kaufmännisches
Perso nal bei Bauunternehmungen sowie Auftraggebern und Auf-
tragnehmern, behördliche Mitarbeiter, Verantwortliche im Bereich
Facility Management.

n Ziel

Obwohl eines der ältesten baurechtlichen Sachgebiete überhaupt,
ist das Brandschutzrecht erst in den letzten Jahren – dafür um so
deutlicher – in den Fokus gerückt. Die Vernachlässigung der dies -
bezüglichen Anforderungen und das mangelnde Problembewusst-
sein in den vergangenen Jahrzehnten führen heute zu massiven
Unsicher heiten auf der Ebene des Bauordnungsrechts sowie zu
handfesten Haftungsproblemen im Bereich des privaten Baurechts,
bis hin zum aktuellen Bauproduktenrecht. Die effektive und letztlich
auch sichere Beratung und Vertretung verlangt eine sachverhalts-
orientierte Kenntnis maßgeblicher rechtlicher Kenntnisse und Stra-
tegien. Diese werden praxisbezogen anhand typischer Sachverhalts-
szenarien dargestellt. Ziel ist somit die Vermittlung sowohl häufig
gefragter Grundkenntnisse des Brandschutzrechts als auch das prak-
tische „Handling“ häufig höchst sensibler und druckbehafteter
Problem situation im Bereich der brandschutz- und sicherheitsrecht-
lichen Beratung und Vertretung.

n Themen

1. Begriff und Entwicklung des aktuellen Brandschutzrechts

2. Öffentlich-rechtliche Quellen und Grundlagen; Vorgehen bei
Recherche und Prüfung; verwaltungsrechtliche und -prozes-
suale Besonderheiten und deren Berücksichtigung
– Die Bedeutung und Umsetzung der brandschutzrechtlichen
Schutzziele
– Gebundene behördliche Entscheidung und Ermessen
– Anforderungen bei Sonderbauten
– Brandschutznachweise, Rolle der Nachweisberechtigten und
Prüfsachverständigen

4. Die Beratung und Vertretung zur Erlangung der Baugeneh-
migung bei Bestandsbauten mit brandschutzbezogenen Pro-
blematiken

5. Umgang mit brandschutzrechtlichen Auflagen/Nebenbe-
stimmungen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

6. Beratung und Vertretung bei bauordnungsrechtlichen Ord-
nungsverfügungen/(drohendem) bauaufsichtlichem Ein-
schreiten

7. Die vertraglichen Leistungen im Brandschutzbereich 
– des planenden Architekten, Ingenieurs, Fachplaners,
– des Objektüberwachers,
– des ausführenden Bauunternehmers.

8. Die rechtliche Beurteilung mangelhafter Leistungen im Be-
reich des präventiven Brandschutzes bei Regel- und Sonder-
bauten

9. Die Beratung von Auftraggebern oder Auftragnehmern bei
brandschutzbezogenen Mängel-/Schadensersatzansprüchen
bzw. dementsprechenden Mängelvorwürfen

10. Die Beratung zur Haftungsvorsorge im Brandschutz gegen-
über Architekten/Ingenieuren, Bauunternehmern

11. Die Beratung zur Haftungsvorsorge im Brandschutz gegen-
über Bauherren und Gebäudeeigentümern.

12. Das aktuelle Bauproduktenrecht und dessen Auswirkungen
auf die brandschutzbezogene Baupraxis
– Bedeutung von Verwendbarkeitsnachweisen
– Die neue Bauproduktenverordnung 
– Haftungsrisiken und -vorsorge im Bereich Vertrieb, Beratung,
Ausschreibung und Ausführung
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Allgemeine Geschäftsbedingungen IBR-Seminare

IBR-Seminare 1. Halbjahr 2016

Anmeldebedingungen und Tagungsmodalitäten

Anmeldungen/Zahlung
Sie können sich per Brief, Fax, E-Mail oder – am besten –
direkt über www.ibr-seminare.de anmelden. Die Anmeldun-
gen sind verbindlich. Anmeldungen sind auch dann verbind-
lich, wenn die Anmeldebestätigung nicht bzw. nicht rechtzei-
tig eintrifft. Im Falle einer Überbuchung werden Sie unver-
züglich informiert. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten
Sie von uns umgehend eine Anmeldebestätigung sowie eine
Rechnung über die Teilnehmer gebühr. Der Rechnungsbetrag
muss unter Angabe der Rechnungsnummer sowie des Teil-
nehmernamens spätestens zwei Wochen vor dem Seminartag
ohne Abzug auf unserem Konto bei der 

Commerzbank AG Mannheim
IBAN: DE76 6708 0050 0688 7521 01
BIC: DRES DE FF670

gutgeschrieben sein. Bei kurzfristigen Seminaranmeldungen
ist die Rechnung sofort fällig.

Preise/Leistungsumfang/Rabatte
Bei den angegebenen Preisen (auch Storno gebühren) han-
delt es sich um Netto-Preise, hinzu kommt die gesetzliche
Mehrwertsteuer. Der Preis umfasst, soweit nichts anderes
angegeben, die Teilnahme an der Veranstaltung, die Seminar-
unterlagen, die Tagungsgetränke, die Pausenbewirtung und
das Mittagessen. Bei Halbtagesseminaren wird kein Mittag-
essen angeboten. Anreise und Übernachtung etc. sind nicht
im Preis enthalten. Geringfügige Änderungen im Veranstal-
tungsprogramm bleiben ebenso wie ein Referentenwechsel
aus wichtigem Grund (zum Beispiel im Krankheitsfall) vorbe-
halten.
Wir gewähren einen Frühbucher-Rabatt von 10%.
Kommunen, Kreise, Landes- und Bundesbehörden erhalten
auf vergaberechtliche Seminare einen Rabatt von 25%. 
Rabatte sind nicht kombinierbar.
Fachanwalts-Lehrgänge sind nicht rabattierfähig.

Tagungs- und Pausenzeiten
Bitte entnehmen Sie die Seminarzeiten den einzelnen Ankün-
digungsseiten. Für Ganztages-Seminare sind zwei kurze Kaf-
feepausen und eine einstündige Mittagspause vorgesehen.
Bei Halbtages-Seminaren ist eine Kaffeepause vorgesehen.

Teilnahmebestätigung/Zertifikate
Informationen hierzu finden Sie auf den jeweiligen Ankündi-
gungsseiten.
Über die Teilnahme an dem Seminar stellen wir Ihnen eine
Teilnahmebescheinigung/Zertifikat aus. 
Unsere fachbezogenen Veranstaltungen sind in der Regel für
die Pflichtfortbildung nach § 15 FAO geeignet. Die abschlie-
ßende Entscheidung über die Anerkennung bleibt jedoch der
für den Teilnehmer zuständigen Anwaltskammer vorbehalten. 
Fortbildungspunkte der Architekten- und Ingenieur-
kammern erhalten Sie auf Anfrage (bitte bei Anmel-
dung angeben). Bitte beachten Sie, dass aus der Anerken-
nung der jeweiligen Veranstaltung kein Rechtsanspruch auf
die Anerkennung wiederholter oder gleicher Veranstaltungen

folgt. Hinweis: IBR-Seminare sind gemäß der Fort- und Weiter-
bildungsordnungen der Ingenieurkammer-Bau NRW und der
Ingenieurkammer des Saarlands anerkannt.

Anreise/Übernachtung/Hotels
Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie nähere Informatio-
nen über unsere Veranstaltungsorte mit Hinweisen zu Anrei-
se- und Übernachtungsmöglichkeiten.
In den Veranstaltungshotels stehen für die Teilnehmer teil-
weise Zimmerkontingente zur Verfügung. Bitte nehmen Sie
die Zimmerreservierung unter Angabe des Kennworts „IBR-
Seminare/id Verlags GmbH“ selbst vor. Beachten Sie, dass
die Zimmerkontingente nur zeitlich befristet zur Verfügung
stehen. Die Option läuft in der Regel vier bis sechs Wochen
vor Veranstaltungstermin ab.

Stornierung
Bitte informieren Sie uns schriftlich (per Post, per Fax oder
per E-Mail) bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der jewei-
ligen Veranstaltung, falls Sie nicht teilnehmen können. In die-
sem Fall entstehen Ihnen keine Kosten. Erhalten wir Ihre
Absage bis eine Woche vor Beginn der Veranstaltung, ist die
Hälfte der Tagungsgebühr zu zahlen. Bei Stornierungen, die
uns nach diesen Fristen erreichen, bzw. bei Nicht erscheinen,
zahlen Sie die volle Tagungsgebühr. Selbstverständlich ist
eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Soll-
te ein Seminar aus organisatorischen Gründen oder infolge
höherer Gewalt von Seiten des Veranstalters abgesagt wer-
den müssen, kann keine Haftung für bereits gebuchte Hotel-
reservierungen, Bahnverbindungen, Flüge etc. übernommen
werden.

Arbeitsmittel
Das schriftliche Begleitmaterial zu den Seminaren ist urheber-
rechtlich geschützt und darf nicht ohne schriftliche Genehmi-
gung der id Verlags GmbH vervielfältigt oder verbreitet wer-
den.

Daten
Wir informieren Sie gerne auch künftig über unsere Veran-
staltungen. Zu diesem Zweck werden die erforderlichen
Daten gespeichert.                                               Stand: 31.03.2014

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Frau Sandra Szech, Tel. 0621/12032-18, 
Fax 0621/28383, E-Mail: szech@id-verlag.de

Frau Kerstin Möller, Tel. 0621/12032-35, 
Fax 0621/28383, E-Mail: moeller@id-verlag.de

id Verlags GmbH · IBR-Seminare
Harrlachweg 4 · 68163 Mannheim



¿ 19.01.2016 Mannheim: NEU Bauablaufstörungen und Bauzeitverzögerungen
(Prof. Dr. Andreas Lang)

¿ 20.01.2016 Mannheim: Der Bauleiter und sein Schriftverkehr 
(Dr. Rainer Horschitz)

¿ 21.+22.01.2016 Mannheim: 2-Tages-Seminar: Einführung in die VOB/B 
(Stephan Bolz)

¿ 26.01.2016 Mannheim: Vergütung und Nachträge, Abrechnung und 
Zahlung nach VOB/B und BGB (Uwe Luz)

¿ 27.01.2016 Mannheim: NEU „Termine halten“ – Grundlagen und Wissen 
über modernes Terminmanagement im Projektmanagement 
(Dr. Markus Vogelheim; H. W. Turadj Zarinfar)

¿ 28.01.2016 Mannheim: 2. IBR-BAULEITERTAG: Die Vergütung geänder-
ter/zusätzlicher Leistungen (Dr. Ralph Bartsch; Stephan Bolz;
Prof. Stefan Leupertz)

¿ 29.01.2016 Mannheim: Die erfolgreiche Abnahme (Alfred Zeiß)

¿ 17.02.2016 Düsseldorf: Planernachträge nach HOAI (Dr. Heiko Fuchs)

¿ 17.02.2016 Mannheim: „Bausoll“ oder Nachtrag? (Stephan Bolz)

¿ 18.02.2016 Düsseldorf: Workshop Bauzeitennachträge 
(Philipp Hummel; Frank Wischerhoff)

¿ 18.02.2016 Düsseldorf: Optische Mängel (Prof. Dr. Dr. Thomas Wedemeier)

¿ 18.02.2016 Mannheim: INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung
nach BGB und VOB/B (Thomas Manteufel)

¿ 22.02.2016 Mannheim: Die Koordinierungspflichten der am Bau Beteiligten
(Dr. Barbara Gay)

¿ 23.02.2016 Leipzig: VERGABERECHTSREFORM 2016 
(Sven Grosse; Dr. Tobias Hänsel)

¿ 23.–25.02.2016 Mannheim: 3-Tages-Kurs: VERGABERECHTSREFORM 2016 
(Dr. Thorsten Schätzlein; Dr. Christian-David Wagner; 
Prof. Dr. Christopher Zeiss)

¿ 24.02.2016 Leipzig: Aufstellung und Prüfung des gestörten Bauablaufs 
am praktischen Beispiel (Dr. Ralph Bartsch)

¿ 26.02.2016 Mannheim: Bausollermittlung, Nachtragsberechnung und Kalku-
lationsstrategien (Dr. Michael Mechnig; Prof. Dr. Markus Planker)

¿ 29.02.2016 Mannheim: Honorarberechnung beim Bauen im Bestand 
(Klaus-Dieter Siemon)

¿ 01.03.2016 Mannheim: Gestörte Bauabläufe aus Auftraggebersicht 
(Dr. Andreas Berger)

¿ 01.03.2016 Nürnberg: VERGABERECHTSREFORM 2016 (Tobias Osseforth)

¿ 02.03.2016 Düsseldorf: VERGABERECHTSREFORM 2016 
(Dr. Thorsten Schätzlein)

¿ 02.03.2016 Mannheim: Baumangel und WEG (Wolfgang Dötsch)

¿ 03.03.2016 Mannheim: Abrechnung und Aufmaß im Tief- und Erdbau
nach VOB/B und VOB/C (Andreas Thiele)

¿ 04.03.2016 Mannheim: Bautechnik für Nicht-Techniker (Wolf Ackermann)

¿ 07.–09.03.2016 Berlin: 3-Tages-Kurs: VERGABERECHTSREFORM 2016 
(Dr. Thorsten Schätzlein; Dr. Christian-David Wagner; 
Prof. Dr. Christopher Zeiss)

¿ 07.03.2016 Mannheim: NEU BIM aus rechtlicher und technischer Sicht
(Dirk Hennings; Dr. Alexander Wronna)

¿ 08.03.2016 Mannheim: VERGABERECHTSREFORM 2016 (Dr. Olaf Otting)

¿ 09.03.2016 Mannheim: Optimale Ingenieurverträge 
(Sabine Freifrau von Berchem)

¿ 09.03.2016 München: VERGABERECHTSREFORM 2016 (Tobias Osseforth)

¿ 10.+11.03.2016 Mannheim: 2-Tages-Seminar: Kalkulieren – Strukturieren –
Dokumentieren – Fakturieren (Andreas Thiele)

¿ 10.03.2016 München: Immobilien kaufen und verkaufen (Dr. Gregor Basty)

¿ 10.03.2016 München: NEU VOB/B-Seminar – Grundlagen für die Praxis
(Dr. Steffen Hettler)

¿ 14.03.2016 Mannheim: INTENSIVKURS: Nachträge – baubetrieblich 
und rechtlich (Dr. Andreas Berger; Dr. Thomas Sindermann)

¿ 15.03.2016 Mannheim: Das Facility Management (FM) 
(Dr. Florian Schrammel; Dr. Jörg Stoye)

¿ 15.03.2016 Hamburg: VERGABERECHTSREFORM 2016 
(Dr. Mathias Finke; Hauke Schüler)

¿ 16.03.2016 Dresden: VERGABERECHTSREFORM 2016 
(Sven Grosse; Dr. Tobias Hänsel)

¿ 16.03.2016 Hamburg: Pauschalpreisvertrag und schlüsselfertiges Bauen
(Eva Bouchon; Dr. Thomas Hildebrandt)

¿ 16.03.2016 Mannheim: Das selbständige Beweisverfahren 
(Prof. Jürgen Ulrich)

¿ 17.03.2016 Dresden: Die 10 häufigsten Fehler bei der Abwicklung von
VOB-Verträgen und wie man sie vermeidet (Stephan Bolz)

¿ 17.03.2016 Mannheim: NEU Denkmalschutzrecht in der Praxis 
(Dr. Till Fischer)

¿ 05.04.2016 Berlin: Projektsteuerung 2016 (Prof. Dr. Klaus Eschenbruch)

¿ 05.04.2016 Mannheim: INTENSIVKURS: VOB/B für Auftraggeber 
(Dr. Florian Schrammel)

¿ 05.04.2016 Nürnberg: Die Gestaltung von Bauträgerverträgen 
(Dr. Gregor Basty)

¿ 06.04.2016 Mannheim: VERGABERECHTSREFORM 2016 (Dr. Olaf Otting)

¿ 06.04.2016 Nürnberg: NEU Vergütung und Nachträge bei öffentlichen 
Bauaufträgen (Dr. Stefan Althaus; Dr. Ralph Bartsch)

¿ 07.04.2016 Köln: VERGABERECHTSREFORM 2016 
(Dr. Martin Büdenbender; Dr. Oliver Homann)

¿ 07.04.2016 Mannheim: INTENSIVKURS: HOAI für Auftraggeber 
(Dr. Andreas Berger)

¿ 08.04.2016 Mannheim: NEU Vertragsabwicklung mit Nachunternehmern 
(Dr. Martin Ludgen)

¿ 11.04.2016 Mannheim: Bauablaufprobleme – Dokumentation und 
finanzielle Folgen (Manuel Biermann)

¿ 12.04.–14.04.2016 Mannheim: 3-Tages-Kurs: VERGABERECHTSREFORM
2016 (Dr. Thorsten Schätzlein; Dr. Christian-David Wagner;
Prof. Dr. Christopher Zeiss)

¿ 13.04.2016 Dresden: INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung
nach BGB und VOB/B (Dr. Wolfgang Kau)

¿ 14.04.2016 Dresden: INTENSIVKURS: HOAI für Architekten und 
Ingenieure (Dr. Heiko Fuchs)

¿ 15.04.2016 Mannheim: Baumängel und Minderwertberechnungen 
aus technischer Sicht (Prof. Dr. Manfred Puche)

¿ 18.04.2016 Düsseldorf: Gewerberaummietrecht (Dr. Stefan Pützenbacher)

¿ 18.04.2016 Mannheim: Rechts- und Sicherheitsvorschriften auf 
Baustellen (Alexander Leidig; Dr. Michael Winkelmüller)

¿ 19.04.2016 Berlin: VERGABERECHTSREFORM 2016 
(Dr. Christian-David Wagner)

¿ 19.04.2016 Düsseldorf: Honorar- und Nachtragsmanagement für 
Architekten und Ingenieure (Jörn Bröker)

¿ 19.04.2016 Mannheim: INTENSIVKURS: Baurecht für Bau- und 
Projektleiter (Philipp Hummel)
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¿ 20.04.2016 Berlin: Gestörter Bauablauf aus baubetrieblicher und 
baurechtlicher Sicht (Frank A. Bötzkes; Bernd Kimmich)

¿ 20.04.2016 Mannheim: Einführung in das Architektenrecht mit HOAI 2013
(Philipp Scharfenberg)

¿ 21.04.2016 Mannheim: NEU Versicherung und Haftung am Bau (Stefan Illies)

¿ 22.+23.04.2016 Mannheim: 21. IBR-Fortbildungsveranstaltung für Fach-
anwälte für Bau- und Architektenrecht gemäß § 15 FAO (10 Zeitstd.)
(Dr. Heiko Fuchs; Prof. Stefan Leupertz; Dagmar Sacher; Dr. Claus
Schmitz; Ulrich Schröder; Dr. Markus Vogelheim)

¿ 25.04.2016 Mannheim: Claim-Management in internationalen Bauverträgen
(Dr. Götz-Sebastian Hök)

¿ 26.04.2016 Leipzig: Der Generalplaner: Rechte, Pflichten, Vertragsgestaltung
(Frank Steeger)

¿ 26.04.2016 Mannheim: Energetische Gebäudesanierung nach EnEV 
(Stefan Horschler)

¿ 27.04.2016 Mannheim: Vom Green Building zur Nachhaltigkeitszertifizierung
(Dr. Carmen Schneider; Dr. Alexander Wronna)

¿ 27.04.2016 München: EXPERTENSEMINAR: HOAI für Architekten und 
Ingenieure (Werner Seifert)

¿ 28.+29.04.2016 Mannheim: 2-Tages-Seminar: WORKSHOP: Die Berechnung 
der Nachtragshöhe bei Ansprüchen aus gestörten Bauabläufen
(Stephan Bolz; Dr. Michael Mechnig)

¿ 28.04.2016 München: Sicherheiten im Bauvertragsrecht (Dr. Claus Schmitz)

¿ 28.04.2016 München: VERGABERECHTSREFORM 2016 (Tobias Osseforth)

¿ 02.05.2016 Mannheim: Gewerberaummietrecht (Thomas Hannemann)

¿ 09.05.2016 Mannheim: Dachkonstruktion Teil 1: Die häufigsten Fehler bei
Flachdächern (Matthias Zöller)

¿ 10.05.2016 Mannheim: Dachkonstruktion Teil 2: Die häufigsten Fehler bei 
geneigten Dächern (Matthias Zöller)

¿ 11.05.2016 Düsseldorf: NEU Nachtragsmanagement (Frank A. Bötzkes)

¿ 11.05.2016 Leipzig: Praxiswissen VOB/B für Bau- und Projektleiter 
(Dr. Michael Gross)

¿ 11.05.2016 Mannheim: Die Gestaltung von Architekten- und Ingenieur -
verträgen aus Auftraggeber- und Auftragnehmersicht 
(Tobias Wellensiek)

¿ 12.05.2016 Düsseldorf: eVergabe: Neue Pflichten für Auftraggeber und 
Bieter! (Dr. Christian-David Wagner; Prof. Dr. Christopher Zeiss)

¿ 12.05.2016 Mannheim: Planen und Bauen im Bestand (Dr. Heiko Fuchs)

¿ 30.05.2016 Mannheim: Bauvertrag von A bis Z (Alexander Leidig)

¿ 31.05.2016 Mannheim: Schallschutz von Innenbauteilen aus rechtlicher
und technischer Sicht (Prof. Rainer Pohlenz)

¿ 31.05.2016 Nürnberg: INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung
nach BGB und VOB/B (Thomas Manteufel)

¿ 01.06.2016 Mannheim: Kalkulationsgrundlagen, Nachtragskalkulation
und Nachtragsprüfung bei Ansprüchen aus §§ 2 und 6
VOB/B (Dr. Ralph Bartsch)

¿ 01.06.2016 Nürnberg: Schnittmengen zwischen Bauträgervertrag und
WEG (Dr. Hans-Egon Pause; Dr. Achim Olrik Vogel)

¿ 02.06.2016 Mannheim: Vergaberecht für Auftraggeber 
(Dr. Daniela Hattenhauer)

¿ 03.06.2016 Mannheim: Die Planungs- und Überwachungspflichten der
Architekten und Ingenieure (Dr. Alexander Wronna)

¿ 06.06.2016 Mannheim: Pauschalpreisvertrag und Nachtragsvergütung
(Dr. Maximilian R. Jahn)

¿ 07.06.2016 Mannheim: Bauschäden von A bis Z (Prof. Dr. Manfred Puche)

¿ 08.06.2016 Berlin: Praxisrelevante Aspekte des selbständigen Beweisver-
fahrens (Dr. Mark Seibel)

¿ 08.06.2016 Berlin: NEU Patente, Know-how, Urheberrechte (Dr. Ilja Czernik)

¿ 08.06.2016 Mannheim: GRUNDKURS: Die Vergabe von Architekten- 
und Ingenieurleistungen nach VOF (Dr. Tobias Hänsel)

¿ 09.06.2016 Mannheim: Die prüfbare Honorarrechnung (Werner Seifert)

¿ 10.06.2016 Mannheim: Wie sag ich's dem Bauherrn? 
(Dr. Birgit Franz; Volker Winterscheid)

¿ 13.06.2016 Mannheim: Brandschutz von A bis Z (Dr. Wolfgang J. Friedl)

¿ 14.06.2016 Köln: INTENSIVKURS: Gestörte Bauabläufe: 
Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen
(Andreas J. Roquette; Dr. Markus G. Viering)

¿ 14.06.2016 Mannheim: Die 10 wichtigsten Themen der Bauinsolvenz 
(Dr. Claus Schmitz)

¿ 15.06.2016 Köln: VOB/C kompakt 
(Dr. Stefan Kaiser; Dr. Christian Leesmeister)

¿ 15.06.2016 Mannheim: Der (Bau-)Sachverständige in der Praxis 
(Prof. Jürgen Ulrich)

¿ 16.06.2016 Mannheim: Vergaberecht für Bieter (Dr. Martin Büdenbender;
Dr. Oliver Homann)

¿ 17.06.2016 Mannheim: Bauträgerrecht kompakt (Marco Röder)

¿ 20.06.2016 Mannheim: Die optimale Baustellendokumentation 
(Dr. Ralph Bartsch)

¿ 21.06.2016 Mannheim: Ausschreibungsfehler und Bieterirrtümer 
(Manuel Biermann)

¿ 22.06.2016 Mannheim: WORKSHOP: Vergaberecht unterhalb der 
Schwellenwerte (Dr. Matthias Krist)

¿ 23.06.2016 Hamburg: INTENSIVKURS: HOAI für Auftraggeber 
(Dr. Andreas Berger)

¿ 23.06.2016 Mannheim: Produkthaftung 
(Prof. Dr. Claudius Eisenberg; Dr. Michael Scheffelt)

¿ 24.06.2016 Hamburg: Vergütung und Nachträge, Abrechnung und 
Zahlung nach VOB/B und BGB (Stephan Bolz)

¿ 24.06.2016 Mannheim: Projektentwicklung von A bis Z 
(Dr. Florian Kirchhof)

¿ 28.06.2016 Berlin: Lücken im Leistungsverzeichnis 
(Prof. Dr. Marc Oliver Hilgers; Jochen Lüders)

¿ 28.06.2016 Düsseldorf: NEU Die 10 häufigsten Streitpunkte bei der 
Abwicklung von Architekten- und Ingenieurverträgen 
(Jörn Bröker)

¿ 28.06.2016 Mannheim: FIDIC kompakt: Red Book, Yellow Book, 
Silver Book und Grundzüge Internationales Baurecht 
(Prof. Dr. Falk Würfele)

¿ 29.06.2016 Düsseldorf: WORKSHOP: Die Ausgleichsberechnung 
nach § 2 Abs. 3 VOB/B (Prof. Dr. Markus Kattenbusch)

¿ 29.06.2016 Düsseldorf: Haftungs- und Versicherungsrecht für Architekten
und Ingenieure (Dr. Ralf Averhaus; Florian Blohut)

¿ 29.06.2016 Mannheim: VOB/C 2015 und Tiefbau-Normen 
(Dr. Bastian Fuchs)

¿ 30.06.2016 Mannheim: Brandschutzrecht für Baujuristen (Dr. Till Fischer)

¿ 01.07.2016 Mannheim: VOB/B kompakt (Stephan Bolz)

¿ 05.+06.07.2016 Mannheim: 2-Tages-Seminar: Einführung in das Vergabe-
recht (Dr. Christof Schwabe)
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Anfahrtsbeschreibung IBR-Seminarzentrum Mannheim

IBR-Seminare 1. Halbjahr 2016

IBR-Seminarzentrum Mannheim: So finden Sie uns

id Verlag · Harrlachweg 4 · 68163 Mannheim

Mit dem Auto
Vom Autobahnkreuz Mannheim: Wechseln Sie von der A6 auf
die A656 in Richtung Mannheim-Neckarau, Mannheim-Mitte.
Folgen Sie der A656 in Richtung MA-Zentrum, im Bereich der
Stadteinfahrt rechts abfahren Richtung „Eastsite“. An der Am-
pel rechts, nächste Möglichkeit nochmals rechts auf die Herms-
heimer Straße. Am Ende der Straße links abbiegen auf den
Harrlachweg. Das IBR-Seminarzentrum befindet sich auf der
linken Seite.
Aus Richtung Ludwigshafen (A65, A650): Verlassen Sie die
A650 an der Anschlussstelle (9) Ludwigshafen-Stadt in Rich-
tung Mannheim und fahren Sie auf die B37. Weiter geradeaus
auf die Konrad-Adenauer-Brücke (B38). Fahren Sie nach der
Brücke rechts Richtung A656 (Heidelberg) bzw. City-Airport
Mannheim. Vor dem Wasserturm rechts, durch die Augusta -

anlage, danach links in die Schubertstraße (L637), die in die
Theodor-Heuss-Anlage übergeht. Direkt nach der Eisenbahn-
unterführung rechts in den Harrlachweg einbiegen. Hier finden
Sie uns im zweiten Gebäude rechts.
Kostenfreie Parkplätze befinden sich in aus reichender Anzahl
neben dem Gebäude.

Mit dem Flugzeug
Anreise ab Flughafen Frankfurt am Main: mit der Bahn/ICE
nach Mannheim-Hauptbahnhof ca. 40 Minuten.
Anreise ab Flughafen Mannheim City Airport: mit dem Taxi
(3 Min.) oder zu Fuß (ca. 20 Min.).

Mit der Bahn
Ab Hauptbahnhof Mannheim: mit dem Taxi ca. 10 Minuten
(Kosten ca. 12,– Euro) oder mit der Straßenbahn (Fahrpeis 2,40
Euro).

Seit mehr als 20 Jahren verfügen wir über eine hohe Spezia-
lisierung und Erfahrung auf dem Gebiet des Vergabe-, Bau-
und Immobilienrechts sowie über sehr gute Kontakte zu den
besten Immobilien-, Bau- und Vergaberechtlern in Deutsch-
land. Wir sehen unsere Aufgabe darin, alle Baubeteiligten
durch die Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“, „VPR
Vergabepraxis & -recht“, „IMR Immobilien- und Mietrecht“,
die Datenbanken „ibr-online“, „vpr-online“ und „imr-online“
sowie durch unsere IBR-Fachseminare für rechtliche Frage-
stellungen rund um die Themen Immobilien, Bauen und Ver-
gabe zu sensibilisieren.

Unsere Veranstaltungen, Referenten und unser Service fin-
den seit Jahren bei unseren Teilnehmern Zuspruch und An-
erkennung. Das IBR-Seminarzentrum in Mannheim unter-
streicht unser Anliegen, eine angenehme Lernumgebung
bereitzuhalten. Und nicht zuletzt: Unsere attraktive und
transparente Preisgestaltung bildet einen zusätzlichen An-
reiz zur Teilnahme an einem unserer Seminare.

Wir freuen uns auf Sie. Ihr IBR-Seminare-Team.

Über den Veranstalter
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Veranstaltungsorte

IBR-Seminare 1. Halbjahr 2016

IBR-Seminarzentrum Mannheim
Harrlachweg 4
68163 Mannheim
Telefon: 0621/12032-18
Telefax: 0621/28383
www.ibr-seminare.de

Dorint Kongresshotel Mannheim
Friedrichsring 6, 68161 Mannheim
Tel.: 0621/12 51-0, Fax: 0621/12 51-100
www.dorint.com

Park Inn by Radisson Mannheim
Am Friedensplatz 1, 68165 Mannheim
Tel.: 0621/97670-0, Fax: 0621/97670-1670
www.park-inn-mannheim.com

Veranstaltungsorte in Mannheim

Berlin
InterCityHotel Berlin Hauptbahnhof
Katharina-Paulus-Str. 5, 10557 Berlin
Tel.: 030/288755-0, Fax: 030/288755-900
E-Mail: berlin-hauptbahnhof@intercityhotel.com
www.intercityhotel.com

Hotel Novotel Berlin-Mitte
Fischerinsel 12, 10179 Berln
Tel.: 030/20674-0, Fax: 030/20674-116
E-Mail: h3278@accor.com
www.novotel.com

Hotel Pullman Berlin Schweizerhof
Budapester Str. 25, 10787 Berlin
Tel.: 030/2696-0, Fax: 030/2696-1000
E-Mail: h5347@accor.com
www.pullmanhotels.com

Dresden
Hotel Pullman Dresden Newa
Prager Str. 2c, 01069 Dresden
Tel.: 0351/4814-109, Fax: 0351/4955-137
E-Mail: info@pullman-dresden.com
www.pullman-dresden-newa.com 

Düsseldorf
Leonardo Hotel Düsseldorf City Center
Ludwig-Erhard-Allee 3, 40227 Düsseldorf
Tel.: 0211/7771-0, Fax: 0211/7771-777
E-Mail: info.duesseldorfcitycenter@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com

Hamburg
Hotel Barceló Hamburg
Ferdinandstr. 15, 20095 Hamburg 
Tel.: 040/226362-0, Fax: 040/226362-999
E-Mail: hamburg@barcelo.com
www.barcelohamburg.com

Köln
Hotel Novotel Köln City
Bayenstr. 51, 50678 Köln
Tel.: 0221/80147-0, Fax: 0221/80147-148
E-Mail: h3127@accor.com
www.novotel.com

Leipzig
Hotel Novotel Leipzig City
Goethestr. 11, 04109 Leipzig
Tel.: 0341/9958-0, Fax: 0341/9958-200
E-Mail: h1784@accor.com
www.novotel.com

München
Mercure Hotel München City Center
Senefelder Str. 9, 80636 München
Tel.: 089/55115-0, Fax: 089/55115-555
E-Mail: h0878@accor.com
www.mercure.com

Nürnberg
InterCityHotel Nürnberg
Eilgutstr. 8, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911/2478-0, Fax: 0911/2478-999
E-Mail: nuernberg@intercityhotel.de
www.intercityhotel.com

Hotel Sheraton Carlton Nürnberg
Eilgutstr. 15, 90443 Nürnberg
Tel. 0911/2003-0, Fax 0911/2003-111
E-Mail: info@carlton-nuernberg.de
www.carlton-nuernberg.de

Weitere Veranstaltungsorte



IBR-Seminare 1. Halbjahr 2016 – Kalendarische Übersicht

Termin Ort Thema / Referent(en) siehe Seite

20.04.2016 Mannheim Einführung in das Architektenrecht mit HOAI 2013 (Philipp Scharfenberg) ................................................................................................68
21.04.2016 Mannheim NEU Versicherung und Haftung am Bau (Stefan Illies) ........................................................................................................................................39
22.–23.04.2016 Mannheim 21. IBR-Fortbildungsveranstaltung für Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht gemäß § 15 FAO (10 Zeitstunden) 

(Dr. Heiko Fuchs; Prof. Stefan Leupertz; Dagmar Sacher; Dr. Claus Schmitz; Ulrich Schröder; Dr. Markus Vogelheim) ........115–116
25.04.2016 Mannheim Claim-Management in internationalen Bauverträgen (Dr. Götz-Sebastian Hök)........................................................................................107
26.04.2016 Leipzig Der Generalplaner: Rechte, Pflichten, Vertragsgestaltung (Frank Steeger) ....................................................................................................69
26.04.2016 Mannheim Energetische Gebäudesanierung nach EnEV (Stefan Horschler) ....................................................................................................................101
27.04.2016 Mannheim Vom Green Building zur Nachhaltigkeitszertifizierung (Dr. Carmen Schneider; Dr. Alexander Wronna) ....................................70, 121
27.04.2016 München EXPERTENSEMINAR: HOAI für Architekten und Ingenieure (Werner Seifert) ..............................................................................................71
28.+29.04.2016 Mannheim 2-Tages-Seminar: WORKSHOP: Die Berechnung der Nachtragshöhe bei Ansprüchen aus gestörten Bauabläufen

(Stephan Bolz; Dr. Michael Mechnig) ..........................................................................................................................................................................41
28.04.2016 München Sicherheiten im Bauvertragsrecht (Dr. Claus Schmitz) ..........................................................................................................................................40
28.04.2016 München VERGABERECHTSREFORM 2016 (Tobias Osseforth) ............................................................................................................................................83
MAI
02.05.2016 Mannheim Gewerberaummietrecht (Thomas Hannemann) ....................................................................................................................................................113
09.05.2016 Mannheim Dachkonstruktion Teil 1: Die häufigsten Fehler bei Flachdächern (Matthias Zöller)................................................................................102
10.05.2016 Mannheim Dachkonstruktion Teil 2: Die häufigsten Fehler bei geneigten Dächern (Matthias Zöller) ....................................................................103
11.05.2016 Düsseldorf NEU Nachtragsmanagement (Frank A. Bötzkes)......................................................................................................................................................43
11.05.2016 Leipzig Praxiswissen VOB/B für Bau- und Projektleiter (Dr. Michael Gross) ................................................................................................................42
11.05.2016 Mannheim Die Gestaltung von Architekten- und Ingenieurverträgen aus Auftraggeber- und Auftragnehmersicht (Tobias Wellensiek)........72
12.05.2016 Düsseldorf eVergabe: Neue Pflichten für Auftraggeber und Bieter! (Dr. Christian-David Wagner; Prof. Dr. Christopher Zeiss) ........................84
12.05.2016 Mannheim Planen und Bauen im Bestand (Dr. Heiko Fuchs) ..................................................................................................................................................44
30.05.2016 Mannheim Bauvertrag von A bis Z (Alexander Leidig) ................................................................................................................................................................45
31.05.2016 Mannheim Schallschutz von Innenbauteilen aus rechtlicher und technischer Sicht (Prof. Rainer Pohlenz) ....................................................46, 104
31.05.2016 Nürnberg INTENSIVKURS: Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B (Thomas Manteufel) ............................................................47

Auch am 18.02.2016 in Mannheim und 13.04.2016 in Dresden.

JUNI
01.06.2016 Mannheim Kalkulationsgrundlagen, Nachtragskalkulation und Nachtragsprüfung bei Ansprüchen aus §§ 2 und 6 VOB/B ........................94

(Dr. Ralph Bartsch)
01.06.2016 Nürnberg Schnittmengen zwischen Bauträgervertrag und WEG (Dr. Hans-Egon Pause; Dr. Achim Olrik Vogel) ..................................................79
02.06.2016 Mannheim Vergaberecht für Auftraggeber (Dr. Daniela Hattenhauer) ................................................................................................................................85
03.06.2016 Mannheim Die Planungs- und Überwachungspflichten der Architekten und Ingenieure (Dr. Alexander Wronna) ................................................73
06.06.2016 Mannheim Pauschalpreisvertrag und Nachtragsvergütung (Dr. Maximilian R. Jahn) ......................................................................................................48
07.06.2016 Mannheim Bauschäden von A bis Z (Prof. Dr. Manfred Puche)..............................................................................................................................................105
08.06.2016 Berlin Praxisrelevante Aspekte des selbständigen Beweisverfahrens (Dr. Mark Seibel) ........................................................................................118
08.06.2016 Berlin NEU Patente, Know-how, Urheberrechte (Dr. Ilja Czernik)..................................................................................................................................122
08.06.2016 Mannheim GRUNDKURS: Die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach VOF (Dr. Tobias Hänsel) ................................................86
09.06.2016 Mannheim Die prüfbare Honorarrechnung (Werner Seifert)......................................................................................................................................................74
10.06.2016 Mannheim Wie sag ich's dem Bauherrn? (Dr. Birgit Franz; Volker Winterscheid) ..............................................................................................................49
13.06.2016 Mannheim Brandschutz von A bis Z (Dr. Wolfgang J. Friedl) ..................................................................................................................................................106
14.06.2016 Köln INTENSIVKURS: Gestörte Bauabläufe: Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen 

(Andreas J. Roquette; Dr. Markus G. Viering) ............................................................................................................................................................51
14.06.2016 Mannheim Die 10 wichtigsten Themen der Bauinsolvenz (Dr. Claus Schmitz) ..................................................................................................................50
15.06.2016 Köln VOB/C kompakt (Dr. Stefan Kaiser; Dr. Christian Leesmeister)..........................................................................................................................52
15.06.2016 Mannheim Der (Bau-)Sachverständige in der Praxis (Prof. Jürgen Ulrich) ..........................................................................................................................119
16.06.2016 Mannheim Vergaberecht für Bieter (Dr. Martin Büdenbender; Dr. Oliver Homann) ..........................................................................................................87
17.06.2016 Mannheim Bauträgerrecht kompakt (Marco Röder) ....................................................................................................................................................................80
20.06.2016 Mannheim Die optimale Baustellendokumentation (Dr. Ralph Bartsch) ..............................................................................................................................95
21.06.2016 Mannheim Ausschreibungsfehler und Bieterirrtümer (Manuel Biermann) ..........................................................................................................................96
22.06.2016 Mannheim WORKSHOP: Vergaberecht unterhalb der Schwellenwerte (Dr. Matthias Krist) ..........................................................................................88
23.06.2016 Hamburg INTENSIVKURS: HOAI für Auftraggeber (Dr. Andreas Berger)............................................................................................................................75

Auch am 07.04.2016 in Mannheim. 

23.06.2016 Mannheim Produkthaftung (Prof. Dr. Claudius Eisenberg; Dr. Michael Scheffelt)..............................................................................................................53
24.06.2016 Hamburg Vergütung und Nachträge, Abrechnung und Zahlung nach VOB/B und BGB (Stephan Bolz) ..............................................................54

Auch am 26.01.2016 in Mannheim.

24.06.2016 Mannheim Projektentwicklung von A bis Z (Dr. Florian Kirchhof) ........................................................................................................................................114
28.06.2016 Berlin Lücken im Leistungsverzeichnis (Prof. Dr. Marc Oliver Hilgers; Jochen Lüders) ............................................................................................55
28.06.2016 Düsseldorf NEU Die 10 häufigsten Streitpunkte bei der Abwicklung von Architekten- und Ingenieurverträgen (Jörn Bröker) ..........................76
28.06.2016 Mannheim FIDIC kompakt: Red Book, Yellow Book, Silver Book und Grundzüge Internationales Baurecht (Prof. Dr. Falk Würfele) ............108
29.06.2016 Düsseldorf WORKSHOP: Die Ausgleichsberechnung nach § 2 Abs. 3 VOB/B (Prof. Dr. Markus Kattenbusch) ......................................................97
29.06.2016 Düsseldorf Haftungs- und Versicherungsrecht für Architekten und Ingenieure (Dr. Ralf Averhaus; Florian Blohut) ............................................77
29.06.2016 Mannheim VOB/C 2015 und Tiefbau-Normen (Dr. Bastian Fuchs) ........................................................................................................................................56
30.06.2016 Mannheim Brandschutzrecht für Baujuristen (Dr. Till Fischer) ................................................................................................................................................123
Juli
01.07.2016 Mannheim VOB/B kompakt (Stephan Bolz)....................................................................................................................................................................................57
05.+06.07.2016 Mannheim 2-Tages-Seminar: Einführung in das Vergaberecht (Dr. Christof Schwabe) ....................................................................................................89St
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Online anmelden unter www.ibr-seminare.de
Weitere Informationen: id Verlags GmbH – Sandra Szech – Tel. 0621/12032-18 – Fax 0621/283-83 – szech@id-verlag.de
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Referenten

Orte und Termine

Online anmelden unter: www.vpr-online.de/IBR-Seminare

vpr-online. Vergaberecht- & praxis. Wissen kompakt.

Dr. Thorsten Schätzlein
Rechtsanwalt, Dipl.-Bauing. (FH), Düsseldorf

Dr. Christian-David Wagner
Rechtsanwalt, Leipzig

Prof. Dr. Christopher Zeiss
FH für öff. Verwaltung NRW, Bielefeld

Preise

3-Tages-Kurse Vergaberechtsreform 2016:
je 995,– Euro zzgl. 19% MwSt.
je 895,– Euro zzgl. 19% MwSt. für Kommunen, Kreise, Landes- und Bundesbehörden
Die Preise sind nicht rabattierfähig.

Vergaberechtsreform 2016
Wirkungen für die Beschaffungspraxis

GWB – VgV – VOB/A – VOL/A – VOF

VPR
Vergabepraxis & -recht 

Die größte Vergaberechtsreform seit 15 Jahren. 
Abschaffung von VOL/A und VOF. Reduktion der

VOB/A auf einige „Rumpf“-Normen, freie Verfahrens-
wahl, neue Ausnahmetatbestände, umfangreiche Ver-
fahrensregelungen im GWB und einer großen VgV. 
Ab April 2016 gelten neue Regeln für Auftraggeber und
Bieter. Mit unserem 3-Tages-Kurs erhalten Sie einen
umfassenden Überblick über das neue Vergaberecht.
Auf relevante Änderungen im Vergleich zur „alten“
Rechtslage und ihre Wirkungen für Beschaffungspraxis
und Rechtsschutz wird hingewiesen.

Das hier vorgestellte Seminar wendet sich an erfahrene Beschaf-
fungspraktiker, die gezielt auf die Neuerungen und ihre praktischen
Auswirkungen hingewiesen werden. Neueinsteiger ins Vergaberecht
erhalten sogleich einen Überblick über die komplexe Materie auf
dem neuesten Stand. Das 3-Tagesseminar ist so konzipiert, dass Sie
bei der Teilnahme an allen drei Tagen einen umfassenden Einblick
in das neue Vergaberecht erhalten. Sie können aber auch gezielt
Schwerpunkte durch die Buchung einzelner Tage setzen.

Maßstab der Veranstaltung sollen Verständlichkeit und Praxisnähe
sein. Daher werden die Neuerungen des Vergaberechts jeweils dort
dargestellt, wo sie im Vergabeverfahren konkret eine Rolle spielen.
Mit zahlreichen Praxisbeispielen werden Sie durch die einzelnen
Phasen des Vergabeverfahrens geleitet und erhalten dabei einen
Überblick über die neuen rechtlichen Anforderungen, Fallstricke
und Chancen sowie die wesentlichen Änderungen im Rechtsschutz. 

Fragen aus dem Teilnehmerkreis sind willkommen!

Erster Tag: GWB und VgV. Verfahrensregelungen aus VOL/A, VOF
und auch VOB/A sind jetzt in GWB und VgV zu finden. Zudem gibt es 
Regelungen, die bisher im Vergaberecht ohne Beispiel sind, zum Beispiel
Regelungen für Vertragsänderungen und Kündigungen, umfangreiche Frei-
stellungen sowie Vorschriften zum Ausschluss, u. a. bei Schlechtleistungen,
Klarstellungen zu Inhouse-Geschäften, öffentlichen Kooperationen und
zur Selbstreinigung belasteter Bieter. Neue Pflichten, insbesondere zur 
E-Vergabe und gegebenenfalls zur Führung einer elektronischen Vergabe-
akte erhöhen die Anforderungen an alle Beteiligten. Der erste Tag stellt
die neue Regelungssystematik von GWB und VgV vor und erläutert rele-
vante Änderungen im Vergleich zur „alten“ Rechtslage und ihre Wirkungen
für Beschaffungspraxis und Rechtsschutz. Skizziert wird auch, inwieweit die
Vergaberechtsreform Auswirkungen auf Beschaffungen unterhalb der
Schwellenwerte hat.

Zweiter Tag: VOL/A und VOF. Wie sollen nach der Vergaberechts-
reform Liefer- und Dienstleistungen sowie freiberufliche Leistungen be-
schafft werden? VOL/A und VOF entfallen oberhalb der Schwellenwerte.
Doch haben viele Regelungen nur ihren Platz gewechselt: Statt in VOL/A
und VOF sind diese jetzt in GWB und VgV zu finden. Mit zahlreichen 
Praxisbeispielen werden Sie durch die einzelnen Phasen der Beschaffung
von Liefer- und Dienstleistungen sowie freiberuflichen gelei tet und er -
halten dabei einen Überblick über die neuen rechtlichen Anforderungen,
Fallstricke und Chancen.

Dritter Tag: VOB/A. Die VOB/A bleibt erhalten – doch auch erfahre-
ne Beschaffungspraktiker können sich nicht entspannt zurücklehnen. Auch
für VOB/A-Beschaffungen gibt es wesentliche Änderungen. Zahlreiche 
Verfahrensregeln sind jetzt in GWB und VgV integriert. Oberhalb des 
EU-Schwellenwerts bleibt nur eine „Rumpf“-VOB/A. Mit zahlreichen 
Praxisbeispielen werden Sie durch die einzelnen Phasen der Beschaffung
von Bauleistungen geleitet und erhalten dabei einen Überblick über die
neuen rechtlichen Anforderungen, Fallstricke und Chancen.

Berlin Ort: Hotel Novotel Berlin-Mitte
07.03.2016 – GWB – VgV (mit Prof. Dr. Christopher Zeiss)
08.03.2016 – VOL/A – VOF (mit Dr. Christian-David Wagner)
09.03.2016 – VOB/A (mit Dr. Thorsten Schätzlein)

Mannheim Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim
23.02.2016 – GWB – VgV (mit Prof. Dr. Christopher Zeiss)
24.02.2016 – VOL/A – VOF (mit Dr. Christian-David Wagner)
25.02.2016 – VOB/A (mit Dr. Thorsten Schätzlein)

12.04.2016 – GWB – VgV (mit Prof. Dr. Christopher Zeiss)
13.04.2016 – VOL/A – VOF (mit Dr. Christian-David Wagner)
14.04.2016 – VOB/A (mit Dr. Thorsten Schätzlein)

3 -Tages-Kurse
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	Vergütung und Nachträge, Abrechnung und Zahlung nach VOB/B und BGB
	2. IBR-BAULEITERTAG
	Die erfolgreiche Abnahme
	„Bausoll“ oder Nachtrag?
	Workshop Bauzeitennachträge
	Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B
	Die Koordinierungspflichten der am Bau Beteiligten
	Gestörte Bauabläufe aus Auftraggebersicht
	Abrechnung und Aufmaß im Tief- und Erdbau
	BIM aus rechtlicher und technischer Sicht
	VOB/B-Seminar – Grundlagen für die Praxis
	Nachträge – baubetrieblich und rechtlich
	Pauschalpreisvertrag und schlüsselfertiges Bauen
	Die 10 häufigsten Fehler bei der Abwicklung von VOB-Verträgen
	VOB/B für Auftraggeber
	Vergütung und Nachträge bei öffentlichen Bauaufträgen
	Vertragsabwicklung mit Nachunternehmern
	Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B
	Rechts- und Sicherheitsvorschriften auf Baustellen
	Baurecht für Bau- und Projektleiter
	Gestörter Bauablauf aus baubetrieb licher und baurechtlicher Sicht
	Versicherung und Haftung am Bau
	Sicherheiten im Bauvertragsrecht
	Workshop: Die Berechnung der Nachtragshöhe
	Praxiswissen VOB/B für Bau- und Projektleiter
	Nachtragsmanagement
	Planen und Bauen im Bestand
	Bauvertrag von A bis Z
	Schallschutz von Innenbauteilen
	Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B
	Pauschalpreisvertrag und Nachtragsvergütung
	Wie sag ich’s dem Bauherrn?
	Die 10 wichtigsten Themen der Bauinsolvenz
	Gestörte Bauabläufe: Rechtliche und baubetriebliche Probleme
	VOB/C kompakt
	Produkthaftung
	Vergütung und Nachträge, Abrechnung und Zahlung
	Lücken im Leistungsverzeichnis
	VOB/C 2015 und Tiefbau-Normen
	VOB/B kompakt

	Architekten und Ingenieure
	„Termine halten!“
	Planernachträge nach HOAI
	Baumängel und Gewährleistung nach BGB und VOB/B
	Honorarberechnung beim Bauen im Bestand
	Optimale Ingenieurverträge
	Denkmalschutzrecht in der Praxis
	Projektsteuerung 2016
	HOAI für Auftraggeber
	HOAI für Architekten und Ingenieure
	Honorar- und Nachtragsmanagement
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